
DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 1622100183 NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
„KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V DRÁTOVÉ A BEZDRÁTOVÉ POČÍTAČOVÉ SÍTI“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Statutární město Brno

se sídlem:

zastoupené:

Dominikánské nám. 196/1,602 00, Brno

JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech
smluvních)

Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn
jednat ve věcech technických, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258)

44992785IČ:

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

CZ44992785

18628621/0100

a

UNIS COMPUTERS, a.s.

Jundrovská 618/31, PSČ 624 00 Brno - Komín

Ing. Vítězslav Mach, e-mail:

63476223

CZ63476223

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen „zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu:

Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2022 smlouvu o dílo číslo 1622100183, ve které se
zhotovitel zavázal provést projektovou dokumentaci „Kybernetická bezpečnost v drátové a
bezdrátové počítačové síti" v rozsahu dle nabídky ze dne 02.11.2022, číslo NO-B-22-ZSHU-
001, která tvoří přílohu č.1 smlouvy o dílo, a to nejpozději do 31.12.2022. Účelem tohoto
dodatku je změna rozsahu díla uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo a změna doby plnění.

I.



II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo tak, že:

Článek 2. Obsah projektové dokumentace, položka 1. Fyzická infrastruktura (kabelážní 
systém) nově zní:

- 2. návrh kompletní rekonstrukce kabelážního systému

- 3. zakreslení rekonstrukce kabelážního systému do stávající výkresové dokumentace

- 4. slovní, technický popis celého řešení, rozpočet

Článek 2. Obsah projektové dokumentace se doplňuje o položky: 

46. Centrální tiskárna s centrální správou

- 47. navržení tiskového řešení za účelem centralizace tisku

- 48. slovní, technický popis celého řešení, rozpočet

49. Interaktivní dotykové panely

- 50. doplnění jednotlivých tříd interaktivními panely

- 51. slovní, technický popis celého řešení, rozpočet.

Čl.2 odst. 2 Smlouvy o dílo tak, že nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 

15.02.2023.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy 

nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. Za originál je považován takový dokument, ke kterému jsou připojeny 

platné uznávané elektronické podpisy obou smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a 

dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 

současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření 
nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné 

ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, 
nejsou v hrubém nepoměru.
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Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 4, konané dne
21. 12. 2022 pod číslem usnesení č. 15/04.

V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu) V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)

Ing. Vítězslav Mach
člen představenstva

(za zhotovitele)

JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky

(za objednatele)
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