
DODATEK č. 2 k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006934 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-245 

ze dne 25.08.2021, ve znění Dodatku č. 1 
(dále jen ,,Smlouva“)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PGP/AMBERG -  RD

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 1434 
akciová společnost

velké a BIM 2020

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
49446703
CZ49446703
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zápis v obchodním rejstříku 
právní forma: 
bankovní spojem:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Společník společnosti „ PGP/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2020 “
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

u Krajského soudu v Bme, oddd B, vl. 1120 
akciová společnost

Vzhledem k tomu, že:

-  předmětem plnění dle Smlouvy je mimo jiné poskytování technické pomoci zhotovitelem objednateli 
v podobě koordinace prací při zpracování TES stavby SOKP 518 v návaznosti na stavbu SOKP 519 a 
další navazující, související či podmiňující stavby,

dohodnutý rozsah hodin výkonu technické pomoci dle Smlouvy je ke dni uzavření tohoto Dodatku již 
skoro vyčerpán a objednatel potřebuje nově zajistit technickou pomoc při projednávám EIA v rámci 
předmětné zakázky,

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kteiým dojde ke smluvnímu navýšení rozsahu 
poskytování technické pomoci ze strany zhotovitele v rámci Smlouvy.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dohodly na úpravě čl. II. Smlouvy -  Cena
za poskytování služeb a Přílohy č. 3 -  Soupis prací -  Tabulka č. 3 v tom smyslu, že se celková cena 
plnění navyšuje o 400.000,- Kč bez DPH na celkových
5.600.000,- Kč bez DPH.

REKAPITULACE CENY:
Cena dle Smlouvy................................................................5.100.000,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1 .................................................... 100.000,- Kč bez DPH (nárůst o 1,96%)
Navýšení dle Dodatku č. 2 .................................................... 400.000,- Kč bez DPH (nárůst o 7,8%)
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dod. č. 1 a 2..............5.600.000,- Kč bez DPH

2. Faktury budou i nadále vystavovány v souladu s podmínkami dle Smlouvy.

3. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu technické pomoci se Smluvní strany dohodly zároveň na 
změně čl. III., odst. 1 Smlouvy -  Doba a místo plnění v tom smyslu, že poskytování technické pomoci 
(i Smlouvy) bude dokončeno nejpozději do: 31.12.2023,
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Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registra smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a 
považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v 
Registra smluv.

V Praze
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
21. 12.2022 12:49:32

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.04 13:29:39 +0T00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.

za Společnost PRAGOPROJEKT/ AMBERG -  RD PP velké 
a BIM 2020 na základě plné moci ze dne 29.07.2020

při elektronickém podpisu zastoupen 
na základě plné moci
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