
Stavba: Stavební úpravy domu čp.1083' ul. Těšínskí na sídlo městské policie

Objednatel: slalu!ární město Fýdek-Míslek' Radniční 1]48, Fýdek' Frýdek-Místek

Objekt: stavbajako celek

Vydal (Zhotovitel): IPS - Třinec a.s.

Ddeslíno/předáno - komu slalulórní měslo Frýdek-Místek' invesliční odbor

pošlou e-mailem Íaxen osobně Dalum:
odesláno/předáno

.r 01.12.2022

soupis dodarečných slavebních prací k ZL č. j3
Příloby / poč. listů

l) Zdůvodnění:
Jedná se o navýšení nákladů pro provozzAIlzenl staveništč z důvodu prodloúení lhůý k dokončení stavby

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

není nulné

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

nemó yliv

5) Náklady (ceny bez DPH):

- dodatečnč prováděné príce

- neprováděné práce

l37 520'00 Kč
137 520,00

6) Vliv na termín výstavby

bez vlivu

7) Předkladatel (zhotovitel): rozsah ověřil:

Martin Pešat/
slavbyvedoucí

Ing. René Bystroň /
TDS

Ing. Petr Bezecný/ AD Ing. Pavel Hrtús/
IO MMFM

Datum:

Podpis:

8)ZL píevzal:.

Datum:



S: VCP a MP Městská policie F_M101

o: Městská policie FM03

R ZaťIzen] staveniště k dod.č.6zL33

P.č.Óísb poloŽkv Název poloŽky MJ MnoŽstvÍ Cena / MJ Celkern
Díl: VN Vedleiší nákladv .137 520,00

1 R_VRN_00í MěsíčnÍ rozpočtové náklady měsíc 4,00000 34 380,00 137 s20,00

u č.6

Na jeden kalendářní měsíc zhotoviteli nabývají vedlejŠí rozpočtové náklady (VRN) z SoD ve výŠi 34.380'- Kč. Táto
částka vyplývá z celkové ceny VRN stavby ve výši 515'693,_ Kč, podělená počtem měsíců uistavby dle SoD' tedy 'l5

měsíců.

Viz email z 15.6.2022
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Stavba: Stavební úprary domu čp.l083' ul. Těšinská na sídlo městské policie

Objednatel: slatutórní město Fýdek-Místek, Radniční 1148' Fýdek, Frýdek-Místek

objekÍ: SO 0l - sanace spodni stavby

Vydal (Zhotovitel): IPS - Třinec a.s.

odesláno/předáno - komu slatu!ární mě sto Fýde k- Místek, investiční odbor

pošlou e-mailem faxem osobně Datum:
odesláno/předá no

x 01. I 2.2022

Soupis dodatečných a neprovóděných stavebních prací k ZL č. 36
Přílohy / poč. listů

1) Zdůvodnění:
Z důvodu provedení odstÍanění části stavby, jeji dostavby a posouzení staw konstrukcí statikem bylo roáodnuto o aněně způsobu provedení sanac€ spodní stavby, a to
hydrostruktumí pryskyřicí bez podřezfurí zdiva.

3) Vyjádřeni autorského dozoru (projektanta):

4) Vliv na dopracovíní projektové dokumcntace:

byl předložen rozsah řešení

5) Níklady (ceny bez DPH):

- dodatečně prováděnó práce

- neprovíděné práce

-683 9ó2'40 Kč
55 473,51

7-i9 4-r5,9 t

6) Vliv na termin výstavby

nemó vliv

7) Předkladatel (zhotovitel): rozsah ověřil:

Martin Pešat/
slavbyvedoucí

Ing. René Byslroň /
TDS

Ing' Petr Bezecný/ ÁD Ing. Pavel Hrlús/
IO MMFM

Datum:

Podpis:

8) ZL převzal l

Dátum:



S: VCP a MP Městská policie F-M10'l

o Městská policie FM03

R VCP a MP - Podřezánía injektáŽezL36

Pol

pol.č' 1 55

156 71 't I 't31 R9 Ilzolace proti vlhkosti a vodě svislá za studena - bitumenová
|jednosloŽková hydroizolační stěrka tl. 3mm

I

m2 -274,28000 649,00 -178 007,72

odpočet venkovní a vnitřní

Vyrovnání zdiva pro

398,46-0,2

398,46-0,2

P.č ČÍslo poloŽkv Název poloŽky MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem
Díl:3 Svis!é a kompletní konstrukce -739 435.9í

29 3'.t9231212 Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm
podřezáním řetězovou pilou

m2 -8,1 3300 I 836,00 -'t4 932,19

30 3't9231213 Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm
podřezán ím řetězovou pilou

m2 -28,92000 1 836,00 -53 097,12

31 319231214 Dodatečná izolace PE fóliÍ zdiva cihelného tl do 800 mm
podřezáním řetězovou pilou

m2 -58,28000 1 836,00 -107 002,08

32 31923'.t2't5 Dodatečná izolace PE fóliÍ zdiva cihelného tl do 1000 mm
podřezáním řetězovou pilou

m2 -1 37,3't300 I 836,00 -252',t06,67

155 71í1í3íR8 lzolace proti vlhkosti a vodě svislá za studena těsnícím
hydrofobizačním nátěrem

-36í 
'96800 371,00 -134 290,13

vnitřní
71612451',t21R00 omítka vnitřnÍ zdiva, cementová (Mc)' hladká m2 79,69200 362,50 28 888.3s

79.69200

Dil= 711 lzolace Droti vodě 26 585.,t6
I 7111't1011P.Ž1 ProvedenÍ izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x

nátěrem asfaltovou suspenzí včetně dodávky asfaltové
suspenze

m2 79,69000 44,60 3 554,17

9 354928t 1 0 Provedení izolace proti zemnÍ vlhkosti pásy přitavením
svislé NAlP

m2 79,69200 139,00 't1 077,19

pás těŽký asfaltovaný - specifikace dle PD a TZ m2 95,63040 125,00

95,63040

celkem MNP
celkem VCP

-739 435,91
55 473,51
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Stavba: Stavební úpravy domu čp.l083' ul. Těšínská na sídlo městské policie

Objednatel: stalulórní měslo Frýdek-Místek, Radniční l 148, Frýdek FÚdek-Místek

Objekt: So 0l - úsřední vytápění' rozvody vody

Vydal (Zhotovitel): IPS - Třinec a.s.

odeslíno/předáno - komu slaíutární město Frýdek-Mistek, invesliční odbor

pošlou e-mailem faxem osobně Dalum:
odeslíno/předáno

.ť 01.12.2022

Soupis dodatečných a neprováděných slavebních prací k ZL č. 40
Přílohy / poč. listů

l) Zdůvodnění:
Zhotovitel vyčísluje navýšení rozvodů ústředního vytápění z důvodu změny tÍasy vedeni, doplněni rozvodů vody o neámrzný ventil a čerpadlo pro cirkulaci vody,
áměnu expanzní nádoby.

3) vyjádřenl rutorského dozoru (projektanta):

4) Vliv na dopracování projektovó dokumentace:

bude zakresleno do dokumentace skulečného provedení

5) Níklady (ccny bez DPH):

- dodatečně prováděné práce

- neprováděné práce

l42846'52Kč
t49 817,52

6 97 1.00

ó) Vliv na termín výstavby

nemá vliv

7) Předkladatel (zhotovitel): rozsah ověřil:

Marlin Pešal/
slavbyvedoucí

Ing. René Bystroň /
TDS

Ing, Petr Bezecný/ AD Ing' Pavel Hrlús/
IO MMFM

Datum:

Podpis:

8) ZL pÍevzal z

Datum:



PoloŽkový rozpoěet

Stavba
Obiekt

13 559 Městská policie Fýdek
01-08 záměna exp.n.,změnaící

Rozpočet:
VPMP

P'č Číslo položkv Název položkv MJ mnoŽství cena / MJ celkem (Kě)

Díl: 97 ProráŽení otvorů
1 971 0331 22R00 Vrtání otvorú' zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm kus 1,00 50,20 50,20
2 971 0331 23R00 Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm kus 1,00 99,90 99,90

Celkem za 97 ProráženÍ otvorů í50'í0
Díl: 713 Izolace tepelné

3 283-77101 lzolace potrubí Pe15 x 9 mm m 71 ,00 73,00 5 183,00
4 283-77'112 lzolace potrubí Pe 22x13 mm m 8,00 78,00 624,00
5 283771175R lzolace potrubí Mirelon PRo 54x20 mm šedočerná m 16,00 69,20 1 107,20
6 7131í1111R00 MontáŽ tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně' m í 92'00 41,00 7 872,00
7 99871 3201 R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m

o/o 99,1 0 1,76 174,42
I 283-77102.0 lzolace potrubí Pe 18x13 mm m 59,00 79,00 4 661,00

Celkem za 713 lzolace tepeíné í9 62í.62
Díl 722 Vnitřní vodovod
I 722229101ROO MontáŽ vodovodních armatur,lzávit, G 112" kus '1 .00 I 16,50 'I '16,50

10 s51 1 1 862R scHELL Venkovní nezámrzný ventil Pol-AR ll Set kus 1,00 3 255,00 3 255,00
Celkem za 722 VnitřnÍ vodovod 3 37í'50

Díl: 732 Stroiovny
11 724233111.RF Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev W průtočná

s vyměnitelným vakem Refix DT 60 l soub 1,00 19 000,00 19 000,00
't2 732331 51 9R00 Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s

membránou obsah 200/100 l soubor -1,00 6 971,00 -6 97í '00
'13 732421414.WL Cerpadlo teplovodní mokroběŽné závitové oběhové pro

pitnou vodu, tělo nerez, Stratos PlCo do 6 m soub 1,00 11 500,00 11 500,00

Celkem za 732 Stroiovnv 23 529,00
Díl 733 Rozvod potrubí
't4 733161 104R00 Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu

polotvrdé, D 15 mm, s 1'0 mm m 7't,00 358,00 25 418,00
15 733í 61 1 06R00 Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu

polotvrdé, D 18 mm' s 1,0 mm m 59,00 425.00 25 075,00
16 733161 107R00 Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu

polotvrdé' D 22 mm, s 1,0 mm m 8,00 495,00 3 960,00
17 7331 631 08R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm m 16.00 2180,00 34 880,00
18 7331 90232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do

D '133/4,5 m 154,00 28,00 4 312,00
19 998733201 R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m

o/o 688,51 3,02 2 079,30
20 733-1 Upevňovací a spojovací materiál kus 10,00 45,00 450,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 96 í74.30

celkem MNP

celkem VCP

-6 971,00

149 817,52
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zMňNovÝ LIST č.41

Stavba: Star'ební úpravy domu čp.t083' ul. Těšínská na sídlo městské policie

Objednatel: slolulární něsto Frýdek-}tÍístek' Radniční 1 l48, Ftýdek' Fýdek-Místek

Objekt: so 0l _ ÚT, ZTI -jádrové vrý

Vydal (Zhotovitel): IPS - Třinec a's.

odesláno/předáno - komu sldlulární město Fýdek- Místek' investiční odbor

odesláno/předá no
poštou e-nailent Jaxent osobně Dalum

.r 0 t. I 2.2022

Přílohy / poč. listů
Soupis dodatečých stavebních prací k ZL č' 1 l

l) Zdůvodnění:
Zhotovitel vyčíslil náklady na provedenijádrových vrtů z důvodů změny trffiy vedeni Ú'I'a ZTI

l) Vyjádření autorského dozoru (projektanta)l

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

nenó vliv

5) Náklady (ceny bez DPH):

- dodatečně prováděnó práce

68 042'00 Kč
68 042,00

neprováděné práce

6) Vliv nr termín výstavby

nemá vliv

7) Předklrdatel (zhotovitel): ro:sah ovět'il:

]tÍartitt Pešat./

stavby.vedoucí

Ing. René Bystroň /
TDS

Ing. Petr Be:ecný,/ AD
hg. Pavel Hrtús/

Io MMF^í

Datum:

Podpis:

8) ZL převzal l

Datum:



PoložkovÝ rozpočet

Stavba
Obiekt

í3 559 Městská policie Frýdek
0í-08

Rozpočet:
VPMP tcr záměna

P.č. Číslo ooloŽkv Název položkv MJ mnoŽstvi cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 97 Prorážení otvorů
,| 971 033122R00 Vrtání otvorů, zed'cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm kus 1,00 50,20 50,20
2 971 0331 23R00 Vrtání otvorů, zeď cihelná' do 3 cm, hl. do 45 cm kus 1,00 99,90 99,90

Celkem za 97 Prorážení otvorů í50.í0
Díl: 713 lzolace tepe!né

3 283-77101 lzolace potrubí Peí5 x 9 mm m 71,00 73.00 5183,00
4 283-77112 lzolace potrubí Pe 22xí 3 mm m I,O0 78,00 624,00
5 283771175R lzolace potrubí Mirelon PRo 54x20 mm šedočerná m 16,00 69,20 1 107.20
6 7í3111111R00 MontáŽ tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, m 192,00 41,00 7 872,00
7 99871 3201 R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m

o/o 99.10 't.76 '174,42

8 283-77102.0 lzolace potrubí Pe'l8x13 mm m 59,00 79,00 4 661 .00

Celkem za 713 lzolace tepelné í9 62í'62
Díl: 722 Vnitřní vodovod
I 722229101R00 MontáŽ vodovodních armatur,1závit, G 112" kus 1,00 'I 16,50 1 16,50
í0 551 t1862R SCHELL venkovní nezámzný ventil PoLAR ll Set kus '1,00 3 255,00 3 255,00

Celkem za 722 VnitřnÍ vodovod 3 37í.50
Díl: 732 Stroiovny

11 72423311't.RF Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná
s vyměnitelným vakem Refix DT 60 l soub 1,00 19 000,00 19 000,00

12 732331 51 9R00 Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s
membránou obsah 200/'100 l soubor -1,00 6 971,00 -6 971,00

13 73242',t414.WL Cerpadlo teplovodní mokroběŽné závitové oběhové pro
pitnou vodu, tělo nerez, Stratos PlCo do 6 m soub 1,00 11 500,00 11 500.00

Celkem za 732 Stroiovnv 23 529,00
DíI 733 Rozvod potrubí
14 733161 104R00 PotrubÍ z trubek měděných včetně dodávky materiálu

polotvrdé, D 15 mm, s 't ,0 mm m 71.OO 358,00 25 418,00
15 733161 106R00 Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu

polotvrdé, D 18 mm' s 1,0 mm m 59,00 425,00 25 075.00
't6 733161107R00 Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu

polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm m 8,00 495,00 3 960,00
17 7331 631 08R00 Potrubí z měděných trubek výápění D 54 x 2,0 mm m '16,00 2 180,00 34 880,00
18 7331 90232R00 Tlakové zkouŠky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3'6 do

D 133t4,5 m 154,00 28,00 4 3't2.OO
19 99873320 1 R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výŠky do 6 m

o/o 688,51 3,02 2 079,30
20 733-1 Upevňovací a spojovací materiál kus '10,00 45,00 450,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 96 174.30

celkem MNP

celkem VCP

-6 971,00

149 817,52
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