
 

DODATEK č.1 
ke Smlouvě o dílo  

č. 22081091 u Zhotovitele 

č. 9537-2022-O01 u Objednatele 

(dále jen „Dodatek“) 
 

 

 

Objednatel: ČD Cargo, a.s. 
  se sídlem:  Praha 7- Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 

IČ:   281 96 678   

DIČ:  CZ28196678 

Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 12844 

Bankovní spojení:  

Č. účtu:   

Zastupuje:   

  

 

                        (dále také jako „Objednatel“) 

 

 

Zhotovitel:  Metrostav a.s. 

 se sídlem:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

 IČ:  00014915  

 DIČ: CZ00014915  

 Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 758  

 Bankovní spojení:  

  Č. účtu:   

  Zastupuje:   

     

  

 (dále také jako „Zhotovitel“) 
 

(dále také jako „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preambule 

 

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 03. 05. 2022 Smlouvu o dílo č. 9537-2022-O01 

(22081091) (dále jen „Smlouva“). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I. 

 

 

1. Čl. I. odst. 3, se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

 

1. etapa: Provedení úpravy pozemku (SO01), provedení zpevnění ploch pro kolejiště, 
provedení stavby a úpravy kolejiště, výhybek a sanace podloží (SO04 a SO05), provedení 
základů pro zvedáky (SO17 a SO05), provedení části komunikace (SO06a) a provedení 
instalace podzemních sítí. Tato etapa zahrnuje provedení části oplocení areálu. Provedení 
části budovy SO02 zázemí pro truhlárnu. Etapa 1 nezahrnuje provedení montáže skladu 
řeziva (SO 03) a opravárenské haly (SO 17), ale vybudují se základy a část zpevněné plochy 
pro tyto stavby. Zvýšení únosnosti pláně a zajištění stability svahu dle vyjádření statika-

geotechnika. 

 

2. etapa: vybudování nadzemní části nové opravárenské haly (SO17) dokončení 
zpevněných ploch, dokončení výstavby zázemí pro zaměstnance a zázemí pro truhlárnu (SO 
02) a instalaci zvolených technologií podle projektu. Dokončení úpravy východního svahu 
dle projektové úpravy, dokončení oplocení areálu (SO14) 
 

3. etapa: zahrnuje výstavbu nadzemní části skladu řeziva (SO 03) a sadové úpravy. 
 

 
 

 

2. Čl. III. odst. 1 se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

1.  
  

  
  

  
  

  

 

Daň z přidané hodnoty (DPH) odvede Objednatel v souladu s odst. 11 tohoto článku. 



 

II. 

  

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.  
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední stranou. Dodatek nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv, které v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, zajistí Objednatel, přičemž v podání uvede také identifikaci datové schránky 
Zhotovitele. 

3. Strany jsou si vědomy skutečnosti, Objednatel je povinnou osobou podle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a důsledků, které jsou s touto skutečností spojeny. 
Strany prohlašují, že dospěly ke společnému závěru, že tento Dodatek podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv. Strany potvrzují, že si za tímto účelem navzájem 

poskytly informace, které považují za dostatečné. Obě strany souhlasí s takovým 
zveřejněním Dodatku s případnými výjimkami, na které se vztahuje oprávnění 
znečitelnit jejich obsah. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Smlouva již byla 
uveřejněna v registru smluv.  

4. Strany se shodly na tom, že některá ustanovení tohoto Dodatku obsahují informace, jež 
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím, a na které se vztahuje oprávnění 
znečitelnit jejich obsah před případným zveřejněním v registru smluv podle zákona    č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Strany se shodly na tom, že ustanovení tohoto 
Dodatku, která byla zvýrazněna vyžlucením, tvoří informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo které jsou 
obchodním tajemstvím. V registru smluv bude Dodatek uveřejněn Objednatelem ve 

znění, ve kterém budou takto zvýrazněné informace znečitelněny.  
5. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svými podpisy 

potvrzují, že souhlasí s jeho zněním. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

 

 

V Praze dne       V Praze dne  

 

Za O b j e d n a t e l e:      Za Z h o t o v i t e l e: 

 


