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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo 

 

„Drtinova - Holečkova, Praha 5, č. akce 2970469“  

  

číslo smlouvy objednatele: 3/22/6100/013 

číslo smlouvy zhotovitele:   

1. SMLUVNÍ STRANY  

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7- Holešovice  

IČO: 03447286 

DIČ: CZ03447286 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 2023100003/6000 

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě 

zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva. 

 

(dále také „Objednatel“) 

 

(B) PRO-CONSULT s.r.o. 

sídlo: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

IČO: 26509172 

DIČ: CZ26509172 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 86644 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 281952664/0300  

kterou zastupuje: Petr Coufal, jednatel 

email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

(dále také „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)  

 

2.  PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1 Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/22/6100/013 

ze dne 22. 03. 2022 (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ 

PODMÍNKY), přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram) a přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový 

rozpočet), z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, 

souvisejících se: 
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a) změnou rozsahu stavby o úpravu chodníku v ulici Holečkova, aby docházelo v úrovni 

křižovatky ulic Drtinova x Holečkova k bezpečnému míjení autobusů SOR NB 18. Toto 

vychází z požadavku společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a  

b) vyvolaných přeložek inženýrských sítí (CETIN a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a 

Vodafone Czech Republic a.s.), kterými došlo ke zvětšení objemu prací vykonaných na 

předmětu díla.  

2.3    Aktualizované Přílohy č. 3 Smlouvy a č. 4 Smlouvy (včetně soupisu víceprací dle Dodatku č. 
1 Smlouvy) jsou přílohou č. 1 a č. 2 Dodatku, a účinností tohoto Dodatku nahrazují Přílohu č. 
3 a Přílohu č. 4 Smlouvy. 

 

 

3. ZMĚNA ČL. 5 SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) 

3.1 ČL. 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto: 

 

Původní cena dle SOD bez DPH:    361 500,00,- Kč 

 

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:   250 500,00,- Kč 

 

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:   612 000,00,- Kč 

 

3.2 Ostatní ustanovení čl. 5.1 Smlouvy se nemění. 

 

4.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

4.1 Tento Dodatek je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel dvě (2) 

vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky 

za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém 

jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. 

4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

4.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 

4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že 

s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že 

jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na 

důkaz připojují své podpisy. 
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4.6.   Přílohy: 
a) Příloha č. 1 – Aktualizovaná Příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram) 
b) Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) - včetně 
soupisu víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy 

 
 
 
V Praze dne  V Praze dne  

 

Za: Technická správa komunikací hl. m. 

Prahy, a.s. 

 

Za: PRO-CONSULT s.r.o. 

 

 

 

 

_______________________ 

Ing. Josef Richtr 

místopředseda představenstva  

 

 

 

_______________________ 

Petr Coufal  

jednatel 
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Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram) 
 
 
Příloha č. 3 – Harmonogram 
 
Zahájení: 
-  ihned po uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv 
 
Dokončení dílčích plnění: 
-  zhotovení přepracované dokumentace DUR+DSP a předání jejího konceptu Objednateli – do 7 

týdnů od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv 
-  předání čistopisu dokumentace DUR+DSP Objednateli a podání žádosti o vydání stavebního 

povolení – do 26 týdnů od předání přepracovaného konceptu DUR+DSP Objednateli 
-  předání projektové dokumentace na přeložky inženýrských sítí - do 7 týdnů od uveřejnění 

Dodatku č. 1 v registru smluv 
-  zhotovení a předání dokumentace DPS včetně kontrolního ocenění položek prací a výkazu 

výměr – do 3 týdnů od výzvy Objednatele, následující po obdržení vydaného stavebního 
povolení s vyznačenou doložkou právní moci 
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Příloha č. 2 Dodatku č. 1 –  Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) 

 

Původní nabídková cena byla vypočtena dle UNIKA2020 z IN 2,5 mil., pásmo náročnosti III. – 

střed. 

CIII, 2,5, střed = 344.750,- Kč 

 
1) Vstupní podklady (neobsažené v UNIKA) 

Geodetické zaměření        39.000,- Kč 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   52 hod. 

Stávající inženýrské sítě včetně poplatků     30.000,- Kč 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   40 hod. 

Zakreslení IS do map. Podkladů      19.500,- Kč 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   26 hod. 

Majetkoprávní elaborát vč. zákresu do KM     15.000,- Kč 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   20 hod. 

Zajištění výrobních výborů       12.000,- Kč 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   16 hod.____________________________ 

Celkem bez DPH       115.500,- Kč 

DPH 21%            35.910,- Kč 

Cena celkem vč. DPH      206.910,- Kč 

 

 

2) Zabezpečení vstupních podkladů VSP 

CVSP = 1% z CIII, 2,5, střed = 3.447.50 Kč 

Cena bez DPH           3.000,- Kč 

DPH 21%               630,- Kč   

Cena celkem vč. DPH          3.630,- Kč 

 

3) Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení DUR/DSP 

CDUR/DSP = 32% z CIII, 2,5, střed = 110.320,- Kč 

Cena bez DPH       110.000,- Kč 

DPH 21%              23.100,- Kč 

Cena celkem vč. DPH      133.100,- Kč 

 

 

4) Dokumentace pro provádění stavby DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr 

CDPS = 24% z CIII, 2,5, střed = 82.740,- Kč 

Cena bez DPH         82.000,- Kč 

DPH 21%          17.220,- Kč 

Celková cena s DPH        99.220,- Kč 
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5) Inženýrská činnost vč. zabezpečení vstupních podkladů VSP 

 

Cena za IČ VSP (IČ = 2%)         6.895,- Kč 

Cena za IČ pro ÚR/SP (IČ = 5%)      17.237,- Kč 

Vzhledem ke zkušenostem s výkonem IČ pro předešlé akce BESIP projektant konstatuje, že 

částka dle UNIKA neodpovídá vynaložené práci a je značně podhodnocená.  

Dle UNIKA v poznámce bodu 4.4. stanovuje minimální částku pro výkon IČ liniových staveb 

mimo uzavřený areál na 100.000,- Kč. 

 

Projektant navrhuje dle obdobných projektů cenu     45.000,- Kč.  

Cena za IČ VSP (IČ = 2%)         6.000,- Kč 

Cena za IČ pro ÚR/SP (IČ = 5%)      45.000,- Kč 

Cena bez DPH         51.000,- Kč 

DPH 21%              10.710,- Kč 

Cena celkem vč. DPH        61.710,- Kč 

 

Rekapitulace původní ceny 

 

1) Vstupní podklady      115.500,- Kč 

2) Zabezpečení vstupních podkladů VSP       3.000,- Kč 

3) Dokumentace DUR/DSP     110.000,- Kč 

4) Dokumentace DPS         82.000,- Kč 

5) IČ pro ÚR/SP         51.000,- Kč 

Cena bez DPH        361.500,- Kč 

DPH 21%           75.915,- Kč 

Cena celkem včetně DPH       437.415,- Kč 

 

 

Podrobná specifikace víceprací 

   

1) Vstupní podklady (neobsažené v UNIKA) 

Geodetické zaměření        15.000,- Kč 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   20 hod. 

Stávající inženýrské sítě včetně poplatků     15.000,- Kč 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   20 hod. 

Zakreslení IS do map. Podkladů      10.500,- Kč 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   14 hod. 

Majetkoprávní elaborát vč. zákresu do KM       7.500,- Kč 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   10 hod. 

Zajištění výrobních výborů         6.000,- Kč 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   8 hod._________________ ___________  

Celkem bez DPH         54.000,- Kč 
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DPH 21%            11.340,- Kč 

Cena celkem vč. DPH        65.340,- Kč 

 

2) Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení DUR/DSP 

a) SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy       33.000,- Kč 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   44 hod.   

 

b) SO 401 – Přeložka CETIN       19.500,- Kč  

Hodinová sazba  750,-/hod. 

Počet hodin   26 hod. 

 

c) SO 402 – Přeložka T-Mobile       19.500,- Kč 

Hodinová sazba  750,-/hod. 

Počet hodin   26 hod. 

 

d) SO 403 – Přeložka Vodafone      19.500,- Kč 

Hodinová sazba  750,-/hod. 

Počet hodin   26 hod. 

 

Cena bez DPH          91.500,- Kč 

DPH 21%          19.215,- Kč 

Celková cena s DPH                                                               110.715,- Kč 

 

 

3) Dokumentace pro provádění stavby DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr 

 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   4 x 20 hod. 

 

a)  SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy     15.000,- Kč 

b)  SO 401 – Přeložka CETIN       15.000,- Kč 

c)  SO 402 – Přeložka T-Mobile       15.000,- Kč 

d)  SO 403 – Přeložka Vodafone      15.000,- Kč 

Cena bez DPH                                                                            60.000,- Kč 

DPH 21%          12.600,- Kč 

Celková cena s DPH         72.600,- Kč 

 

 

4) Inženýrská činnost vč. zabezpečení vstupních podkladů VSP 

 

Hodinová sazba   750,-/hod. 

Počet hodin   60 hod. 

Cena bez DPH          45.000,- Kč 

DPH 21%            9.450,- Kč 

Celková cena s DPH         54.450,- Kč 
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Rekapitulace ceny víceprací 

 

1) Vstupní podklady        54.000,- Kč 

2) Dokumentace DUR/DSP       91.500,- Kč 

3) Dokumentace DPS         60.000,- Kč 

4) IČ pro ÚR/SP         45.000,- Kč 

Cena bez DPH        250.500,- Kč 

DPH 21%           52.605,- Kč 

      Cena celkem včetně DPH     303.105,- Kč 

 

 

Celková cena prací bez DPH   612.000,- Kč 

DPH 21%   128.520,- Kč 

Celková cena prací včetně DPH   740.520,- Kč 


