DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ o výkonu technického dozoru stavebníka
Článek 1 – Smluvní strany
1. Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou 

zastoupen: Ing. František Aubrecht -  starosta města
                 další zástupci: Ing. Vladimíra Krajanská – vedoucí odboru majetku, investic a   

                  regionálního rozvoje, Jana Vaňková, referent odboru MIRR

IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

bank. spoj.: číslo účtu: 2621521, kód banky: 0100
(dále také „Objednatel“)
2.  Zhotovitel:
Ing. František Lízal

Stamicova 3850/35, 586 01 Jihlava

        

IČO: 75662132

DIČ: 


bank. spoj.:                    , č.ú.:                       , kód banky: 
(dále také „Zhotovitel, Dozor, Technický dozor“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1, kterým se Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka pro stavbu Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou ze dne 29.3. 2021 mění a doplňuje takto:

Článek 2 –  Předmět DODATKU
1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění a výše odměny z důvodu prodloužení termínu realizace stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou. 
2. Z výše uvedených důvodů  se v Článku IV. Trvání smlouvy, místo plnění, smluvní pokuta r u š í  stávající termíny uvedené v odst. 1. a  nahrazují  se nově sjednanými termíny plnění:
2.1. Termíny plnění ve znění Dodatku č. 1 jsou sjednány takto:

Předpoklad realizace I. etapy investiční akce: 05/2021 – 09/2021
Realizace II. etapy investiční akce: 03/2022 – 06/2023.

3. Z výše uvedených důvodů  se v Článku V. Odměna dozoru za plnění předmětu smlouvy r u š í  stávající částka uvedená v odst. 1. a  nahrazuje  se nově sjednanou výší odměny.

2.1. Odměna za výkon technického dozoru stavebníka ve znění Dodatku č. 1 je sjednána takto:
Odměna za výkon technického dozoru dle této smlouvy se sjednává ve výši 468.00,- Kč, bez DPH (částka 24 000,- Kč/měsíc tzn. 6.000,- Kč/týden). DPH bude účtováno dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni přiznat daň. V případě, že v  období od 1.1.2023 nebudou probíhat stavební práce, bude výše odměny fakturována dle skutečnosti. Odměna bude v tomto období fakturovaná pouze za kalendářní týdny, ve kterých zhotovitel vykoná činnost, která je předmětem uzavřené smlouvy.
4. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu, objednatel po jednom stejnopisu. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

6. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.3.2021 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 19.12. 2022, usnesením č. R/557/2022.

Článek 3 – PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Objednatel: 





Zhotovitel:

Ve Světlé nad Sázavou
2.1.2023


v Jihlavě 24.12.2022
…………………………………..


…………………………………..


Ing. František Aubrecht, starosta města


Ing. František Lízal
Elektronicky podepsal
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