
DODATEK č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

Na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních 
a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756

Název související veřejné zakázky: „D8 Zdiby -  Nová Ves, zkapacitnění-  diagnostika mostů"

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006943 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 324 12

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu dodatku: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel") na straně jedné

mezi

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Společnost „Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020"
zastoupená Správcem společnosti, tj. Pontex, spol. s r.o.
se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ 407 63439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: 
zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a
Společník:



PRAGOPROJEKT, a. s.
se sídlem, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. B1434 
a
Společník:
České vysoké učení technické v Praze
se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, 
provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,
166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena 
ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy.

I.
Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 Smlouvy, jehož předmětem je úprava doby 
plnění. Důvodem uzavření dodatku je umožnění dopravních částečných uzavírek v koruně dálnice, 
bez kterých není možné provádění prací diagnostického průzkumu v in-situ. Uzavírky nebylo možné 
zajistit v době zimní technologické přestávky a bylo je nutné koordinovat s stavbami, které rovněž 
vyžadovaly uzavírky v koruně dálnice D8. Termín uzavírek byl potvrzen uzavírkovou komisí 
a stanovením přechodné úpravy.

II.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III Doba a místo plnění se ruší třetí řádek a nahrazuje se 
následujícím znění
Dokončení služeb: nejpozději do 30.6.2023

2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III Doba a místo plnění se v tabulce Specifikace případných etap 
doplňuje před řádek části, etapy dílčího plnění koncept diagnostického průzkumu řádek části, etapy 
dílčího plnění předkoncept diagnostického průzkumu v Množství 1x elektronicky se lhůtou plnění 
30.11.2022 a s dalšími informacemi 45% ceny

3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III Doba a místo plnění se v tabulce Specifikace případných etap 
lhůta pro předání a převzetí díla ruší lhůta plnění pro část, etapu dílčího plnění koncept 
diagnostického průzkumu a nahrazuje se do 28.2.2023

4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III Doba a místo plnění se v tabulce Specifikace případných etap 
lhůta pro předání a převzetí díla ruší další informace pro část, etapu dílčího plnění koncept 
diagnostického průzkumu a nahrazuje se 25%

5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III Doba a místo plnění se v tabulce Specifikace případných etap 
lhůta pro předání a převzetí díla ruší lhůta plnění pro část, etapu dílčího plnění statické posouzení 
mostu a nahrazuje se do 28.2.2023



I I I .

Závěrečné ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti a bez jakékoliv změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal Podepsal

Pontex, spol. s r.o.,
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