DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o výkonu činnosti koordinátora BOZP 

při realizaci stavby

 uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 – Smluvní strany
Objednatel:


      Město Světlá nad Sázavou 
Adresa pro doručení:                        náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zastoupené:


      starostou Ing. Františkem Aubrechtem         

Ve věcech technických:         
      ing. Vladimíra Krajanská,  č.t. 

                                                          Jana Vaňková, č.t. 

IČ: 
                                             00268321



   

DIČ:



      CZ00268321

Dále jen „Objednatel“

a 

Poskytovatel:              
     
Jitka Krupičková
                                                   
Koordinátor BOZP na staveništi,

                                                    č. osv. o ověření odborné způsobilosti 0081

Adresa pro doručení:                  Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod

Telefon:                                     
 

IČ:                                               
75972140

DIČ:



 

Bankovní spojení:                      

Číslo účtu:                                  
Dále jen „Poskytovatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1, kterým se Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou ze dne 26. 3. 2021 mění a doplňuje takto:

Článek 2 –  Předmět DODATKU
1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění z důvodu prodloužení termínu realizace stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou. 
2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku III. Doba a způsob plnění r u š í  stávající termíny uvedené v odst. III.1. a  nahrazují  se nově sjednanými termíny plnění:
III.1. Termíny plnění ve znění Dodatku č. 1 jsou sjednány takto:

Předpoklad realizace I. etapy: 05/2021 – 09/2021

Realizace II. etapy: 03/2022 – 5/2023
3. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu, objednatel po jednom stejnopisu. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

6. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.3.2021 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 19.12. 2022, usnesením č. R/558/2022.

Článek 3 – PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Objednatel: 





Zhotovitel:

Ve Světlé nad Sázavou
2.1.2023


v Havlíčkově Brodě 25.2.2022
…………………………………..


…………………………………..


Ing. František Aubrecht, starosta města


Jitka Krupičková, koordinátor BOZP 

elektronicky podepsal




elektronicky podepsala
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