
  

 

  

 

 
 

 

 

 
 

Smlouva o dílo na poskytování služeb 

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy 

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 
4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě Řádu SŽ 
č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3/2023 

číslo jednací: 17392/2022-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5003720017 

 

a 

 

Společnost s názvem: „MPA+GMtech“ 

založená smlouvou o sdružení ve společnosti uzavřené ze dne 11. 10. 2022, jejímiž účastníky 
jsou: 

Majetkoprávní agentura s.r.o. 
se sídlem: Křížová 111/2, 586 01 Jihlava 

IČO: 060 31 234, DIČ: CZ06031234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 99567 

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. Jitkou Žižkovou, jednatelkou 

(dále též jen jako „Společník 1" nebo „Správce") 

a 

GMtech s.r.o. 

se sídlem: Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 020 06 154, DIČ: CZ02006154 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 300202 

na základě plné moci zastoupena obchodní společností Majetkoprávní agentura s.r.o. 

(dále též jen jako „Společník 2") 
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Korespondenční adresa:  
Majetkoprávní agentura s.r.o., Křížová 111/2, 586 01 Jihlava 

(dále společně uváděni jen jako „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 2203 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 9. 2022 pod evidenčním číslem Z2022-035525 

svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Modernizace trati 

Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na 
základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 
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2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést dílo spočívající v provedení 
majetkoprávního vypořádání připravované stavby dráhy „Modernizace trati Brno-

Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín“ (dále jen „Stavba dráhy“) v rozsahu dle 

specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a výsledek své činnosti předat 
Objednateli (dále jen „Dílo“). 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
majetkoprávní vypořádání zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou 

Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování jednotlivých položek dle 
Přílohy č. 2, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH: 10.978.500 Kč 

slovy: deset miliónů devět set sedmdesát osm tisíc pět set korun českých 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

4.4 Cena může být měněna pouze v případě, že v průběhu provádění předmětu plnění 
vznikne potřeba provést dodatečné práce nezahrnuté v předmětu plnění, které jsou 
nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění (vícepráce). Takové vícepráce 
mohou být provedeny pouze postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Nezbytnou podmínkou pro 
změnu Ceny Díla je předchozí uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, jehož 
předmětem bude rozsah, termín a cena těchto víceprací. Veškeré vícepráce provedené 
bez předchozího projednání, vzájemného odsouhlasení mezi oprávněnými zástupci 
smluvních stran a uzavřeného dodatku ke Smlouvě nebudou ze strany Objednatele 
uhrazeny. Veškeré vícepráce budou fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

4.5 Zhotovitel je povinen snížit Cenu Díla o položky uvedené v cenové nabídce, které 
nebudou vykonány (méněpráce). 

4.6 Cena Díla bude hrazena na základě daňových dokladů. Zhotovitel je povinen vystavit 

daňový doklad za provedení Díla nebo jeho části nejdříve ke dni podpisu příslušného 
Předávacího protokolu, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 
vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, a 

Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených níže. 

4.7 Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  

nebo 

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice. 

4.8 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 
řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany 
za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

4.9 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem v záhlaví této Smlouvy. Částka je zaplacena připsáním 
příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Případná 
změna nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude možná pouze na 

základě žádosti Zhotovitele, a to změnou smlouvy ve formě dodatku. Žádost musí být 
písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky 
Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou v případě, že Zhotovitel 

bude fyzickou osobou, která nemá zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

4.10 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

4.11 Přílohou daňového doklad musí být kopie podepsaného Předávacího protokolu pro 

příslušnou část Díla včetně Soupisu provedených činností. 

4.12 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu. 

4.13 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude v případě jednotlivých částí Díla vždy den podpisu příslušného 
Předávacího protokolu. 

4.14 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

4.15 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu § 1987 

odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

4.16 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu § 1984 občanského zákoníku. 

4.17 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy 
spočívající v měření množství a oceňování položek dle Přílohy č. 2 Rozpis Ceny Díla této 
Smlouvy. Množství uvedená v předmětných položkách jsou množství odhadovaná a 
příslušná cena Díla nebo jeho části určená k fakturaci bude oceněna dle skutečně 
provedeného množství každé uvedené položky za použití příslušné jednotkové ceny za 

položku. Uvedené měření a ocenění množství je vyhrazenou změnou závazku dle § 100 
odst. 1 ZZVZ. Množství prací v takto vyhrazené změně, včetně prací, které nebudou 
provedeny, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. 

4.18 Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové doklady vždy po předání příslušné části Díla 
podle článku 6.20 Smlouvy, tedy po předání plnění připadajícího dle Harmonogramu 

postupu prací na určitou dílčí etapu nebo po předání plnění za předchozí čtvrtletí. 

4.19 Pro fakturaci každého jednotlivého úkonu dle shora uvedených dílčích termínů, musí být 
každý úkon řádně proveden a předán doklad o provedení v souladu s veškerými 
požadavky stanovenými v předmětu plnění této Smlouvy. Fakturovaný objem prací musí 
být potvrzen zástupcem Objednatele. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy nebo 
jiný rozlišující znak fakturovaného úkonu dle pokynu Objednatele. 
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5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 3 této Smlouvy (dále 
jen „Harmonogram postupu prací“), přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu 

prací jsou následující: 

Zahájení plnění předmětu Díla: dnem nabytí účinnosti Smlouvy. 

Celková lhůta pro provedení Díla: 15 měsíců ode dne zahájení plnění předmětu 
Díla. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Protokol o provedení 
Díla. 

5.2 Místem plnění je: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc. 

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění Díla nejdříve ke dni nabytí účinnosti Smlouvy. 

6.2 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla. 

6.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat pokyny Objednatele. Zhotovitel je 

povinen písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo 
obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl 
ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto 
skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v § 2595 
občanského zákoníku. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

6.4.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

6.4.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 
a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

6.4.3 v souladu s platnými právními předpisy a ostatními předpisy aplikovatelnými pro 
předmět plnění Díla a interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla; 

6.4.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z § 5 odst. 
1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, jejichž 
splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou 
obchodní praxí v daném oboru; 

6.4.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých rozhodnutí příslušných orgánů 
potřebných pro účinnost smluv a souhlasů nezbytných k provedení Díla dle 
dokumentů uvedených v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci 
provádění Díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 
prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 
dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 
veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 
třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže. 

Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 
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vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění 
dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření 
zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů), bude-li taková 
způsobilost pro výkon jejich činností potřebná. Odbornou způsobilost musí Zhotovitel 
prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zam1 o odborné 
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění opravy č. 1 
a změny č. 1 (účinnost od 4. března 2020; účinnost od 1. 1. 2021), vydaným pod č.j.: 
76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2020 v platném 
znění. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit (originál nebo 
ověřenou kopii) před zahájením prací na příslušné části Díla, pro niž je daná způsobilost 
potřebná, a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných 
dokladů způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii). Do doby doložení uvedených 
dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na příslušné části Díla, pro niž 
je daná způsobilost potřebná. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 
plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, 
který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC 
dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-O30, s účinností od 1. 4. 2019, v platném 
znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat 
na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro 
vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je generální ředitelství státní organizace 
Správy železnic, odbor bezpečnosti a krizového řízení, Kontaktní elektronická adresa pro 
podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: prukazy@szdc.cz. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky 
při práci v objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit s touto 

povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude 
prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost 
návykových látek. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. 
Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě 
pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty “. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele 
č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 
nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 
práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu postupu prací. 
Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 
budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 7 této Smlouvy. 

6.9 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro provedení Díla v případě, že 
nastane některá z následujících okolností: 

6.9.1 změna Díla dle čl. 7 této Smlouvy, 

6.9.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 
článku této Smlouvy, 

6.9.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, 

6.9.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům Objednatele,  

mailto:prukazy@szdc.cz
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přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro provedení Díla vzniká pouze tehdy, 
kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení 
lhůty prokáže. 

6.10 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro provedení 
Díla, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději 
do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností zakládajících tento nárok, 
dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 
předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 
uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a 
hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. 

6.11 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty pro provedení 
Díla, je Objednatel povinen sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu postupu 

prací formou písemného dodatku ke Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava lhůty pro 
provedení Díla o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení lhůty. 

6.12 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
přerušil postup prací na Díle nebo některé jeho části, přičemž Zhotovitel je tímto 
pokynem vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací 
v případě porušování povinností Zhotovitele ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 
jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným 
způsobem.  

6.13 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 
některé jeho části, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění 
Díla nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí 
osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 
obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

6.14 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla nebo jeho části a/nebo mu 
vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 
nebo jeho části a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. 
Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu 
postupu prací o dobu odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu 

Objednatele přerušeno, ledaže bylo provádění Díla přerušeno z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

6.15 Jestliže bylo přerušení prací na Díle nebo jeho části způsobeno Zhotovitelem, bude mít 
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením 
prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 
vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

6.16 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu bude doručen 
pokyn Objednatele k obnovení prací.  

6.17 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

6.18 Předávací protokol je písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou a potvrzený 
oprávněnou osobou Objednatele, který prokazuje, že Zhotovitel předal a Objednatel 
převzal plnění připadající na část Díla (dále také „Předávací protokol“). Nedílnou součástí 
Předávacího protokolu bude Soupis provedených činností, který bude obsahovat údaje 
o vykonaných činnostech připadajících na předávanou část Díla, např. seznam 
vyhotovených geometrických plánů, seznam vyhotovených znaleckých posudků, seznam 

uzavřených smluv, seznam podaných návrhů na vklad, informace o zápisech práv dle 
uzavřených smluv do katastru nemovitostí, seznam připravených žádostí o vyvlastnění 
apod. 

6.19 Protokol o provedení Díla je písemný dokument vydaný v souladu se Smlouvou a 
potvrzený oprávněnou osobou Objednatele, který prokazuje, že Zhotovitel předal a 

Objednatel převzal Dílo jako celek (dále také „Protokol o provedení Díla“). Nedílnou 
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součástí Protokolu o provedení Díla bude kompletně vyplněný Soupis provedených 
činností, který bude obsahovat souhrnné údaje uvedené v předchozím článku za celé 
Dílo. 

6.20 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných 
částech s tím, že za předané ve smyslu § 2604 občanského zákoníku se celé Dílo 
považuje až předložením jeho poslední části a podpisem Protokolu o provedení Díla.  

Za část Díla se takto považuje zejména plnění připadající dle Harmonogramu postupu 
prací na určitou dílčí etapu. 

Zhotovitel je oprávněn předávat Objednateli Dílo po částech i tak, že k poslednímu dni 
třetího měsíce následujícího po účinnosti Smlouvy a dále vždy k poslednímu dni třetího 
měsíce následujícího po předchozím předání Objednateli předá plnění provedené za 
předchozí čtvrtletí. 

O předání a převzetí části Díla bude pořízen Předávací protokol. Zhotovitel je oprávněn 
předložit část Díla odpovídající dílčí etapě i před termínem sjednaným v Harmonogramu 

postupu prací pro příslušnou dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

6.21 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol 
o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel 
splnil své povinnosti podle Smlouvy. 

6.22 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za 
převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného 
převzetí a provedení celého Díla. 

6.23 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 
v platnosti závazky smluvních stran plynoucí ze Smlouvy, které v této době zůstávají 
nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

7. ZMĚNY DÍLA 

7.1 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požádat Zhotovitele o změnu 
Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 
popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Vždy se musí jednat 
o změnu, která nebude změnou podstatnou dle § 222 ZZVZ. 

7.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

7.3 Veškeré nové či upravené části Díla dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

7.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 
straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládaný způsob řešení a 
předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 
strany na nejbližším jednání návrh změny projednají. 

7.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny 
Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně 
též na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 
navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 
s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 
navrhované změny. 

7.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 
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změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

7.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne. 

8. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

8.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou uvedeny 
v příloze č. 4 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu 
v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou 
mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného 
personálu Zhotovitele. V případě více oprávněných osob pro požadovanou funkci je v 
příloze č. 4 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud 
toto označení uvedeno není, považuje se za osobu oprávněnou jednat ta, která je 
uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 4 
Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou 
statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za 
smluvní stranu.  

8.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 4 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce 
Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel 
hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie 
dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve 
stejném rozsahu. Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny, 
může být nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. 
bodové ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby 
nemusí být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad 
rámec hodnoceného maxima. 

8.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele a které splnily minimální úroveň 
kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným odstavcem nahradily, 
se musí na plnění Díla přímo podílet. 

8.4 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 4 Smlouvy oprávněny zastupovat 
Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 
komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 
vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 
narušeno provádění Díla. 

9. PODDODAVATELÉ 

9.1 Objednatel si dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné 
činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky: 

- Zajištění uzavření smluv na majetkoprávní vypořádání včetně vypracování návrhů 
smluv, jejich projednání s vlastníky a zajištění vkladů práv dle takto uzavřených 
smluv do katastru nemovitostí; 

- Výkon činnosti Vedoucího týmu; 

- Výkon činnosti Specialisty na inženýrskou činnost. 
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9.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 
vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 
prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 
poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na 
dalšího poddodavatele ani ji ve smyslu § 2589 občanského zákoníku nenechá provést 
dalším poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na § 1769 občanského 
zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost poddodavatele není sjednávána 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže. 

9.3 Vlastními prostředky ve smyslu této Smlouvy se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
lidskými a jinými zdroji či prostředky nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod 
pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící 
s ním koncern mají prostředky či jiné zdroje ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi 
nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné 
osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern 
v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce 
provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 
zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích). Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby 
tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a 
Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se 
k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako poddodavatelé. 

9.4 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím poddodavatele jen takové plnění 
Smlouvy, které je pro příslušného poddodavatele uvedeno v příloze č. 5 Smlouvy. 

9.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak: 

9.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 5 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;  

9.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 5 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě; 
nezbytnou podmínkou pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako 
součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 
nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního poddodavatele; 

9.5.3 Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění 
k provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého 
oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 
Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými 
právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem 
na § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 
poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže. 
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10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ 

10.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 
i Objednatelem, a to i po předložení Díla či části Díla k akceptaci. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy, a zavazuje se takovou škodu Objednateli nahradit. 

10.3 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 
uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 
Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 
třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 
Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob 
je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo 
nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

10.4 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy 
byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 
podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však 
nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

10.5 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti 
let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

11.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby 
60 měsíců od předání a převzetí Díla. 

11.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát Díla 

nebo jeho části, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či 
částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na 
pořízení duplikátu Díla nese Objednatel. 

11.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškerých listin a 
dokumentace vypracovaných v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny 
vady včetně vad právních. 

11.4 Za vady Díla se považují zejména, pokud Zhotovitel: 

11.4.1 nepřezkoumá závazné podklady a vstupní údaje a data předaná mu 

Objednatelem a při provádění Díla tak postupuje podle neaktuálních nebo 
neúplných podkladů; 

11.4.2 nezajistí koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci majetkoprávní 
přípravy; 

11.4.3 Zhotovitel neuvede kterýkoli stavbou dotčený pozemek v evidenci dotčených 
pozemků; 

11.4.4 Zhotovitel smluvně nezajistí kterýkoli pozemek dotčený stavbou. 

11.5 Doba dle odst. 11.1 této Smlouvy neběží po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady 
Díla nebo části Díla, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli 

v řádném užívání Díla nebo části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 
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11.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat část Díla, doba podle odst. 11.1 této Smlouvy 
neběží ani pro funkčně související části Díla. 

11.7 Doba dle odst. 11.1 této Smlouvy neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení 
Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy 
Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, 
kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou část Díla po odstranění vady. 

11.8 Doba dle odst. 11.1 této Smlouvy se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle 
předchozích ustanovení neběží. 

11.9 Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo část Díla má vady, a požadovat 
jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil při předání a převzetí 
Díla nebo části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle odst. 11.1, bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil v průběhu této doby. Objednatel Zhotovitele 
upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele, že Dílo nebo část Díla má 
vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje 
bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší možné lhůtě, kterou Zhotovitel 
navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě 
pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené 
lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty 
Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které 
neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud 
se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 
neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady 
účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

11.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady 
vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto 
postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na 
dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je 
povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. 

11.12 V případě, že je vada Díla nebo vada části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu 
z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je 
zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva 
z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo část 
Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným 
dodavatelem na náklady Zhotovitele. 

11.13 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11.14 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke Smlouvě. 

12. SANKCE 

12.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 
úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 
náhrady škody. 

12.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k akceptaci 
v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací je Zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý započatý den 
prodlení. 
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12.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené části Díla či jejím 
předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem 
postupu prací pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny za příslušnou část Díla za každý započatý den prodlení. 

12.4 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla 
uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, neoznámí Objednateli v souladu 

odst. 8.2 této Smlouvy této Smlouvy jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výš výši 0,01 % z Ceny Díla za každý takový případ a započatý den prodlení. 

12.5 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 
byl uveden v příloze č. 5 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 
provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z Ceny Díla za každý takový případ. 

12.6 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel 
vyhradil ve Smlouvě, že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, 
některého Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru ke 
Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny Díla. 

12.7 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil byť 
i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla. 

12.8 V případě, že se Zhotovitel odchýlí od předaného znění vzorů jednotlivých smluv bez 
předchozího odsouhlasení Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit smluví pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

12.9 V případě, že Zhotovitel nevede řádně evidenci sledovaných údajů v majetkoprávní 
aplikaci nebo ji neudržuje v aktualizovaném stavu dle skutečně provedených činností 
k datu konání aktuální Koordinační schůzky, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

12.10 V případě, že Zhotovitel postupuje v rozporu s Pokyny Objednatele, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý takový případ. 

12.11 V případě, že Zhotovitel neuvede Stavbou dotčený pozemek do evidence pozemků 
a/nebo smluvně nezajistí Stavbou dotčený pozemek, je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový dotčený pozemek. 

12.12 V případě, že nekvalitně nebo nedostatečně zpracovaný znalecký posudek zajištěný 
Zhotovitelem bude jediným důvodem pro zamítnutí návrhu na vyvlastnění, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový případ. 

12.13 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 
dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 
nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti potřebné doklady, je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla za každý započatý 
den neplnění této povinnosti (minimálně 1.000 Kč, maximálně 10.000 Kč za každý 
započatý den prodlení). 

12.14 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny dotčené části 

Díla za každý započatý den prodlení. 

12.15 V případě porušení dalších smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu, pokud: 

12.15.1 pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvě, 
že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, některého 
poddodavatele či jinou třetí osobou, která není v pracovním poměru ke 
Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit smluvní pokutu ve 
výši 15 % z Ceny Díla; 
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12.15.2 bude zjištěno porušení povinností dle odst. 15.9.1 Smlouvy, a to smluvní 
pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za každý zjištěný případ, minimálně však 
5.000 Kč a maximálně 50.000 Kč za každý případ; 

12.15.3 bude v prodlení se splněním povinnosti dle odst. 15.9.2 Smlouvy, a to smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení s předložením 
každé jednotlivé smluvní dokumentace; 

12.16 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

12.17 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. 

12.18 Povinnost, jejíž splnění bylo utvrzeno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

12.19 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  

13. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě upřesněné ve 
Smlouvě v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání 
dalších etap, případně zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu. 

13.2 Kromě jiných důvodů vyplývajících z právních předpisů je Objednatel dále oprávněn 
odstoupit od Smlouvy i v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

13.2.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo části Díla delším než 30 dní; 

13.2.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost; 

13.2.3 z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 
v provádění Díla; 

13.2.4 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 11 této Smlouvy, 

jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo 
části Díla; 

13.2.5 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 5 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele; 

13.2.6 dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění) 
nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení 
věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen 
výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, 
které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí; 

13.2.7 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 
úplatku; 

13.2.8 jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým; 

13.2.9 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 
Zhotovitele v souladu odst. 8.2 této Smlouvy jinou oprávněnou osobu; 
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13.2.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál 
nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou 
zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto 

zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý 
pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti 
na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a 
prováděných prací nezbytný. 

13.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.2 této Smlouvy, 

může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude 
účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 13.1, 

13.2.6 a 13.2.7 této Smlouvy může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s 
okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

13.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

13.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

13.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 
pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

13.5.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

13.5.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal.  

13.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít veškeré 
dokumentace dokončené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

13.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 
nákladů za práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; Objednatel 
je oprávněn od částky k úhradě odečíst případné finanční nároky Objednatele vůči 
Zhotoviteli. 

14. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

14.1 Kromě jiných důvodů vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

14.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

14.1.2 je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění části Díla po odečtení 
finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než čtyřiceti (40) dnů od 
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

14.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 
písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

14.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy. 

14.4 Ustanovení odst. 13.5 až 13.7 této Smlouvy se použijí i v případě odstoupení Zhotovitele.  

15. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

15.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č. 1 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 
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15.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

15.3 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 

s touto Smlouvou, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

15.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

15.3.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

15.3.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 

zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a 
zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

15.3.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

15.3.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

15.3.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 
Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

15.3.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 
pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 
s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel. 

15.3.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

15.4 Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl 
po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné 
platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést 
kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a 
výkazy všech poddodavatelů nebo třetích osob budou uchovány tak, aby bylo možno 
řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

15.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 
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pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 
postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 
finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

15.6 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 
úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

15.7 V případě provádění Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Vedoucí Zhotovitel je určen ve Smlouvě (dále jen Vedoucí Zhotovitel). Vedoucí Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož 
i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 
Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech 
vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči 
Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden 
(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby 
(v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění). 
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 
Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 
ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 
bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v čl. 4.12 této Smlouvy. 

15.8 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností). 

15.9 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

15.9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 

15.9.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 15.9.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 15.9.1 

této Smlouvy. 

15.9.3 Případné porady, které Zhotovitel pro účely plnění předmětu Díla svolá, budou 
probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google 
meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením, nebo 

pokud se strany nedohodnou jinak. 

15.9.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci v souladu 

s odst. 1.2 přílohy č. 1 této Smlouvy. 

15.10 Mezinárodní sankce  

Zhotovitel prohlašuje, že:  

15.10.1 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
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situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo 
dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do 
oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 
1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, 

15.10.2 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“), 

15.10.3 je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto článku 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení. 

15.10.4 přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto článku, oznámí 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

15.10.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 
s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 

15.10.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské 
zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 
dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 
nebo v jejich prospěch. 

15.10.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 15.10.1 nebo 15.10.2. této 
Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost 
dle odstavce 15.10.4 nebo některou z povinností dle odstavců 15.10.5 nebo 

15.10.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 
předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 15.10.4 této 
Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 
za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 15.10.4, 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.  

16. ŘEŠENÍ SPORŮ 

16.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 
platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 
Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 
oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

16.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky.  
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17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

17.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

17.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

17.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

17.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 10.5, 11.13 a 12.17 této Smlouvy trvá patnáct let. 
Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

17.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

17.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí 
být dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva 
či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. 

17.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

17.10 Zhotovitel je povinen mít sjednáno nebo se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy uzavřít a po celou dobu trvání Smlouvy udržovat v platnosti pojištění 
uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. Kdykoli na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen 
Objednateli toto pojištění předložit a prokázat, že je platné. 

17.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-

li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

17.12 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

17.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
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Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním Smlouvy na internetových stránkách Objednatele.  

17.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se 
rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

17.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

17.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Specifikace Díla 

Příloha č. 2 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 4 Oprávněné osoby 

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6 Související dokumenty 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Olomouc 5. 1. 2023    Jihlava 3. 1. 2023 

 

 

 

................................................  ................................................ 

Ing. Miroslav Bocák    Ing. Jitka Žižková 

ředitel Stavební správy východ   jednatelka 

Správa železnic, státní organizace  Majetkoprávní agentura s.r.o. 
za účastníky společnosti „MPA+GMtech“ 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

 

1.1 Předmětem Díla je zajištění majetkoprávního vypořádání Stavby dráhy v následujícím 
rozsahu: 

 Uzavření kupních smluv 

Zhotovitel zajistí uzavření smluv, jejichž předmětem bude převod vlastnického 
práva nebo práva hospodařit (kupní smlouvy, smlouvy o převodu 
práva/příslušnosti hospodařit s majetkem státu) k pozemkům a stavbám 
potřebným pro uskutečnění Stavby dráhy (dále jen „pozemek“), s jejich vlastníky či 
osobami oprávněnými s nimi hospodařit. 

Nebude-li možné z časových důvodů na straně vlastníka dotčeného pozemku (např. 
České dráhy či samosprávy) uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o převodu ve lhůtě 
potřebné pro uskutečnění Stavby dráhy, lze uzavření smlouvy o převodu nahradit 

uzavřením smlouvy, která založí Objednateli právo provést Stavbu dráhy na 
dotčeném pozemku, např. smlouvy o umístění a provedení Stavby dráhy, smlouvy 

o výpůjčce či podobné smlouvy, která bude obsahovat závazek vlastníka pozemku 

uzavřít s Objednatelem smlouvu o převodu stavbou trvale dotčeného pozemku 

(Zhotovitel je i v takovém případě povinen předložit vlastníkovi žádost o převod 
pozemku a obstarat veškeré podklady nezbytné pro uzavření smlouvy o převodu). 
Pod tuto část předmětu plnění spadají i výkupy objektů a staveb určených 
k demolici; 

 Uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen - služebností 

Zhotovitel zajistí uzavření smluv, které Objednateli založí právo zřídit na dotčených 
pozemcích nebo přes ně vést inženýrské sítě nebo jiné části stavby (smlouvy 

o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvy 

o smlouvách budoucích o zřízení práv majících povahu věcného břemene – 

služebnosti). 

Neuzavře-li vlastník budoucí smlouvu, zajistí Zhotovitel uzavření smluv o zřízení 
věcných břemen – služebností. 

 Uzavření nájemních smluv 

Zhotovitel zajistí uzavření nájemních smluv s vlastníky nemovitých věcí dotčených 
stavbou pouze dočasně včetně ploch a objektů nezbytných po přechodnou dobu pro 
účely zhotovení stavby (dočasné zábory související s navrženým technologickým 
postupem předepsaným zhotoviteli v dokumentaci pro stavební povolení, např. pro 
startovní jámy apod.) a přístup na staveniště. 

Součástí předmětu plnění je i zajištění všech podkladů nezbytných pro uzavření smluv, 
tedy zejména geometrických plánů pro rozdělení pozemků, geometrických plánů pro 
vyznačení rozsahu věcného břemene a znaleckých posudků. 

Součástí předmětu plnění je i zajištění vkladů práv dle uzavřených smluv do katastru 
nemovitostí včetně zajištění všech dokladů a listin, které budou pro zápis těchto práv 
nezbytné (např. souhlas s dělením pozemků). 
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Neuzavře-li vlastník pozemku potřebnou smlouvu, je součástí předmětu plnění i zajištění 
všech podkladů a listin nezbytných pro vyvlastnění včetně přípravy žádosti o vyvlastnění. 

Stavba dráhy je stavbou dopravní infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikace (liniový zákon). Při plnění předmětu Díla bude zhotovitel 
postupovat v souladu s uvedeným zákonem. 

1.2 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci (webová 
aplikace majetkoprávní příprava staveb), kterou zajišťuje, provozuje a spravuje 

Objednatel. Objednatel po podpisu SOD předá Zhotoviteli přístupová práva 

k majetkoprávní aplikaci. 

1.2.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci stavu řešení 
všech majetkoprávních případů, které bude s jednotlivými vlastníky pozemků 
projednávat. V majetkoprávní aplikaci budou vedeny všechny smluvní případy 

v jejich okamžitém aktuálním stavu, se záznamem veškeré komunikace 
s vlastníky (vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), včetně doplňování 
všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), které se k jednotlivým 
smluvním případům budou vázat. 

1.2.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků a budou do ní 
uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých posudků. 

1.2.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů smluvních 
dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým smluvním případům bude 
obsahovat i všechny potřebné informace, podklady a dokumenty potřebné 
k případnému zahájení vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu dle § 18 
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 

1.2.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně geometrických 

plánů v elektronické podobě a dále v souladu s § 5 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově 
čitelném formátu. 

1.2.5 Zhotovitel bude vést v prostředí majetkoprávní aplikaci i činnosti související se 
zpracováním geometrických plánů, a to od návrhu nového ohraničení pozemků 
po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

1.3 V rámci zajištění majetkoprávního vypořádání provede Zhotovitel zejména následující 
úkony: 

1.3.1 bude zajišťovat průběžnou aktualizaci stavu majetkoprávního vypořádání; 

1.3.2 zajistí vyhotovení geometrických plánů na rozdělení pozemků, v případě potřeby 
i na vyznačení rozsahu věcného břemene, v případech, kdy předmětem příslušné 
smlouvy bude výkup či zřízení věcného břemene - služebnosti pouze k části 
pozemku nebo stavby; 

1.3.3 zajistí vypracování znaleckých posudků, jimiž bude v souladu s právními předpisy 
stanovena obvyklá cena dotčených pozemků a staveb; v případě potřeby takové 
posudky zajistí i pro ocenění věcného břemene – služebnosti; 
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1.3.4 dle vzorů poskytnutých Objednatelem vypracuje jednotlivé smlouvy na 

majetkoprávní vypořádání; 

1.3.5 zajistí podpisy příslušných smluv všemi vlastníky či případnými spoluvlastníky 

dotčených pozemků a staveb. V případě smluv, které budou předmětem zápisu 
do katastru nemovitostí, obstará i úřední ověření pravosti podpisů vlastníků; 

1.3.6 neuzavře-li vlastník dotčeného pozemku nebo stavby potřebnou smlouvu, 
uskuteční s vlastníkem osobní jednání, které povede k uzavření příslušných 
smluv, a to dle potřeby i opakovaně; 

1.3.7 v případě uzavřených smluv, které budou předmětem zápisu do katastru 
nemovitostí (kupní smlouvy, smlouvy o převodu práva hospodařit a smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti), zhotovitel bez zbytečného odkladu po 
uzavření smlouvy zpracuje a za objednatele podá návrhy na zápis práv do 

katastru nemovitostí a bezodkladně po zápisu těchto práv dodá objednateli 

vyrozumění o povolení vkladu; 

1.3.8 v případě, že Zhotovitel nebude ani s vynaložením veškerého nezbytně nutného 
úsilí schopen uzavřít s vlastníky pozemků a staveb potřebné smlouvy, vypracuje 

pro Objednatele žádost o vyvlastnění příslušných práv a předá Objednateli 
veškeré doklady a listiny nezbytné pro provedení vyvlastňovacího řízení. Žádost 
o vyvlastnění Zhotovitel vypracuje a včetně všech dokladů a listin potřebných 
pro vyvlastnění předá Objednateli i v případě, že smlouvu nebude možno 
s vlastníkem pozemku nebo stavby uzavřít, protože je pozemek nebo stavba 
potřebná pro účely zhotovení stavby dráhy zatížen právní vadou, která 
vlastníkovi znemožní nakládat s nemovitou věcí, jako např. probíhající exekuční 
nebo insolvenční řízení, zástavní právo, apod., nebo je vlastník jinak omezen ve 
své smluvní volnosti s pozemkem nebo stavbou nakládat, nebo vlastník není 
znám, je neznámého pobytu nebo se mu nepodařilo doručit na známou adresu 

apod; 

1.4 Předmětem plnění jsou i dotčené nemovité věci ve vlastnictví objednatele a společnosti 
České dráhy, a.s.  

V případě pozemků ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. zhotovitel na všechny 
druhy záborů projedná a s vlastníkem uzavře smlouvu o právu provést stavbu a současně 
vlastníka požádá o prodej pozemků dotčených trvalým záborem. V případě pozemků 
dotčených věcným břemenem předloží vlastníkovi žádost o uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. U majetkoprávního vypořádání se 
společností České dráhy, a.s. je zhotovitel povinen respektovat projekt UMVŽST, 

případně pokyny objednatele. 

V případě nemovitých věcí ve vlastnictví objednatele jde zejména o pozemky dotčené 
přeložkami sítí ve vlastnictví třetích osob. Zhotovitel je takto povinen ve spolupráci 
s příslušnou organizační jednotkou objednatele (Oblastním ředitelstvím) připravit a 
uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti k tíži pozemků objednatele 
dotčených příslušnou přeložkou. 

1.5 Další postupy při majetkoprávním vypořádání 

1.5.1 Do 7 dnů od účinnosti Smlouvy svolá zhotovitel vstupní jednání za účasti 
zpracovatele majetkoprávní části dokumentace pro územní rozhodnutí Stavby 

dráhy, na kterém budou dohodnuty a konkretizovány jednotlivé postupy 
zpracování majetkoprávního vypořádání. Z tohoto jednání vyhotoví zhotovitel 
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písemný zápis. Jednotlivé postupy zpracování majetkoprávního vypořádání 
mohou být písemným pokynem objednatele upraveny či měněny; 

1.5.2 Zhotovitel je povinen následně svolávat alespoň jednou za dva měsíce, případně 
na základě požadavku objednatele či zhotovitele i častěji, pravidelné koordinační 
porady, jejichž předmětem bude podávání informací o aktuálním stavu 
majetkového vypořádání (dále jen „Koordinační porady“) včetně stavu 

projednání smluv s jednotlivými vlastníky, vyhotovování geometrických plánů, 
znaleckých posudků, průběhy vkladových řízení, připravovaných podkladů pro 
vyvlastňovací řízení apod. Dále bude zhotovitel na Koordinačních poradách 

předkládat k projednání a odsouhlasení objednatele jednotlivé návrhy řešení 
postupů provádění Díla; 

1.5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění Díla dávat zhotovitel i písemné pokyny, 
kterými bude objednatel určovat zhotoviteli, jaké úkony předmětu plnění mohou 
být aktuálně plněny (dále jen „Pokyn“); 

1.5.4 Pokud zhotovitel při vypracování aktuálních údajů z výpisů z katastru nemovitostí 
zjistí, že na dotčeném pozemku nebo stavbě vázne právní vada (zejména 
v podobě zástavního práva, exekučního řízení, insolvenčního řízení apod.), 
případně jiné omezení znemožňující vlastníkovi pozemku nakládat s vlastnickým 
právem včetně předkupního práva, je zhotovitel povinen nejpozději na nejbližší 
Koordinační poradě tuto informaci sdělit objednateli a navrhnout mu další postup 
vedoucí k odstranění takovéto vady; 

1.5.5 Veškerá písemná komunikace mezi zhotovitelem a vlastníky pozemků musí být 
vedena prokazatelným způsobem, pro účely případného vyvlastňovacího řízení 
je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující doručení žádosti 
o zavření smluv příslušnému vlastníkovi (např. prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb na dodejku do vlastních rukou, osobním převzetím proti 
podpisu, písemným prohlášením vlastníka o odmítnutí převzetí smlouvy, apod.), 
není-li ve Smlouvě stanoven nebo dohodnut jiný kvalifikovaný způsob 
komunikace; 

1.5.6 V případě, že vlastník nereaguje na žádost o uzavření smlouvy nebo s uzavřením 

smlouvy nesouhlasí, je zhotovitel povinen uskutečnit osobní jednání s daným 
vlastníkem, na kterém se s vyvinutím maximálního možného úsilí pokusí uzavřít 
potřebnou smlouvu. Osobní jednání musí být s vlastníkem pokud možno předem 
dohodnuto. V případě potřeby a podle okolností konkrétního případu mohou 
osobní jednání proběhnout opakovaně. Pokud osobní jednání s vlastníkem nebylo 
z důvodů spočívajících na straně vlastníka uskutečněno nebo nebylo zakončeno 
uzavřením smlouvy, sdělí zhotovitel tuto skutečnost objednateli, včetně bližšího 
upřesnění, z jakého důvodu nemělo osobní jednání pozitivní výsledek. Nedojde-

li k uskutečnění předem dohodnutého osobního jednání s vlastníkem, je 

zhotovitel povinen prokazatelným způsobem doložit, že k neuskutečnění 
osobního jednání došlo v důsledku zavinění vlastníka. V případě, že i po 
uskutečnění osobního jednání, vlastník nemovité věci odmítne požadovanou 
smlouvu uzavřít, je Zhotovitel povinen tohoto vlastníka obeslat písemným 
návrhem smlouvy doporučeným psaním s dodejkou a se všemi náležitostmi tak, 
aby bylo možno potřebná práva získat vyvlastněním; 

1.5.7 Jednotlivé typy smluv budou uzavírány samostatně. Nebude docházet ke 
kumulaci různých předmětů majetkoprávního vypořádání v jedné smlouvě bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě že bude po vlastníku 
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současně požadován jak trvalý zábor (výkup), tak i zřízení služebnosti a/nebo 

uzavření nájemní smlouvy, bude na každý tento předmět uzavřena samostatná 
smlouva. Pokud však dojde k situaci, že vlastník (nebo jiná oprávněná osoba) 
disponuje vlastnickým právem k několika pozemkům nebo ke spoluvlastnickému 
podílu na několika pozemcích, a to i ve více katastrálních územích, bude se pro 

případ stejného předmětu majetkoprávního vypořádání uzavírat pouze jedna 
smlouva, která bude obsahovat vlastnická práva nebo spoluvlastnické podíly ke 
všem pozemkům jednoho vlastníka týkajícím se této předmětné stavby, ve 

stejném předmětu plnění (tj. buď pouze kupní smlouva, nebo budoucí smlouva 

o zřízení služebnosti, nebo budoucí smlouva o nájmu); 

1.5.8 Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho předchozí žádost jednotlivé vzory smluv. 
Zhotovitel je povinen dodržet znění předložených vzorů smluv. Jakékoliv 
odchylky, které budou mít vliv na předmět Smlouvy, je zapotřebí předem 
projednat a odsouhlasit s objednatelem; 

1.5.9 V případech, kdy vlastník pozemku není znám, není znám jeho pobyt, nebo se 
mu nepodařilo doručit žádost o uzavření smluv na známou adresu nebo na adresu 

evidovanou v katastru nemovitostí, a dále v případech, kdy je vlastník omezen 
ve smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím 
jiného orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo 
k pozemku na někoho jiného, připraví zhotovitel žádost o vyvlastnění; 

1.5.10 V případě, že bude vlastník požadovat výkup celého pozemku nebo jeho větší 
části, než je navržena v dokumentaci stavby, sdělí Zhotovitel tyto skutečnosti 
Objednateli na nejbližší Koordinační poradě, kde po projednání konkrétních 
okolností daného případu stanoví Objednatel další postup ve věci; 

1.5.11 Znalecké posudky musí být vypracovány v souladu s příslušnými právními 
předpisy. V případě, že se na předmětné vypořádání bude vztahovat zákon 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) 
v platném znění, musí znalecké posudky být vypracovány v souladu 

s podmínkami stanoveními v § 3b tohoto zákona. V takovém případě musí 
znalecké posudky obsahovat i příslušný koeficient, jímž se násobí cena stanovená 
znaleckým posudkem podle § 3b odst. 1 liniového zákona, a současně i celkovou 
cenu po vynásobení tímto koeficientem. Znalecké posudky musí být vypracovány 
na takové odborné a kvalitativní úrovni, aby umožňovaly případné získání práv 
k pozemkům prostřednictvím vyvlastnění a nebyly důvodem pro zamítnutí 
žádosti o vyvlastnění; 

1.5.12 V případě výkupů částí pozemků zajistí zhotovitel u příslušného stavebního úřadu 
souhlas s dělením pozemků; 

1.5.13 Při zpracovávání návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru 
nemovitostí je zhotovitel povinen kontrolovat hodnotu všech již dříve uhrazených 
správních poplatků za zahájení řízení o povolení vkladu na předmětnou Stavbu 

dráhy. Za návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu na základě listin, které 
souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem 
realizace veřejně prospěšné stavby) pro veřejnou dopravu, vybere katastrální 
úřad poplatek v úhrnu nejvýše 20.000 Kč, přičemž uvedená částka 20.000 Kč 
platí vždy pro jedno katastrální pracoviště. Zhotovitel je tak povinen v každém 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí, který bude následovat po uhrazení 
správního poplatku v úhrnné výši 20.000 Kč, upozornit příslušné katastrální 
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pracoviště na skutečnost, že je Správa železnic jako navrhovatel osvobozena od 

dalšího hrazení správních poplatků. Zhotovitel katastrální pracoviště na toto 
osvobození upozorní buď tím způsobem, že do poznámky v návrhu na zahájení 
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí uvede čísla vkladových řízení, 
která předcházela předmětnému vkladové řízení, nebo si nechá od katastrálního 
pracoviště vyhotovit potvrzení o tom, že již byly v souvislosti s výstavbou veřejně 
prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné 
stavby) pro veřejnou dopravu uhrazeny správní poplatky za návrh na zahájení 
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v úhrnné výši 20.000 Kč a toto 
potvrzení bude přikládat ke všem budoucím návrhům na zahájení řízení 
o povolení vkladu do katastru nemovitostí; 

1.5.14 Pokud se zhotoviteli nepodaří ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po doručení 
žádosti o uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít smlouvu 
o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, a to ani po případném osobním 
projednání s vlastníkem, předá zhotovitel objednateli, dle jeho požadavků, 
veškeré podklady pro podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení, včetně 
vyplněné žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení v souladu s § 18 zákona 
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění. Žádost o zahájení vyvlastňovacího 
řízení předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli vypracovanou žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení 
včetně všech jejich nezbytných příloh ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy vlastníkovi 
marně uplyne lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. 

1.6 Zhotovitel je povinen vyhotovit všechny výstupy, resp. doklady, které budou výsledkem 

jednotlivých činností (např. geometrické plány, smlouvy) vždy v takovém počtu, který 
bude dostačující pro řádné splnění předmětu Díla, zejména potřebný počet vyhotovení 
pro jednání s vlastníky, pro uzavření předmětných smluv, pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí, pro účely vyvlastňovacího řízení apod. Pro potřeby objednatele je zhotovitel 

povinen, pokud není dále stanoveno jinak, dodat vždy jedno originální vyhotovení každé 
uzavřené smlouvy včetně její digitální formy v otevřené formě ve formátu .docx a 
v naskenované kopii ve formátu .pdf. 

1.7 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla. 

1.8 K plnění předmětu Díla vydá objednatel zhotoviteli, na jeho písemnou žádost, plnou moc 
k zastupování objednatele v rozsahu stanoveném Smlouvou. 

1.9 Požadavky na zpracování geometrických plánů 

1.9.1 Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů vyhotovení 
geometrických plánů (dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé 
tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem 
předány Zhotoviteli; 

1.9.2 Ke každému GP, jehož zpracování bude Zhotovitel zajišťovat, povede Zhotovitel 
evidenci činností dle tohoto článku, a to od návrhu nového ohraničení pozemků 
po předání GP; 

1.9.3 Vyhotovení GP včetně návrhů, dokumentace o vytyčení hranice pozemků a 
případné další podklady pro majetkoprávní vypořádání budou plně koordinovány 
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se záborovým elaborátem (metodický pokyn SŽ M20/MP013), který bude na 
jejich základě postupně aktualizován; 

1.9.4 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, 
které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou navrženy 
podle metodického pokynu SŽ M20/MP013. Grafický návrh nového ohraničení 
pozemků bude projednán s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 
(ÚOZI) Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem 
(správcem); 

1.9.5 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 
zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve 
ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů; 

1.9.6 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 

1.9.7 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 
stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného 
omezení vlastnického práva k nemovitosti; 

1.9.8 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 
zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu 
trvalého záboru; 

1.9.9 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 
věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz 
níže); 

1.9.10 Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 
Objednatele; 

1.9.11 Zhotovitel předá ÚOZI Objednatele každý geometrický plán v pěti (5) 
stejnopisech v listinné formě, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním 
úřadem. Současně Zhotovitel předá ÚOZI Objednatele pro každý geometrický 
plán i: 

- elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální podobě + ZPMZ v digitální 
podobě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást 
žádosti o potvrzení GP, 

- originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 

prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků, 

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 
formátu), 

- informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

- přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude 

vždy uvedeno číslo a název PS/SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, 
jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve 
vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých 
částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem 
evidence právních vztahů, 
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- u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 
polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí 
Díla. 

1.9.12 Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

- vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 

- ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a 
křížení dráhy), 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a 
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 
vyhlášky), 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), 

- Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Rozpis Ceny Díla 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství *) Jednotková 
cena *) 

Cena celkem *) 

      

1. Vyhotovení GP na rozdělení 
pozemků (trvalý zábor) včetně 
jeho potvrzení katastrálním 
úřadem 

100 m   1 885 000 

2. Vyhotovení GP na vyznačení 
rozsahu VB (služebnost) včetně 
jeho potvrzení katastrálním 
úřadem 

100 m   1 129 500 

3. Zpracování cenového odhadu 
pozemku pro výkup (znalecký 
posudek) 

ks   1 117 500 

4. Zpracování cenového odhadu pro 
zřízení služebnosti (znalecký 
posudek 

ks   402 500 

5. Příprava a uzavření kupní smlouvy 
či smlouvy o převodu práva 
hospodařit 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu smlouvy, prokazatelné 
doručení žádosti o uzavření 
smlouvy vlastníkovi (a to případně 
i opakovaně minimálně dvakrát), 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy objednateli. 

Neuzavře-li vlastník smlouvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 11 

ks   2 816 100 

6. Příprava a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu budoucí smlouvy, 
prokazatelné doručení žádosti o 
uzavření smlouvy vlastníkovi, 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy objednateli. 

Neuzavře-li vlastník smlouvu o 
budoucí smlouvě, bude položka 
účtována současně s položkou č. 8 

ks   805 000 

7. Příprava a uzavření nájemní 
smlouvy 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu smlouvy, prokazatelné 
doručení žádosti o uzavření 

ks   745 000 
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smlouvy vlastníkovi, osobní 
projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy, případně dokladu 
prokazujícího, že vlastník smlouvu 
uzavřít odmítl, objednateli. 

Neuzavře-li vlastník nájemní 
smlouvu a objednatel vydá pokyn, 
že nájem musí být řešen zřízením 
služebností na dobu určitou, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 8 

8. Příprava a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu smlouvy o zřízení VB, 
prokazatelné doručení žádosti o 
uzavření smlouvy vlastníkovi (a to 
případně i opakovaně minimálně 
dvakrát), osobní projednání návrhu 
smlouvy s vlastníkem a předložení 
uzavřené smlouvy objednateli. 

Neuzavře-li vlastník smlouvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 11 

ks   402 500 

9. Zajištění vkladu do KN 

V položce je zahrnuto 446 ks 
(vklad práva z kupní smlouvy s ČD 
si zajistí objednatel) vkladů 
vlastnického práva dle kupních 
smluv a 161 ks vkladů práv 
odpovídajících služebnosti včetně 
zajištění všech dokladů nezbytných 
pro povolení vkladu (např. 
souhlasů stavebního úřadu 
s dělením pozemků). 

ks   1 335 400 

10. Správní poplatek za podání návrhů 
na vklad 

ks   40 000 

11. Vyhotovení žádosti o zahájení 
vyvlastňovacího řízení 

Položka zahrnuje vyhotovení 
žádosti o vyvlastnění včetně 
kompletace všech potřebných 
podkladů a listin minimálně v 
rozsahu dle § 18 zákona č. 
184/2006 Sb., o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění). 

ks   300 000 

 Cena Díla celkem - - - 10 978 500 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za majetkoprávní vypořádání zahrnuje veškeré náklady na majetkoprávní 
vypořádání po celou předpokládanou dobu potřebnou pro majetkoprávní vypořádání stavby dle 
dokumentace pro stavební povolení (předpoklad 15 měsíců). Uvedená cena za majetkoprávní 
vypořádání odpovídá pracnosti a rozsahu předmětu plnění a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 



  

 
 

3/3 
  PŘÍLOHA č. 2 

 
 

související s tímto výkonem včetně nákladů spojených s administrativou smluvní agendy, 
vedením stavu majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci, koordinace majetkoprávní 
přípravy s objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace stavby a cestovních výloh. 

CENA DÍLA: 
 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

10.978.500 Kč 2.305.485 Kč 13.283.985 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Harmonogram postupu prací 

Část Díla Doba plnění Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy 

Termín zahájení 
prací 

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy 

- - 

1. Dílčí etapa do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy 

Zpracování GP na 
rozdělení pozemků 

Odeslání žádostí o 
uzavření smluv 

o budoucích smlouvách o 
zřízení služebností a 
nájemních smluv 

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě 

2. Dílčí etapa do 10 měsíců od 

nabytí účinnosti 
Smlouvy 

Zpracování znaleckých 
posudků ke kupním 
smlouvám 

Odeslání žádostí o 
uzavření kupních smluv 

Zpracování GP na věcná 
břemena (v případě 
jejich potřeby) 

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě 

3. Dílčí etapa do 12 měsíců od 

nabytí účinnosti 
Smlouvy 

Zpracování znaleckých 
posudků ke smlouvám o 
zřízení služebností 

Odeslání žádostí o 
uzavření smluv o zřízení 
služebností 

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě 

4. Dílčí etapa Do 15 měsíců od 

nabytí účinnosti 

Smlouvy 

Zajištění vkladů práv dle 
uzavřených smluv do 

katastru nemovitostí 

Vyhotovení žádostí o 
zahájení vyvlastňovacího 
řízení  

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě 

Protokol o provedení 
Díla 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech majetkoprávní přípravy 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jitka Žižková 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Vedoucí týmu 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na inženýrskou činnost 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoba vyhotovující znalecké posudky (znalec) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Osoba zajišťující právní poradenství (právník) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 

poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

René Tomeš 
Sportovní 409/31, 500 09 
Hradec Králové 

IČ: 72884452 

Zpracování cenového odhadu 
pozemku pro výkup (znalecký 

posudek) 

Zpracování cenového odhadu 
pro zřízení služebnosti (znalecký 

posudek 

 

Mgr. Anna Komeiserová 

Korunní 2569/108a, 101 00 
Praha 10 

IČ: 71472541 

Zajištění právních služeb  

CELKEM %  
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PŘÍLOHA Č. 6 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Dokumentace pro stavební 
povolení – majetkoprávní 
část a geodetické a mapové 
podklady  

 1. 8. 2022 

Dokumentace pro územní 
rozhodnutí – část G.2.4- 

Doklady o projednání 
s vlastníky pozemků a 
staveb dotčených stavbou  

 červenec 2018 

Seznam pozemků dle 
vlastníků  
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PŘÍLOHA Č. 7 

 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou měl a na vyžádání 
Objednatele prokázal následující pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

Minimálně 1 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost 
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