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Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0092  
číslo smlouvy zhotovitele: 32/206/01
Moderní inovativní škola
(ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou)
uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ: 00262340 

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem, primátorem a 

                                MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 123-1028540257/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.
IČ:
 25407317

DIČ: 
 CZ25407317

se sídlem V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919,

zastoupená Ing. Romanem Weberem, jednatelem 

bankovní spojení: 505380563/0300 

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2022/0092.
I. Předmět dodatku:

Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. 

II. Článek 4. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

4.1.2.            Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena 
na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



13.592.237,94 Kč

(slovy: Třináctmilionůpětsetdevadesátdvatisícdvěstětřicetsedmkorunčeskýchdevadesátčtyřihaléřů)

DPH:






2.854.369,97 Kč 

(slovy: Dvamilionyosmsetpadesátčtyřitisíctřistašedesátdevětkorunčeskýchdevadesátsedmhaléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 16.446.607,91 Kč 
(slovy  Šestnáctmilionůčtyřistačtyřicetšesttisícšestsetsedmkorunčeskýchdevadesátjedenhaléř)
se nahrazuje textem:
4.1.2.            Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena 
na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



14.162.752,11 Kč

(slovy:čtrnáctmilionůstošedesátdvatisícsedmsetpadesátdvakorunčeských
jedenácthaléřů)

DPH:






2.974.177,94 Kč 

(slovy:Dvamilionydevětsetsedmdesátčtyřitisícstosedmdesátsedmkorunčeských

devadesátčtyři haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 17.136.930,05 Kč 
(slovy  sedmnáctmilionůstotřicetšesttisícdevětsettřicetkorunčeskýchpěthaléřů)
V souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., se jedná o dodatečné stavební práce neměnící celkovou povahu, které činí za provedené 

Vícepráce:
  835 573,91 Kč bez DPH, 
tj.    1 011 044,43 Kč s DPH 

Méněpráce:    - 265 059,74 Kč bez DPH,
tj.    – 320 722,29 Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0092, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 
Jablonec nad Nisou, dne 21.12.2022
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Miloš Vele, primátor                                    
Ing. Roman Weber, jednatel

……………………………………



MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora 

za věcnou správnost: 

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení 
přípravy a realizace investic
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