
SLEZSKÁ 
UNIVERZITA 
V OPAVt 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
uzavřené dne 12.9.2022 

,,E-learning studio OPF SU v místnosti A212" 

uzavřený dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012'Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
občanský zákoník) 

mezi: 

Název: 

Sídlo: 

IČO: 

ID datové schránky: 
·i,··· . 

Právní forma: 

Zastoupen: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a 
smluvních dodatků: 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: 

(dále jen „objednatel") 

a 

Název: 

Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 

Právní forma: 

Zápis v OR: 

~é:ls_t_oupe':!: _ _ .. _ _ 
Bankovní spojení: 
:cis10 ú6iu: -- --

.... -· -·-' -· ....... . 
Oprávněný zástupce ve 

'věcech obchodních a 
smluvních dodatků : .. -· -- ___ .,., -- ... ,._. .. . ......•. 
Oprávněný zástupce ve 
v~t?~~b _ t~cbr:iit?_~ý~b~--_ ... 
(dále jen „zhotovitel") 

Slezská univerzita v Opavě 

Na_Rybníčku 626/1,746 01 Opava 

47813059 

gw6j9hq 

601 -vysoká škola _ 

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.O., rektor 
" Čes.ká spořitelna, a.s. . ...... . 

Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka, na základě rozhodnutí rektora 
č. 29/2017 

AVT Group a.s. 

V lomech 2376/1 0a, 149 00 Praha 4 Chodov 

01691988 

CZ01691988 

pjvva4u 
Akciová společnost 

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B19128 

, Ing. Petr Vlček 
. -! Kome~ční -banka 

-- - ···-·····- -----·-··--·· -- . ------- ·· ·····- -·- .. -



Smlouva o dílo „E-learning studio OPF SU v místnosti A212" 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

ÚČEL DODATKU 

Předmětem smlouvy je poskytnutí dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy. 

Dle čl. 4. Smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech ur
čených objednatelem. Dodací lhůta (včetně kompletní montáže, zprovoznění řídících systémů 
a zaškolení obsluhy) je stanovena do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, to je do 
15.12.2022. 

Na základě odst. 4.3 se Objednatel se Zhotovitelem dohodli o změně termínu Dokončení díla a 
předání díla: 31. 1. 2023. 

PŘEDMĚT DODATKU 
Wí 

2.1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.9.2022 (dále jen „smlouvy") je změna 
dodací lhůty. 

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 - Doba plnění, odst. 4.1, smlouvy, který nově zní 
'takto: 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem: 

Termín dodání (včetně kompletní montáže, zprovoznění řídících systémů a zaškolení obsluhy) 
je stanoven do 31. 1. 2023. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ostatní ustanovení smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. 

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění tohoto dodatku dle uvedeného zákona zajistí objednatel, o čemž bude do 5 pracov
ních dní od okamžiku tohoto uveřejnění informovat zhotovitele. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek . . 

V Opavě dne 15. 12. 2022 

Za objednatele: 

V Praze dne 15. 12. 2022 

Za zhotovitele: 
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