
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na VZ
„Zhotovení PD rekonstrukce BD Táborská 30, Brno-Židenice“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též ,,OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo dodatku objednatele: 05202400009/2

I. Strany dodatku

Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
Úřad městské části Bmo-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00, Brno
44992785
CZ44992785

Ing. Petrem Kuncem, starostou MČ Brno-Židenice

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Oprávněni jednat za objednatele:
a) ve věcech organizačně-právních: Mgr. Ondřej Hrazdíra, vedoucí investičního oddělení OB

b) ve věcech technických:

a další objednatelem pověřené oso

Zhotovitel: BOOS pian, a.s.

Horova 3121/68, Žabovřesky, 616 00 Brno

63481898
CZ63481898

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Janem Čutkem, místopředsedou představenstva
a Ing. Jaroslavem Lolkem, členem představenstva

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1744Společnost zapsaná v OR:

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) ve věcech organizačně-právních:
b) ve věcech technických:

Ing. Jan Čutek

Ing. Jaroslav Lolek
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I. Preambule

Tímto dodatkem se rozšiřuje smlouva o dílo, č, smlouvy zhotovitele 2020_26, č. smlouvy 

objednatele 05202400009, uzavřená dne 9. 9. 2020 a uveřejněná v registru smluv dne 

21.9. 2020, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29. 10. 2022 a uveřejněného v registru smluv 

dne 9. 11. 2022 (dále jen „smlouva o dí!o“)- Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění.

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku z původní veřejné zakázky 

je v souladu s § 6 odst. 1, s přihlédnutím k § 222 a násl., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel zpracoval nad rámec předmětu plnění podklady pro jednání se sousedy 

(podhledy ve variantách) a účastnil se jednání se sousedy. Dále poskytl technické konzultace, 

provedl tisky a vykonal potřebné cesty (vše společně dále jen jako ,,vícepráce“).

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli řádně provedené vícepráce.

3. Strany dodatku se dohodly, že cena za vícepráce činí:

Cena bez DPH: 12.000,-Kč, 

14.250,- Kč.Cena s DPH:

4. Platební podmínky (fakturace atp.) se řídí smlouvou o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je 

nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1.

2. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel 

obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

2



3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zápisu do registru smluv.

141 Zoii g.n.zwzV Brně dneV Brně dne

za objednatele:

Ing. Jan Čutek
místopředseda představenstva
spol. BOOS pian, a.s.

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Bmo-Židenice

<?. 12. lb 2íV Brně dne

za zhotovitel

Ing. Jaroslav Lolek
člen představenstva
spol. BOOS pian, a.s.
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