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	Předmět díla:
	Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec

	Objednatel:
	Sociální služby města Třinec, p.o.

	Zhotovitel:
	Jindřich Bura, IČ: 62340182 

	TDS:
	Ing. Pavel Madeja

	Projektant:
	 

	Popis změn: Během zasekávání nových elektrických kabelů, došlo na několika místech k poškození kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému (EZS). K tomu poškození došlo zejména z důvodu, že objednatel neměl k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by bylo patrné, kudy jsou stávající kabely mezi jednotlivými čidly vedeny. Po konzultaci vzniklé situace s firmou Moravia Security, která systém EZS využívá k zajištění ostrahy celého objektu, bylo objednateli doporučeno i vzhledem k probíhající rekonstrukci el. Instalace, provést i rekonstrukci kompletních rozvodů kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému. Jelikož tedy původní projekt vůbec nepočítal s úpravou rozvodů EZS, vznikly tímto objednateli nepředvídatelné vícepráce.
Další vícepráce vznikly vyspravením rovinatosti jednotlivých stěn, kdy bylo nutno škrabat vrstvu stávající malby a následně štukovat povrch většího množství stěn, než se kterým bylo počítáno v původním rozpočtu.

	
	

	údaje o ceně díla
	ocenění změny předložil: Zhotovitel
	Rekapitulace ceny
	

	
	Rozpočet dle smlouvy bez DPH
	479 288,00 Kč
	

	
	Rozpočet vícepráce,ménepráceí bez DPH
	41 862,00 Kč
	

	
	Cena celkem vč. VP a MP bez DPH
	521 150,00 Kč
	

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis
	

	
	Zhotovitel:
	12.12.2022
	 
	

	
	TDS:
	12.12.2022
	 
	

	
	Objednatel:
	12.12.2022
	 
	

	přílohy
	Přílohy:
	

	
	Soupis VP a MP ke Změnovému listu
	



