[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00504/2022/OIVZ14

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)


Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			NEO BUILDER a.s.						
zastoupený: 			Iana Nemesh, předseda správní rady	
sídlo/místo podnikání:	Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10
IČO:				05553750
DIČ:				CZ05553750
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21996
bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.		
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:			           
(dále jako „Zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00504/2022/OIVZ14 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0003/23-R z jednání č. 1 ze dne 3. 1. 2023.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00504/2022/OIVZ14 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„ZŠ Fr. Plamínkové – reko střechy“ (dále také „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Smlouva byla uzavřena dne 29. 6. 2022 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0445/22-R z jednání č. 30, ze dne 28. 6. 2022.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).  
Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 6 - Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 6 - Změnové listy č. 6, 7 a 8).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodů nevhodných klimatických podmínek. Objednatel si v čl. 3 odst. 2 Smlouvy vyhradil (v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ) v případě nevhodných klimatických podmínek možnost posunout předpokládané ukončení doby plnění díla. V důsledku nízkých teplot a vysokých srážek dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 20 dnů, tj. nejpozději do 31. 1. 2023. Popis klimatických podmínek je zaznamenán ve Stavebním deníku.
1. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5 s tímto textem:
„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 6 Smlouvy, ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 6, 7 a 8 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 6, 7 a 8 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.“
V čl. 1 se stávající odstavce Smlouvy 1.5 až 1.10 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.11.

1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se v odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje „Lhůta plnění veřejné zakázky“ a nově zní:
„Termín dokončení plnění veřejné zakázky:			nejpozději do 31. 1. 2023“

1. V čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 s tímto textem: 
„
	Cena dle přílohy č. 1a Smlouvy
 /střecha hlavní budovy/
bez DPH
	
	
11 364 053,92 Kč

	Cena dle přílohy č. 1b Smlouvy 
/střecha nad jídelnou/
 bez DPH
	
	
1 965 904,36 Kč

	Cena díla dle Smlouvy
 bez DPH
	
	
13 329 958,28 Kč

	Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 
 bez DPH
	
	
1 031 360,26 Kč

	Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 
 včetně DPH
	
	
1 247 945,91 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 bez DPH
	
	
14 361 318,54 Kč

	DPH
	21 %
	3 015 876,89 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	
17 377 195,43 Kč


                                                                                                                                               “
1. V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.19 a nově zní takto: 
„14.19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	
č. 1a - 	Nabídkový rozpočet – Soupis prací oceněný zhotovitelem /střecha hlavní budovy/
č. 1b -	Nabídkový rozpočet – Soupis prací oceněný zhotovitelem /střecha nad jídelnou/
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 3a -	Projektová dokumentace pro střechu hlavní budovy (digitální podoba PD na CD nosiči)
č. 3b - Projektová dokumentace pro střechu nad jídelnou (digitální podoba PD na CD nosiči)
č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému
č. 5 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie)
č. 6 -	Změnové listy č. 1 – 8 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti. 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 6 -	Změnové listy č. 1 – 8 vč. Rekapitulace

V Praze dne 5. 1. 2023					V Praze dne 9. 1. 2023

Objednatel							Zhotovitel
			
…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		NEO BUILDER a.s.
Mgr. Jan Čižinský		       				Iana Nemesh
starosta 							předseda správní rady
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