DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ 
na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti 


Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodly, níže uvedené smluvní strany 

1/  Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.
IČ: 60730153 
se sídlem Zlín, Podvesná XVII/3833, PSČ: 760 92 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17357
č.ú.: xxxxxxxxxxxxx

zastoupena Josefem Kocháněm, jednatelem 
                   Ing. Romanem Kaňovským, jednatelem
                   Ing. Ondřejem Wilczynskim, Ph.D, jednatelem


jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2/ CENTROPROJEKT GROUP, a. s.
IČ: 01643541
se sídlem Zlín, Štefánikova, PSČ: 760 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873
číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupena:	xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx
	členem představenstva na základě pověření ze dne 03.01.2022

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


a uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu dráhy „NOVÁ TROLEJOVÁ TRAŤ GAHUROVA VODNÍ-VODNÍ-ZARÁMÍ-DLOUHÁ A KRUHOVÝ OBJEZD -ČD“ ze dne 20.4.2022 (dále také jen „smlouva“). 

Účelem tohoto dodatku je, po zjištění potřeby realizovat činnosti související s projekty třetích stran v dotčeném území, které ke dni uzavření smlouvy nebyly známy, rozšířit předmět díla, prodloužit termíny pro provedení dílčích částí díla a upravit cenu díla.   


I.

Smluvní strany se dohodly tak, že předmět plnění sjednaný v čl. I. odst. 3 se doplňuje takto: 

Součástí závazku zhotovitele vypracovat pro objednatele dokumentaci SP je též závazek zhotovitele: 
· rozpracovat a upravit pro objednatele zadání rozsahu projektu trakčního vedení tak, aby byly geodeticky zaměřeny stávající stromy včetně skutečných korun,  
· koordinovat projektové práce s projektem firmy Traffic Desing s.r.o., která vypracovala projektovou dokumentaci na stavbu "Křižovatka ul. Zarámí - ul. Dlouhá, Zlín " v dotčeném území, 
· vypracovat studii na trolejové vedení v prostoru výpravní budovy ČD,  
· vyřešit zastávkové zálivy na ulici Zarámí,
· rozšířit zadání v prostoru křižovatky ul. Gahurova ul. Vodní, kde není možnost vyměnit stávající trolejbusové stožáry na mostní konstrukci.


II.

Smluvní strany se dále dohodly tak, že čl. II. odst. 2 a 3 smlouvy se nahrazují tímto novým zněním: 

2. Zhotovitel se zavazuje řádně vypracovat dokumentaci SP včetně dokladové části a řádně vypracovanou dokumentaci včetně dokladové části předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 15.3.2023 a to při splnění podmínky předání řádně vypracované studie dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, dle které bude stavba pro objednatele reálně uskutečnitelná a objednatel od této smlouvy neodstoupí dle čl. II. odst. 1 této smlouvy.   

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání pravomocného společného povolení pro stavbu a toto pravomocné rozhodnutí opatřené doložkou právní moci předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 30.6.2023 a to při splnění podmínky, že v průběhu společného územního a stavebního řízení pro předmětnou stavbu dráhy nebudou podány námitky či řádné opravné prostředky ze strany třetích osob. V případě, že v průběhu řízení budou podány námitky či řádné opravné prostředky ze strany třetích osob, termín plnění se o dobu, po kterou trvalo vyřízení námitky či řádného opravného prostředku, posunuje. 


III.

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 a 2 smlouvy se nahrazují tímto novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za realizaci předmětu plnění dle této smlouvy v celkové výši 845.000,-- Kč bez DPH. 

1. Cena za realizaci předmětu plnění dle této smlouvy sestává z ceny za: 
1. vypracování studie ve výši xxx xxx,-- Kč bez DPH 
1. vypracování dokumentace SP včetně dokladové části ve výši xxx xxx,-- Kč bez DPH
1. za inženýrskou činnost ve výši xx xxx,-- Kč bez DPH
1. za vypracování dokumentace PS ve výši xxx xxx,-- Kč bez DPH. 


IV.

Smluvní strany se dohodly tak, že čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

b) Cena za vypracování dokumentace SP včetně dokladové části ve výši xxx xxx,-- Kč bez DPH + 21% DPH bude zaplacena objednatelem převodem na účet zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí řádně vypracované dokumentace SP v souladu s čl. II. odst. 2 ve spojení s čl. II. odst. 8 této smlouvy.


V.

Ostatní ustanovení smlouvy se jakkoliv nemění a zůstávají i nadále v platnosti. 


VI. 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku č. 1, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v Registru smluv.



Ve Zlíně dne ……………..				Ve Zlíně dne ……………..





……………………………..					…………………………
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx                                                Josef Kocháň   
        člen představenstva						 jednatel

                                                                                
								  ……………………………..
			                                                            Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D.   
    jednatel



……………………………..
			                                                                  Ing. Roman Kaňovský   
    jednatel
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