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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

„Kutná Hora, hala oprav - výměna oken“ 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

(dále jen „dodatek“) 
 

I. Smluvní strany 
 
České dráhy, a.s.       
Se sídlem:  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
Zapsané ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského 
soudu v Praze 
Zastoupená:  xxx 
IČO:  709 94 226         
DIČ:  CZ70994226 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Jakub Hladký  
Se sídlem: U Zvoničky 16, 281 66 Jevany 
Zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Černošicích 
IČO: 01362861 
DIČ: xxx 

Bankovní spojení:    xxx 
Číslo účtu:  xxx 
ID datové schránky:   gvndcjp 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně uvedeny jako „smluvní strany“) 
 
Při provádění předmětného díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo „Kutná Hora, hala oprav - výměna 
oken“ (dále jen „smlouva“) nastaly skutečnosti, které znemožňují dokončení díla v termínu 
stanoveném smlouvou.  
Odůvodnění těchto skutečností je uvedeno v žádosti o změnu termínu pro provedení díla ze dne 
1.12.2022, která je součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.  
 
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že uzavřou tento dodatek. 
 
 
 

II. Předmět dodatku 
 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro provedení díla specifikovaného ve 
smlouvě. 
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III. Cena díla 
1. Cena díla uvedená ve smlouvě se tímto dodatkem nemění, smluvní strany výslovně 

uvádějí, že předmětné skutečnosti, pro něž je termín pro provedení díla posunován, nejsou 
ani do budoucna důvodem pro navýšení ceny díla. 

 
IV. Doba plnění 

 
1. Řádně provedené dílo specifikované smlouvou zhotovitel předá objednateli v době plnění 

sjednané tímto dodatkem. 
2. Zhotovitel předá řádně provedené dílo specifikované smlouvou objednateli do 12 týdnů od 

uzavření tohoto dodatku. 
 

V. Ostatní ustanovení 
 

1.  Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, 
zůstávají nezměněna. 

 
 

2. Tento dodatek se v případě uzavření v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s 
platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 
3. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy: 

- Příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  Praze dne  ………………… V Jevanech dne……………….  

          Za objednatele: Za zhotovitele: 
 České dráhy, a.s.  

 

              

 

 
 
 

………………………… …………………………..      
xxx   xxx 
xxx  
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Příloha č. 1  

Žádost o změnu termínu 
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