[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
Č. objednatele: NG/74/2017
[bookmark: bookmark1]Smluvní strany 
Objednatel:
Národní galerie v Praze
Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
Zastoupená: Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., generálním ředitelem
IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel")
[bookmark: bookmark2]a
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
VETAMBER s.r.o.
Se sídlem: Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5 Zastoupen: Tomáš Veber, jednatel
Zapsaná v rejstříku uvedeném Městským soudem pro Prahu, odd. C, vložce č. 8261
IČ: 26447541, DIČ: CZ26447541
Bankovní spojení: XX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany uzavřely dne 10.1. 2017 smlouvu o dílo č. NG/74/2017, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vyrobit, dodat a realizovat fundus výstavy „František Skála Jízdárna“ ve výstavním prostoru Valdštejnské jízdárny (dále jen „Smlouva“, přičemž ve smlouvě byla výstava chybně označena jako „František Skála Jízdárna II“).
Vzhledem k tomu, že:
- v průběhu plnění Smlouvy se ukázalo, že je potřeba provést další práce nezbytné k realizaci výstavy (vícepráce), které nebyly původně zahrnuty do projektové dokumentace a předmět plnění a cenu plnění tak bude třeba dílčím způsobem navýšit;
uzavřely smluvní strany po vzájemném projednání níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“)
[bookmark: bookmark4]I.
[bookmark: bookmark5]Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku je vymezení práv a povinností smluvních stran v souvislosti s vypořádáním navýšení předmětu a ceny plnění (víceprací).
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[bookmark: bookmark7]Změna předmětu plnění
1. Navýšení předmětu plnění a ceny plnění (tj. navýšení o vícepráce) Smlouvy o některé práce a dodávky vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku - přehled víceprací a cenová
l

kalkulace. Celková cena dle čl. VII odst. 1 Smlouvy (bez DPH) se z důvodů sjednaných víceprací zvyšuje o 66.200,- Kč (bez DPH), tj. 80.102,- Kč vč. DPH. Tato částka bude zhotovitelem fakturována samostatnou fakturou do 10 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany konstatují, že celková cena plnění dle Smlouvy (s výjimkou ceny plnění spočívajícího v deinstalaci výstavy - částka 79.000 Kč bez DPH, tj. 95.590,- Kč vč. DPH), před navýšením provedeným tímto Dodatkem, byla před uzavřením tohoto Dodatku objednatelem řádně uhrazena.
3. Ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
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[bookmark: bookmark9]Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních splatností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha, která se zároveň stává přílohou Smlouvy:
Příloha č. 1 - přehled víceprací s finančním vyjádřením
4. Pro případ povinnosti zveřejnění tohoto Dodatku a Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že zveřejnění provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku a Smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.
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