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Smlouva O dílo č. 216047

uzavřená V souladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník (dále jako „občanský zákoníl‹“), vjeho platném Znění.

l. Smluvnístrany.
H

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
00303461

DIC: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spumým, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Irenou Bittrierovou, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního

ˇ plánovänía investic ˇ
bankovníspojení: Ceská spontelna a.s., pobočka Sumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cZ
Dálejen: Objednatel
na stranějedné

a

ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.0..

se sídlem: Zábřežskă 462/2, Šumperk 787 01
IC

5
26812380

DIC: CZ26812380
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Miroslavem Slončikem -jednatelem
ve věcech technických: l:iboren3 Maixnerem - vedoucí provozu
bankovníspojení: CSOB Sumperk
číslo účtu: 183870972 / 0300
tel: 583 213 338
e-mail: elsluzby@elsluZby.cZ
Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku V souladu svýše uvedenými ustanoveními obchodního

zákoníl‹u tuto smlouvu O dílo.

Il. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované
v článku lll. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a Zaplatit za něj Zhotoviteli

. cenu za jeho provedení. Cena za provedenídílaje uvedena v článku IV. této smlouvy.
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III. Předmět díla

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje řádně, včas a S potřebnou péčí provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Sportovně - rekreační areál Benátky - V0 u hřiště"
(dále jen: dílo), a to vrozsahu a za podmínek dohodnutých vtéto smlouvě a objednatel se
zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedení.
[Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace „Sportovně - rekreační areál Benátky
Sumperk - VO“ zpracovanou STAVOPROJEKTEM SUMPERK spol. s r.o., Lidická 56, Šumperk,
kteráje ned?nou součástí zadávacích podmínek.
Přesný rozsah předmětu plněníje uveden v položkovëm rozpočtu stavby.
Zhotovitel prohlašuje, že se S touto projektovou dokumentací seznámil.
Podkladem pro uzavřenísmlouvyje nabídka zhotovitele na realizace předmětu plněnízakázky.
Místem plněníje areál Benátky, Šumperk
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedenívšech činností souvisejících s dodávkou stavebních pracía
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. Zařízení staveniště,
bezpečnostníopatřeníapod.) včetně koordinačnía kompletační činnosti celé stavby.
Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a
geodetické zaměření dokončeného díla.

Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
- Zajištění vytýčeníveškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od

převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž Zajistit Zpětné protokolární
předání inženýrských sítí jejich správcům. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu
způsobenou porušením této povinnosti,

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení dila,
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedenídíla,
- veškeré práce a dodávky související sbezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a

majetku v místech dotčených stavbou,
- ostraha stavby a staveniště, Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a Zajištění případného Zvláštn?io užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- případné Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a

přemisťovánía následné odstranění,
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle

Zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení O shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení
s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání dila, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za
spotřebované energie
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- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění vsouladu s ustanoveními Zákona 185/2001 Sb. O odpadech a o změně
některých dalších zákonů,

- uvedenívšech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky apod.),

- oznámení O Zahájení stavebních prací např. správcům sítí vsouladu s platnými
rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,

- zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- Zajištění a splnění podmínek vyplývajících zúzemního rozhodnutí a ze stavebního

povolení nebo jiných dokladů,
- dodánídokumentace skutečného provedenív Iistinné podobě (3 paré)
- zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a

1x CD) a zaměřenístavby pro vklad do katastru nemovitostí objednateli.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad :

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny Změny, k nimž došlo v průběhu
Zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo kžádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a
přijmením osoby, která změny Zakreslila,jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i
doklad, Ze kterého bude vyplývat projednání Změny S odpovědnou osobou Objednatele
a její souhlasné stanovisko.

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení vareálu staveniště
s údaji O hloubkách uloženísítí (tato část bude i v digitální podobě).

Geodetické Zaměření d?a
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno
oprávněným zeměmě?čským inženýrem podle Zák. 200/1994 Sb., O Zeměměnctví ve Znění
pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3× v gra?cké a :ix v digitálnípodobě.
Součástí geodetického zaměřeníjsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení d?a. ›

- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení
pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v6 Před
vyhotovením konečné verze bude GP konzultován s odborem MJP MěU Sumperk.

- Doklady O vytyčení stavby

IV. Cena díla

1. Cena d?a je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace
předané objednatelem zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené
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vprojektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je
součástí předané projektové dokumentace.
V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Projektová
dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu s ustanovením § 2 Zákona č.
526/1990 Sb., O cenách a je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : 150 302,48 Kč
DPH 31 563,52 Kč
Cena: 181 866,00 Kč

(slovy: jednostoosmdesátjednatisícosmsetšedesátšest korun českých).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou - Výkazem výměr v příloze č. 1 k této smlouvě.
3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a Zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností
uvedených v čl. Ill.. této smlouvy zejména i náklady na:

a) vybudování, udržovánía odstraněnízařízenístaveniště

b) Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
c) opatření k ochraně životního prostředí
d) pojištěnístavby a osob

e) organizačnía koordinačníčinnost

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
g) Zajištění nezbytných dopravních opatření
h) zajištěnívšech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
i) součinnost vřízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby,

případně O vydání kolaudačního souhlasu.
- 4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1.Dok|ady určující cenu
Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování
?nančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíčnífakturaci) a dále pro ocenění
případných víceprací nebo měněprací. Položkové rozpočty jsou vűplném souladu s Výkazem
výměr.

4.2.Podmínky pro Změnu ceny
Zhotovitel je povinen ke každé změně vmnožství nebo kvalitě prováděných prací, která je
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který
je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za niže uvedených
podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud vprůběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám
sazeb DPH nebo ke Změnámjiných daňových předpisů majících vllv na cenu
díla;

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek,
než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud
objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Zpředmětu plnění; tyto
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu
upraveného zákonem;
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c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu,
která byla určena Projektovou dokumentací;

d) pokud Projektová dokumentace předanâ Objednatelem zhotoviteli bude
vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;

e) pokud Z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu
dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených
v původní lhůtě výstavby;

f) pokud se při realizaci d?a vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době
sjednání smlou\iy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3.Způsob sjednánízměny ceny
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny tepnie v případě, že Změna bude odsouhlasena
Objednatelem.
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost
jejího překročenía výši požadovaného Zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,
že je zvýšení ceny ne\iyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto
smlouvou.
4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli kodsouhlasení. Tyto
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (Zákon
č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách)
Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, Odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových
cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce zhotovitele. V případě ocenění
víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ce_ny, kterénesmí přesáhnout 85 % částky_uvedené v aktuálním ceníku URS (Ustav pro
racionalizaci ve Stavebnictví; URS Praha, a.s., lC 471 15 645, se sídlem
Praha 10, Pražská 18, PSC 102 00) vcenové úrovni odpovídající době
provedení prací.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek
budou stanoveny základní náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl
vedlejších nákladů v té výši, vjakéji uplatnil ve svých Výkazech výměr;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační
přirážku, která bude dopočtena vtakové \iýši, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve
svých Výkazech výměr ;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační
přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných vdobě vzniku
zdanitelného plnění.
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Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových
cen podle Výkazu výměr ;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných
jednotek budou stanoveny Základní náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl
vedlejších nákladů v té výši, vjakéji uplatnil ve svých Výkazech výměr ;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační
přirážku, která bude dopočtena vtakové výši, vjakë ji zhotovitel uplatnil ve
svých Výkazech výměr;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační
přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve
sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3 pracovních
dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položko\iý rozpis ceny na požadovanou změnu a
případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení
konečného termínu zhotovenídíla.
6. Drobné změny a upřesnění d?a, která nemají vliv na cenu, termín plněníani výsledné užitné
vlastností díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu
do stavebního deníku.
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou ?rmou v případě, že
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou
povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu d?a nezaniká
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.
8. Vícepráce do výše 20-ti% Z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín
komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty
odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které
objednateli tímto vzniknou.

10. Změnyjednotkových cen ve výkazu výměrjsou vyloučeny.

V. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zálohy.
2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostnía v českých korunách.
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke
schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených
pracía dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňujíjednotkovými cenami podle
smlou\iy O dílo. Oprávněný zástupce objednatele do 5. pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný
měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fal‹turovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem
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odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na
Zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení
vyplývajícíz peněžitého dluhu objednatele.
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě O jejich provedení nebo u kterých nedošlo
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem vsamostatném řízení, ze
kterého pořídí Zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá O stanovisko nezávislého
znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za
smluvnídatum zdanitelného plněníse považuje posledníden daného měsíce. Datem uskutečnění
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí
díla uvedený v Zápise O předání a převzetí d?a. Přilohou každého měsíčního daňového dokladu je
soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem
objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet pn/ého dne následujícího po doručenídaňověho dokladu do
podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání
fakturované částky Z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně stím, že
součástí faktury bude soupis provedených pracía dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele.
Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem
objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Konečná faktura - zbývajících
10% bude uhrazena po převzetí a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předánía převzetí
díla až po jejich odstranění).
7. Oprávněně \iystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Zpřidané hodnoty, vplatném znění. Pokud faktura nebude
obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. Vtakovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová
Začne po doručení opravené faktury Objednateli.
8. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona O DPH, i celé číslo kódu
prováděných prací. U stavebních nebo montážních praoívětšího rozsahu pak prvnídvojčíslí kódu.
Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu iv režimu přenesené daňové povinnosti, pak
je Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a
režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět
zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či Opožděné fakturace u prací
v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok Z prodlení, který bude
objednateli, Zdůvodu pochybení Zhotovřtele pn fakturaci u prací vrežimu přenesené daňové
povinností, vyměřen ?nančním úřadem.
9. Platby za vícepráce
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich
cena fakturována samostatně.
Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostífaktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Vl. Doba plnění.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli způsobem
uvedeným dále v následujícím termínu:

a) předánía převzetí staveniště: nejpozději 18.7.2016

b) zahájenístavebních prací: 18.7.2016
c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 15.9.2016

7iie



Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště,
predaní originálu dokladu o předepsaných zkouškách, revizích, předánídokladů ke kolaudačnímu
rizeni, podepsanízapisu O předânía převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení,
geodetického zaměření, originál stavebního deníku, fotodokumentace a odstraněním vad a
nedodělků.

Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle
zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla
objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlenízhotovitele nevzniklo Z důvodů na straně objednatele.

Vll. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit Závazky, vyplývající Z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla
tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výz\iu
objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a
vysvětlení.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy O dílo.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně Závazné právní
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné
technické požadavky, jakož l veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány
veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů O

bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly
pracovníochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovníoděv, pracovníobuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce,jakož i platné předpisy hygienické, požárnía
předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní dozor nad
bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti,
upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje
upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti
objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení
provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel vpřípadě úrazu jeho
pracovníka úraz vyšetří a sepíše O něm záznam ve spolupráci sObjednateIem. Zhotovitel je
povinen před započetím prací provést školenísvých pracovníků v oblasti BOZP, požárníochrany a

ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady.
Zhotovitelje dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.
5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými vsouladu S předanou
dokumentací, právními předpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele
nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo
v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen Za plněníani
pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná
po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichnijeho pracovníci byli podrobeni
vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí,
u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolnílékařské prohlídky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přitomných na stavbě, včetně
pracovníků svých subdodavatelů, tento Seznam denně aktualizuje.

siis



8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN,
hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném
znění
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud
dojde kjeho poškození,je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady
d?a zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech
Zněho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je
povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen
denně staveniště (pracoviště) uklízet.

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat sodpady
vzniklými Z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. O

odpadech, v platném Znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci
odpadů.
13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě
jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické
energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně d?a. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a
odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu
díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto
náklady jsou rovněžjiž obsaženy v celkové ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech zjištěných při realizaci
této smlouvy O dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými
normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti
práce a požárníochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.
16. Dle §147a odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb. nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy
předloží Zhotovitel Objednateli Seznam subdodavatelů veřejné zakázl‹y, jímž za plnění
subdodávky Zhotovitel uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel
formu akciové společnosti, je př?ohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu.
17. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit
práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu
poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

18. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadně jakosti materiálů a stavebních částí,
které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně O všech
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu pracía dodávek, které má
podat a zavčas písemně zpravit Objednatele.
19. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření
orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která
jsou nezbytná kvybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje
provést kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.

20. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto smlouvy:
a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
b) řádně prověnl místnípodmínky na staveništi,
c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění S oprávněnými zástupci

Objednatele a při prohlídce staveniště.
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21. Zhotovitel vsouvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými vtomto článku prohlašuje, že
předanâ dokumentace je dostatečná, jednoznačné, srozumitelné a plně vhodná pro uskutečnění
plněnízhotovitele v souladu s touto smlouvou.

22. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil
clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady O tom, že řádně a včas uhradil pohledávky
svým subdcdavatelům, kteří se podílejína realizaci díla.

23. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi,
nařízení koordinátora BOZP, dodání seznamu Subdodavatelů, ...) a objednateli bude vtéto
souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) vplném
rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele
k úhradě.

24. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku,
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit.
V případě, že tuto povinnost Zhotovitel nesplnía škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí
ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele.
Tímto nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody.

25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu
objednateli a navrhne mu Změnu díla. Do dosažení dohody O změně díla může jeho provádění
přerušit.
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v p?měřené lhůtě, může kterákoli Z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl pn
vynaložení potřebné péče odhalit.

VIII. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku Vl./1.
této smlouvy O dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy písemný
Zápis, vtomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta nejpozději do :L0 dnů
pro odstraněníZařízenístaveniště a jeho vyklizení po předánízhotoveného díla objednateli. Zápisy
budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.
2. Při předání a převzetí staveniště Zhotovltelem, objednatel určí osobu vykonávající technický
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dáleje zhotovitel
povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle,
majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré
případné škody způsobené na majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel je povinen
uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění
předmětu této smlouvy.
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku Vll./7. Jiné osoby
mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem
určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.

5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovítelem užíváno výhradně pro účely plnění
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat O

Základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i

podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady O vytýčení
stávajících inženýrských sítí předá objednatel zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků
těchto snzí.
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7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště S rozmístěním a trasou stávajících
inženýrských sítí na staveništi a pnlehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud'
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich
poškození.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
9. Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré
náklady na uvedenísítí do původn?wo stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech
objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod,
pokut apod.
11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném
termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předánía převzetídíla.
Pokud zhotovitel ne\iyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady
zhotovitele díla.

IX. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se
objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostavía nevykoná kontrolu těchto prací,
má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole
těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele
odkrytítěchto pracíza účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit
objednatell, respektive jeho Zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud
objednatel zjistí, že zhotovitel neprovădídílo dle povinností vyplývajících Z této smlouvy, Zejména V

případě porušení ustanovení článku Vl. týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě
zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V
ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení
povinností ze strany zhotovitele. Zjištëné skutečnosti se Zaznamenávajído stavebního deníku.

X. Stavebnídeník

1. Zhotovitelem pověřenýjeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o
prováděných pracích vést stavební den?‹ a to až do případného Odstranění vad díla. Do tohoto
deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem vplatnëm Znění, dále
skutečností rozhodné pro plněnísmlouvy. Při vedenístavebního deníku vede Zhotovitel Záznamy o
prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doložítyto zápisy výpisem nebo
kopiíze stavebního deníku subdodavatele.
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel - jím pověřená osoba. Smluvní
strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se
Zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se za to,
že spříslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku
objednateli vprůběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat Jx podepsanou kopii
každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo
Zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel
objednateli při předánídíla.
2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedenístavebního deníku,
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deníl‹ vícepracía změn d?a /dále
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jen Deník víceprací/_ Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny Změny nebo
úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitelje povinen vypracovat a do Deníku
víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a
přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto Zápisům vyjadřuje
na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání
Zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis V řádném Stavebním deníku a
přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a zjakého důvodu.

Xl. Projektová dokumentace, doklady a komrolnídny

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou paré. Zajištění dalších paré,
potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí
Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je
může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady
(vyhodnocenn O provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje
pravidelně svolávat kontrolní dny a to jednou za 7 pracovních dnů (pokud nebude dohodnuto
jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným
technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státnísprá\iy.

Xll. Vlastnictvídíla, dokončeníd?a, předánía převzetídíla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníl‹em
Zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel
až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo S vadami a nedodělky,
nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstraněnívad a nedodělků.

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla
mezi Zhotovitelem a objednatelem.
3. Připravenost díla k přejímce oznámízhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení
do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět
díla nejpozději v poslední den dodací lhůty - termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu
smlouvě O dílo.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek
předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel
povinen dokladovat řádné provedenídíla předložízhotovítel objednateli nejpozději ke dni Zahájení
přejímky. Pokud se při' přejímce či kolaudačním řízení zjistí nutnost dodání dalších dokladů,
zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady vtermínu určeném
objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá objednateli
nejpozději ke dni Zahájenípřejímky dokumentaci skutečného provedeníve 3 vyhotoveních.

5. Dodáníchybných, nepravdívých či neúplných dokladů se hodnotíjako nesplnění předmětu díla.
Zhotovitel je povinen do 3 dnů od výzvy Objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není
dotčena platnost ust. § 26215 a násl. občanského zákoníku.

7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení.
Podpisem zápisu dochází kpředání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít vpřípadě
úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných
dokladů pro přejímací řízenínebo při zjištění vad.

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy O

sobě či ve spojení sjinými nebrání vužívání díla. Vtakovém případě bude součástí zápisu O
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předání a převzetí díla Seznam zjištěných vad Stermíny jejich odstranění nebo dohoda O slevě
Z ceny v případě vad neodstranitelných.
9. Pokud Objednatel v průběhu předávánídíla zjistíjakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací
řízení, vyhotovit Seznam zjištěných vad S termínyjejich Odstraněnía po kontrole odstraněných vad
v přejímacím řízení pokračovat.

XIII. Kvalita d?a, Záruky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost speci?kované
vprojektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických
požadavků na stavebnívýrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., \iyhlášky č.163/2002 Sb., vždy
v platném zněnía dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmímít nedostatkyjakosti,
které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují iychlejší opotřebení předmětu plnění.
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem
výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést
dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem
technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré práce 60 měsíců ode dne protokolárnmo
převzetía předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt Z odpovědnosti za vady.

4. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstraněnívad, ke kterému jej
bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.
5. Zhotovitel po dobu Záruky díla zaručuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo
reklamace přecházíz objednatele na jeho správce.
7. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během Záruční
doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez
zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen
odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Zhotovitel je povinen vzáruční době vadu bezplatně
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů od obdržení
reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná O havárii,
zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů. Pokud bude vada
předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od Zjištění,
že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit náhradu škody, pokud
vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu
Záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady
vzáruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se
nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.
8. Je- li vada způsobena zavíněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

9. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je
nebezpečíz prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
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10. Záruční doba se prodlužuje O dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem
protokolárního převzetíOpraveného díla objednatelem nebo správcem.
11. Záruka se nevztahuje na vady, O nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem,
třetí osobou nebo nahodilou událostí.

XIV. Odstoupeníod smlou\iy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení S
prováděním a dokončením d?a dle termínů uvedených vtěto smlouvě. Tímto nenídotčeno právo
kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení
obchodního Zákoníku.

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí
příslušnými ustanoveními Obchodn?io Zákoníl‹u.

3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo
vč. věcí, které jsou součástídíla a bylyjím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
4. Zhotovitel může odstoupit od smlou\iy v případě nezaplacení řádné faktuiy ze strany
objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouw.

XV. Sankce

1. Sankce za nesplněnídohodnutých termínů
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předănía převzetídíla sjednanému podle smlouvy
0 d?o, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% Z celkové sjednané ceny bez DPH
a 2 000,- Kč za každý i Započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstraněnívad a nedodělků zjištěných při předánía převzetí díla
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise O předání a převzetí díla
vdohodnutém termínu, Zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichžje v prodlení a za každý den prodlení.

3. Űrok Z prodlenía majetkové sankce za prodlenís úhradou
Pokud bude objednatel v prodlenís úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen Zaplatit
zhotoviteli úrok Z prodleníve výši 0,04% Z dlužné částky za každý i Započatý den prodlení.
Prodlení objednatele s úhradou faktury delšíjak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

4. Způsob yyúčtovánísankcí
Sankci (smluvní pokutu, úrok Z prodlenn může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které kvyúčtování sankce opravňuje a
Způsob výpočtu celkové \iýše sankce.
Strana povinná se musí kvyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho
obdržení, jinak se má za to, že svyúčtováním souhlasí. vyjádřením se vtomto rozumí písemné
stanovisko strany povinné.
Nesouhlasí-li strana povinná S vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů
od obdrženívyjádřenísdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtovánísankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované Sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení
příslušného vyúčtování.
Stejná lhůta se vztahuje i na úrok Z prodlení.
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6. Omezení celkové ?še sankcí
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku zprodlení
uplatněných podle Smlouvy O dílo nesmí přesáhnout 50 % Z celkové sjednané ceny díla bez DPH.
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XVI. Subdodávky

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou
zhotovitel uvádív nabídce, v souladu S textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel Odpovídá Za
činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Změnu subdodavatele uvedeného v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit
objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených V nabídce. Změnu
subdodavatele musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit.
3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část d?a subdodavateli uvedenému v nabídce nebo
subdodavateli neuvedenému vnabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí zhotovitel
písemně oznámit tuto změnu objednali min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací.
Změnu musíobjednatel zhotoviteli odsouhlasit.

4. Zhotovitel smí Zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen spředchozím písemným
souhlasem objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to
dopisem, který musí obsahovat:

- přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude
podílet na Zhotoveníčásti díla (kopie výpisu Z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)

- přesné \/ymezení rozsahu části díla, které bude tento subdodavatel provádět
l při odsouhlasení subdodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo
prováděl sám.

5. Pokud Zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvali?kaci prostřednictvím subdodavatele, je
oprávněn změnit tohoto subdodavatele pokud změněný subdodavatel prokáže kvalifikaci
v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně

číslovány a podepsány oprávněnými Zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude

upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na

třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly, že V případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Objednatel je oprávněn jednostranně Započřtat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy O dílo.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném Znění, případně důvěrné informace a
souhlasí sjejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru
smluv (Zákon O registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním např. na internetových
stránkách, üřednídesce apod.

isiis



9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují
svými podpisy.

10. Tato smlouva je \/yhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, Znichž objednatel
obdrží tři vyhotovenía Zhotovitel dvě \iyhOtovení.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
12. Smlouva O d?o se uzavírá v souladu se směrnicí MěU Sumperk č. F1 „O postupu a rozdělení

kompetencí při zadäváníveř. zakázek .....“

Příloha: 1 Výkaz výměr

V Šumperku dne: 13.7.2016

Objednatel Zhotovitel

\*ÉřzT°
ELEKTROSLUZBY ŠUMPERK i.r.o.

„ |›=f.f;ž
vz Záhroziizáwziz

r, S2`a12a O

a; z1sŠ11

ERK SLO.
Mgr. Tomáš Spurný
2.místostaroSta
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