č.j. SPU 442108/2016
DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 983-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 08. 06. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.9. 2014,  dodatku č. 2 ze dne 28.11. 2014, dodatku č. 3 ze dne 29.5. 2015 a dodatku č. 4 ze dne 26.11. 2015 (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami

1. O b j e d n a t e l:  
    ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
    Pobočka Cheb
Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
xxxxxxxxxx
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774                                                       
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx                                                 
Číslo účtu:             xxxxxxxxxx
     
Kontaktní spojení:
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Rubášová, odborný referent
E-mail:               	xxxxxxxxxx     
Číslo telefonu:  	xxxxxxxxxx
 
       (dále jen „objednatel“)
      
       a

2.  Z h o t o v i t e l: 
     Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r. o..
Adresa: Petra Bezruče 1110, Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01
Zastoupený: Ing. Miroslavou Závrskou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
IČ: 27493989
DIČ: CZ 27493989
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxx


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22233.
  

	
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4  Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

Čl. 1
Vymezení rozsahu změn

1) Změna ustanovení o smluvních stranách:

Na základě změny příjmení kontaktní osoby Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Pobočky Cheb dochází ke změně z původního znění:

1. Objednatel
ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb
Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
xxxxxxxxxx
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774                                                       
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx                                                
Číslo účtu:             xxxxxxxxxx
     
Kontaktní spojení:
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Živná, odborný referent
E-mail: xxxxxxxxxx
Číslo telefonu:  xxxxxxxxxx

na nové znění

1. Objednatel

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb
Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
xxxxxxxxxx
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774                                                       
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx                                                 
Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Kontaktní spojení:
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Rubášová, odborný referent
E-mail: xxxxxxxxxx 
Číslo telefonu:  xxxxxxxxxx

2) Změna termínů dokončení fakturačních celků

Ke změně termínů dokončení dílčích fakturačních celků, 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, dochází z důvodu změny trasy a parametrů vedlejší polní cesty C 15, která byla navržena plánem společných zařízení. Změna trasy vedlejší polní cesty C 15 byla dne 25.8.2016 odsouhlasena na jednání sboru zástupců, a to na základě požadavku vyplývajícího z projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jednotlivými vlastníky. Vzhledem k časové náročnosti úpravy trasy vedlejší polní cesty C 15 (aktualizace textové a grafické části PSZ, DTR, včetně projednání aktualizovaného PSZ se sborem zástupců, předložení aktualizovaného PSZ dotčeným orgánům státní správy a projednání v zastupitelstvu obce), která musí předcházet odevzdání FC 2.5. a tudíž i 2.6. a na základě žádosti zhotovitele (evidované Objednatelem pod č.j. SPU 441230/2016 ze dne 29.08.2015) se mění termín odevzdání FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. 

Termín dokončení dílčích fakturačních celků 2.5. a 2.6. - Přílohy ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

Původní údaj:

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín 
ukončení

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	531
	330
	175 230
	31.8.2016

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10300
	30 900
	31.10.2016



Nový údaj:

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín 
ukončení

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	531
	330
	175 230
	31.01.2017

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10300
	30 900
	31.03.2017




Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají beze změn.


Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.                                       
3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

[bookmark: _GoBack]V Chebu dne:	30.8.2016	                                               V Chebu dne:  30.8.2016




……………………………………                              ……………………………………
Ing. Vratislav Vaigelt                                                   Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Cheb                                                 jednatelka společnosti
Státní pozemkový úřad,                                                
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,          
Pobočka Cheb                                                               	
