
DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. BoMi02/2022

„Zateplení bytového domu č.p. 3023 ul. Kmochova ve Varnsdorfu“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský 

zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf
Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank. spojení:
Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
        (dále jen objednatel)
a    
                                                       

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o.
Sídlo: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 27323099
DIČ: CZ27323099
Zapsaný v obchodním rejstříku:
Bank. spojení:
Zastoupený: Dmytro Batrynem, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: I

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.
Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že:

(A)Strany uzavřely dne 01.06.2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: 
„Zateplení  bytového  domu  č.p.  3023  ul.  Kmochova  ve  Varnsdorfu“  (dále  jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele realizaci 
díla, a všech jeho částí, které byly součástí zadávacích podmínek.

(B) Strany mají zájem na změně ustanovení Smlouvy týkajícího se ceny a termínu Díla



                 

III.
Změny

1. V části IV. Cena díla se text, který zní:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách 
v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH 13 125 251,00 Kč

DPH v Kč 15 % přenesená daňová povinnost 1 968 787,65 Kč

Celková cena v Kč bez DPH                  15 094 038,65 Kč

nahrazuje novým zněním:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách 
v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH 12 993 667,00 Kč

DPH v Kč 15 % přenesená daňová povinnost 1 949 050,00 Kč

Celková cena v Kč bez DPH                  14 942 717,00 Kč

2. V části III. Předmět a rozsah díla, čl. 3 Termíny plnění, se text, který zní:
termín předání a převzetí dokončeného díla: do  6 měsíců od zahájení díla (předání a 
převzetí staveniště zhotovitelem)

nahrazuje novým zněním:

Termín dokončení prací se prodlužuje do 10.04.2023

Důvodem uzavření dodatku č. 1 jsou více a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla, 
které mění termín dokončení a cenu díla. 

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
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IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 1, na nějž se 
vztahuje povinnost uveřejnění  prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti  nejdříve 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a 
že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Objednatelem na základě usnesení rady města 
č. 543/2022 ze dne 14.12.2022

4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění 
k zastoupení.

Příloha: změnový list

Ve Varnsdorfu dne:         Ve Varnsdorfu dne: 

...................................................        ............................................................
 (objednatel)      (zhotovitel)

              Jan Šimek
           starosta města        
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