
DODATEK č. 1
ke smlouvě 0 dílo č. ze dne 21.12.2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. VODÁRNA PLZEN a.s.
zgpsaná \! obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
ICO: 25205625
DIČ: C225205625
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

zastoupená: generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:

b) technických:

na straně jedné jako „objednatel“

2. Popron Systems s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 31495
se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, ] 10 00 Praha 1

IČO: 61855162
DIČ: C26l855162
zastoupená: Martinem Nováčkcm, jednatelem společnosti

jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:

b) technických:

na straně druhé jako „poskytovatel“

(společně dále také jako „smluvní strany“)

tento

dodatek č.1

1.

1. Dne 21. 12. 2020 uzavřeli účastnici tohoto dodatku smlouvu a údržbě TIS HELIOS Green (dále

jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby
vnahující se k informačnímu systému TIS HELIOS Green.

2. S ohledem na důvody blíže specifikované v Žádosti zhotovitele ze dne 19. 12. 2022, se smluvní
strany dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy.
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3. V souvislosti s výše uvedeným se stávající text čl. II. odst. 1 v celém rozsahu ruší & nahrazuje
tímto zněním:

]. Služby Údržby a Podpory budou objednateli poskytovány až po akceptaci a ostrém startu

jednotlíwích modulů informačního systému TIS HELIOS Green, a to dle aktualizovaného
Harmanogramu projektu.

*
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4. Dále se aktualizuje čl. IV. odst. 1 b) oprávněné osoby objednatele;

b) oprávněná osoba objednatele:
Kontaktní osoba:
Telefon, e-mail:

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem upravena, zůstávají ncdotčena
v platnosti a účinnosti.
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11.

1. Tento dodalekje nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu oběmasmluvními
stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
() regieru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

3. Smluvní strany berou na vědomí, Že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléhá uveřejnění prosLřcdnictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registruobjednatel.

V Plzni dne ...........................

Digitálněpodepsal

Datum: 2023.01510
07:32:28 +O1'00'

VODÁRNA PLZEN a.s.

generální ředitel

V Praze dne ...........................

Digitally signed by

Date: 2022.1223
10:46:43 +01'00'

Popron Systems s.r.o.

j ednatel

V Praze dne ...........................

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01 .03

14:08:23 +O1'00'

Popron Systems s.r.o.

jednatel
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