
 

  
 
 
 

PID: MHMPP07P9G1L 

Č. CES: DOT/02/03/004361/2022 

Reg.číslo: 
CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002309 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O FINANCOVÁNÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL 
RŮSTU ČR ZE DNE 24. 3. 2022 

 

Hlavní město Praha, Řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

se sídlem   Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

IČO  00064581 

DIČ  CZ00064581 

zastoupené  Ing. Lindou Sadílkovou, vedoucí oddělení finančního řízení a kontrol 
Magistrátu hlavního města Prahy 

bankovní spojení Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu 6687982/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

na straně jedné 

a 

 

Proxima Sociale o.p.s.  

se sídlem Rakovského 3138/2, Modřany, 143 00 Praha 4 

IČO  49625624 

DIČ  CZ49276361 

zastoupený Mgr. Jindřichem Rackem, ředitelem  

bankovní spojení Komerční banka, a. s. 

číslo účtu 35-5842040247/0100 

místo realizace projektu hl. m. Praha 

(dále jen „příjemce“) 

na straně druhé 

 

společně jako „smluvní strany“ 

 

 

 

 

u z a v í r a j í 

 

tento dodatek č. 1 

 



 

  
 

 

Preambule 

 

Článek I 

1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění některá 
ustanovení smlouvy. 

Článek II 

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících 
s realizací projektu „Modernizace Azylového bytu Proxima Sociale o.p.s.,Rakovského 3138/2 
Praha 12“, reg. číslo „CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002309“: 

a. V hlavičce smlouvy se mění zástupce Proxima Sociale o.p.s. Novým ředitelem se stává 
Mgr. Jindřich Racek. 

b. V článku III. Identifikace projektu se mění datum ukončení realizace projektu. Původní 
datum bylo 31. 5. 2023. Nové datum ukončení realizace je 30. 9. 2023. Tabulka 
identifikace projektu:  

Název projektu 
Modernizace Azylového bytu Proxima Sociale o.p.s., 

Rakovského 3138/2 Praha 12 

Registrační číslo CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002309 

ORG / VS projektu* 2762309000000/ 2762309 

Prioritní osa OP PPR 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Specifický cíl OP PPR 
3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní 
služby a prevenci 

Datum zahájení realizace 1. 5. 2022 

Datum ukončení realizace 31. 5. 2023 

Doba udržitelnosti 
3 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt 
finančně ukončen ze strany ŘO“ 

 

se nahrazuje tabulkou: 

 

Název projektu 
Modernizace Azylového bytu Proxima Sociale o.p.s., 

Rakovského 3138/2 Praha 12 

Registrační číslo CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002309 

ORG / VS projektu* 2762309000000/ 2762309 

Prioritní osa OP PPR 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Specifický cíl OP PPR 
3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní 
služby a prevenci 

Datum zahájení realizace 1. 5. 2022 

Datum ukončení realizace 30. 9. 2023 

Doba udržitelnosti 
3 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt 
finančně ukončen ze strany ŘO“ 

 



 

  
 

c. V článku VIII. Podmínky monitorování projektu se mění datum dosažení cílových 
hodnot indikátorů. Původní datum bylo 31. 5. 2023. Nové datum dosažení cílové 
hodnoty je 30. 9. 2023. Tabulka Podmínky monitorování projektu: 

Kód Název Výchozí hodnota/ 

měrná jednotka 

Cílová hodnota/ 

měrná jednotka 

Datum dosažení 

cílové hodnoty 

5 54 01 Počet podpořených 

zázemí pro služby 

a sociální práci 

0 / zázemí 1 / zázemí 31. 5. 2023 

5 54 05 Počet podpořených 

nových zázemí pro 

služby a sociální 

práci 

0 / zázemí 0 / zázemí 31. 5. 2023  

5 55 01 Míra využívání / 

obsazenosti 

podpořené služby 

0 / % 65 / % 3 let od data, 

kdy projekt nabyl 

v MS 2014+ stav 

„projekt finančně 

ukončen  

ze strany ŘO“ 

6 75 10 Kapacita služeb a 

sociální práce 

0 / klienti 2 / klienti 31. 5. 2023  

 

Se nahrazuje tabulkou: 

Kód Název Výchozí hodnota/ 

měrná jednotka 

Cílová hodnota/ 

měrná jednotka 

Datum dosažení 

cílové hodnoty 

5 54 01 Počet podpořených 

zázemí pro služby 

a sociální práci 

0 / zázemí 1 / zázemí 30. 9. 2023 

5 54 05 Počet podpořených 

nových zázemí pro 

služby a sociální 

práci 

0 / zázemí 0 / zázemí 30. 9. 2023  

5 55 01 Míra využívání / 

obsazenosti 

podpořené služby 

0 / % 65 / % 3 let od data, 

kdy projekt nabyl 

v MS 2014+ stav 

„projekt finančně 

ukončen  

ze strany ŘO“ 

6 75 10 Kapacita služeb a 

sociální práce 

0 / klienti 2 / klienti 30. 9. 2023  

 

Článek III 

1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v článku II dodatku zůstávají ostatní ustanovení původní 
smlouvy beze změn. 

   Článek IV 



 

  
 

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné 
vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

2. Dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy, kde poskytovatel 
i příjemce mají k vydanému dodatku přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle 
svých potřeb. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu dodatku, číselné označení dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o 
financování navazuje na podporu z Operačního programu Praha – pól růstu ČR schválenou 
Zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením č. 32/51 ze dne 16. 12. 2021. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pokud nebude smlouva uveřejněna v registru smluv 
do tří měsíců ode dne uzavření smlouvy, je smlouva podle § 7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zrušena od počátku. 

 

 

 

Praha Praha 

 

 

 

 

 

 

Poskytovatel Příjemce  

(podepsáno elektronicky) 
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