
Dodatek ě. 1 ke smlouvě o dílo na VZ
„Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též ,,OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo dodatku objednatele: 05222400013/1

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo
Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00, Bmo
44992785

^ ^
Ing. Petrem Kuncem, starostou MČ Bmo-Židenice

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Oprávněni jednat za objednatele:
a) ve věcech organizačně-právních: Mgr. Ondřej Hrazdira, vedoucí investičního oddělení OB

b) ve věcech technických:

a další objednatelem pověřené osob

Zhotovitel:

Sídlo:

AQUA - GAS, s.r.o.

25513117

CZ25513117

Radovanem Koudelkou, jednatelem

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29265

IČ:

DIČ:

Bankovní spojem:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Společnost zapsaná v OR:

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) ve věcech organizačně-právních:

kontakt (telefon a email)

b) ve věcech technických:

kontakt (telefon a email):
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I. Preambule

Tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo, Č. smlouvy objednatele 05222400013, 

uzavřená dne 1. 7. 2022 a uveřejněná v registru smluv dne 22. 7. 2022 (dále jen „smlouva o 

dílo“). Jednak se mění předmět plnění v rozsahu a z důvodů popsaných v příloze č. 1 tohoto 

dodatku. Dále se tímto dodatkem mění doba plnění, neboť se prodlužují dodací lhůty 

subdodavatelů otvorových výplní.

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku z původní veřejné zakázky 

je v souladu s § 6 odst. 1, s přihlédnutím k § 222 anásl., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku - změna předmětu plnění

1. Tímto dodatkem se mění předmět plnění smlouvy o dílo, a to v rozsahu dle prací uvedených 

v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na změnu předmětu plnění se tímto dodatkem ruší obsah ěl. II., odst. 3. 
smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění,

• projektovou dokumentací,
• položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a 

změnovým listem, který tvoří přílohu ě. 1 dodatku č. 1 této smlouvy o dílo (změnový list 
má přednost před položkovým rozpočtem),

• výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,
• požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost 
jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

3. V návaznosti na změnu předmětu plnění se tímto dodatkem ruší obsah ěl. IV., odst. 1. 
smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Celková cena díla bez DPH 5.433.290,17 Kč 

814.993,52 Kč 

6.248.283,69 Kč

DPH

Celková cena díla s DPH
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III. Předmět dodatku - změna doby plnění

V návaznosti na důvody popsané v čl. I tohoto dodatku se tímto dodatkem mší obsah
čl. III., odst. 1. smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:
1.

Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit celé dílo do 31. 1. 2023.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je
nedílnou součástí smlouvy o dílo.
1.

2. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zápisu do registru smluv.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RMČ Bmo-Židenice na zasedání R9/5., bod 25.,

konaném dne 19. 12. 2022.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Bmě dneV Bmě dne

za zhotovitele:za objednatele:

Radovan Koudelka
jednatel spol. AQUA - GAS, s.r.o.

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Bmo-Židenice
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Příloha č. 1

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1
AQUA - GAS, s.r.o.Zhotovitel:
Ing. Pavel Landa - TDSZměnový list vystavil:
12. 12. 2022Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 05222400013 tuto změnu 

rozsahu díla:

Předmět změny: Změna rozsahu stavebních dílů SoD rozpočtu: dle odsouhlaseného rozpočtu 
změn (víceprací a méněprací), který je přílohou č. 1 oznámení změny a změnového listu.

Popis a zdůvodnění změny:

Nepřesnosti položkového rozpočtu (nesoulady s PD):

Nezahrnuté dveře a revizní dvířka v: Stará osada 24 BJ 10, Krásného 15 BJ 23, Karáskovo 

nám. 5 BJ 8, Kosmákova 44 BJ 21

Nezahrnutý sporák a digestoř v: Krásného 53 BJ 10
Povrchové úpravy (omítky) v: Karáskovo nám. 5 BJ 8, Kosmákova 44 BJ 21
Úpravy otvorů pro zárubně v: Stará osada 24 BJ 10, Kosmákova 44 BJ 21, Krásného 15 BJ
22, Krásného 15 BJ 23.

Nepředvídatelné okolnosti (nesoulady s PD)

- Změny skladeb podlah v důsledku rozdílných zjištění o stávajícím stavu a skladbách oproti 
předpokladu projektu po demontáži podlahových krytin popř. vrchních podkladních vrstev 
v: Stará osada 24 BJ 10, Kosmákova 44 BJ 21, Krásného 53 BJ 10, Krásného 15 BJ 22, 
Krásného 15 BJ 23, M. ICudeříkové 4 BJ 25, Kuldova 22 BJ 2, Karáskovo nám. 5 BJ 8.

- Změny skladeb SDK příček v: Kuldova 22 BJ 2
- Změny skladeb omítkových úprav stěn v: Stará osada 24 BJ 10,
- Změna systému a uspořádání posuvných dveří v: Krásného 15 BJ 22

Práce a dodávky požadované objednatelem nad rámec zadávací dokumentace:

Keramické dlažby a HI podlah balkonů (náhradou za problematické epoxidové nátěry) v: 
Stará osada 24 BJ 10, Krásného 15 BJ 22, Krásného 15 BJ 23, M. ICudeříkové 4 BJ 25

Sádrokartonové podhledy (náhradou za technicky nevýhodné opravy omítek stropů) v: 
Kuldova 22 BJ 2, Stará osada 24 BJ 10, M. ICudeříkové 4 BJ 25, ICosmákova 44 BJ 21

PVC podlahoviny v kuchyních popř. předsíni (náhradou za v PD uvažované keramické 
dlažby) v: Krásného 15 BJ 22, Krásného 15 BJ 23, Kuldova 22 BJ 2

Keramické obklady do výšky SDIC podhledů v: Krásného 15 BJ 22, Krásného 15 BJ 23

Upřesnění požadovaného standardu keramických obkladových prvků, PVC podlahovin a
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Příloha č. 1

designových soklíků (pro narovnání j. cen) v : všech 8 BJ

Upřesnění požadovaného standardu zařizovacích předmětů ZTI v: Krásného 15 B J 22 
Úpravy elektro v: Krásného 15 BJ 22

Práce a dodávky vyčleněné objednatelem z rozsahu dle zadávací dokumentace:

- Otopná tělesa (viz. stávající radiátory jsou po repasi vyhovující) v: Stará osada 24 BJ 10, 
Krásného 53 BJ 10,

Svítidla do pokojů a ložnic ve: všech 8 BJ 
Sítě v lodžiích v: Stará osada 24 BJ 10
Kuchyňská linka a vyjmenované zařizovací předměty ZTI, madla apod. v: Krásného 15 BJ
22
Odtahový ventilátor v: Karáskovo nám. 5 BJ 8

Poěet připojených listů specifikací: 
23 fistůxA4 ~ rozpočet změn

Poěet připojených výkresů: —

Cena víceprací (8B J) bez DPH: 1.007.537,36,-Kč

Cena méněprací bez DPH: - 1.508.292,65,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Prodloužení termínu dokončení díla do 31.1.2023 
z důvodu dlouhých dodacích lhůt otvorových 
výplní u všech 8 bytových jednotek.

500.755,29,- Kč (odpočet)

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovní co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:
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Položkový rozpočet stavby

005/2022 Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Zidenice 1/2022Stavba
j-*'

Rozpočet změn - ZL1

Statutární město Brno - Městská část Brno-Židenice

Gajdošova 7

61500

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Objednatel:

Brno

IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

AQUA - GAS, s.r.o.Zhotovitel:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

-520 994,71HSV

23 156,42PSV

-2 917,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-500 755,29Celkem

Rekapitulace daní

-500 755,29 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

500 755,29 CZKCena celkem bez DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

Karáskovo nám 5 BJ 801 9167,35 0,00 9167,35 -2

Méněpráce Karáskovo nám. 5, byt
05 MP -33 908,67 0,00 -33 908,67 7č.8

Vícepráce - Karáskovo nám. 5, BJ 805VCP 43 076,02 0,00 43 076,02 -9

Kosmákova 44 BJ 2102 -155 056,31 0,00 -155 056,31 31

Méněpráce - Kosmákova 44 BJ 21 -223 848,1205 MP 0,00 -223 848,12 45

Vícepráce - Kosmákova 44 BJ 2105VCP 68 791,81 0,00 68 791,81 -14

Krásného 15 BJ 2303 -36 244,40 0,00 -36 244,40 7

Méněpráce Krásného 15 BJ 2304 MP -223 785,19 0,00 -223 785,19 45

Vícepráce - Krásného 15 BJ 2304VCP 187 540,79 0,00 187 540,79 -37

Krásného 15 BJ 2204 -43 586,58 0,00 -43 586,58 9

Méněpráce Krásného 15 BJ 2204 MP -337 719,14 0,00 -337 719,14 67

Vícepráce - Krásného 15 BJ 2204 VCP 294 132,56 0,00 294 132,56 -59

Krásného 53 BJ 1005 -76 265,60 0,00 -76 265,60 15

Méněpráce Krásného 53 BJ 1004 MP -226 365,67 0,00 -226 365,67 45

Vícepráce - Krásného 53 BJ 1004 VCP 150 100,07 150 100,070,00 -30

Kuldova 22 BJ 206 4 361,32 0,00 4 361,32 -1

Méněpráce Kuldova 22, byt č. 205 MP -114 751,84 0,00 -114 751,84 23

Vícepráce - Kuldova 22, byt č, 205 VCP 119113,16 0,00 119 113,16 -24

Marie Kudeříkové 4 BJ 2507 -14 273,18 0,00 -14 273,18 3

Méněpráce M. Kudeříkové 4 BJ 25 -44 309,2604 MP 0,00 -44 309,26 9

Vícepráce - M. Kudeříkové 4 BJ 25 30 036,0804 VCP 0,00 30 036,08 -6

Stará osada 24 BJ 1008 -188 857,89 0,00 -188 857,89 38

Méněpráce Stará Osada 24 BJ 10 -303 604,7605 MP 0,00 -303 604,76 61

Vícepráce - Stará Osada 24 BJ 10 114 746,8705 VCP 0,00 114 746,87 -23

Celkem za stavbu -500 755,29 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %
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-2 560,00Materiál el. rozvody 0,5HSV13

-250,00Montáž A - elektro 0,0HSV14

Materiál el. rozvody 1 253,00 -0,3HSV28

-1 629,00Materiál svítidla + žár. HSV 0,330

30,00 0,0Montáž A - elektro HSV30

-240,00 0,0Montáž A - elektro HSV31

2 864,00 -0,6Materiál el. rozvody HSV35

Materiál el. rozvody -3186,00 0,6HSV36

-1 629,00 0,3Materiál svítidla + žár. HSV36

798,00 -0,2Montáž A - elektro HSV37

283,00 -0,1Materiál el. rozvody HSV38

1 800,00 -0,4Součet celkem HSV38

1,1Materiál svítidla + žár. HSV -5 462,0039

195,00 0,0Montáž A - elektro HSV40

28 444,02 -5,7Svislé a kompletní konstrukce HSV3

Úpravy povrchů, omítky -506,88 0,1HSV60

-9 756,26 1,9Úpravy povrchů vnitřní HSV61

Úpravy povrchů vnitřní 29 073,97 -5,8HSV61

Úpravy povrchu vnější 6 558,64 -1,3HSV62

Úpravy povrchů vnější -1 928,50 0,4HSV62

-503 809,95 100,6Podlahy a podlahové konstrukce HSV63
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Výplně otvorů64 HSV 22 170,00 -4,4

Dokončovací kce na pozem.stav.95 HSV -1 500,00 0,3

Bouráni konstrukci96 HSV 33 049,52 -6,6

Proráženi otvorů97 HSV -77 283,82 15,4

Přesuny suti a vybouraných hmot97 HSV 7 752,02 -1,5

Staveništní přesun hmot99 HSV -37 804,47 7,5

Svítidla {CPV 315 000 00-1)D4 HSV 1 440,00 -0,3

O01 Ostatní HSV -9 160,00 1,8

711 Izolace proti vodě PSV 7 987,24 -1,6

Izolace tepelné713 PSV 42 882,29 -8,6

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace PSV -1 168,00 0,2

Zdravotechnika - vnitřní vodovod722 PSV 968,00 -0,2

Vnitřní plynovod723 PSV 6 376,00 -1,3

Zdravotechnika - vnitřní plynovod723 PSV -9 650,00 1,9

725 Zařizovací předměty PSV 27 802,00 -5,6

Zdravotechnika - zařizovací předmšty- 
Přesná specifikace dle standardů 
koncových prvků a přáni invest

725 PSV -17 554,20 3,5

Vzduchotechnika728 PSV 2 703,00 -0,5

Ústřední vytápění - strojovny732 PSV 600,00 -0,1

Ústřední vytápění - potrubí733 PSV -22 833,88 4,6

Ústřední vytápění - armatury734 PSV -2123,69 0,4

Ústřední vytápění - otopná tělesa735 PSV -38 843,82 7,8
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-1 100,00 0,2Vzduchotechnika PSV751

-35 649,95 7,1Konstrukce tesařské PSV762

-23 940,80 4,8Konstrukce truhlářské PSV766

-3 164,44 0,6Podlahy z dlaždic a obklady PSV771

49 908,04 -10,0Podlahy povlakové PSV776

39 502,47 -7,9Obklady keramické PSV781

3 155,00 -0,6Dokončovací práce - nátěry PSV783

-4 477,00 0,9Nátěry PSV783

1 778,16 -0,4PSVMalby784

-2 917,00 0,6Elektromontáže MONM21

-500 755,29 100,0Cena celkem
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Karáskovo nám 5 BJ 8O: 01

05 MP Méněpráce Karáskovo nám. 5, byt č.8R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské -20 976,67

1 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 -24,34450 80,00 -1 947,56
Idřevotř. deska 20 mm :24,3445 :

-24,3445 -24,34000

Položení podlah pod PVC, lepené spoje, šroubováni, 
včetně dodávky, deska Durelis 2x1 Omm P+D

2 762512255RXX m2 -24,34450 730,00 -17 771,49

9987622O2R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m3 % -179,66000 7,00 -1 257,62

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -3 880,00
4 723181024 Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm -5,00000 730,00 -3 650,00m

Přípojka plynovodní nerezová hadice G 3/4"F x G3/4"M
délky 150 cm spojovaná na závit

7231901105 -1,00000soubor 230,00 -230,00

Ústřední vytápění - potrubíDíl: 733 -3 220,00
6 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 -4,00000 345,00 -1 380,00m

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x17 733223103 -4,00000 460,00 -1 840,00m

VzduchotechnikaPil: 751 -1 100,00v •
NOVY EL. ODTAHOVÝ VENT. SE ZK. DN100 A
DOBĚHEM

8 02222 kus -1,00000 980,00 -980,00

Montáž EL, ODTAHOVÝ VENT. SE ZK. DN100 A
DOBĚHEM

9 05 soub -1,00000 120,00 -120,00

Díl: 001 Ostatní -300,00
10 0020 Požární ucpávky kpl -1,00000 300,00 -300,00

Díl: 39 Materiál svítidla + žár. -1 086,00
11 Pol__0034 Svítidlo vnitř., 2xE27, IP20 ks -2,00000 543,00 -1 086,00

Díl; 40 Montáž A - elektro -160,00
121 Pol__0059 Svítidlo vnitř., 2xE27, IP20 ks -2,00000 80,00 -160,00

Materiál el. rozvod vDíl: 36 -3186,00
13 34 CYKY 5C*6 -18,00000 160,00 -2 880,00m
14 810059 CYKY 5C*6 -18,00000 17,00 -306,00m
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022005/2022S:

Karáskovo nám 5 BJ 801O:

05 VCP Vícepráce - Karáskovo nánu 5, BJ 8R: .V :.V

MnožstvíP.č. Číslo položky Název položky CelkemCena / MJMJ
299,52Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3

m2 | 832,00 299,520,36000Příčky z desek Ytong tl. 100 mm1 342255024

0,3*1,2 :
0,360000,36

1 116,00Úpravy povrchů, omítkyDíl: 60
1 116,00m2 27,90000 40,002 602023193Rxx Penetrace stěn pod omítky

0,3*1,2*2 :
27,9000027,9

10 016,10Úpravy povrchů vnitřniDílr 61
4 659,30m2 27,90000 167,003 612471411R00 Úprava vnitrních stěn aktivovaným Stukem

0,3*1,2*2:
27,9000027,9

5 356,8027,90000 192,0041612481211R00 Montáž výztužné sitě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2

0,3*1,2*2:
27,9000027,9

13 986,96Díl: 63 Pádíáhý a podlahové konstrukce
592,00 13 988,9623,63000Potěr ze SMS Cemix, ručni zpracování, tl. 20 mm 

samonivelačni anhydritový potěr 20 Cemix 110
m25 632411130

1.01 Předsíň : 4,32 :

1.02 Kuchyň: 7,6:

1.03 Obývací pokoj: 11,71 : 
23,63 23,63000

1,00000 1 000,00 1 000,00souborSešiti trhlin6 R7

3 832,00Bouráni konstrukcíDíl: 96
287,50 287,501,00000m2Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m27 978059511

wc+koupelna: 1 :
1,000001

3 544,5023,63000 150,00m2Očištění povrchu, zdrsnění8 R2

1.01 Předsíň : 4,32:

1.02 Kuchyň : 7,6 :

1.03 Obývací pokoj: 11,71 : 
23,63 23,63000

v 295,59Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: 97
57,400,12755 450,00tPoplatek za skládku suti - směsný odpad979990107Rxx9

300,00 38,270,12755Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t10 979011211ROO
160,00 81,630,51019Přlpl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t11 979011219
244,00 31,12t 0,12755Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km12 979081111RO0

1,27548 17,10 21,81tPříplatek k odvozu za každý další 1 km131 979081121R00
120,00 15,310,12755tVnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111RO014

9,720,25510 38,10Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m f979082121R0015
36,99t 0,12755 290,00Nakládáni vybour.hmot na dop.prostředky16 979087213ROO

10,50 1,340,12755tUložení suti na skládku bez zhutněni17 979093111R00

1 640,06Díl: 99 Stáveňištní přesun hmot
1 640,061 200,00Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 1,3667218 999281151ROO

210,00Zel ravotech nika - vnitřní vodovodDíl: 722
210,00 210,001,00000Ventil výtokový peačkový G 3/4 s jedním závitem kus19 722221135

nezahrnuto v součtu SoD rozpočtu : 1 :
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Karáskovo nám 5 BJ 8O: 01

Vícepráce - Karáskovo nám. 5, BJ 8R: 05 VCP

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství CelkemCena/MJ
1 1,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 977,20
20 Ti/03 D+M bytových dveří jednokřídlých 600x1970, pouze křídlo 

vč.kováni, viz výpis výrobků D04
kpl 2,00000 2 930,00 5 860,00

21 9987662Q2R00 Přesun hmot pro truhlářské konsfr., výšky do 12 m % 58,60000 2,00 117,20

Pil: 776 Podlahy povlakové 2 202,58
22 doplateksokl Doplatek sokl 31,21650 55,00 1 716,91m

31,2165:

31,2165 31,22000
23 DopIPVC Doplatek PVC m2 25,56173 19,00 485,67

SoD m2 : 25,56173 : 
25,56173 25,56000

Díl: 781 Obklady keramické 1 944,48
24 781411904 Oprava obkladů z ob klad áček porovin. 200x100 kus 13,00000 91,70 1 192,10

wc, koupelna : 13 :

13 13,00000

25 781101111RO0 Vyrovnáni podkladu maltou ze SMS tl, do 7 mm m2 2,68000 171,50 459,62

26 Doplobklad Doplatek obklad m2 2,94800 70,00 206,36
SoD m2 : 2,948 : 
2,948 2,95000

27 998781203ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 18,58080 4,65 86,40

Díl: 784 Malby 57,53
28 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 0,72000 21,50 15,48

0,3*1,2*2:
0,72 0,72000

29 784195212R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 0,72000: 58,40 42,05

0,3*1,2*2 :
0,72 0,72000

Díl: 38 Materiál el. rozvody 283,00
30 Pol__0012 Krabice KU 68/2 -1902 ks 1,00000 30,00 30,00

31 Pol__0028 zasuvka pod om. jednoduchá ks 1,00000 253,00 253,00

Díl: 40 Montáž A - elektro 35,00
32 Pol 0048 Krabice KU 68/2 -1902 ks 1,00000 10,00 10,00

33 Pol__0072 zasuvka pod om. jednoduchá ks 1,00000 25,00 25,00

Pil: D4 Svítidla ÍCP V 315 000 00-1) 180,00
34 Pol7 Objímka + LED žárovka 14W ks 2,00000 90,00 180,00
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022005/2022S:

Kosmákova 44 BJ 21O: 02

Méněpráce - Kosmákova 44 BJ 2105 MPR:

Číslo položky Množství Cena/ MJ CelkemMJP.č. Název položky
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -260,00

-260,00-2,00000 130,00Mřížka kruhová nerez průměr 75 mm kus1 429727830RX

-310,50Upráyypovrchk omítkyDíl: 60' ■1

-6,90000 45,00 -310,50i ^2 j2 601023193Rxx Penetrace stropů pod omítky

1.01 Předsíň : -6.9 :

-6,90000-6,9

-10 374,99Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
-6,90000 238,50 -1 645,65Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m23 611471411RO0

1.01 Předsíň :-6,9:
-6,90000-6,9

m2 -35,87000 192,00 -6 887,04Montáž výztužné sítě(perlinky)do stšrky-vnit.stény4 612481211R00
267,00 -1 842,30m2 -6,900005 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stšrky-stropy

-167 690,34Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63
-1,36700 7 820,00 -10 689,94m3Systémový vyrovnávací podsyp631591211RXX6

-44 072,00m2 -56,00000 787,00D+M sádrovláknitá deska podlahová pritěžovací aku.635011001Rxx7
674,00 -37 744,00m2 -56,00000D+M Systémových sádrovláknitých desek tl.2x12,5mm635111Q22R008

-56,00000 291,50 -16 324,00Položení podlah, desek ve dvou vrstvách šroubován. m2762512125R009

-52,60000 730,00 -38 398,00m2Položení podlah pod PVC, lepené spoje, šroubování,
včetně dodávky, deska Durelis 2x1 Omm P+D

762512255RXX10

-20 462,40-58,80000 348,00Deska dřevovláknitá tl.30mm, pero+drážka m211 6071S0002RX

-2 731,68Bourání konstrukcíDíl: 96
-6,72000 406,50 -2 731,68m3Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl.

násypu 10-15 cm, plocha nad 2 m2_____________
12 965082933RT1

-6,72 :
-6,72000-6,72

-23 017,00Prorážení otvorůDíl: 97
450,00 -4 500,00-10,00000Poplatek za skládku suti -škvára t979990181 Rxx13
300,00 -3 000,00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t -10,00000979011211R0014

-6 400,00-40,00000 160,00Přípl.k svislé dopr.$uti za každé další NP nošením t15 979011219
244,00 -2 440,00-10,00000Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t979081111R0016

17,10 -1 710,00-100,00000Příplatek k odvozu za každý další 1 km t979081121R0017
120,00 -1 200,00t -10,00000Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111R0018

-20,00000 38,10 -762,00tPříplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m979082121RO019
290,00 -2 900,00-10,00000tNakládání vybour.hmot na dop. prostředky979087213R0020

10,50 -105,00-10,00000Uložení suti na skládku bez zhutnění t979093111R0021

-9 392,81Staveništrií přesun hmot ■ /Díl: 99
-7,82734 1 200,00 -9 392,81tPřesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením22 999281151R00

-5 084,80Konstrukce tesařskéDíl: 762
-112,00000 45,40 -5 084,80m223 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřisky do 2 cm

dvě vrstvy dřevotřisky: 56*2 :
-112,00000-112

-790,00Díl: 721 Zdravotéchnika - vnitřní kanalizace
-1,00000 790,00 -790,00kusPřivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 5024 721274103

-300,00Pil: OQ1 Ostatní
-300,00j kpl -1,00000 300,00Požární ucpávky25 0020
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Bmo-Židenice 1/2022S: 005/2022

O: 02 Kosmákova 44 BJ 21

Méněpráce - Kosrnákova 44 BJ 21R: 05 MP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Pil: 39 Materiál svítidla + žár. -1 086.00

26 Pol__0038 Svítidlo vnitř., 2xE27, !P20 ks -2,00000 543,00 -1 086,00

Díl: 13 Materiál el. rozvody i -2 560,00
27 502 ks | -10,00000zasuvka pod om. dvojitá 256,00 -2 560,00

Díl: 14 Montáž A-elektro -250.00
28 111012 zasuvka pod om. dvojitá ks -10,00000 25,00 -250,00

-223 848,12
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Kosmákova 44 BJ 21O: 02

05 VCP Vícepráce - Kosmákova 44 BJ 21R:

P.č. Číslo položky I Název položky Cena / MJ CelkemMnožstvíMJ
Svislé ákortipiátní konstrukce 8 855,70Díl: 3

903,00 6 230,70Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr, desky m2 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

6,900001 342264051

1.01 Předsíň: 6,9 :
6,900006,9

2 625,00)500,00Instalace sítí proti ptákům v lodžii m2 5,250002 366R

3,5*1,5 :
5,250005,25

812,00
812,00

Úpravy povrchů, omítkyDíl: 60
40,00m2 20,30000Penetrace stěn pod omítky3 602023193Rxx

9 390,10Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61
167,00 3 390,1020,30000m2Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem

Úprava otvoru dveří pro obložkovou zárubeň

4 612471411RO0
1 500,00 6 000,004,00000ks5 R1

22 356,80Podlahy a podlahové konstrukceDii: 63
19 356,8052,60000 368,00Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl. 5 mm m26 632421115

1.01 předsíň : 6,9 :

1.02 ložnice/děíský pokoj: 14,7 :

1.03 komora : 2,5 :

1.04 Obývací pokoj: 16,1 :

1.05 Kuchyň: 12,1:

1.06Spíž: 0,3:
52,6000052,6

1,00000 3 000,00 3 000,00souborSešití trhlin7 R7

12 389,73Bourání konstrukcíDíl: 96
1 196,80352,00Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 3,400008 965048515

koupelna, WC :
3,400003,4

150,00 7 890,0052,60000Přebroušení betonových povrchů mazanin (pod nivelaci) m29 965048515

1.01 předsíň: 6,9 :

1.02 ložnice/dětský pokoj: 14,7 :

1.03 komora : 2,5 :

1.04 Obývací pokoj: 16,1 :

1.05 Kuchyň : 12,1:

1.06Spíž: 0,3:

52,6000052,6
3 302,939,37000 352,50Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm 

založení nové příčky : 3,45+2,68+1,62+1,62 :

10 974042554 m

9,370009,37

1 150,65Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: 97
150,00300,00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,50000979011211ROO11

160,00 320,002,00000Přípl.k svislé dopr.sutl za každé další NP nošením t97901121912
244,00 122,000,50000Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t979081111ROO13

17,10 85,505,00000Příplatek k odvozu za každý další 1 km t14 979081121RO0
120,00 60,000,50000Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m t15 979082111R00

38,1038,101,00000Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m t16 979082121R00
145,00290,00Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky t 0,5000017 979087213ROO

Stránka 11 z 45Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Kosmákova 44 BJ 21O: 02

Vícepráce - Kosmákova 44 BJ 21R: 05 VCP

Číslo položkyP.Č. Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
18 979093111 ROD Uloženi suti na skládku bez zhutnění t 0,50000 10,50 5,25
19 979990107Rxx Poplatek za skládku suti - směsný odpad t 0,50000 450,00 225,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 080,00
20 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením 0,90000 1 200,00 1 080,00t

Díl: 725 Zařizovaci před méty 3 270,00
21 Pol 0043 Dvířka vanová na magnety kus 1,00000 290,00 290,00

nezahrnuto v součtu SoĎ : 1 :

1 1,00000

22 653476547R Dvířka revizní 60x60 cm, nerez kus 1,00000 2 980,00 2 980,00
nezahrnuto v součtu SoD : 1 :

1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 280,50
23 dopldlažba Doplatek dlažba m2 3,74000 75,00 280,50

SoD m2 : 3,74 :

3,74 3,74000

Díl: 776 Podlahy povlakové 4 345,57
24 doplateksoki Doplatek sokl 63,38850 52,00 3 296,20m

Doplatek PVC25 DopIPVC m2 55,23000 19,00 1 049,37
SoD m2 : 55,23 : 
55,23 55,23000

Díl: 781 Obklady keramické 1 917,73
26 j Doplobklaď Doplatek obklad m2 26,17890 70,00 1 832,52

SoD m2: 26,1789: 
26,1789 26,18000

27 998781203RO0 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 18,32520 4,65 85,21

Díl: 784 Malby 2 762,83
Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m28 784402801R00 m2 20,30000 45,00 913,50

29 784401801 Rxx Zdrsnění povrchu obroušením v místnosti H do 3,8 m m2 20,30000 11,20 227,36

784191101R0030 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 21,5020,30000 436,45
31 784195212R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 20,30000 58,40 1 185,52

Pil:D4 Svítidla (CPV 315 OOP 00-1) 180,00
32 Pol7 |Objímka + LED žárovka 14W ks 2,00000 90,00 180,00
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Krásného 15 BJ 23O: 03

Méněpráce Krásného 15 BJ 23R: 04 MP

P.č Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ CelkemMJ
Díl: 60 Úpravy povrchu, omitky >173,92

1 602023193Rxx Penetrace stěn pod omítky -4,34800 40^0[m2 -173,92

koupelna:(2,25*2+1,4*2)*0,4 : -(2,25*2+1,4*2)*0,4 : 
wc:(0,885*2+0,9*2)*0,4 : -(0,885*2+0,9*2)*0,4 : 
-4,348 -4,35000

Úpravy povrchů vnitřníPil: 61 -726,12
2 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným Stukem m2 -4,34800 167,00 -726,12

koupelna:(2,25*2+1,4*2)*0,4 : -(2,25*2+1,4*2)*0,4 : 
wc:(0,885*2+0,9*2)*0,4 : -(0,885*2+0,9*2)*0,4 : 
-4,348 -4,35000

Podlahy á.pěiďlahóvě konstrukceDíl: 63 -196 371,83
3 631591211 Rxx Systémový vyrovnávací podsyp m3 -1,65900 7 820,00 -12 973,38

-1*((65,5-3,4-0,9)*0,025+4,3*0,03) : 
-1,659 -1,66000

4 635011001 Rxx D+M sádrovláknitá deska podlahová přitěžovacl aku. m2 -65,50000 787,00 -51 548,50

-65,5 :

-65,5 -65,50000

635111022RQO D+M Systémových sádrovláknitých desek t!.2x12,5mm 674,005 m2 -65,50000 -44 147,00

762512125R00 Potažení podlah, desek ve dvou vrstvách šroubován. 291,506 m2 -65,50000 -19 093,25

-65,5 : 
-65,5 -65,50000

7 762512255RXX Potažení podlah pod PVC, lepené spoje, šroubování, 
včetně dodávky, deska Durelis 2x1 Omm P+D

730,00m2 -61,20000 -44 676,00

-1 *(65,5-3,4-0,9):

-61,2 -61,20000

8 607150002Rx Deska dřevovláknitá tl.30mm, pero+drážka -68,77500 348,00 -23 933,70m2

-65,5*1,05:

-68,775 -68,78000

Dii: 96 Bódrání konstrukcí v ^2 312,17
Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. 
násypu 10 -15 cm, plocha nad 2 m2

9 965082933RT1 -5,68800, 406,50 -2 312,17m3

1.02 WC:-0,9*0,12:
1.03 koupelna : -3,4*0,12 :
1.04 kuchyň : -6,9*0,12 : 
rozdíl v tl. násypu : 0,120-0,04 :

1.01, 1.05,1.06,1.07,1.08 : (65,5-0,9-3,4-6,9)‘(-0,08):

-5,688 -5,69000

Proráženi otvorůDíl: 97 -9 354,29
10 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour, hmot za 2.NP nošením -4,06408 300,00 -1 219,22t

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením11 979011219R00 -16,25632 160,00 -2 601,01t

-4,06408*4 : 
-16,25632 -16,26000

12 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 244,00-4,06408 -991,64t

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 13 z 45
i



Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022005/2022S:

Krásného 15 BJ 23O: 03

Méněpráce Krásného 15 BJ 23R: 04 MP

Čisto položky Cena / MJ CelkemP.č. Název položky MJ Množství
Příplatek k odvozu za každý další 1 km -40,64080 17,10 -694,9613 979081121R00 t
Vrii trošt a ve n I Ďtn I doprava suti do 10 m -4,06408 120,0014 979082111R00 t -487,69

-8,12816 38,10 -309,6815 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t

Nakládáni vybour.hmot na dop.prostředky -4,06408 290,00 -1 178,5816 979087213R00 t

979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutněni t -4,06408 10,50 -42,6717

Poplatek za skládku suti -škvára 450,00 -1 828,84979990181 Rxx t -4,0640818

-5,688*0,7145 : 
-4,06408 -4,06000

Stavenistní přesun hmot -10 749,50Díl: 99
Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením -8,95792 1 200,00 -10 749,5019 999281151R00 t

-1 016,96Konstrukce tesařskéDii: 762
20 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřlsky do 2 cm m2 -22,40000 45,40 -1 016,96

1.02 WC:-0,9*2 :

1.03 koupelna : -3,4*2 :

1.04 kuchyň:-6,9*2: 
-22,4 -22,40000

-864,00Díl: 783 Nátěry
Nátěr epoxidový betonových podlah včetně penetrace -2,70000 320,00 -864,0021 783851223Rxx m2

Malby -347,40Díl: 784
22 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 -4,34800 21,50 -93,48

koupelna:: -(2,25*2+1,4*2)*0,4 : 
wc:: -(0,885*2+0,9*2)*0,4 : 
-4,348 -4,35000

23 784195212R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 -4,34800 58,40 -253,92

koupelna:: -(2,25*2+1,4‘2)*0,4 : 
wc:: -(0,885*2+0,9*2)*0,4 : 
-4,348 -4,35000

-1 629,00Materiál svítidla + žár.Díl: 30
543,00 -1 629,00Svítidlo vnitř., 2xE27, IP20 ks -3,0000024 Pol 0038

Montáž A - elektro -240,00Díl: 31
25|Pol__0067 80,00Svítidlo vnitř., 2xE27, IP20 ks -3,00000 -240,00
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022005/2022S;

Krásného 15 BJ 23O: 03

Vfcepráce - Krásného 15 BJ 2304VCPR:

Ceria / MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
10 500,00Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61

7,00000 1 500,00 10 500,00m2Úprava otvoru dveří pro obložkovou zárubeň1 R1

126 651,84PocllahvapodlahovékonstriikceDíl: 63
592,00 4 084,80rn2 6,90000Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 20 mm

samonivelační anhydritový potěr 20 Cennix 110
2 632411130

1.04 kuchyň: 6,9:
6,900006,9

275,50 14 959,65it i2 54,30000Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl. 2 mm 
webernivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa_________

3 632421112

1.05obývací pokoj: 18,2 : 
1.06 ložnice: 10,9:

1.07 dětský pokoj: 12,8:

1.08 šatna : 3,0 :

1.01 předsíň : 9,4 :
54,3000054.3

1 768,00 105 602,641m2 59,7300041635111011RV1 Podlaha Fermacell 2E11,desky 20mm

1.01 předsíň : 9,4 :

1.05 obývací pokoj: 18,2 :

1.06 ložnice: 10,9:

1.07 dětský pokoj: 12,8 :

1.08 šatna : 3,0 :

54,3*1,1 :

deska Feramacell 2E 11 : 502*2 :

vruty 19x3,9, vruty 40x3,9 + lepidlo : 100 :

montážní práce : 630 :

doprava po Brně á vchod 2.000,-Kč : 34,8 :

59.73 59.73000
675,00 2 004,75m2 2,97000Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio 

Negro
5 597642031

2 548,60; Bourání konstrukcíDii: 96
1 513,604,30000 352,00m2Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm6 965048515

1.03 koupelna: 3,4: 
1.02 wc : 0,9:

4,300004,3
150,00 1 035,00m2 6,90000Očištění povrchu, zdrsněni7 R2

1.04 kuchyň: 6,9:
6,900006.9

164,73Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: 97
300,00 21,47t 0,07157Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením979011211R008

0,28627 160,00 45,80tPřípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením9790112199
17,460,07157 244,00tOdvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111RO010
12,240,71568 17,10tPříplatek k odvozu za každý další 1 km11 979081121R00

8,590,07157 120,00tVnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111R0012
0,14314 38,10 5,45tPříplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m979082121R0013

290,00 20,760,07157Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky t979087213ROO14
10,50 0,75t 0,07157Uložení suti na skládku bez zhutněni979093111R0015

0,07157 450,00 32,21tPoplatek za skládku suti - směsný odpad979990107Rxx16

4 667,27Stáveništní přesun hmotDíl: 99
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Krásného 15 BJ 23O: 03

04VCP Vícepráce - Krásného 15 BJ 23R;

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
17 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m.nošením t 3,88939 1 200,00 4 667,27

Pil: D4 Svítidla ÍCPV 315 000 00-1) 270,00
18 Pol7 Objímka + LED žárovka 14W ks 3,00000 90,00 270,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 596,50
19 711404111 Štěrková izolace m2 2,70000 550,00 1 485,00

1.09 Lodžie: 2,7:

2,7 2,70000

20 711404123 Páska 7,41000 150,00 1 111,50m

1,4+1,4+0,3+2,3+1,0+0,65+0,36 :

7,41 7,41000

Izolace tepelnéDíl: 713 13 090,01
21 713121111 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 54,30000 42,50 2 307,75

1.01 předsíň: 9,4:

1.05 obývací pokoj: 18,2 :

1.06 ložnice : 10,9 :

1.07 dětský pokoj: 12,8 :

1.08 šatna : 3,0 :

54,3 54,30000

22 713121118 Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky 
ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm

58,20000 82,40 4 795,68m

1.01 předsíň : 3,45*2+2,05*2-0,8*2-1,3+1,37*2+1,5*2- 
0,8*2-1,3-0,7:
1.05 obývací pokoj: 3,45*2+5,28*2-0,8-0,9 :

1.06 ložnice : 3,45*2+3,15*2-0,8 :

1.07 dětský pokoj: 3,45*2+3,7*2-0,8 :

1.08šatna: 2*2+1,5*2-0,7:

58,2 58,20000

23 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm m3 1,71045 3 500,00 5 986,58

1,01 předsíň : 9,4 :

1.05 obývací pokoj: 18,2:

1.06 ložnice: 10,9:

1.07 dětský pokoj: 12,8:

1.08 šatna : 3,0 : 
54,3*0,03*1,05:

1,71045 1,71000

Díl: 766 Konstru kce truhlářské 6 200,00
24 Ti/04 D+M bytových dveří jednokřídlých 800x1970, vč.zár„ ze 

2/3 prosklenné(satinato), viz výpis výrobků D04
kpl 1,00000 6 200,00 6 200,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 924,00
25 dopídíažba Doplatek dlažba m2 [ 12,320001 75,00j 924,00

SoD m2 : 12,32 :

Cena 360-285=75kč ::
12,32 12,32000

Díl: 776 Podlahy povlakové 13 543,51
26 776101101R00 Vysáváni podlah prům,vysavačem pod povlak.podlahy m2 6,90000 7,40 51,06
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Krásného 15 BJ 23O: 03

Vicepráce - Krásného 15 BJ 23R: 04VCP

Cená/MJ Celkem :P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
1.04 kuchyň: 6,9:

6,900006,9
23,90 164,916,90000Provedeni penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m227 776101121R00

271,496,72000 40,40Lepeni podlahových soklíků pryžových28 776411000R00 m

1.04 kuchyň : 3,08*2+2,25*2-0,9-3,04 :
6,720006,72

2 553,00370,006,90000Lepeni povlak.podlah z pásů PVC na disperzní lep., pouze m2 
položení - PVC ve specifikaci__________________ ___________

29 776521100RT1

1,04 kuchyň : 6,9 :
6,900006,9

102,58500 [ 5 642,1855,00Doplatek sokl30 doplateksokl m

97,7*1,05 :: 
102,585 : 
102,585 102,58000

1 227,5019,0064,60500m2Doplatek PVC 
VCP m2 : 7,59 :

SoD m2 : 57,015 : 
cena 389-370Kč=19kč:: 
64,605

31 DopIPVC

64,61000

2 808,307,59000 370,00m2Podlahovina PVC II. 0,8 mm heterogenní, hmotnost 
3,18kg/m2______________________________ _____

32 28412251Rx

1,04 kuchyň: 6,9 :

6,9*1,1 :
7,590007,59

I Lišta soklová - Rico Leo 100,00 705,607,0560033 61193670RX m
1.04 kuchyň : 3,08*2+2,25*2-0,9-3,04 :

6,72*1,05 : 
7,056 7,06000

119,47134,24040 0,89%341998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m
6 384,33Obklady keramickéPil: 781

915,75250,003,66300m2Obkládačka35 59781350R
1.03 koupelna: : (1,5*2+2,15*2)*0,3 : 
1,02 wc: :{0,8*2+1.1*2)*0,3: 
3,33*1,1 :

3,663 3,66000

171,50 571,103,33000m2Vyrovnáni podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm36 781101111R00
175,163,33000 52,60m2Penetrace podkladu pod obklady37 78110121ORO0

1.03 koupelna: : (1,5*2+2,15*2)*0,3 : 
1.02 wc:: (0,8*2+1,1*2)*0,3 :

3,330003,33
748,00 2 490,843,33000m2Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele38 781475112ROO

1 947,8070,0027,82571m2Doplatek obklad39 Doplobklad

VCP m2 : 3,663 :

SoD m2 : 24,16271 : 
cena 320-250KC=70kč::

27,8300027,82571
283,68E* 61,00650 4,6540Í998781203ŘOO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

O: 03 Krásného 15 BJ 23

Vícepráce - Krásného 15 BJ 2304VCPR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Krásného 15 BJ 22O: 04

Méněpráce Krásného 15 BJ 2204 MP . vR:
' ■-

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
-2 324,60Svislé a kompletni konstrukceDíl: 3

752,00 -1 494,601 342256253RT3 Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm m2 -1,98750

1.03 přizdlvka pro posuv dveře : -0,75*2,65 : 
-1,9875 -1,98750

137,50 -550,00-4,000002)342948111R00 Ukotveni příček k clhel.konstr. kotvami na hmožd. m

-4:
-4,00000-4

280,00 -280,00kpl -1,00000Překlad z SDK nad Ti/053 301R

Úpravy povrchů, omítky -173,92Díl: 60
40,00| -173,9241602023193Rxx Penetrace stěn pod omítky m2 -4,34800

koupelna:(2,25*2+1,4*2)*0,4 : -(2,25*2+1,4*2)*0,4 : 
wc:(0,885*2+0,9*2)*0,4: -(0,885*2+0,9*2)*0,4 : 
-4,348 -4,35000

-726,12Uprávý povrchů vri itřnlDíl: 61
167,00 -726,12-4,3480051612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným Stukem m2

koupelna:(2,25*2+1,4*2)*0,4 : -{2,25*2+1.4‘2)*0,4 : 
wc:(0,885*2+0,9*2)*0,4 : -(0,885*2+0,9*2)*0,4 : 
-4,348 -4,35000

-196 371,83PoPláhv á podlahové konstrukceDíl: 63
-1,65900 7 820,00 -12 973,38m36 631591211Rxx Systémový vyrovnávací podsyp

-1 *((65,5-3,4-0,9)*0,025+4,3*0,03): 
-1,659 -1,66000

-51 548,50|-65,50000 787,007|635011001Rxx D+M sódrovláknitá deska podlahová pritěžovacl aku. m2

-65,5 : 
-65,5 -65,50000

-44 147,00674,00D+M Systémových sádrovláknitých desek tl.2x12,5mm m2 -65,50000635111022R008

291,50 -19 093,25-65,50000Položeni podlah, desek ve dvou vrstvách Šroubován. m2762512125R009

-65,5: 
-65,5 -65,50000

730,00 -44 676,00-61,2000010 762512255RXX Položení podlah pod PVC, lepené spoje, Šroubováni, 
včetně dodávky, deska Durelis 2x1 Omm P+D______

m2

-61,2 : 
-61,2 -61,20000

348,00 -23 933,70m2 -68,7750011 607150002Rx Deska dřevovláknitá tl.30mm, pero+drážka

-65,5*1,05:

-68,775 -68,78000

-3 500,00Výplně otvorůDíl: 64
-3 500,003 500,00-1,00000Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdivá, 

jednostranné pouzdro 700/1970 mm
kus12 642941111RT2

-2 312,17Bourání konstrukcí ^
Odstraněni násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl, 
násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2___________

Díl: 96
406,50 -2 312,17-5,68800m313 965082933RT1

1.02 WC:-0,9*0,12:

1.03 koupelna :-3,4*0,12 :

1.04 kuchyň:-6,9*0,12: 
rozdíl v tl. násypu : 0,120-0,04 :
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Krásného 15 BJ 22O: 04

Méněpráce Krásného 15 BJ 2204 MPR:

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
1.01, 1.05,1.06,1.07,1.08 : (65,5-0,9-3,4-6,9)*(-0,08):

-5,688 -5,69000

Prorážení otvorůDíl: 97 -9 354,29
14 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošen(m -1 219,22t -4,06408 300,00

Připl.k svislé dopr.sufi za každé další NP nošením15 979011219R00 t -16,25632 160,00 -2 601,01

16 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R00 t -4,06408 244,00 -991,64

17 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý dalši 1 km t -40,64080 17,10 -694,96

18 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m 120,00t -4,06408 -487,69

19 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 38,10t -8,12816 -309,68

Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky20 979087213R00 -1 178,58t -4,06408 290,00

21 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t -4,06408 10,50 -42,67

22 979990181Rxx Poplatek za skládku suti -škvára -1 828,84t -4,06408 450,00

Staveništní přesun hmot -11 052,59Díl: 99
23 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením 1 200,00 -11 052,59t -9,21049

Díl: 001 Ostatní -8 560,00
24 00141 Madla pro invalidní umyvadlo set -1,00000 1 800,00 -1 800,00
25 0015 Madla pro invalidní umyvadlo set -1,00000 1 800,00 -1 800,00
26 0016 Madla a sedátko pro invalidní sprchu set -1,00000 4 960,00 -4 960,00

Zdravotechnika - zařizovací předměty- 
Přesná specifikace dle standardů 
koncových prvků a přáni invest

Díl: 725 -17 554,20

27 725215102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá soubor -1,00000 450,00 -450,00

725244155 Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé 
dvoukřídlové do niky šířky 1200 mm

28 soubor -1,00000 8 900,00 -8 900,00

29 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor -1,00000 1 560,00 -1 560,00

30 725821329 Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou soubor -1,00000 1 500,00 -1 500,00

31 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor -1,00000 680,00 -680,00
32 725822721 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 kus -1,00000 350,00 -350,00
33 7258414123 Montáž baterie dřezové kus -1,00000 350,00 -350,00

34 7250001 WC závěsné invalidní + sedátko, bílé kus -1,00000 2 600,00 -2 600,00

35 7251012 Umyvadlo ker. invalidní soub -1,00000 820,00 -820,00

36 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 % -172,10000 2,00 -344,20
m
Ústřední vytápěni - otopná tělesaDíl: 735 -1 030,00

37 735000912 Vyregulováni ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus -1,00000 50,00 -50,00

735211813 o6iěfění+2xnový nátěr registru trubkového žebrového 
76/156 délka do 3 m třípramenný

38 kus -1,00000 980,00 -980,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské -1 016,96
39 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 -22,40000 45,40 -1 016,96

1.02 WC:-0,9*2:

1.03 koupelna : -3,4*2 :

1.04 kuchyň : -6,9*2 : 
-22,4 -22,40000
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022005/2022S:

Krásného 15 BJ 2204O:

Méněpráce Krásného 15 BJ 2204 MPR:

Množství Cena / MJ CelkemMJP.Č, Číslo položky Název položky
-66 968,00Konstrukce truhlářskéDíl: 766

12 600,00 -12 600,00-1,00000D+M dveří posuvných do pouzdra 700x1000, vč. zár., viz
výpis výrobků D04_____________________________ ____
D+M dveří posuvných na stěnu 700x1970, vč. závěsu, viz 
výpis výrobků D04_________________________________

kplTi/0540

-1,00000 15 800,00 -15 800,00kplTi/0641

38 000,00 -38 000,00-1,00000kplKuchyňské linky dodávka a montáž766810010RAC42
2,00 -568,00% -284,00000Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Podlahy z dlaždic a obklady
998766203R0043

-10 204,84Díl: 771
285,00 -2163,15-7,59000m2Dlažba44 597642030R

1.04kuchyň:-6,9*1,1 : 
-7,59 -7,59000

-9,76000 133,00 -1 298,08m IObklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 
1.04 Kuchyň : -1 *(3,08*2+2,25*2-0,9):

-9,76

45 771475014R00

-9,76000

96,70 -943,79-9,76000Řezání dlaždic keramických pro sokllky 
Montáž podlah keram,.hladké, tmel

46 771479001R00 m
-6,90000 640,00 -4 416,00in247 771575109R00

1.04 kuchyň : -6,9 :
-6,90000-6,9

58,10 -567,06-9,7600048 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m

1.04 kuchyň : -9,76 :
-9,76000-9,76

8,70 -816,76-93,88080%491998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
-3 489,22Obklady keramické

Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm
Díl: 781

-2,70000 171,50 -463,05m2781101111ROO50
52,60 -142,02-2,70000m2Penetrace podkladu pod obklady51 7811O1210R00

kuchyně:4,5*0,6 : -4,5*0,6 :
-2,70000-2,7
-2,70000 748,00 -2 019,60m2521781475112R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele

Obkládačka:

-2,7*1,1 neprovedené v KL :
-2,70000-2,7
-2,97000 250,001 -742,50m2Obkládačka53 59781350
-2,97000neprovedené v KL: -2,7*1,1

4,65[ -122,05% -26,24670541998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
-864,00

-864,00'
NátěryDíl: 783

320,00-2,70000m2Nátěr epoxidový betonových podlah včetně penetrace55 783851223RXX

-347,40Pil: 784 Malby
-93,48-4,34800 21,50m2561784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x

koupelna:(2,25*2+1,4‘2)*0,35 : -(2,25*2+1,4*2)*0,35 :

wc:(0,885*2+0,9*2)*0,35 : -(0,885*2+0,9*2)*0,35 : 
-4,348 -4,35000

-253,92)-4,34800| 58,40m257 784195212ROO Malba bílá, bez penetrace, 2 x
koupelna:(2,25*2+1,4*2)*0,35 : -(2,25*2+1,4*2)*0,35 :

wc:(0,885*2+0,9*2)*0,35 : -(0,88S*2+0.9*2)*0,35 : 
-4,348 -4,35000
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Krásného 15 BJ 22O: 04

04 MP Méněpráce Krásného 15 BJ 22R:

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJMJ Množství Celkem
Díl: 36 ___ Materiál svítidla + žár. -1 629,00:y:

58 Pol__0038 Svítidlo vnitř., 2XE27, IP20 OE -3,00000 543,00 -1 629,00

Díl: 37 Montáž A - elektro -240,00
Svítidlo vnitř., 2xE27, IP2059 Pol 0067 ks -3,00000 80,00 -240,00
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022005/2022S:

Krásného 15 BJ22O: 04

04 VCP Vícepráce - Krásného 15 BJ 22
/;• - >V'-

R:
V'-' '■•V"''

Cena / MJ Celkem . :MJ MnožstvíP.cJČíslo položky, |Název položky
3052^35Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3

1 462,001 462,001,00000Osazeni překladu světlost otvoru do 375 cm včetně
dodávky RZP 12/10 299/12x19_________ ^_______
Příčky z desek pórobetonových ti. 200 mm_______

kus3171211031

5 785,354,34010 1 333,00m23422549112
1.01 předsíň : 3,45*2,65 : 
odpočet pouzdra : -2,32*2,07 :

4,3401

Těsněni styku příčky se stáv. konstrukci PU pěnou 
1.01 předsíň : 3,45+2,65+2,65 :

4,34000
980,008,75000 112,003 342668111R00 m

8,750008,75
137,50| 825,006,0000041342948111R0O j Ukotveni příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m

3*2:
6,000006

8 743,20Úpravy povrchů VnitřníDíl: 61
1 243,20259,004,80000m2Omítka vnitřní zdivá, MVČ, hrubá zatřená5 612421615

pouzdro pos. dveří, špalety: 4,8 :
4,800004,8

7 500,001 500,005,00000Úprava otvoru dveří pro obložkovou zárubeň

Pdďláhy á pk>dláí^vé:-kdristmkce - ;

m26 R1
130 585,22Díl: 63

4 084,806,60000 592,00Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracováni, tl. 20 mm
samonivelačnl anhydritový potěr 20 Cemix 110

m27 632411130

1.04 kuchyň : 6,9 :
6,900006,9

14 959,6554,30000 275,50Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovanými. 2 mm 
webernivelit, samonivelačnl, pevnost 25 MPa_______

m28 632421112

1.05 obývací pokoj: 18,2 :

1.06 ložnice: 10,9:

1.07 dětský pokoj: 12,8:

1.08 šatna : 3,0 :

1.01 předsíň: 9,4:
54,3000054,3

1 010,85439,502,30000Kladeni dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta9 632922961 m

2,3:
2,300002,3

1 849,50685,002,70000Kladeni dlaždic 40x60 cm na stavitel, terče plast, výškové m2 
stavitelné podstavce 35-55 mm___________ _________________

10 632922954

1.09 Lodžie: 2,7:
2,700002,7

105 602,64m2 | 59,73000 1 768,001 Í635111011RV1 Podlaha Fermacell 2E11,desky 20mm

1.01 předsíň : 9,4 :

1.05 obývací pokoj: 18,2 :

1.06 ložnice : 10,9:

1.07 dětský pokoj: 12,8:

1.08 šatna : 3,0 :

54,3*1,1 :

deska Feramaceil 2E 11 : 502*2 : 
vruty 19x3,9, vruty 40x3,9 + lepidlo : 100 : 
montážní práce : 630 :
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Krásného 15 BJ 22O: 04

04VCP Vícepráce - Krásného 15 BJ 22R:

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
doprava po Brně á vchod 2.000,-Kě: 34,8 : 
59,73 59,73000

12 R1 Odstranění štěrkové.hydroizolace z balkonu hod. 1,00000 300,00 300,00
13 SIKOPISE2GR Dlažba Fineza Pietra Šeřena grey 60x60cm mat m2 2,97000 935,28 2 777,78

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,70000*1,1 :

2,97 2,97000

Díl: 64 Výplně otvorů 25 670,00
14 642941121 Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do zdivá protilehlé

pouzdro 2050/1970 mm
kus 1,00000 25 670,00 25 670,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 408,60
|Broušeni betonových povrchů do tl. 5 mm15 965048515 m2 4,30000 352,00 1 513,60
1.03 koupelna : 3,4 : 
1.02 wc : 0,9 :

4,3 4,30000

16 970051160 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm ks 1,00000 3 860,00 3 860,00
17 R2 Očistění povrchu, zdrsnění m2 6,90000 150,00 1 035,00

1,04 kuchyň: 6,9:

6,9 6,90000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 225,55
18 979011211R0O Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,12181 300,00 36,54
19 979011219 Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošenim t 0,48723 160,00 77,96
20 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,12181 244,00 29,72
21 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,21808 17,10 20,83
22 979082111R00 Vnitrostaveníělnl doprava suti do 10 m t 0,12181 120,00 14,62
23 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,24362 38,10 9,28
24 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky t 0,12181 290,00 35,32
25 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,12181 10,50 1,28

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 897,63
26 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 4,08136 1 200,00 4 897,63

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 611,75
27 711404111 Štěrková izolace m2 2,70000 550,00 1 485,00

1.09 Lodžie: 2,7:

2.7 2,70000

28 711404123 Páska 7,41000 150,00 1 111,50m

1,4+1,4+0,3+2,3+1,0+0,65+0,36 :

7,41 7,41000
29 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,01196 1 275,00 15,25

Díl: 713 Izolace tepelné 13 090,01
30 713121111 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 54,30000 42,50 2 307,75

1.01 předsíň: 9,4:

1.05 obývací pokoj: 18,2 :

1.06 ložnice : 10,9 :

1.07 dětský pokoj: 12,8:

1.08 šatna : 3,0 :

54,3 54,30000
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022005/2022S:

Krásného 15 BJ 22O: 04

Vícepráce-Krásného 15 BJ 2204VCPR:

Cena/ MJ CelkemMnožstvíMJčíslo položky Název položkyP,č
4 795,6882,4058,20000Montáž dilatačního pásku podél stěn vCetně dodávky 

1SOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm

m71312111831

1.01 předsíň: 3,45*2+2,05*2-0,8*2-1,3+1,37*2+1,5*2- 
0.8*2-1,3-0,7 :
1.05 obývací pokoj: 3,45*2+5,28*2-0,8-0,9 :

1.06 ložnice : 3,45*2+3.15*2-0,8 :

1.07 dětský pokoj: 3,45*2+3,7*2-0,8 :

1.08 šatna: 2*2+1,5*2-0,7:
58,20000

1,71045) 3 500,00
58,2

5 986,58)) m3Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm32 28375705
1.01 předsíň : 9,4 :

1.05 obývací pokoj: 18,2: 
1.06ložnice: 10,9 :

1.07 dětský pokoj: 12,8 :

1.08 šatna : 3,0 : 
54,3*0,03*1,05 :

1,71045 1,71000

412,08Zdraviotéfehn ika> vnitřní kanalizaceDíl: 721
100,00100,001,00000kusMontáž zápachových uzávěrek33 72105

příprava pro myCku : 1 :
1,000001

312,001,00000 312,00kus [Sifon podomltkový DN 50/3234|72586018
příprava pro myčku : 1 :

1,000001
290,00Zdravotechnika - vnitřní vodovodDíl: 722

290,001,00000 290,00kusVentil výtokový peačkový G 3/4 s jedním závitem35 722221135
příprava pro myčku : 1 :

1,000001
20 546,00,"í

Zařizovací předmětyDíl: 725
1 145,001,00000 1 145,00souborMontáž umyvadel na konzoly36 725219201
1 639,001 639,001,00000souborMontáž sprchových koutů ostatních typů37 725249106
2 600,002 600,001,00000kusWC závěsné + sedátko, bílé38 7250001
2 223,002 223,001,00000kusDeska pod umyvadlo bez umyvadla 80x8x50D08050BE39
1 304,00652,002,00000kusKonzole k umyvadlu 45x14x240 KonzoleH45S

6 363,00 6 363,001,00000kusSprch, stěna Ravak Walk In Wall 60x200 bright alu/
transparent GW9W00C00Z1____________

Ravakwalk60x20041

2 801,002 801,001,00000kusPřísl. k sprch, stěně RAVAK W SET-Uni Free/Wall42 RavakWSETUNI
2 471,002 471,001,00000kusUmyvadlo na desku keramika 59x41 cm43 VA5941

30 850,00Konstrukce truhlářské *•
Díl: 766

28 400,0028 400,001,00000kusTI05+TIQ6 D+M Posuvné atypické dveře včetně
obložkových zěrubnl a kováni______ ________

44 R01

2 450,00 2 450,001,00000souborPosuvné dveře - tichý doraz45 R03
3 988,37Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771

2 469,06522,004,73000m2Dlažba Rako Stones šedá 60x60cm46 DAK63667.1

4,3*1,1 :
4,730004,73

1 092,20254,004,30000m2Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm - příplatek47 R771575118RQ
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Krásného 15 BJ 22O: 04

Vícepráce - Krásného 15 BJ 22R: 04VCP

P.čJČíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1.03 Koupelna : 3,4 : 
1.02 wc: 0,9:

4,3 4,30000
48 998771203R0Q Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 49,09310 8,70 427,11

Podlahy povlakovéDíl: 776 . ;
13 543,51

49 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.pod!ahy m2 6,90000 7,40 51,06

1.04 kuchyň : 6,9 :

6,9 6,90000
50 776101121R00 Provedeni penetrace podkladu pod.povlak.podlaliy m2 6,90000 23,90 164,91
51 776411000ROO Lepeni podlahových sokllků pryžových 6,72000 40,40 271,49m

1.04 kuchyň : 3,08*2+2,25*2-0,9-3,04 :

6,72 6,72000
52 776521100RT1 Lepeni povlak.podlah z pásů PVC na disperzní lep., pouze! m2 

položeni - PVC ve specifikaci
6,90000 370,00 2 553,00

1.04 kuchyň: 6.9:

6,9 6,90000
53 doplateksokl Doplatek sokl 102,58500 55,00m 5 642,18
54 DopIPVC Doplatek PVC m2 64,60500 19,00 1 227,50

VCP m2 : 7,59 :

SoD m2 : 57,015 : 
cena 389-370Kč=19kč::

64,605 64,61000
55 28412251 Rx Podlahovina PVC ti. 0,8 mm heterogenní, hmotnost 

3,18kg/m2
m2 7,59000 370,00 2 808,30

1.04 kuchyň: 6,9: 
6,9*1,1 :

7,59 7,59000
56 61193670RX Lišta soklová - Rico Leo 7,05600 100,00 705,60m

1.04 kuchyň : 3,08*2+2,25*2-0,9-3,04 : 
6,72*1,05 :

7,056 7,06000
57 9987762Q3R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 134,24040 0,89 119,47

Díl: 781 Obklady keramické \ 45 963,37
58 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS ti. do 7 mm m2 3,26100 171,50 559,26
59 781101210ROO Penetrace podkladu pod obklady m2 3,26100 52,60 171,53

1.03 koupelna : (2,25*2+1,4*2)*0,3 : 
1.02 wc : (0,885*2+0,9*2)*0,3 : 
3,261 3,26000

60 781475112R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 3,26100 748,00 2 439,23l
1.03 koupelna : (2,25*2+1,4*2)*0,3 :

1.02 wc : (0,885*2+0,9*2)*0.3 : 
3,261 3,26000

61 DAKSE667.1 Dlažba/obklad Rako Stones šedá 30x60cm m2 24,77981 390,00 9 664,13
(21,9661-2,7)*1,1 :

1.02 wc : (0,885*2+0,9*2)*0,3 :

1.03 koupelna : (2,25*2+1,4*2)*0,3 : 
3.261*1,1 :

í
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Krásného 15 BJ 22O: 04

Vícepráce - Krásného 15 BJ 2204VCPR:

Cena/ MJ CelkemP.č, Číslo položky |Název položky MnožstvíMJ
24,7800024,77981

2 419,91109,00-22,20100m2Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm -
příplatek_______ __________________________ ________

: (1,4*2+2,25*2)*2,3-0,7*2 :

wc:(0,885*2+0,9*2)*2,03-0,7*2 : (0,885*2+0,9*2)*2,3-0,7*2

62 R781475120RQ

22,2000022,201
152,54060] 4,65 709,3163 998781203R0Q Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m %

1 253,00Materiál el. rozvody
LIŠTA LV 40*40

Díl: 28
1 253,00179,007,00000im64 Po! 0014
30,00

30,00
Montáž A - elektroDíl: 30

10,003,00000ksLIŠTA LV 40*4065 Pol 0048
2 864,00Materiál el. rozvodyDíl: 35

1 700,0034,0050,00000CYKY 3C*2.5 mPol 000666
204,0034,006,00000CYKY 5C*1.5 m67 Pol 0008

120,00 960,008,00000CYKY 5C*6 m68 Pol 0009
1 038,00Montáž &+elektroDíl: 37 ■v...'

800,0016,0050,00000CYKY 3C*2.5 m69 Pol 0046
136,0017,008,00000CYKY 5C*6 m70 Pol__0049

17,00 102,006,00000CYKY 5C*1.5Pol 0048 m71
270,00SvitidlatCPV 315 000 00-1)Díl: D4

270,0090,00| ks 3,00000Objímka + LED žárovka 14W72 Poi7
1 800,00Součet celkemDíl: 38

300,00 1 800,006,00000]hod| Bourací a zedn.práce73 Pol__0087
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

O: 05 Krásného 53 BJ 10

R 04 MP Méněpráce Krásného 53 BJ 10

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 60 Úpravy povrchu, omítky -756,62

1 602023193Rxx Penetrace stěn pod omítky m2 -15,42800 40,00 -617,12
koupelna:(1,39*2+1,51*2)*0,7: 
wc:(0,885*2+0,9*2)*0,4 : 
spíž: 5,14: 
předsíň: 2*2,4:

-15,428 -15,43000

2 601023193Rxx Penetrace stropů pod omítky m2 -3,10000 45,00 -139,50
koupelna + WC:

-3,1 -3,10000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní r - -7 105,71
3 612471411R0O Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 | -15,42800 167,00 -2 576,48

-15.428000000000001 :

-15,428 -15,42800

Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm4 611471411R00 m2 -3,10000 238,50 -739,35
5 612481211R00 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2 -15,42800 192,00 -2 962,18

-15.428000000000001 :

-15,428 -15,42800

6 611481211R00 Montáž výztužné sítě <perlinky) do stěrky-stropy m2 -3,10000 267,00 -827,70

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrtikce -160 786,64
7 631591211 Rxx Systémový vyrovnávací podsyp [ m3 -1,40500 7 820,00 -10 987,10

-56,2*0,025: 
-1,405 -1,40500

8 762512125R00 Položení podlah, desek ve dvou vrstvách šroubován. m2 -52,60000 291,50 -15 332,90

9 607150002RX Deska dřevovláknitá tl.30mm, pero+drážka m2 -55,23000 348,00 -19 220,04
10 635011001 Rxx D+M sáďrovláknitá deska podlahová přitěžovací aku. m2 -52,60000 787,00 -41 396,20
11 635111022R0O D+M Systémových sádrovláknitých desek (1.2x12,5mm m2 -52,60000 674,00 -35 452,40

12 762512255RXX Položení podlah pod PVC, lepené spoje, šroubováni, 
včetně dodávky, deska Durelis 2x1 Omm P+D

m2 -52,60000 730,00 -38 398,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem-stav. -1 500,00
13 9501R D+M zrcadla 450x600 s fazetou 15mm, lep. na obklad kpl -1,00000 1 500,00 -1 500,00

Díl: 96 Bouraní konstrukci -1 710,55
14 965082933RT1 Odstraněni násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. 

násypu 10 -15 cm, plocha nad 2 m2
m3 -4,20800 406,50 -1 710,55

-52,6*0,08:

-4,208 -4,21000

Díl: 97 Prorážení otvorů -5477,16
15 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t -3,00662 300,00 -901,99
16 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t -3,00662 160,00 -481,06
17 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -3,00662 120,00 -360,79
18 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -6,01323 38,10 -229,10
19 979087213R00 Nakládáni vybour.hmot na dop.prostředky t -3,00662 290,00 -871,92
20 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -3,00662 244,00 -733,62
21 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -30,06616 17,10 -514,13
22 979093111R00 Uloženi suli na skládku bez zhutněni t -3,00662 10,50 -31,57
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022005/2022S:

Krásného 53 BJ 10O: 05

Méněpráce Krásného 53 BJ 1004 MPR: _ .;

CelkemCena/MJČíslo položky MJ MnožstvíNázev položky
-1 352,98450,00t -3,00662Poplatek za skládku suti -Škvára979990181 Rxx23

*8 868,42Pil: 99 Staveništni přesun hmot
1 200,00 -8 868,42-7,39035tPřesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením24 999281151R00

-13 149,88Ústřední vytápěni-potrubíDíl: 733
-2 520,00-6,00000 420,00kusZaslepeni potrubí ocelového závitového zavařením a

skováním DN 15
73319191325

-2 340,00390,00-6,00000Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus26 733191923

-5 880,00-12,00000 490,00Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1733223102 m27

-180,0015,00-12,00000ZkouSka těsnosti potrubí měděné do D 35x1,528 733291101 m
-2 100,00350,00kus -6,00000Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm73329190229

-129,88-64,93800 2,00%Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m99873320130

-1 731,69Ústřední vytápěni - armaturyPil: 734
-1 080,00360,00kus -3,00000Sroubení rad. př, G 1/273469031

-588,00-6,00000 98,00kusSroubení svěrné + opěrné pouzdro - d 157340932
2,00 -63,69-31,84500%Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m99873420133

-22362,00Ústřední vytápěni - otopná tělesaDíl: 735
-1 620,0045,00m2 -36,00000Demontáž otopného tělesa litinového článkového73511181034
-6 230,00-1,00000 6 230,00kusOtopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná

přestupní plocha R 21/5,54-100 R (boční připojení s 
roztečí 500mm, vhodná pro záměnu za lit. rad.) 
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavná
přestupní plocha R 22/5,54-100 R (boční připojení s 
roztečí 500mm, vhodná pro záměnu za lit. rad.)

73515147135

-14 512,007 256,00kus -2,000007351514714536

-2 917,00ElektromontážeDíl: M21
563,00 -1 126,00ks -2,00000Svllidlo vnitř., 1xE27, ÍP2037 586

-1 791,00-3,00000 597,00ksSvítidlo vnitř., 2xE27, IP2038 595
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Krásného 53 BJ 10O: 05

Vícepráce - Krásného 53 BJ 1004VCPR:

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJMJ Množství Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 116 787.78

1 632421112 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl. 2 mm
webernivelit, samonivelačni, pevnost 25 MPa

m2 52,60000 275,50 14 491,30

1.02 ložnice/dětský pokoj: 18,1 :

1.03 ložnice/ dětský pokoj: 22,2 :

1.04 Obývací pokoj: 12,3 :

52,6 52,60000
2 635111011RV1 Podlaha Fermacell 2E11 .desky 20mm m2 j 57,86000 1 768,00 102 296,48

1.02 ložnice/ dětský pokoj: 18,1 :

1.03 ložnice/ dětský pokoj: 22,2 :

1.04 Obývací pokoj: 12,3:

52,6*1,1 :

deska Feramacell 2E 11 : 502*2 :

vruty 19x3,9, vruty 40x3,9 + lepidlo : 100 :

montážní práce : 630 :

doprava po Brně á vchod 2.000,-Kč : 34,8 :

57,86 57,86000

Díl: 69 Staveništní přesun hmot 3 681,04
3 999281151R00 Pfesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m.nošenlm 3,06753 1 200,00t 3 681,04

Díl: 713 Izolace tepelné 12 295,68
4 713121111 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 52,60000 42,50 2 235,50

1.02 ložnice/ dětský pokoj: 18,1 :

1.03 ložnice/ dětský pokoj: 22,2 :

1.04 Obývací pokoj: 12,3 :

52,6 52,60000

5 713121118 Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky 
ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm

51,52000 82,40 4 245,25m

1.02 ložnice/ dětský pokoj: 3,45*2+5,32*2-0,8 :

1.03 ložnice/ dětský pokoj: 3,45*2+7,72*2-0,8 :

1.04 Obývací pokoj: 3,45*2+3,57*2-0,8 :

51,52 51,52000

6|28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm m3 1,73580 3 350,00 5 814,93
1.02 ložnice/ dětský pokoj: 18,1 :

1.03 ložnice/ dětský pokoj: 22,2 :

1.04 Obývací pokoj: 12,3 : 
52,6*0,03*1,1 :

1,7358 1,74000

Díl: 723 Vnitřní plynovod 6 376,00
7 MORAK150AW Sporák MORAK150AW kus 1,00000 4 620,00 4 620,00
8 723191112 Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,0 m soubor 1,00000 1 756,00 1 756,00

DII: 728 Vzduchotechnika 2 703,00
9 MORAOT651X Digestoř Mora OT651X vč. filtru 1,00000 2 703,00soubor 2 703,00

Ústřední vytápění - strojovnyDíl: 732 600,00
10 71301 Izolace návleková Tubolit tl. 13mm/15 12,00000 30,00 360,00m

nezahrnuto v součtu SOD rozpočtu : 12 :

12 12,00000
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Krásného 53 BJ 10O: 05

Vicepráce - Krásného 53 BJ 10 ;04VCPR:

Číslo položky CelkemCena/ M JMnožstvíNázev položky MJP.č,
20,00 240,00Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy uchycenými sponami 1x____________________
12,0000011 713463121 m

nezahrnuto v součtu SOD rozpočtu : 12 :

12,0000012

3 976,57Podlahy povlakovéDíl: 776
52,58400 55,00 2 892,1212 doplateksokl Doplatek sokl m

50,08*1,05:

52,584 52,58000

1 049,37|19,00m2 55,23000Doplatek PVC13 DopIPVC

SoD m2 : 55,23 :

cena 389-370Kč=19kč : :

55,23 55,23000

0,89 35,0814 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 39,41490

3 680,00Dokončovací práce - nátěryDíl: 783
80,00 3 680,0046,00000Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných m215 783617117

těles
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice i/2022S: 005/2022

O: Kuldova 22 BJ 206

05 MP Méněpráce Kuldova 22, byt č. 2R:

P.čJ Číslo položky | Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -10 932,42

1 342261213RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášř. U.150 mm, desky 
standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm

m2 -6,18000 1 769,00 -10 932,42

-6,18:

-6,18 -6,18000

PII:- $0/ ^
2Í601023193Rxx

-562,50
Penetrace stropů pod omítky m2 -12,50000 45,00 -562,50

kuchyň: -12,5: 
-12,5 -12,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -6 318,75
Úprava stropů aktivovaným Stukem tl. 2 - 3 mm3 611471411RQ0 m2 -12,50000 238,50 -2 981,25

kuchyň: -12,5:

-12,5 -12,50000

4 611481211RÓÓ Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 -12,50000 267,00: -3 337,50
kuchyň : -12,5: 
-12,5 -12,50000

Podlahy a podlahové konstrukceDii: 63 -62 039,20
5 631313711RTX Mazanina betonová tl. 5cm pevnosti 30MPA, vyztužená 

sklovláknitou mřlžovinou 40/40 G120
m3 -1,34500 12 000,00 -16 140,00

6 631591211Rxx Vyrovnávací podklad - písek m3 -1,41000 5 320,00 -7 501,20

7 762512255RXX Položení podlah pod PVC, lepené spoje, šroubováni, 
včetně dodávky, deska Durelis 2x1 Omm P+D

m2 -52,60000 730,00 -38 398,00

Dík 96 Bourání konstrukcí -520,23
8 965082933RT1 Odstranění násypu II. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. 

násypu 10 -15 cm, plocha nad 2 m2
m3 -0,40000 406,50 -162,60

9 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, 
dlaždice keramické

m2 -3,90000 91,70 -357,63

předslň:3,9:

-3,9 -3,90000

Díl: 97 Prorážení otvorů -1 521,70
10 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m t -1,00000 120,00 -120,00
11 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -2,00000 38,10 -76,20

12 979087213R00 Nakládáni vybour.hmot na dop.prostředky t -1,00000 290,00 -290,00
13 979081111R0O Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -1,00000 244,00 -244,00

14 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 17,10-10,00000 -171,00
15 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutněni -1,00000t 10,50 -10,50

16 979990107Rxx Poplatek za skládku suti - škvára t -1,00000 450,00 -450,00

Staveništní přesun hmotDíl: 99 -5 728,72
17 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t -4,77393 1 200,00 -5 728,72

Izolace proti voděDíl: 711 -4 294,51
18 711212QOOROO Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 -3,33000 58,90 -196,14

3,33 (odpočet předsíň):

-3,33 -3,33000

19 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 -3,33000 519,00 -1 728,27

20 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna -3,30000 147,00 -485,10m

3,3 (odpočet předsíň):

-3,3 -3,30000

I 21|711212602R00 (Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna -10,00000j 188,50 (kus -1 885,00
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022005/2022S:

Kuldova 22 BJ 2O: 06
v

Méněpráce Kuldova 22, byt č. 205 MPR:

MJ Množství Cena/ MJ Celkem
-8 841,81

P.č. Číslo položky Název položky
Rodláhýz^diaždic a obklady V-'£*•Díl: 771

-1 201,20280,00-4,29000m2Dlažba22 597642030R

1.01 předsíň : -3,9*1,1 : 
-4,29 -4,29000

-28,867,40-3,90000231771101101R00 jVysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2

1.01 předsíň : -3,9 :
-3,90000-3,9

52,60 -205,14-3,90000m2Penetrace podkladu pod dlažby

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
24 77110121QR00

-532,00133,00

96,70

-4,00000m771475014ROO25
-4,00000 -386,80Řezáni dlaždic keramických pro soklíky m771479001R0026

-2 496,00-3,90000 640,00m2Montáž podlah keram.,hladké, tmel771575109R0027
58,10 -245,18-4,22000Spára podlaha - stěna, silikonem 

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí" 
Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru- 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

771578011R00 m28
m2 -3,90000 15,60 -60,84771579791R0029

-3,90000 86,10 -335,79m2771579792R0030
6,70 -3 350,00-500,00000%31 998771201R00

-2 262,00Zdravotechnika - vnitřní vodovodDíl: 722 '■"■hť

-252,00-2,00000 126,00souborMontáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou72581940132

80,00 -160,00-2,00000kusVentil rohový 1/2" + připojovací thadičky725100133
-1 500,00'1 500,00-1,00000souborBaterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou72582132934

-350,00-1,00000 350,00kusMontáž baterie dřezové725841412335
-5 770,00/ Zdravotechnika - vnitřní plynovodDíl: 723

-4 720,00590,00-8.00000Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1723181012 m36
mm

-400,00-8,00000 50,00

650,00
Chránička D 57x2,9 mm m37 723150367

-650,00-1,00000Navařeni odbočky na potrubí plynovodní DN 25 kus72319091438
-1 640,00Ústředni vytápění - otopná tělesaDíl: 735

-1 500,00-30,00000 50,00Demontáž otopného tělesa litinového článkového, očistění
a zpětná montáž____________ ___ ______ ____________

m273511181039

50,00 -50,00-1,00000Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými
lamelami délka do 1500 mm

kus73516181140

-90,00-1,00000 90,00Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do
3 m třlpramenný __________________________

kus73521181341

-4 320,00Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
-400,0050,00-8,00000Nátěry syntetické potrubí PLYNU do DN 100 barva dražší

lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email
m78342551342

35,00 -1 330,00-38,00000m2Odmaštěni žebrových trub vodou ředitelným
odmašťovaném před provedením nátěru

78360130543

5,00 -190,00-38,00000m2Ometeni žebrových trub před provedením nátěru78360140144
-2 400,0080,00-30,00000Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných m278361711745

těles

Stránka 33 z 45Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Kuldova 22 BJ 2O: 06

Vfcepráce - Kuldova 22, byt č. 205VCPR:

P.5. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 387,57;■

1 342013123 Příčka SDK fl.100mmpocel.kce,2x oplášf„RBI 12,5mm m2 5,51360 1 897,00 10 459,30
1,41*2,86+1*2,86-0,7*1,97:

5,5136 5,51000
2 346275112 Přizdívky z desek Ytong t!. 75 mm m2 1,15800 834,00 965,77

1,41*0,6+0,52*0,6:

1,158 1,16000

3 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr., 
desky standard impreg, t!. 12,5 mm, bez izolace

m2 12,50000 877,00 10 962,50

1.04 kuchyň: 12,5:

12,5 12,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 330,77
4 612421615 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2 8,99910 259,00 2 330,77

1.02 obývací pokoj: (5,7*2+4,04*2-0,9*1,97)*0,3 : 
1.04 kuchyň : 3,28*0,3+3,26*0,3+4,33*0,3+2,32*0,3- 
0,9*0,3:
8,9991 9,00000

, Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63 75 980,65
5 635111011RV1 Podlaha Fermacell 2E11,desky 20mm m2 39,05000 1 768,00 69 040,40

obývák: : 23: 
kuchyň: : 12,5:

35,5*1,1 :

deska Feramacell 2E 11 : 502*2 :

vruty 19x3,9, vruty 40x3,9 + lepidlo : 100 :

montážní práce : 630 :

doprava po Brně á vchod 2.000,-Kč : 34,8:

39,05 39,05000

6 631591211 Rxx Systémový vyrovnávací podsyp Fermacell m3 0,88750 7 820,00 6 940,25
35,5 *0,025 : 
0,8875 0,89000

Bouráni konstrukciDíl: 96 1 472,31
7 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 8,99910 98,60 887,31

1.02 obývací pokoj: (5,7*2+4,04*2-0,9*1,97)*0,3 : 
1.04 kuchyň : 3,28*0,3+3,26*0,3+4,33*0,3+2.32*0,3- 
0,9*0,3 :
8,9991 9,00000

8 R2 Očištění povrchu, zdrsnění m2 3,90000 150,00 585,00
1.01 Předsíň : 3,9 :

3,9 3,90000

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: 97 786,86
9 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 0,42494 300,00 127,48

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením10 979011219 160,001,69977 271,96
979081111RO0 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km11 0,42494 244,00 103,69

12 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 17,104,24943 72,67
13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 120,000,42494 50,99
14 979082121R00 Příplatek k vnitrost, dopravě suti za dalších 5 m 0,84989 38,10 32,38

Nakládání vybour.hmot na dop. prostředky15 979087213R00 0,42494 290,00 123,23
16 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,42494 10,50 4,46
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Kuldova 22 BJ 2O: 06

Vfcepráce - Kuldova 22, byt p. 2
fi;

05VCPR:

CelkemP.č Číslo položky Název položky > Cena/ MJMnožstvíMJ
3 23$j59Staveništni přesun hmotPil: 99

1 200,00 3 233,592,69466171999281151R00 Pfesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t

1 698,55Izolace tepelnéDíl: 713
356,9041,50Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve m2 

specifikací________________________ _______ _______ ______
8,6000018 713121111RT1

36,8-28,2 :
8,600008,6

939,000,30000 3130,00Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m319 28375704R
1,78-1,48 :

0,300000,3
379,2644,108,60000Položeni separační fólie, včetně dodávky PE fólie rn220 713191100RT9

23,392,10Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 11,1371021 998713201R00

2 730,00. Zdráybtedhniká - Vlňitřní vgdóvótl v
Ventil výtokový pračkový G 3/4 s jedním závitem

Díl: 722
210,00 210,001,00000kus22 722221135

nezahrnuto v součtu SoD rozpočtu : 1 :

1,000001
2 520,001,00000 2 520,00Příprava pro vodoměr včetně stavebních prací ks23 R8

6 186,23Pil: 776 ^ ; "Podlah
7,40 28,863,90000Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m224 776101101RO0

1.01 Předsíň: 3,9:
3,900003,9

93,2123,903,90000Provedeni penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m225 776101121R00
94,1340,40Lepení podlahových soklíků pryžových 2,3300026 776411000ROO m

1.01 předsíň :
1,61 +0,32+0,66+0,35+0,78+0,3+0,46+1,0+0,15-0,9-0,9
0,6-0,9 :

2,33000
3,90000

2,33
1 443,00370,00Lepení povlak.pod!ah z pásů PVC na disperzní lep., pouze m2 

položeni - PVC ve specifikaci ____
27 776521100RT1

1.01 Předsíň : 3,9 :
3,900003,9

1 985,3936,09800 55,0028 doplateksokl Doplatek sokl m

33,768+2,33 : 
36,098 36,10000

789,7441,56500 19,00m2Doplatek PVC29 DopIPVC

SoD m2 : 37,275 : 
vcp : 4,29 :

cena 389-370Kč=19kč::
41,5600041,565

4,29000 370,00 1 587,30Podlahovina PVC tl. 0,8 mm heterogenní, hmotnost 
3,18kg/m2___________________ ________________

m230 28412251 Rx

1.01 Předsíň: 3,9*1,1 :

4,290004,29
45,00 110,072,44600Lišta soklová31 61193670RX m

1.01 předsíň:
1,61+0,32+0,66+0,35+0,78+0,3+0,46+1,0+0,15-0.9-0.9
0,6-0,9 :
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Kuldova 22 BJ 2O: 06

05 VCP Vícepráce - Kuldova 22, byt č. 2R:

P.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena/MJ Celkem
2,446 2,45000

32 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 64,91880 0,84 54,53

Pil: 781 Obklady keramické 2 306,63
33 59781350R Obkládačka m2 1,51272 250,00 378,18

1.05 koupelna: : (1,41*2+0,9*2-0,6*1,97)*0,4 : 
1,3752*1,1 :

1,51272 1,51000
34 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 1,37520 52,60 72,34

1.05 koupelna:: (1,41*2+0,9*2-0,6*1,97)*0,4 : 
1,3752 1,38000

35 781475112R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 | 1,37520 748,00 1 028,65
1.05 koupelna:: (1,41*2+0,9*2-0,6*1,97)*0,4 : 
1,3752 1,38000

36 Doplobklad Doplatek obklad m2 10,35672 70,00 724,97

VCP m2 : 1,51272 :

SoD m2 : 8,844 : 
cena 320-250Kč=70kč::

10,35672 10,36000
37 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 22,041401% 102,49
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022005/2022S:

Marie Kudeříkové 4 BJ 25O: 07

Méněpráce M. Kudeřikové 4 BJ 2504 MPR:

Cena/ MJ CelkemMnožstvíP.č Číslo položky Název položky MJ
-173,92Úpravy povrchů, omítkyDíl: 60

-173,92-4,34800 40,00m21 602023193Rxx Penetrace stěn pod omítky

koupelna:(2,26*2+1,4*2)*0,4 : -(2,25*2+1,4*2)*0,4 : 
wc:(0,885*2+0,9*2)*0,4 : -(0,885*2+0,9*2)*0,4 : 
-4,348 -4,35000

-726,12Díl: 61 Úpravy pbvrchů vnitřní
167,00 -726,12[ m2 -4,348002Í612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným Stukem

koupetna:(2,25*2+1,4*2)*0,4 : -(2,25*2+1,4*2)*0,4 : 
wc:(0,885*2+0,9*2)*0,4 : -(0,885*2+0,9*2)*0,4 : 
-4,348 -4,35000

-31 021,13I PáďlahV a podlahové konstrukceDii: 63
-0,30150 7 820,00 -2 357,73m3Systémový vyrovnávací podsyp631591211RXX3

787,00 -8 814,40-11,20000m2D+M sádrovláknitá deska podlahová přitěžovacl aku.635011001 Rxx4
674,00 -7 548,80-11,20000D+M Systémových sádrovlákniíých desek tl.2x12,5mm m25 635111022R00

-11,20000 291,50 -3 264,80m2Položeni podlah, desek ve dvou vrstvách šroubován.762512125R006

-5 037,00730,00-6,90000Položeni podlah pod PVC, lepené spoje, šroubováni,
včetně dodávky, deska Durelis 2x1 Otnm P+D

m2762512255RXX7

-11,76000 340,00 -3 998,40m2Deska dřevovláknitá tl.30mm, pero+drážka607150002RX8

-54634BouráníkonstrukcíDíl: 96
406,50 -546,34-1,34400Odstraněni násypu ti. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl.

násypu 10 -15 cm, plocha nad 2 m2_____________
m39 965082933RT1

1.02 WC >0,9*0,12:

1.03 koupelna >3,4*0,12:

1.04 kuchyň:-6,9*0,12: 
-1,344 -1,34000

-4 631,93Proráženi otvorůDíl: 97
300,00 -564,48-1,88160Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením

t979011211RO010
160,00 -1 505,28-9,40800t11 979011219
244,00 -459,11-1,88160tOdvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111RO012

17,10 -321,75-18,81600tPříplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R0013
-225,79120,00-1,88160tVnitrosfaveništnl doprava suti do 10 m979082111R0014
-143,3838,10t -3,76320Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m979082121R0015
-545,66

~1q jš
-1,88160 290,00tNakládáni vybour.hmot na dop.prostředky16 979087213ROO

10,50-1,88160tUloženi suti na skládku bez zhutnění979093111ROO17
450,00 -846,72-1,88160tPoplatek za skládku suti -škvára18 979990181 Rxx

-1 873,46Stáveništní přesun hmotDíl; 99
-0,78061 2 400,00 -1 873,46Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t19 999281151R00

-285,00Zařižovácí předmětyDíl: 725
285,00 -285,00-1,00000kusDvířka vanová na magnety20 Pol 0032

-1 016,96Konstrukce tesařskéDíl: 762
-1 016,9845,40-22,40000:211762526811RO0 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2

1.02 WC >0,9*2 :

1.03 koupelna : -3,4*2 :
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Položkový rozpočet
Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Marie Kudeřfkové 4 BJ 25O: 07

Méněpráce M. Kudeřikové 4 BJ 25R: 04 MP

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJMJ Množství Celkem
1.04 kuchyň:-6,9*2:

-22,4 -22,40000

Díl: 783 Nátěry -864,00
22 783851223Rxx Nátěr epoxidový betonových podlah včetně penetrace m2 -2,70000 320,00 -864,00

/MalbyDíl: 784 -347,40
23 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 -4,34800 21,50 -93,48

koupelna:(2,25*2+1,4*2)*0,4 : -(2,25*2+1,4*2)*0,4 : 
wc:(0,885*2+0,9*2)‘0.4 : -(0,885*2+0,9*2)*0,4 : 
-4,348 -4,35000

24 784195212R00 Malba bilá, bez penetrace, 2 x m2 -4,34800 58,40 -253,92

-2 823,00Díl: 39 Materiál svítidla + žár.
25 Pol__0037 Svítidlo vnitř., 1xE27, IP20 ks -2,00000 597,00 -1 194,00
26 Pol 0038 Svítidlo vnitř., 2xE27, IP20 ks -3,00000 543,00 -1 629,00
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Marie Kudeříkové 4 BJ 25O: 07

Vícepiáce - M. Kudeříkové 4 BJ 2504VCPR:

P.č. Číslo položky Název položky Cena/MJ CelkemMJ Množství
6 321,00Pil: 3 _________ Svislé á kbmplěthi konstrukce

903,00 6 321,007,00000Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky m2
standard tl. 12,5 mm, bez izolace ___

1 342264051

1,01 Předsíň - pouze část: 7 :
7,000007

6 389,55Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63 ■
Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl, 20 mm 
samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110

m2 6,90000 592,00 4 084,802 632411130

1.04 kuchyň: 6,9:

6,900006,9
300,00300,00Odstranění štěrkové hydroizolace z balkonu hod. 1,000003 R1

2 004,75Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio 
Negro

m2 2,97000 675,004 597642031

Bouráni konstrukci 2 548,60Dii: 96
Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 4,30000 352,00| 1 513,605 965048515

1.03 koupelna : 3,4 : 
1.02 wc : 0,9 :

4,300004,3
1 035,00150,00Očištění povrchu, zdrsněni m2 6,900006 R2

1.04 kuchyň : 6,9 :
6,900006,9

Přesuny suti a vybouraných hmot ; 176,19Díl: 97 ^ '
21,47300,00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,071577 979011211RO0
57,26Přípí.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 0,35785 160,008 979011219

0,07157 244,00 17,46Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t9 979081111R00
17,10 12,240,71568Příplatek k odvozu za každý další 1 km t979081121R0010

8,590,07157 120,00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t11 979082111RO0
38,10 5,45Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,1431412 979082121R00

290,00 20,760,07157Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky t13 979087213ROO
10,50 0,750,07157Uložení suti na skládku bez zhutnění t14 979093111RO0

32,210,07157 450,00Poplatek za skládku suti - směsný odpad t15 979990107Rxx

639,60Staveništni přesun hmot ;Díl: 99
1 200,001 639,600,53300Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t16 999281151R00

2 596,50Izolace proti voděDíl: 711
2,70000 550,00 1 485,00m2Štěrková izolace17 711404111

1.09 Lodžie: 2,7:
2,700002.7

1 111,507,41000 150,00Páska18 711404123 m

1,4+1,4+0,3+2,3+1,0+0,65+0,36 :

7,410007,41

285,00Zařizovací předmětyDíl: 725
285,001,00000 285,00kusDvířka vanová na magnety19 Pol__0032

nezahrnuto v součtu SoD : 1 :

1,000001

2 357,34Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771
] m2 640,00 1 728,002,7000020 771575109RQ0 [Montáž podlah keram.,hladké, tmel

1.09 Lodžie: 2,7:

Stránka 39 z 45Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

O: Marie Kudeříkové 4 BJ 2507

04VCP Vícepráce - M. Kudeříkové 4 BJ 25R:

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
2,7 2,70000

21 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 2,70000 15,60 42,12

1.09 Lodžie: 2,7:

2,7 2,70000

22 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 2,70000 86,10 232,47

1.09 Lodžie: 2,7:

2,7 2,70000
23 dopldlažba Doplatek dlažba m2 4,73000 75,00 354,75

SoD m2 : 4,73 :

4,73 4,73000

Díl: 776 Podlahy povlakové 640,09
24 doplateksokl Doplatek sokl 9,13500 55,00 502,43m

25 DopIPVC Doplatek PVC m2 7,24500 19,00 137,66
SoD m2 : 7,245 : 
7,245 7,25000

Díl: 781 Obklady keramické 6 474,21
26 59781350R Obkládačka m2 3,66300 250,00 915,75

1.03 koupelna:: (1,5*2+2,15*2)*0,3 : 
1.02 wc: : (0,8*2+1,1*2)*0,3: 
3,33*1,1 :

3,663 3,66000

27 7811O1111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 3,66300 171,50 628,20
28 7811O1210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 3,33000 52,60 175,16

1.03 koupelna:: (1,5*2+2,15*2)*0,3 : 
1.02 wc: : (0,8*2+1,1*2)*0,3 :

3,33 3,33000

29 781475112RQ0 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 3,33000 748,00 2 490,84

30 Doplobklad Doplatek obklad m2 28,23700 70,00 1 976,59
VCP m2 : 3,663 : 
SoD m2 : 24,574 : 
28,237 28,24000

31 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 61,86540 4,65 287,67

Díl: 59 Materiál svítidla + žár. 1 178,00
32 Pol__0036 Svít. LED vest.ploché cca 10W, IP20-bodovka ks 2,00000 589,00 1 178,00

Díl: 40 Montáž A-elektro 160,00
33 Pol 0065 j ksSvít. LED vest.ploché cca 10W, IP20-bodovka 2,00000 80,00 160,00

Díl: D4 Svítidla (CPV 315 000 00-1) 270,00
| Objímka + LED žárovka 14W PM34 Pol7 90,0013,00000 270,00
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Stará osada 24 BJ 10O: 08

05 MP Méněpráce Stará Osada 24 BJ 10R:

P.č Číslo položky Název položky Množství Cena/MJ CelkemMj
-10 644,00Svislé a kompletní konstrukcePil: 3

-5,80000 930,00 -5 394,001 355R Reprofilace balkónové desky, s odstraněním poškozených 
vrstev

mZ

-10,50000 500,00 -5 250,00Instalace sítí proti ptákům v lodžiích m2366R2

-283,50Úpravy povrchů, omítkyDíl: 60 . v''/■'

-6,30000 45,00 -283,50m23 601023193Rxx Penetrace stropů pod omítky

Pfedsíft: -6,3:

-6,30000-6.3

Úpravy povrchů vnitřní: -3184,65Díl: 61
4 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným Stukem tl. 2 - 3 mm 238,50 -1 502,55m2 -6,30000

1.01 Předsíň :-6,3 :
-6,30000-6,3

m2 -6,30000 267,00 -1 682,105 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

1.01 Předsíň :-6.3 :

-6,30000-6,3

-1 928,50Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
6 622422722R00 Oprava vněj. omítek II,do 80%, štuk na 100% plochy m2 -3,50000 551,00 -1 928,50

balkony:: -3,5 :

-3,50000-3,5

-214 984,08Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63
m3 -1,81150 7 820,00 -14 165,93631591211Rxx Systémový vyrovnávací podsyp7

-71,70000 787,00 -56 427,90D+M sádrovláknitá deska podlahová přitěžovacl aku. m2635011001Rxx3
-71,70000 674,00 -48 325,80D+M Systémových sádrovláknitých desek tl.2xÍ2,5mm m29 635111O22RO0

m2 -71,70000 291,50 -20 900,55762512125ROO Položení podlah, desek ve dvou vrstvách šroubován.10

730,00 -49 567,00Položeni podlah pod PVC, lepené spoje, šroubováni, 
včetně dodávky, deska Durelis 2x10mm P+D

m2 -67,9000011 762512255RXX

m2 -75,28500 340,00 -25 596,90607150002Rx Deska dřevovláknitá tl.30mm, pero+drážka12

-3 512,16t BÓuráhf kdnstrůkcř ý íDíl: 96
-3 512,16m3 -8,64000 406,5013 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. 

násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2
-8,64 :

-8,64000-8,64

-23 927,45Díl: 97 Prorážení otvorů ;
t -12,00000 450,00 -5 400,00979990181 Rxx Poplatek za skládku suti -škvára14

-12,09600 300,00 -3 628,80Svislá doprava suti a vybour, hmot za 2.NP nošením f979011211R0015
-24,19200 160,00 -3 870,72t16 979011219 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením

-2 951,42979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -12,09600 244,0017
t -120,96000 17,10 -2 068,42Příplatek k odvozu za každý další 1 km18 979081121R00

120,00 -1 451,52-12,09600979082111R00 Vnitrostaveniětní doprava suti do 10 m t19
-24,19200 38,10 -921,72979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t20

Nakládání vybour.hmoí na dop.prostředky t -12,09600 290,00 -3 507,8421 979087213R00
-12,09600 10,50 -127,01Uloženi suti na skládku bez zhutnění t979093111R0022

Staveništní přesun hmot:

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m.nošenfm :
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Stará osada 24 BJ 10O: 08

Méněpráce Stará Osada 24 BJ 10R: 05 MP

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cená/ MJ Celkem
Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace :

Přivzdušňovacl ventil venkovní odpadních potrubí DN 50 :

Ústřední vytápění - potrubí:

Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 15:

Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 :

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 : 
Propojeni potrubí měděného při opravě D 15x1 mm : 
Ústřední vytápění - armatury:

Sroubení svěrné + opěrné pouzdro - d 15 :

-12,096 -12,10000

Díl: 99 Staven Istrií přesun hmot -12 437,00
23 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením -10,36417 1 200,00t -12 437,00

Dík 721 Zdravótéchriika - vtiitřní kanalizace -790,00
Přivzdušňovacl ventil venkovní odpadních potrubí DN 5024 721274103 kus -1,00000 790,00 -790,00

Ústřední vytápění - potrubíDíl: 733 -6 464,00
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 15

25 733191913 -4,00000 186,00kus -744,00

733191923 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 -4,00000 234,0026 kus -936,00

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x127 733223102 -8,00000 490,00 -3 920,00m

28 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 -8,00000 15,00 -120,00m

Propojeni potrubí měděného při opravě D 15x1 mm29 733291902 kus -4,00000 186,00 -744,00

Ústřední vytápění - armaturyDíl: 734 -392,00
Sroubení svěrné + opěrné pouzdro - d 1530 73409 kus -4,00000 98,00 -392,00

Ústřední vytápěli í - otopná tělesaDíl: 735 -13 811,82
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavná 
přestupní plocha R 22/5,54-100 R (boční připojeni s 
roztečí 500mm, vhodná pro záměnu za lit. rad,)

31 73515147145 kus -2,00000 6 253,00 -12 506,00

998735201 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m -135,41000 2,0032 % -270,82

735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového -23,00000 45,0033 m2 -1 035,00

Konstrukce tesařskéDíl: 762 -6 537,60
34 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 -144,00000 45,40 -6 537,60

-144:

-144 -144.00000

NátěryDíl: 783 -1 885,00
35 783851223Rxx Nátěr epoxidový betonových podlah včetně penetrace m2 -5,80000 325,00 -1 885,00

Materiál svítidla ť  žár.Díl: 39 -2 823,00
Svítidlo vnitř., 1xE27, IP2036 Pol 0037 ks -2,00000 597,00 -1 194,00

37 Pol__0038 Svítidlo vnitř., 2xE27, IP20 ks -3.00000 543,00 -1 629,00
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Stará osada 24 BJ 10O: 08

Vicepráce- Stará Osada 24 BJ 1005 VCPR:

P.č.|Číslo položky |Název položky

Dii: 3

Cena/MJ CelkemMnožstvíMJ
5 688,90Svislé a kompletní konstrukce

5 688,90PodhlGd sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky m2 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace__________________________

6,30000 903,001 342264051

1.01 Předsíň: 6,3:

6,300006,3

- r 5oo,ooÚpravy povrchů vnitřní■ -Díl: 61
5,00000 1 500,00 7 500,00I Úprava otvoru dveří pro obložkovou zárubeň ks2 R1

Úpravy povrchu vnější 6 558,64Díl: 62
257,00 6 558,64Fasádní nátěr stěn akrylát m2 25,520003 R10

balkony:2,8*2+5,2*2,8*2-0,8*2*2-1,25*2,4*2 :: 
25,52:

25,52 25,52000

31 714,30Podlahy a podlahové konstrukce /Díl: 63
10,50000 751,00 7 885,50Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 40 mm m24 632411140

1,02 Kuchyň: 10,5:
10,5000010,5

368,00 20 828,80Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,!!. 5 mm m2 56,600005 632421115

1.01 předsíň : 6,3 :

1.02 komora : 1,6 :

1.03 íožnice/dětský pokoj: 12,1 :

1.05 Íožnice/dětský pokoj: 16,1 :

1.06 Obývací pokoj: 20,5 :
56,6000056,6

3 000,001,00000 3 000,00souborSešití trhlin6 R7

17 494,98Bouráni konstrukcíDíl: 96
5 020,00 4 216,800,84000Bouráni mazanin betonových tl, 10 cm, pí. 1 m2 ručně tl.

mazaniny 5 - 8 cm________________________________
m37 965042121

1.02 Kuchyň : 10,5*0,08 :
0,840000,84

150,00 8 490,0056,60000Přebroušení betonových povrchů mazanin (pod nivelaci) m28 965048515

1.01 předsíň : 6,3 :

1.02 komora : 1,6 :

1.03 ložnice/dětský pokoj: 12,1 :

1.05 ložnice/dětský pokoj: 16,1 :

1.06 Obývací pokoj: 20,5 :

56,6000056,6
352,00 1 619,204,600009j965048515 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2

koupelna, WC :
4,600004,6

3 168,98]352,508,99000Vysekáni rýh v podlaze betonové, 10x15 cm10 974042554 m

založeni nové příčky : 1,83+2,09+3,45+1,62 :

8,990008,99

4 954,25Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: 97
750,00'300,002,50000Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t11 979011211R00

160,00 800,00Přlpl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 5,0000012 979011219RO0

2,5*2:
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022S: 005/2022

Stará osada 24 BJ 10O: 08

Vlcepráce - Stará Osada 24 BJ 10R: 05 VCP

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
s 5,00000

13 979032111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m 2,50000 120,00 300,001
14 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 5,00000 38,10 190,50

15 979037213ROO Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky 2,50000 290,00 725,00
979031111RO016 Odvoz suti a vy bouř. hmot na skládku do 1 km 2,50000 244,00 610,00

17 979031121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 25,00000 17,10 427,50
18 979093111RO0 Uložení suti na skládku bez zhutněni 2,50000 10,50 26,25

979990107RXX19 Poplatek za skládku suti - směsný odpad 2,50000 450,00 1 125,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 458,84■' !
20 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m.nošením 2,04903 1 200,00 2 458,84t

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 477,00
21 711404111 Štěrková izolace m2 5,80000 550,00 3190,00

5,8:

5,8 5,80000

22 711404123 Páska 8,58000 150,00 1 287,00

3,45+3,45+0,84+0,84 :

8,58 8,58000

Izolace tepelnéDíl: 713 2 708,04
23 713121111 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 10,50000 42,50 446,25

1.02 Kuchyň: 10,5:

10,5 10,50000

24 713121118 Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky 
ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm

13,40000 82,40 1 104,16m

1.02 Kuchyň : 3,45+3,45+3,65+3,65-0,8 :

13,4 13,40000

25 28375705 Deska izolační stabillzov. EPS 150 1000 x 500 mm 0,33075j 3 500,00m3 1 157,63

1.02 Kuchyň: 10,5: 
10,5*0,03*1,05 : 
0,33075 0,33000

Díl: 725 Zařizovací předměty 3 986,00
26 553476547R Dvířka revizní 60x80 pod obklad (do SDK) kus 1,00000 3 986,00 3 986,00

nezahrnuto v součtu SoD : 1 :

1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dláždíc a obklady 8 332,00
27 7715751O9R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel m2 5,80000 640,00 3 712,00

5,8:

5,8 5,80000

28 dopldlažba Doplatek dlažba m2 4,18000 75,00 313,50

SoD m2 : 4,18 :

Cena 360-285=75kč: :

4,18 4,18000

29 597642031 Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio 
Negro__________________________________________

m2 6,38000 675,00 4 306,50

5,8*1,1 :

6,38 6,38000

Díl: 776 Podlahy povlakové 5 469,98
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice 1/2022005/2022S:

Stará osada 24 BJ 10O: 08

Vícepráce - Stará Osada 24 BJ 1005 VCPR:

CelkemMnožství Cena/ MJNázev položky MJČíslo položkyP.č,
4 101,4155,0074,57100doplateksokl Doplatek sokl m30
1 368,5719,0072,03000m2Doplatek PVCDopIPVC31

SoD m2 : 72,03 : 
cena 3B9-370Kč=19kč ::

72,0300072,03
8 000,94Obklady keramickéPil: 781

1 212,75250,004,85100m2Obkládačka32 59781350R
1,08 kuchyň: 4,41 : 
4,41*1,1 :

4,851 4,85000

756,32171,504,41000m2Vyrovnáni podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm I33 781101111RO0
231,974,41000 52,60m2Penetrace podkladu pod obklady

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele

781101210ROO34
748,00 3 298,684,41000m2781475112ROO35

2 145,7170,0030,65300m2Doplatek obkladDoplobklad36
VCP m2: 4,41 :

SoD m2 : 26,243 : 
cena 320-250Kč=70kč:: 
30,653 30,65000

355,514,65|76,45430%371998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výěky do 24 m
3 795,00Dokončovací práce - nátěryDíl: 783

85,00 1 955,0023,00000m2Odmaštěni žebrových trub vodou ředitelným
odmašťovačem před provedením nátěru

78360130538

1 840,0080,0023,00000m2Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných78361711739
těles

1 178,00Materiál svítidla + žár. V
|Svít. LED vestploché cca 10W, IP20-bodovka

Díl: 39
1 178,00589,002,00000ks40 Pol 0036
160,00Montáž A - elektroDíl: 40

160,002,00000 80,00ksSvít LED vestploché cca 10W, IP20-bodovka41 Pol__0065
270,00Svítidla ÍCPV 315 000 00-1VPil: D4

270,0090,00ks 3,00000Objímka + LED žárovka 14W42 Pol7
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