	Příloha Změnového listu č. 3

	Správce stavby - Přístaviště Roudnice nad Labem - Dodatek č. 5

	
	
	
	
	

	Předpoklad realizace zakázky - 8 měsíců
	
	
	

	Zahájení prací realizační fáze 03/2022

	Předpoklad dokončení realizační fáze 10/2022

	Dokončení realizační fáze 03/2023
	
	
	

	Rozdíl oproti předpokladu provádění prací 4 kalendářní měsíce  
	
	

	Platba za 1 měsíc realizační fáze - 70 000,- kč bez DPH

	Požadované vícepráce za 4 kalendářní měsíce 183 000,- Kč bez DPH 

	Cena za 1 měsíc požadovaných víceprací 45 750,- Kč bez DPH
	

	Zhotovitel poskytuje objednateli slevu ve výši 24 250,- Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc

	
	
	
	
	

	
	SoD
	Dodatek č. 5
	Cena vč. Dod. Č. 5

	
	
	Kč bez DPH
	%
	

	
	
	
	
	

	Roudnice nad Labem navýšení činnosti SpS o 4 kalendářní měsíce 

	listopad 22
	 
	45 750,00 Kč
	 
	 

	prosinec 22
	 
	45 750,00 Kč
	 
	 

	leden 23
	 
	45 750,00 Kč
	 
	 

	únor 23
	 
	45 750,00 Kč
	 
	 

	Činnost Správce stavby
	900 000,00 Kč
	183 000,00 Kč
	20,33 
	 

	Celkem:
	900 000,00 Kč
	183 000,00 Kč
	20,33 
	1 083 000,00 Kč

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	














	[bookmark: RANGE!A1:O55]
	Období:              Červen 2021
	 
	 

	
	Příloha faktur č.:
	 

	
	Objednatel:
	Zhotovitel: Sdružení "Garnets - Beting"

	
	Ředitelství vodních cest ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 vedoucí člen sdružení Garnets Consulting a.s. Čs legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	NÁZEV STAVBY:   Přístaviště Roudnice nad Labem   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Smlouvy Správce stavby samostatně po jednotlivých OLD:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Přístaviště
	Číslo smlouvy příkazce
	Číslo smlouvy příkazníka
	Číslo projektu
	
	
	

	
	Roudnice nad Labem
	S/ŘVC/022/R/PřS/2018 vč. dod. 1, 2, 3 a 4
	G2019-2-002
	5425530006
	
	
	

	

	FINANČNÍ HARMONOGRAM A PŘEHLED FAKTURACE SPRÁVCE STAVBY

	

	 
	3. FAKTURACE - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Roudnice nad Labem
	 
	

	 
	CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA
	 
	VYFAKTUROVÁNO CELKEM
	 
	ZBÝVÁ FAKTUROVAT
	 
	

	 
	Základ DPH
	900 000,00
	 
	Základ DPH
	821 625,00
	 
	Základ DPH
	78 375,00
	 
	

	 
	DPH 21%
	189 000,00
	 
	DPH 21%
	172 541,25
	 
	DPH 21%
	16 458,75
	 
	

	 
	CELKEM
	1 089 000,00
	 
	CELKEM
	994 166,25
	 
	CELKEM
	94 833,75
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4. REKAPITULACE FAKTURACE DLE SMLOUVY VE VŠECH FÁZÍCH OLD + MPL
	 
	 
	 
	 
	 
	774 600,00

	 
	FÁZE
	 
	 
	 
	 
	FAKTUROVÁNO
	 
	ZBÝVÁ FAKTUROVAT
	 
	125 400,00

	 
	FAKTURACE PO FÁZÍCH - Roudnice nad Labem
	 
	

	 
	Smlouva bez DPH
	 
	Základ DPH
	DPH 21%
	CELKEM
	 
	Základ DPH
	DPH 21%
	CELKEM
	 
	282 600,00

	 
	P-Č
	Přípravná fáze
	63 000,00
	 
	63 000,00
	13 230,00
	76 230,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	617 400,00

	 
	R-Č
	Realizační fáze
	747 000,00
	 
	758 625,00
	159 311,25
	917 936,25
	
	-11 625,00
	-2 441,25
	-14 066,25
	 
	88200

	 
	Z-Č
	Závěrečná fáze
	90 000,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	90 000,00
	18 900,00
	108 900,00
	 
	

	 
	CELKEM:
	900 000,00
	 
	821 625,00
	172 541,25
	994 166,25
	 
	78 375,00
	16 458,75
	94 833,75
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fakturované období:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VYSTAVENÉ FAKTURY

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	POŘ. Č.
	Fáze
	ČÍSLO FAKTURY
	ZA OBDOBÍ
	
	VYSTAVENA
	ZDANITELNÉ PLNĚNÍ
	SPLATNOST
	
	Kč BEZ DPH
	DPH 21%
	Kč CELKEM
	
	UHRAZENO DNE

	 
	1
	P-Č
	2019111
	Přípravná fáze
	
	16.07.2019
	02.07.2019
	16.09.2019
	
	63 000,00
	13 230,00
	76 230,00
	
	16.08.2019

	
	2
	R-Č
	2019148
	09/19 trafostanice
	
	04.10.2019
	30.09.2019
	04.12.2019
	
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00
	
	22.10.2019

	
	3
	R-Č
	2019182
	10/19 trafostanice
	
	13.11.2019
	31.10.2019
	13.01.2020
	
	10 000,00
	2 100,00
	12 100,00
	
	26.11.2019

	
	4
	R-Č
	2022099
	duben 2022
	
	09.05.2022
	30.04.2022
	09.07.2022
	
	93 375,00
	19 608,75
	112 983,75
	
	02.06.2022

	
	5
	R-Č
	2022129
	květen 2022
	
	10.06.2022
	31.05.2022
	10.8..2022
	
	93 375,00
	19 608,75
	112 983,75
	
	29.07.2022

	
	6
	R-Č
	2022151
	červen 2022
	
	13.09.2022
	30.06.2022
	13.09.2022
	
	93 375,00
	19 608,75
	112 983,75
	
	23.08.2022

	 
	7
	R-Č
	2022179
	červenec 2022
	
	08.08.2022
	31.07.2022
	08.10.2022
	
	93 375,00
	19 608,75
	112 983,75
	
	09.09.2022

	
	8
	R-Č
	2022216
	srpen 2022
	
	14.09.2022
	31.08.2022
	14.11.2022
	
	93 375,00
	19 608,75
	112 983,75
	
	02.11.2022

	
	9
	R-Č
	2022250
	září 2022
	
	14.10.2022
	30.09.2022
	14.12.2022
	
	93 375,00
	19 608,75
	112 983,75
	
	23.11.2022

	
	10
	R-Č
	2022274
	říjen 2022
	
	14.11.2022
	31.10.2022
	14.01.2023
	
	93 375,00
	19 608,75
	112 983,75
	
	02.02.2022

	
	11
	R-Č
	2022297
	listopad 2022
	
	09.12.2022
	30.11.2022
	09.02.2023
	
	70 000,00
	14 700,00
	84 700,00
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