
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: llPT-003405 ev.č.: 169/22 
Číslo smlouvy zhotovitele: 22-209 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0007.12236)
Název související veřejné zakázky: D35 Litomyšl - Janov, doplňkový GTP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Dodatek Č. i “):

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:

ředitel Správy Pardubice, na
základě Pověření

vedoucí oddělení veřejných
zakázek

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel”)

1 oddělení výstavby

a

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO ~RD  GTP menších staveb PK 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1434 
akciová společnost

zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

předsedou představenstva 
předseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických 
e-mail:

, ředitel ateliéru Praha III
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tel: 226 066 163
jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO -R D  GTP menších staveb PK 

a

AZ GEO, s.r.o. 
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:
jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská
Ostrava
25358944
CZ25358944
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 9916

jednatelem

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany'1)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým
dochází k úpravě doby plnění.

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. Termín plnění se mění z důvodu
nepředvídatelných okolností. Projekt Do GTP (Valbek, spol. s r. o. 2021) pro objekt SO 370 
Hluboký rybník počítal s provedením 3 inženýrsko-geologických vrtů do hloubky 10 m v 
hrázi rybníka. S ohledem najednání s vlastníkem (Rybářství Litomyšl s. r. o.) projektant 
akceptoval variantu, kdy bude proveden jeden vrt a jedna dynamická penetrace do hloubky 
min. 6,5 m v blízkosti požeráku. Uveden^ Kiir1riu realizovány ve spodní části hráze
po Vypuštění rybníka, ke kterému by dle i (Rybářství Litomyšl s. r. o.) melo
dojít na jaře roku 2023. O vypuštění rybníka bude Rybářství Litomyšl, spol. s r.o. 
informovat přímo Objednatele a ten se bude snažit alespoň 14 dní předem informovat o 
záměru Zhotovitele.

Jedná se o změnu nepodstatnou — změna z nepředvídaných důvodů podle § 222 odst. 6 
zákona č. 134/2016 Sb,, Zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Článek III. Doba plnění se mění takto:

Původní znění:

zahájeni prací: od účinnosti Smlouvy
koncept závěrečné zprávy: do 7 měsíců od účinnosti Smlouvy
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do 1 měsíce od projednám připomínek ke
konceptu
03/2023

od účinnosti Smlouvy 
do 31.3.2023
do 1 měsíce od projednáni připomínek ke
konceptu
05/2023

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č, 1, zůstávají nadále v 
platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona Č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami. Dodatek c. 1 je účinný dne 
uveřejnění v registru smluv.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

čistopis závěrečné zprávy: 

předpokládaný termín dokončení prací:

Hově znění:

zahájení práci: 
koncept závěrečné zprávy: 
čistopis závěrečné zprávy:

předpokládaný termín dokončení prací:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01,1013:24:57 
+01W

Digitálně podepsal:
Datum: 11.01.2023 16:05:36 +01:00



PRAGOPROJEKT, a. s.
//V v
PRAGOPROJEKT

P L N Á  M O C

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452 
72 387
zastoupená předsedou představenstva

(dále jen ..zmocnitel”), tímto

z m o c ň u j e

zaměstnankyni společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.,

bytem Suchý vršek 2133, Praha 5 -158 00, číslo OP: 210042382 

(dále jen „zmocněnkynč”), 

aby za zmocnitele:

v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisu, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci, 
elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám, 
elektronicky podepisovala plné moci udělené zmocniteli na základě smluv uzavřených 
zmocnitelem,
v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za 
společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala 
doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svojí kvalifikaci a které 
podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny 
společníky zadavateli,
v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za 
společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala 
smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám, 
elektronicky podepisovala dodatky kc smlouvám o společnosti,
v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti 
elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu 
smlouvy o sdružení,
elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námitky proti 
postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva 
podat námitky,
zastupovala zmocnitele při elektronické komunikaci se zadavatelem podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 45001



PRAGOPROJEKT, a. s.

elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které 
nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná se zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na 
subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda /.mocnitel jc účastníkem smluvního 
vztahu jako objednatel nebo dodavatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli 
však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

PRAGOPROJEKT

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 15. 3. 2021 Za zmocuďelc:

předseda představenstva 
PRAGOPROJEKT. a.s.

Plnou moc přijímám:
V Praze dne 15. 3. 2021

zmocněnec



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 136868545-8916-210322134749, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 1

Vystavil: -notářka
Pracoviště: Notář
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.03.2021

136868545- 8916-210322134749

Digitálně podepsal:
Datum: 11.01.2023 16:05:31 +01:00


