
  

  

Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – dispoziční                

úpravy objektu, 1. oddělení“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
   

   
IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz   
ID DS : Zetk74k 
   
 
 
 
Zhotovitel : PaPP, spol. s r.o. 
Sídlo : Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Milan Vaďura, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Brně, oddíl C, vložka 269 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Milan Vaďura 
b) ve věcech technických : Ing. Josef Caudr 

   
IČO : 00207608 
DIČ : CZ00207608 
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 8166072/0800 
Tel. / Fax : 572 551 360 / --- 
E-mail : pappuh@pappuh.cz 
ID DS : 99xsccg 
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2. PREAMBULE 

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo 

objednatele SML/0048/2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 12. 7. 2022 na akci:  

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – dispoziční               

úpravy objektu, 1. oddělení 

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny  neměnící povahu 

veřejné zakázky, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale jsou nezbytné pro 

bezvadné a kvalitní provedení díla jako celku a změny, které byly obsaženy v zadávací 

dokumentaci, ale na základě vzniklých okolností nebudou provedeny. Tyto změny byly 

vyvolány v průběhu realizace prací na díle, konzultovány na kontrolních dnech stavby a 

zapracovány do změnového listu akce.  

U víceprací se jedná především o nové uzemnění rozvaděče, doplnění požárních ucpávek, 

elektro přípravu pro čističky vzduchu, rozšíření rozsahu instalaci keramických soklíků, 

doplnění 1 ks dveří, doplnění SDK obkladů a dvířek, mapování stávajících elektro rozvodů. 

U méněprací dochází zejména k menšímu rozsahu bourání stávajícího potěru podlah 

z důvodu jeho dostatečné tloušťky a jeho zachování, pouze s doplněním litým vyrovnávacím 

potěrem do roviny a potřebné výšky. 

Součástí změn je také záměna některých položek soupisu stavebních prací, které 

představují srovnatelný druh prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

 

Dodatkem č. 1 Smlouvy se mění: 

3. CENA DÍLA 

Původní znění článku 5., bod 5.2 Smlouvy – Cena díla 

3.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 

této smlouvy, která činí: 

 
        5 140 920,15 Kč (bez DPH) 

  
           771 138,02 Kč DPH 15 % 

 
5 912 058,17 Kč (včetně DPH) 

 

Cena díla se upravuje o tyto položky: 

cena méněprací: 533 549,42 Kč bez DPH; 613 581,83 vč. DPH 

cena víceprací: 549 937,13 Kč bez DPH; 632 427,70 Kč vč. DPH  

 

Článek 5., bod 5.2 Smlouvy – Cena díla po změnách zní: 

3.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo, která činí:  

 
        5 157 307,86 Kč (bez DPH) 

  
           773 596,18 Kč DPH 15 % 

 
5 930 904,04 Kč (včetně DPH) 

 

4.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v  platnosti 

beze změny. 

 



  

4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou 

smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 

provede objednatel. 

4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Dodavatel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží také 1 vyhotovení. 

 

 
 
 
V Uherském Hradišti dne 12. 1. 2023 V Uherském Hradišti dne 12. 1. 2023
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 
 
 
 

….…………………………………… .……………………………………… 

Ing. Marie Fremlová Milan Vaďura 

ředitelka organizace jednatel a ředitel společnosti 




