
                                                                                       Číslo smlouvy objednatele č.1: 915-2019-525203/3 
                                                                Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001062 

                                                                                                  Číslo smlouvy zhotovitele: 19.0081  
                                                                                                  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště 

  

DODATEK   č.  3   SMLOUVY  O  DÍLO 
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babice u Uherského 

Hradiště uzavřené dne 18. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: 
Sídlo: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 – Žižkov 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jiří Vávra,  

vedoucí Pobočky Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373 

E-mail : j.vavra1@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

  

(dále jen „objednatel č. 1“) 

 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

Ing. Marek Bednář 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

pí Jana Gallová 
 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 

nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 
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Zhotovitel: Geocart CZ spol. s r.o. 

Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno 

Zastoupen: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem 
Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel 
Ing. Pavel Svoboda, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x  

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO / DIČ: 25567179 / CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 
 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babice u Uherského Hradiště“ (dále jen 

„smlouva“). Dne 4. 3. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 4. 11. 2021 byl ke 

smlouvě uzavřen dodatek č. 2. 

 

2. Zhotovitel požádal o změnu v náležitostech smluvní strany „zhotovitel“ tak, jak je uvedeno 

v záhlaví tohoto dodatku.  

3. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2 z důvodu nutnosti 

provedení úprav v návrhu prvků Plánu společných zařízení (PSZ) a jeho technického 

řešení v návaznosti na výsledky předběžného inženýrsko-geologického průzkumu a 

požadavků správců technické infrastruktury. S upraveným PSZ bude následně 

seznámeno nové zastupitelstvo obce Babice. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí 

vyslovila souhlas.  

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě 

termínů plnění díla: 

Článek I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

          Termín ukončení: 15. 5. 2023 

 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

          Termín ukončení: 15. 5. 2024 
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Článek II.  

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2019, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají 

v platnosti beze změn.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ve Zlíně dne: 12. 1. 2023      Ve Zlíně dne: 12. 1. 2023  

 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 

 
 
 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 
 
 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 

 
 
 
V Brně dne: 12. 1. 2023  
 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
Geocart CZ spol. s r.o. 

 
 
 
 
 
Geocart CZ spol. s r.o. 

Bc. Ondřej Hrdlička 
jednatel  
 

Ing. Pavel Svoboda 
jednatel  
 

 

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Babice u Uherského Hradiště

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Cena bez DPH 

připadající na  SPÚ 

(55%)

Cena bez DPH 

připadající na ŘSD 

(45%)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce 55,00% 45,00%

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 1 200 48 000              26 400                21 600                 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 500 21 000              11 550                9 450                  

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 450 780 351 000            193 050              157 950               

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 35 1 490 52 150              28 683                23 467                 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 0 -                     -                       -                       

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 206 2 300 473 800            260 590              213 210               15.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 1 800 0 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0 -                     -                       -                       

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 485 280 135 800            74 690                61 110                 15.9.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 484 320 154 880            85 184                69 696                 15.7.2022

1 236 630 680 147              556 483               15.11.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 484 550 266 200 146 410              119 790               

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 60 550 33 000 18 150                14 850                 

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 150 400 60 000 33 000                27 000                 

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 0 0 0 0 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 484 835 404 140 222 277 181 863 15.5.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000 11 000 9 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

783 340 430 837 352 503

3.6. Mapové dílo ha 484 350 169 400 93 170 76 230 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

169 400 93 170 76 230

Celkem Podíl SPÚ Podíl ŘSD

1 236 630,00 Kč 680 146,50 Kč 556 483,50 Kč

783 340,00 Kč 430 837,00 Kč 352 503,00 Kč

169 400,00 Kč 93 170,00 Kč 76 230,00 Kč

2 189 370,00 Kč 1 204 154,00 Kč 985 216,00 Kč

459 767,70 Kč 252 872,34 Kč 206 895,36 Kč

2 649 137,70 Kč 1 457 026,34 Kč 1 192 111,36 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.8.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.5.2023

15.11.2021

15.6.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků




