
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01 
 

STAVBA: Rašínova ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
SMLOUVA ČÍSLO: 0007/22/2605/DS 
OBJEDNATEL / IČ Město Písek                   IČ: 002 49 998 
ZHOTOVITEL / IČ KDS – stavební s.r.o.    IČ: 280 84 136 

 
Předmět Změnového listu:  ZL1 - Sanace podloží komunikace 
 
Stavební objekt:    SO 302 - Kanalizace - stoka A 
 

Popis změny:   Z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek  pro pozemní komunikace, byla potřeba 
provést nad rámec projektu sanace zemní pláně. 

 

Cena: 
Zvýšení o:    539 930,56 Kč   
 

Přílohy:     1) Položkový rozpočet 
                   2) stavební deník 
                   3) protokoly o zkoušce                           

 
 

  
 
 
 
 Datum vystavení/úpravy:    9.11.2022  
                 
Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o. 
Navrhl: 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….…… 
xxx 
Stavbyvedoucí 
 
 
 

Za objednatele  
Schválil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….. 
xxx 
TDI 
 
 
 
 

 

 
 


