
 

DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO  

č.  2/2022/SSRR  

  

uzavřený mezi  

  

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 

002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Janem Bauerem,  

účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 19-410428-544/0600,  

(dále jen „Objednatel“) na 

straně jedné  
  

a  
  

obchodní společností Institut regionálních informací, s.r.o se sídlem Brno, Žabovřesky, 

Chládkova 898/2, PSČ 616 00, IČ: 2558 5991, DIČ: CZ2558 5991, zapsanou do obchodního 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 35601, zastoupenou Ing. Miladou 

Kadlecovou, jednatelkou společnosti nebo Ing. arch. Michalem Hadlačem, jednatelem společnosti,  

účet vedený u Raiffeisenbank, a.s., č. účtu 4034607001/5500,  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

  

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 1759 a příslušných 

následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento  

 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2022/SSRR: 

 

I. 
 

Smlouva o dílo č. 2/2022/SSRR ze dne 11. 07. 2022 na zpracování a dodání změny č. 3 Územního 

plánu Prachatice zkráceným postupem se mění takto: 

 

1) V čl. I Výchozí údaje a podklady se odstavec 2 písm. a) odrážka první mění takto: 

-  Objednatel: Ing. Jan Bauer, starosta města, v době jeho nepřítomnosti Mgr. Jan Kotrba, 

místostarosta města, v době jejich nepřítomnosti Ing. arch. Jakub Nepustil, místostarosta 

města 

  

2) V čl. II Vymezení předmětu díla se odstavec 1 mění takto:   

1.   Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo: zpracování a dodání změny č. 3 Územního plánu Prachatice zkráceným postupem, 

a to dle obsahu změny a v souladu s podklady pro uzavření smlouvy uvedenými v článku I 

a dle doplnění obsahu změny č. 3 územního plánu Prachatice schváleného Zastupitelstvem 

města Prachatice usnesením č. 43/2022 ze dne 19.12.2022, které tvoří přílohu tohoto 

dodatku č. 1 jako jeho nedílná součást (dále souhrnně také jen “dílo“ či „změna“), za dále 

uvedených podmínek stanovených touto smlouvou. 

  

3) V čl. IV Cena díla se odstavec 1 mění takto:   



 

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 417 000 Kč bez DPH, tj. 504 570 

Kč vč. 21 % DPH. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na 

provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ze dne 1. 6. 2022 a kalkulace ceny za 

úpravy, sjednané tímto dodatkem č. 1, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy a 

tohoto dodatku. Úplnost kalkulace nabídkové ceny se zaručuje. Zhotovitel přebírá v 

souladu s ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.  

 

4) V čl. IV Cena díla se odstavec 2 písm. a) mění takto:   

a) dílčí plnění díla dle čl. II odst. 2 písm. a) (návrh změny k veřejnému projednání) 

261 000 Kč bez DPH, tj. 315 810 Kč vč. 21 % DPH,  

 

5) V čl. VI Doba plnění se odstavec 2 písm. a) bod I. mění takto:   

I. dokumentace návrhu nejpozději do 4 měsíců od předání věci k provedení díla dle čl. 

VII,  
 

II. 
 

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. č. 2/2022/SSRR ze dne 11. 07. 2022 nezměněna. 
 

III. 
 

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu 

tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či 

autorský zákon. 
 

IV. 
 

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 28. 11. 2022, 

usnesení č. 124/2022. 
 

 

V Prachaticích dne        V Brně dne  

  

 Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

        

 

 

Ing. Jan Bauer       Ing. Milada Kadlecová 

starosta města Prachatice      jednatelka 

         Institut regionálních informací, s.r.o. 


