
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Revitalizace plochy - spojnice ul. Bezručova a Kasárenská, Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
ICO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoby:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Profil zadavatele: 
na straně objednatele

002 96 139 
CZ 002 96 139
Ing. Tomáš Hradil, starosta města

osobní údaj
Ing. Klára Hazuchová, odbor investic, a správy majetku, osobní údaj 
Ing. Petra Mužíková, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

osobní údaj

Komerční banka a.s., expozitura Krnov
osobní údaj

https://zakazky.krnov.cz

2. Sadové úpravy s.r.o.
se sídlem Úvalno 87, 793 91, Úvalno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30630
ICO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail:

27822001 
CZ27822001 
Roman Šťastný, jednatel 
Komerční banka a.s., Krnov 
osobní údaj 
Roman Šťastný, jednatel 
osobní údaj osobní údaj
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https://zakazky.krnov.cz


Předmětem smlouvy o dílo ze dne 31.10.2022 je realizace díla „ Revitalizace plochy - spojnice ul. 
Bezručova a Kasárenská, Krnov".

Smluvní strany se dnešního dne v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách 
této smlouvy v tomto rozsahu:

li
Odstavec 1. Článku III., Doba a místo plnění díla, se nově mění a nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla takto:

Termín ukončení díla: 15.04.2023

III
Závěrečná ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 31.10.2022 zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží 

po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že je 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 
186/5/RM/2022 ze dne 19.12.2022

Přílohy:
Příloha č .l - soupis prací - 2023

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hradil 
starosta města

osobní údaj

~ Za zhotovitele:

Roman Štastný
jednatel Sadové úpravy s.ro.

osobní údaj

2|kt rnov



Soupis prací - 2023

Úroveň TC ČP TV Typ
položky Kód položky Popis MJ Množství J. cena Celková cena

1 D 1 Zemní práce

>2 oc 67 K HSV 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 100 m2 v rovině a ve svahu do 
1:5 m? 100,000 obchodní tajemství

>2 oc 68 K HSV 181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5 m2 764,000

obchodní tajemství

>2 oc 64 K HSV 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 (4x) m2 3 456,000 obchodní tajemství
>2 oc 65 K HSV 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 (3x) m2 2 592,000 obchodní tajemství
>2 oc 66 K HSV 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (3x) m2 2 592,000 obchodní tajemství

>3 fc 29 K HSV R7
Parková lavička včetně instalace (kotvením do betonového obrubníku 
uloženého v zemi včetně doplňkového materiálu pro instalaci lavičky) ks 3,000 obchodní tajemství
rozměry 1800x646x773 s opěrkou, kov RAL 7016, barva dřeva tropické

celková cena bez DPH 102 178,40

celková cena s DPH 21%
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