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Níže uvedené smluvní strany:

Název: Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Ujezd nad Lesy

IČO: 00240923

Zastoupená: Milanem Samcem, starostou

na straně jedné (dále jen „objednáte “)

a

Název: PBL Technika s.r.o.

Sídlo: Zájezdní 119, 251 62 Mukařov

IČO: 026 71 930

Zastoupená: Luďkem Lemermanem, jednatelem

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, tuto

DOHODU o NAROVNÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVAZKÚ

I.

Uvodní ustanovení

1) Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 13.7.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla

zakázka „Zahrada MŠ Sluníčko — 1. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

2) Dílo mělo být dokončeno a předáno objednateli dne 30.9.2022.

3) Dopisem ze dne 30.9.2022 objednatel odstoupil od Smlouvy, a to z důvodu dle čl. 17,

odst. 17.1., písm. b), bod třetí Smlouvy. Odstoupení bylo zhotoviteli doručeno téhož dne.

4) Současně s odstoupením od Smlouvy objednatel vyzval zhotovitele k postupu v souladu

s čl. 17, odst. 17.9. Smlouvy, tedy k vyčíslení dosud uskutečněných prací a uzavření dohody o

vypořádání vzájemných práv a povinností.

5) Následně objednatel opětovně vyzval zhotovitele ke splnění povinností dle Smlouvy, tedy

zejména k vyčíslení dosud provedených prací a jeho předložení objednateli za účelem uzavření

dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností. Tato výzva byla objednateli zaslána dne

5.10.2022 a doručena dne 9.10.2022.

6) Dne 11.10.2022 obdržel objednatel stanovisko zhotovitele k odstoupení od Smlouvy.

Zhotovitel nesouhlasí s důvodem pro odstoupení od Smlouvy a navrhuje ukončení Smlouvy

dohodou, jak bylo vykomunikováno na společném setkání dne 29.9.2022.

7) Současně zaslal zhotovitel objednateli dne 8.11.2022 vyčíslení nákladů na dílo dle Smlouvy.

Objednatel vznesl proti tomuto vyčíslení nákladů námitky.

8) Na základě vzájemného vysvětlení nepochopení vyčíslení prací došlo k dohodě, a to

11.1 1.2022.

9) Dne 1.12.2022 obdržel zhotovitel podepsaný soupis prací pouze od TDS, který potvrdil a

zaslal objednateli zpět k podpisu zástupce Městské části Praha 21.
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II.

Sporná práva

1) Smluvní strany konstatuji, že mají sporná práva vyplývající ze Smlouvy, zejména otázka

oprávněnosti přerušení prací zhotovitele na díle, oprávněnosti odstoupení od Smlouvy ze strany

objednatele, nároky ze sankčních ujednání, jakož i v otázce výše nároku na úhradu nákladů

zhotovitele, přičemž obě strany mají zájem veškerá sporná práva ze Smlouvy nahradit závazky

z této dohody.

2) Mezi smluvními stranami není sporné, že Smlouva zanikla a vůli obou smluvních stran je

1)

2)

3)

4)

5)

smlouvu ukončit k 30.9.2022.

III.

Dohoda o vypořádání vzájemných práv a povinností

Tuto dohodou o narovnání smluvní strany uzavírají v dobré víře s cílem upravit mezi sebou

veškerá sporná práva a povinnosti vyplývající ze skutečností uvedených v čl. I. a II. této dohody

nebo vztahy s nimi bezprostředně související. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany

ve snaze předejít dalším nesrovnalostem nebo sporům ve smyslu § 1903 a násl. občanského

zákoníku dohodly na narovnání všech sporných nároků a práv vyplývajících ze Smlouvy a jejich

nahrazení novými závazky, uvedenými v následujících odstavcích tohoto článku této dohody.

Touto dohodou jsou veškeré vzájemné majetkové vztahy s konečnou platností vypořádány a

žádný z účastníků Smlouvy není oprávněn nad rámec této dohody vznést vůči druhé straně

jakékoli další či nové nároky vyplývající ze Smlouvy.

Smluvní strany se tímto dohodly, že Smlouva zanikla ke dni 30.9.2022. Dosavadní závazky či

pohledávky ze sporných práv vyplývajících ze Smlouvy nebo s nimi bezprostředně související

jsou plně nahrazeny touto dohodou.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli částku na narovnání ve výši 116.370,62 Kč, která

odpovídá vyčíslení nákladů na zhotovené dílo ze dne 20.11.2022, které je přílohou č. 1 této

dohody, čímž budou veškeré nároky zhotovitele ze Smlouvy zcela a definitivně vyrovnány.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli náklady uvedené v předchozím odstavci této dohody, tj.

částku na narovnání uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura musí

obsahovat veškeré náležitostí dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů

(zejm. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zneni), a dále tyto

údaje:

0 předmět fakturace, podrobný rozpis fakturovany'ch položek vč. čísla položky ve výkazu

výměr,

0 množství a ceny,

. vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního Čísla.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od data doručení řádně vystavené faktury

objednateli na adresu faktu * raha21.cz. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné

náležitosti nebo bude obsahovat chybné Či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je

objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení.

Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené

počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Součástí díla dle Smlouvy mělo být i dodání a montáŽ herních prvků poddodavatelem

zhotovitele, společností Bonita Group Service sro Na dodání těchto prvků uhradil zhot0vitel

uvedenému poddodavateli zálohu ve výši 462.472,50 KČ. Objednatel v této souvislosti uzavřel

dne 7.10.2022 objednávku s poddodavatelem zhotovitele, společností Bonita Group Service

s.r.o., na dodání herních prvků „Zahrada MŠ Sluníčko — 1. etapa“, Č. objednávky
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6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

 

OBJ/O7l7/2022/OMI (dále jen „objednávka“). Výše uvedená záloha bude zhotoviteli ze

strany společnosti Bonita Group Service s.r.o. vrácena po montáži herních prvků dle

objednávky. Tato záloha byla vrácena na účet zhotovitele dne 7.11.2022.

Smluvní strany tímto prohlašují, Že uzavřením této dohody a naplněním jejího účelu (tj.

splněním předchozích ujednání této dohody, zejména úhradou částky na narovnání), jsou

veškerá mezi smluvními stranami sporná práva, povinnosti a pohledávky, které vyplývají ze

Smlouvy či s nimi bezprostředně souvisejí zcela vyrovnány a po uzavření této dohody nemají

vůči sobě smluvní strany z práv a povinností zde uvedených žádné jiné nároky bez ohledu na

jejich povahu Či výši není—li stanoveno touto dohodou jinak. Smluvní strany prohlašují, že

v době uzavření této dohody nemají nad rámec této dohody vůči sobě žádná další sporná práva

a nároky a pro případ, že by taková práva či nároky existovaly nebo se v budoucnu ukázaly se

jich tímto výslovně vzdávají a žádná ze stran nemůže vznést jakékoliv nároky vůči druhé straně

nad rámec této dohody.

III.

Závěrečná ustanovení

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění, provede objednatel.

Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že byla sepsána na základě jejich

svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných

podmínek, a že proti ní nemají námitek.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami,

popř. oprávněnými zástupci smluvních stran a představuje jediné a ucelené ujednání stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení nákladů ze dne 20.11.2022

Příloha č. 2 Zápis o předání a převzetí staveniště

Uzavření této dohody bylo projednáno a schváleno usnesením 5. Rady městské části Praha

21 dne 6.12.2022.

    

 

V Praze dne:

Ing. Ondřej Lemerman

na základě plné moci
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Zápis

o předání a převzetí pracoviště (staveniště)

1,” 4? z? -' "

ze dne:=*

objednatelem: Městská část Praha 21

se sídlem: Staroklánovická 260

zastoupeným: lng. Ludmila Lambertová, (dále jen přejímajíci či objednatel)

a

zhotovitel - firrna: PBL Technika s.r.o.

se sídlem: Mukařov. Zájezdní 119. 251 62

zastoupeným: ing. Ondřej Lemennan. (dále jen předávající či zhotovitel)

Stavba rakcer: Zahrada MŠ Sluníčko - 1. etapa

Staveniště je vymezeno: Přístupovou komunikaci od brány z asfaltu a travnatým pásem podél plotu

k místu výstavby, které je oplocena stávajícím pletivem.

Pracoviště zhotovitele je vymezeno: Shodné se staveništěm.

Přístup na pracoviště zhotovitele je určen: Přilehlé obecní komunikace

Přejímajicl provedl kontrolu všech přístupových cest ke staveništi, plotů, budov. obrubníků, asfaltu, pojezdové

brány a samotného staveniště. Přebirajicl konstatuje. že veškeré plochy a objekty jsou ve stejném stavu vjakém

provedl předáni zhotoviteli. Staveniště přebírá zpět bez jakéhokoliv nároku na pozdější reklamace či požadavky na

opravu. Tato skutečnost vyplývá také z důvodu. že zhotovitel a objednatel se dohodli na předčasném ukončení

spolupráce, a tedy se předpokládá, že práce dokončí jiný subjekt.  

  

Za předávajiclho: Ing. Ondřej Lemerman ..........

odpovědný zastupce: jméno a příjmení - podpis

Za přejímajíciho: lng. Ludmila Lambertová ..........

odpovědný zástupce: jméno a přijmení - podpis

FEL Technika s.r.o.

Zájezdní 119 | 251 62 | Mukařov

e-maíl: info©pbltechnikacz | web: wwwpbltechnikau

iC: 02671930
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Plná moc

Ja' níže ode san' Luděk Lemerman,

“jakojednatel obchodní společnosti PBL Technika, s.r.o., se

sídlem Mukařov, Zájezdní 119, 251 62, IČ 026 71 930.

. ' 'v ' TomášBurdaimjako jednatel o c o nl spo ecnos I ec m a,

s.r.o., se sídlem Mukařov, Zájezdní 119, 251 62, IČ 026 71 930.

Uděluji

Plnou moc a zmocňují

Ing. Ondřeje Lemermana,

Ke všem právním jednáním za Společnost týkající se projednávání a uzavírání

rámcových kupních smluv, smlouvy o dílo do výše 30 000 000,00; Kč bez DPH

(slovy: třicet-milionů-Korun-českých) včetně jejich podpisu.

Tato plná moc je platná a účinná ode dne podpisu do dne jejího písemného

odvolání.

V Mukařově dne 1.2.2017

Ing. Tomáš Burda

Plnou moc a zmocnění v celém rozsa

Ing. Ondřej Lemerman

PBL technika s.r.o

Zájezdní 119 | 251 62 | Mukařov

e'mail: info©pbltcchnika.cz | web: www.pbltechnika.cz

1C: 02671930

 



Ověšpvací_dološka pro legalizagj Poř.č: 25101-0133-0082
Podle overovacz knlhy posty: Řlcany u Prahy

Vlastnorušně podepsal: Luděk Lemerman

Datum a misto naruzgní: 28.04.1950,Pí

sa pobytu: Mybarov, okr. Praha-vý

_ _ \ ngezdnl 119‘01

a g. pgealoz.dok1.totoznosti: 11

nsky prukaz     

 

Říčany u Erahy_ dne 01.02.2017

Rlchterova Honxka

Ověřovací doložka pro legalizagí Eoř.č: 25101-0135-0084

Podle cvěřovacx knxhy posty: Řlcany u Pra y

' * l " rade-ssl: Ondřej Lemerman

ĚŠŽJŠFŠFÉÍŠÍana-Ězení. 08.07.1987,P5aha 2, Praha,CZ

Adresa pobytu Mukařov okr. Praha-Vy

Zájezdn 119tCZ _

Druw a č. piecicž.dokl totoznostlz 11

Občanský průkaz

Říčany u Prahy. dne 01.02.2017

Richterová Monlka

   

  

Ověřovací doložka pro legalizagj Poř.č: 25101-0133-0086

Podle oveřevac: knlhy posty: Řncany u Prahy

Říčany u Prahy_ dne 01.02.2017

Rlchterova Monxka

 


