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1. Zadání 

1.1 Předmět změnového požadavku
Předmětem zadání změnového požadavku je zajištění kontinuity provozu systému

ADIS v oblasti výpočetního výkonu, kdy SPCSS zajistí dodávku serverů, které budou na
základě tohoto požadavku poskytovány jako služba a to včetně implementačních prací
nutných pro migraci ze staré infrastruktury současného systému ADIS.

1.2 Zadání požadované změny
V souvislosti s požadavkem GFŘ na realizaci tohoto ZP jsou předmětem změnového

požadavku Služba Výpočetní výkon ADIS následující činnosti:

 Zajištění dodávky serverů;
 Umístění serverů v DC Vápenka a DC Zeleneč;
 HW instalace v rámci infrastruktury ADIS;
 Činnosti dodavatele při migraci systémů ADIS ze starých serverů na novou

infrastrukturu.

1.3  Zdůvodnění změny
Požadovaná Služba vyřeší aktuální problém nedostatečného výkonu serverů, které

jsou aktuálně provozované v serverové infrastruktuře v rámci systému ADIS.
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1.4 Popis zajištění změny
Změny zajistí SPCSS v součinnosti s GFŘ a jeho externím dodavatelem.

1.5 Schválení zadání

VÝSLEDE
K

  Realizovat  Nerealizovat  Přepracovat
Odložit

Podpisem oprávněné osoby potvrzujeme, že s výše uvedeným zadáním změnového
požadavku,  dle  výsledku rozhodnutí,  souhlasíme.  V případě výsledku Realizovat  je
možné ihned zahájit práce na analýze změnového požadavku.

Schválil (SPCSS) Schválil (GFŘ)

Jméno manažer služby za SPCSS vedoucí Projektu za GFŘ

Datum dle 
elektronickéh
o podpisu)

Podpis 5.12.2022
5.12.2022
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1 Analýza ZP – technické řešení

1.1 Popis současného stavu a shrnutí zadání
GFŘ  aktuálně  řeší  otázku  kontinuity  provozu  informačního  systému  ADIS  (dále  jen
„ADIS“) na období 2022-2023 a má aktuálně zpracován dokument „Návrh na zajištění
kontinuity provozu ADIS pro rok 2022-23“. Jako jeden z úkolů, který je třeba naléhavě
vyřešit, je nedostatečný výpočetní výkon.

V tomto dokumentu dodavatel  GFŘ navrhuje řešit  nedostatečný výpočetní výkon
následujícím způsobem i s ohledem na vážnost jednotlivých stavů:

 Kritický stav - aktivace spících jader v aktuálně provozovaných serverech E880C –
2x 50 jader;

 Vážný stav - pořízení dvou kusů serverů S1022 pro aplikační farmu FÚ, každý se
40 aktivními jádry;

 Výhled na rok 2023 – realizace přechodu na sdílený pool PEP (Power Enterprise
Pools) 2.0, který bude spočívat ve výměně serverů E880C za nové E1080, které
již umožňují přechod na PEP 2.0 vč. konverze již aktivovaných jader do PEP 2.0
módu.  Následně  výměna  stávajících  S922  v aplikační  serverové  farmě  FÚ  za
S1022 a vytvoření vlastního poolu PEP 2.0 (stávající servery S922 z roku 2019
ještě technologii pool PEP 2.0 nepodporují).

Na základě dalších jednání mezi SPCSS, GFŘ a jeho dodavatele vznikl návrh řešení,
který  je  předmětem  tohoto  ZP.  Ten  spočívá  v  dodávce  nové  dedikované  serverové
infrastruktury  prostřednictvím  služby  SPCSS,  kdy  SPCSS  využije  možnost  dodávky
serverů prostřednictvím dynamického nákupního systému. 

1.2 Cílový stav

Služba Výpočetní výkon ADIS - dedikovaný

1.2.1Předmět Služby
Pro  realizaci  kritického  a  vážného  stavu  dodá  SPCSS  dedikované  servery

v následující konfiguraci:
4x IBM E1050, níže technická specifikace jednoho serveru

Product                      Description     Qty   
----------------------------------------------------------------------------------   
9043-MRX  Server 1:9043 Model MRX 1 
    0265 AIX Partition Specify 1 
    2146  Primary OS - AIX 1 
    4558  Power Cord To PDU/UPS, (100-240V/16A) 4 
    4650 Rack Indicator- Not Factory Integrated 1 
    5000  Software Preload Required 1 
    9440  New AIX License Core Counter 18 
    9724  Language Group Specify - Czech 1 
    ALH0  Expert Care Indicator 1 
    EB39  Power Supply - 2300W for Server (200-240 VAC) 4 
    EB46  10GbE Optical Transceiver SFP+ SR 8
    EC2U  PCIe3 2-Port 25/10Gb NIC&ROCE SR/Cu Adapter 4
    EC7T  800GB Mainstream NVMe U.2 SSD 4k for AIX/Linux 4
    ECW0  Optical Wrap Plug 4
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    EHKV  SAP HANA TRACKING FEATURE 1
    EJ0Q  Storage NVMe Backplan 1
    EM76  128GB (2 x 64GB) DDR4 Memory DDIMM 24
    EMBM  Power Active Memory Expansion 1
    EN1A  PCIe3 32Gb 2-port Fibre Channel Adapter 4
    EP20  Power Enterprise Pools 2.0 Enablement 1
    EPGW  24-core Typical 2.95 to 3.90 GHZ (max) processor 3
    EPLU  Front Heatsink + TIM PAD (For MRX) 1
    EPLV  Rear Heatsink + TIM PAD (For MRX) 2
    EPRV  1 core Base Processor Activation (Pools 2.0) for EPGW 18 
    EPSW  256GB Base Memory Activation for Pools 2.0 8
    EPVV  PowerVM - Enterprise Edition 18
    ESC7  S&H 1
    ESWK  AIX Update Access Key (UAK) 39
    EUA5  Standalone USB DVD drive w/cable 1
    EXA3  3 YEAR, ADVANCED EXPERT CARE 1
    SVPC  5000 Power to Cloud Reward points 1

Součástí služby je HW a SW maintenance na dobu 5-ti let.

Konfigurace  poskytovaných  výpočetních  zdrojů  v dodávaných  serverech  je  na
základě dohody s GFŘ a s doporučením jeho dodavatele stávajících služeb a odpovídá
aktuálním standardním výkonnostním požadavkům systémů ADIS/PMD.  Podle  dohody
s dodavatelem budou servery provozovány v tzv. poolu PEP 2.0, které umožní navýšení
okamžitého  výkonu  serverů  pro  řešení  případných  výkonnostních  špiček.  Využívání
kreditů pro toto navýšení výkonu a jejich účtování je popsáno dále v kapitole 1.2.6.

Termínem  dodání  serverů  je  nejdříve  konec  ledna  2023  –  návrh  detailního
harmonogramu v kapitole 1.5. 

1.2.2Popis Služby
Jde o Službu provozu HW pro systém ADIS pro GFŘ. Službou se myslí zajištění

chodu  serverů  a  jejich  hardwarová  údržba.  Hardwarovou  údržbou  serverů  se  myslí
zejména  řešení  HW  poruch  ve  spolupráci  s  autorizovaným  servisem.  Softwarovou
údržbou serverů (především upgrady FW a zajištění kompatibility FW serveru s okolním
prostředím) a samotnou práci s operačními systémy vč. virtualizace a jejich správu, si
zajišťuje GFŘ ve spolupráci se svým dodavatelem.

Veškeré servisní zásahy, které bude zajišťovat SPCSS, budou realizovány v předem
dohodnutých termínech a budou podléhat schválení GFŘ. Pokud bude nutná součinnost
ze strany GFŘ (např. pokud má servisní zásah dopad na aplikaci v rámci systému ADIS a
tu je potřeba po skončení zásahu otestovat), budou dohodnuty postupy a harmonogram,
který bude podléhat schválení GFŘ. 

V případě řešení závad bude SPCSS nejdříve kontaktovat GFŘ, ale bez souhlasu od
GFŘ nebude SPCSS zahajovat diskuse s dodavatelem HW o termínu opravy.

 
Detaily postupů řešení incidentů a SLA budou v rámci smlouvy upřesněny. 

1.2.3Fyzické umístění serverů
Servery  budou  rovnoměrně  rozmístěny  v obou  datových  centrech  SPCSS  -  2

servery budou umístěny v DC Vápenka v prostředí DC1 (místnost 204) a 2 servery v DC
Zeleneč v prostředí DC2 na datovém sále B1.04 (vždy v bezprostřední blízkosti stávající
infrastruktury ADIS).

 Servery v rámci Služby budou umístěny v rackových skříních SPCSS;
 Servery budou připojeny k elektrickému napájení a jsou připojeny do LAN a SAN

sítě GFŘ;
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 Pro správnou funkcionalitu poolu PEP 2.0 budou tyto servery připojeny ke konzoli
správy  HMC  SPCSS  a  definovaní  administrátoři  GFŘ  k ní  budou  mít  zajištěn
přístup.

1.2.4Přehled jednotlivých činností vykonávaných v rámci Služby
SPCSS vykonává v rámci Služby pouze následující činnosti:

 Řešení nahlášených HW poruch ve spolupráci s autorizovaným servisem;
SPCSS  nebude  bez  souhlasu  GFŘ  provádět  žádné  zásahy  na  serverové

infrastruktuře, které by mohly mít dopad do provozu aplikace.

1.2.5Příprava Služby
Nezbytnou součástí Služby jsou i následující přípravné činnosti vč. migrace ze staré

infrastruktury.
 Instalace nového HW do racků SPCSS v DCZ + DCV a připojení k napájení;
 Oživení systému, nezbytná kontrola LAN/SAN;
 Činnosti dodavatele při migraci systémů ADIS/PMD ze starých serverů na novou

infrastrukturu.

1.2.6Dynamické využívání zdrojů PEP 2.0
V rámci poskytované služby budou servery integrovány do řešení, které umí sdílet

procesorový výkon – do tzv. PEP 2.0 (Power Enterprise Pools 2.0). Jedná se o dynamické
řešení ve stylu privátního infrastrukturního cloudu (IaaS), kdy si aplikace odebírají takový
výkon, který potřebují  (samozřejmě z celkového počtu fyzicky instalovaných jader)  a
tomu odpovídá i následná finanční náročnost. 

Realizace  v  praxi  vypadá  tak,  že  GFŘ  má  v  poolu  dodaných  serverů  trvale
nakoupené zdroje odpovídající vhodné „střední“ hodnotě zátěže. Výkonové špičky, které
tuto hodnotu překročí, se následně účtují po minutách. Toto řešení nabízí velkou flexibilitu
čerpání zdrojů (platí kromě procesorů i pro paměť RAM). Odpovídající počet minut lze
koupit  jako  kredity  dopředu.  Nákup  potřebných  kreditů  musí  zajišťovat  SPCSS  jako
majitel  serverů,  práva  k  jejich  využití  budou  delegována  na  GFŘ.  Používání  kreditů
v rámci systému PEP 2.0 bude tedy zadávat GFŘ přímo prostřednictvím HMC konzole.
Potřebné  kredity  si  GFŘ  objednává  prostřednictvím  standardní  objednávky  u  SPCSS.
Cena za kredit odpovídá aktuálním obchodním podmínkám dodavatele serverů. Detailní
princip  využívání,  objednávání  a  placení  kreditů  bude  řešen  pomocí  zvláštního
změnového požadavku.

1.3 Realizované činnosti

ID Činnost Zodpovědnost

1. Dodávka a příprava nových serverů SPCSS

2. Propojení infrastruktury ADIS a nových serverů
SPCSS ve spolupráci s

dodavatelem

3. HW instalace vč. konfigurace nových serverů v rámci 
prostředí ADIS

SPCSS ve spolupráci
s dodavatelem

4.
Migrace systémů ADIS/PMD ze staré infrastruktury na 
nové servery 

 Dodavatel se součinností
SPCSS a GFŘ
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1.3.1Požadovaná součinnost
Součinnost GFŘ při testování provozu nových serverů.
Součinnost při aktualizaci technické dokumentace.

1.4 Harmonogram

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

Schválení VZ 3 týdny 10.10.2022 31.10.2022

Vypsání tendru 2 týdny 01.11.2022 14.11.2022

Vyhodnocení tendru 4 týdny 15.11.2022 12.12.2022

Dodání serverů 6 týdny 13.12.2022 23.01.2023

Příprava prostoru a
kabeláže

5 dny 16.01.2023 23.01.2023

Instalace a zapojení 4 dny 24.01.2023 27.01.2023

Produkční provoz Od 30.01.2023

Migrace systémů
ADIS/PMD ze starých

serverů*
2 týdny 31.01.2023 13.02.2023

*POZN –  odhad doby trvání,  bude  aktualizováno na základě  zatím nedodaných
podkladů od dodavatele.

1.6 Dopady do kvalitativních parametrů poskytované 
Služby

Kvalitativní  parametry  poskytované  Služby  jsou  uvedeny  v následujících
pododstavcích. V případě jakýchkoli kvalitativních změn poskytované Služby bude dopad
nebo stanovení parametrů Služby řešen ve Změnovém řízení.

1.6.1Komunikační kanál pro hlášení incidentů a požadavků
Komunikačním kanálem pro  hlášení  incidentů a  požadavků určenými  pracovníky

GFŘ je Service Desk (servicedesk.spcss.cz) (dále jen „Service Desk“). Service Desk je
dostupný v režimu 24x7.  ServiceDesk je pracoviště SPCSS přijímající servisní hlášení od
určených osob GFŘ přes webové rozhraní Service Desku, telefonicky nebo e-mailem.

 aplikaci Service Desk – preferovaný způsob 
 telefon: 
 e-mail: 
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1.6.2Reakční doby Služby
Doba reakce úrovně L1 je počítána od zaevidování hlášení do aplikace Service Desk.

Podpora L1 musí do doby uvedené v tabulce níže přijmout v aplikaci Service Desk hlášení
k řešení. Požadavek na maximální dobu zahájení řešení incidentu v běžné provozní době
v hodinách je uveden v následující tabulce:

Maximální doba zahájení řešení
incidentu v běžné provozní době v hodinách

1

1.6.3Požadovaná lhůta pro vyřešení závady
Lhůta pro vyřešení závady úzce souvisí se servisními podmínkami, které má SPCSS

uzavřené s dodavatelem serverů. Aktuální podmínky pro tuto službu jsou následující –
doba  vyřešení  závady  je  do  24  hodin  od  okamžiku  nahlášení  závady  do  systému
dodavatele serverů. SPCSS bude toto hlášení zadávat až na základě požadavku, který
GFŘ zadá ve formě tiketu do aplikace Service Desk. V tomto tiketu musí být uveden i ze
strany GFŘ schválený termín vyřešení  závady,  jinak SPCSS nemůže zadat hlášení  do
systému dodavatele. 

1.7 Harmonogram realizace
Realizace proběhne nejdříve do 30 dnů od podpisu dodatku ke Smlouvě.

1.8 Rizika
Zpoždění  v dodávce  poskytovaných  serverů  v důvodu  prodlevy  na  straně

výrobce/dodavatele těchto zařízení.

1.9 Cenové ohodnocení pracnosti a nákladů (pokud 
budou nad rámec Služby)

1.9.1Jednorázová cena za přípravu Služby
Jednorázová cena za přípravu Služby je uvedena v následující tabulce:

Příprava Služby
Jednorázová cena za přípravu Službu v Kč

bez DPH DPH s DPH

Činnosti SPCSS – viz kapitola 1.4,
ID 1, 2, 3

181 650,00 38 146,50 219 796,50

Migrace systémů ADIS/PMD ze
staré infrastruktury na nové servery

– viz kapitola 1.4, ID 4*
1 000 000,00 210 000,00 1 210 000,00

Celková cena 1 181 650,00 248 146,50 1 429 796,50

*POZN – bude aktualizováno na základě dodaných podkladů od dodavatele.
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1.9.2Měsíční cena za službu
Měsíční cena za Službu je uvedena v následující tabulce:

Služba / Oblast služby
Měsíční cena za Službu v Kč

bez DPH DPH s DPH

Provoz Služby* 1 168 153,00 245 312,13 1 413 465,13

Celkem za měsíc 1 168 153,00 245 312,13 1 413 465,13

*POZN – Cena za HW bude přesně stanovena na základě výsledku veřejné zakázky.

1.10 Dopady do dokumentací

ID Název Popis změny

1. Katalogový list GFŘ/013 Vytvoření dokumentu
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2. Společná sekce

Rozhodnutí

Datum

Výsledek
rozhodnutí

 Realizovat  Nerealizovat  Přepracovat  Odložit

Podepsaná
aktualizace
smlouvy?

 Ano  Ne  Není potřeba

Podpisem oprávněné osoby potvrzujeme, že s návrhem změny výše popsané dle
výsledku rozhodnutí souhlasíme. V případě výsledku Realizovat, je možné ihned zahájit
práce na implementaci ZP. 

V Praze dne (dle elektronického podpisu):

Objednatel Zhotovitel

Jméno: 

6.12.2022

Podpis: ___________________________

Jméno: 

5.12.2022

Podpis: ___________________________

Jméno: 

5.12.2022

Podpis: ___________________________

Jméno:  

5.12.2022

Podpis: ___________________________
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