
                 Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. objednatele: V/6013/2021/UL 
č. zhotovitele:    

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

 (dále jen Občanský zákoník)  
 na stavbu „Oprava mostu ev. č. 01317-1 Nové Město, žel. zastávka“ 

 

I.         Smluvní strany 
 
            Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
                                                    příspěvková organizace       
    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
 zastoupený ve věcech smluvních:    
                                                    Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem   
 IČ:   00080837 
 DIČ:    CZ00080837                                                                         
           

 
dále jen „objednatel“  
 
 Zhotovitel: ELE SERVIS CZ s.r.o                  

se sídlem : Sarajevská 1051/10, 120 00 Praha 2 
  

   
IČ: 24156744    
DIČ: CZ24156744    

                                    
dále jen „zhotovitel“.  
 
 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :  

- za objednatele : 

- za zhotovitele :           
                                 

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :  

            -     za objednatele :                                                 

                                            I  

- za zhotovitele : I

  

 
      

        
1. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.1.2022, Čl IV, bod 1, 

který nově zní: 



 

„Cena díla bude navýšena o 287.871,69 Kč bez DPH  

(slovy: dvě sta osmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát jedna korun a šedesát devět haléřů), 

 

nová cena díla je dohodnuta ve výši 2.117.873,46 Kč bez DPH 

(slovy: dva miliony jedno sto sedmnáct tisíc osm set sedmdesát tři korun a čtyřicet šest 

haléřů)“ 

 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 
 

 
V Dubí, dne   …………………                                            V Praze, dne: …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                        ..................................................... 
 Ing. Libor Tačner                                       Ing. Radek Gutwald, 
           ředitel                                          na základě plné moci 
 




