[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 3.10.2022 mezi

Objednatel:	Státní fond kinematografie
		Dukelských hrdinů 530/47, 170 00 Praha 7
Zastoupený:	ředitelkou Mgr. Helenou Bezděk Fraňkovou
IČ:		01454455
DIČ:		CZ01454455
Spisová značka: A 76076 obchodního rejstříku vedená u Městského soudu v Praze

dále též objednatel nebo SFK,
	
Zhotovitel:	BDO Consulting s.r.o.
		V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., jednatelem
Email:		
IČ:		49622625								
DIČ:		CZ49622625      								
Spisová značka: C 24614 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 

dále též zhotovitel nebo BDO,
společně jako smluvní strany.

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na novém znění přílohy č. 1 smlouvy – Harmonogram, tak jak tvoří přílohu tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.


V Praze dne							V Praze dne


………………………………….					………………………………….
Státní fond kinematografie				BDO Consulting s.r.o.
Mgr. Helena Bezděk Fraňková				Ing. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Příloha 1
Harmonogram

Časová posloupnost projektových aktivit*
Harmonogram prací: 
Týden 1: Sběr podkladů, jejich studium, poznání současného stavu 
Týden 2-7: Interview s relevantními pracovníky, finalizace popisu současného stavu 
Týden 5: První draft vize cílového stavu 
Týden 8-9: Diskuse a odsouhlasení cílového stavu 
Týden 10-12: Rozpracování vize do kapitol dokumentu Informační koncepce 
Týden 12-14: Připomínkování Informační koncepce a zapracování připomínek 
Týden 15-22: Finalizace, akceptace a předání výstupu

*start po účinnosti smlouvy



