                                                                                               Číslo smlouvy objednatele: 1021-2015-525101/1
                                                                                               Číslo smlouvy zhotovitele: 151040

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Adresa:	X X X X X X X X X X	  	
Tel.:	X X X X X X X X X X		 
E-mail:	 X X X X X X X X X X 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X 	
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.	    	
	zeměměřická a projekční kancelář
0sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc	
zastoupený:	Josefem Škrabalem, jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
	X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Tel.:	X X X X X X X X X X			
E-mail:	X X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k	
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X	
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X	 		
IČ:	479 74 460 	
DIČ:	CZ47974460	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: X X X X X X X X X X
[bookmark: _GoBack]Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:			     X X X X X X X X X X
dále jen „zhotovitel“


Úvodní ustanovení
Mezi účastníky byla dne 16.10.2015 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunovice“ (dále jen smlouva).

Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, bod 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zvýšení počtu měrných jednotek u Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, bod 3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. 
Z předané dokumentace této části díla a na základě žádosti zhotovitele o provedení změn měrných jednotek dle skutečného rozsahu vyplývá, že skutečný rozsah zjišťování hranic obvodů KoPÚ činí 269 MJ, tedy o 39 méně, než je uvedeno ve smlouvě. V rámci položky Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se jedná o navýšení o 33 MJ. 
Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 58 500 Kč bez DPH a navýšení ceny díla v hodnotě 66 000 Kč bez DPH, což činí 4,3 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dodatečných službách) dílčího celku 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

I.

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná
           stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
            269 MJ x 1 500 Kč = 403 500 Kč
3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice            
            73 MJ x 2 000 Kč = 146 000 Kč
   
II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	1 691 460 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	869 120 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	175 030 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	196 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 931 610 Kč

	DPH 21%
	615 638 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	3 547 248 Kč


Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva. 
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.      
2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 18. 5. 2017				   	V Olomouci  dne 18 . 5. 2017

Za objednatele:                                                                     	 Za zhotovitele:




…………………………………….	…………………………………….
Objednatel 	Zhotovitel	
Česká republika - Státní pozemkový úřad,	GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj			zeměměřická a projekční kancelář
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka				Petr Liška, jednatel


Příloha: 
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