
DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0200/2022/MH ze dne 17.8.2022	
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Město Litovel
se sídlem: 			nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 				00299138
DIČ: 				CZ00299138
Zastoupené: 		
· ve věcech smluvních:	Viktor Kohout, starosta
· ve věcech technických:	Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI
		Martin Kopečný, pracovník odboru MHaSI
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. / fax spojení: 		585 153 135 / 585 342 198 
e-mail: 			sekretariat@mestolitovel.cz  
dále jen: objednatel,
a

Bioaqua s.r.o.
se sídlem:	Čechyně 189, 683 01 Rousínov
IČ:	49454030
Zastoupené:	Ondřej Doležal, jednatel
Bankovní spojení: 	2500719811/2010
Tel. / fax spojení:	733 157 578
e-mail: 	ondrej@bioaqua.cz
dále jen: zhotovitel	

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
  
Předmět dodatku

2.1	Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. SML/0200/2022/MH ze dne 17.8.2022 a to úprava předmětu díla o vícepráce a změna termínu předání dokončeného díla.
2.2	Rozsah změn předmětu díla je specifikován v odsouhlaseném změnovém listu č. 1, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Rozsah změn zahrnuje záměnu položek, vícepráce a úpravu termínu. Změna termínu nebude mít vliv na následující koupací sezónu.
2.3         Nový termín: do 01/2023 budou provedeny veškeré zemní, HI, instalační práce
               Konečný termín pro předání dokončeného díla se stanovuje nejpozději do: 30.4.2023

Cena díla

3.1	Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelem schváleného změnového listu č. 1 (včetně položkového rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto dodatku v následujícím členění:
Dodatkem č. 1 se cena díla nemění.

V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše ceny díla takto:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	     2.157.124,80,Kč

Dodatečné práce dle soupisu prací   	
Vícepráce bez DPH :			  	                         288.765,-- Kč

Méněpráce bez DPH:                                                                       - 288.765,-- Kč

Celková cena včetně VCP a MNP bez DPH:  	     2.157.124,80 Kč

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.  
Zhotovitel se zavazuje, že dodatečné práce řádně provede a předá dle podmínek smlouvy o dílo.
Tento Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města dne 8.12.2023.
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Litovli, dne:       	V Litovli, dne: 
Za Objednatele	Za Zhotovitele
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