DODATEK č. 10
 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 na akci pod názvem
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou„
__________________________________________________________________________
1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 


Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Jana Vaňková, tel. …., Ing. Vladimíra Krajanská, tel.  …..
IČ/DIČ: 


00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 


2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 


Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem:


Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: 


….., jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické: 
….., jednatel
Tel./fax: 


……
IČ: 



25953818
DIČ: 



CZ25953818
bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 


86-708200227/0100
zápis v obchodním rejstříku: 
u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037
(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 10, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ ze dne 3.5.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.8.2021, Dodatku č. 2 ze dne 26.8.2021, Dodatku č. 3 ze dne 12.11.2021, Dodatku č. 4 ze dne 21.4.2022, Dodatku č. 5 ze dne 16.6.2022, Dodatku č. 6 ze dne 28.7.2022, Dodatku č. 7 ze dne 12.9.2022, Dodatku č. 8 ze dne 22.9.2022 a Dodatku č. 9 ze dne 1.12.2022 mění a doplňuje takto:
I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnové listy ZL č. 020, 021, které jsou nedílnou součástí dodatku). 

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Změny v předmětu díla nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- Provedení dvojlinky z kostky drobné kladené do betonu kolem budov na náměstí (viz. ZL č. 20)

- V rámci méněprací je řešený odpočet nátěrů říms původně betonových, jež byly nahrazeny kamennými římsami (viz. ZL č. 20)

- Změny v objektu SO 501 na náměstí - odpočet nerealizovaných položek, příplatek za náročnost propojů, zvýšené náklady vyvolané etapizací (viz. ZL č. 020). 
- V objektech SO 201.3, SO 201.10, SO 201.11 je na základě zprávy geologa uvedeno na skutečnost množství výkopových prací v zeminách tř. II. Odečteny jsou práce předpokládané projektantem v zemině tř. I. Se změnou těžitelnosti zeminy souvisí navýšení nákladů na práce geologa k určení druhu zeminy (viz. ZL č. 021).
- U SO 301.1, SO 302.1, SO 305, SO 310, SO 313, SO 314, SO 315, SO 316, SO 317, SO 358, SO 359, SO 455, SO 502, SO 510 je po předání těchto objektů provedeno dorovnání rozpočtu dle skutečnosti a geodetického zaměření skutečného stavu (viz. ZL č. 021).
- V rámci SO 305 byla provedena změna v napojení dešťového svodu před objektem kina s ohledem na skutečnost  (viz. ZL č. 021).
- SO 502 je na základě geodetického zaměření skutečného stavu uveden na skutečnost (viz. ZL č. 021).
2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena za dílo   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :


4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 10 je sjednaná takto:



    Cena díla dle SOD bez DPH



        51 251 487,97 Kč


    Dodatek číslo 1 bez DPH                                                    505 464,05 Kč


    Dodatek číslo 3 bez DPH





    244 090,48 Kč


    Dodatek číslo 4 bez DPH





 2 432 525,86 Kč



    Dodatek číslo 5 bez DPH





 2 994 058,59 Kč


    Dodatek číslo 6 bez DPH





 1 788 793,01 Kč



    Dodatek číslo 7 bez DPH





    905 761,53 Kč



    Dodatek číslo 8 bez DPH





-1 742 482,71 Kč


    Dodatek číslo 9 bez DPH





 4 303 842,08 Kč

      Dodatek číslo 10 bez DPH

                                       - 435 030,89 Kč



    Cena celkem bez DPH
                 62 248 509,97 Kč

Slovy: šedesátdva milionů dvěstěčtyřicetosmtisíc pětsetdevět korun českých, devadesátsedm haléřů
DPH  21 %                                                                     13 072 187,09 Kč

Cena celkem vč. DPH
75 320 697,06 Kč

3.  Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
5.   Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po dvou stejnopisech. 
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 10 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7.   Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

8. Uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 bylo odsouhlaseno na jednání         Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 9.1.2023, usnesením č. R/11/2023.
      Příloha č. 1 : Změnové listy č. 020, 021 včetně položkového soupisu změn předmětu díla
II. Podpisy smluvních stran
Ve Světlé nad Sázavou dne 12.1.2023

....................................
.......................................

        Ing. František Aubrecht


             ……
         starosta města

          jednatelka společnosti
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