
 
 

  Stránka 1 z 2 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2022 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace 

zastoupená:    Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou 

se sídlem:     Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov 

IČO:     70843082 

plátce DPH:   Ne 

zapsán v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES 

bankovní spojení (číslo účtu):   

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

DELANTE s.r.o. 

zastoupený:   Ondřejem Mazalem, jednatelem 

se sídlem:    Nikolčice č.p. 265, 691 71 Nikolčice 

IČO:     07125836 

plátce DPH:   Ne 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10697 

bankovní spojení (číslo účtu): 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2022 ze dne 18. 7. 2022 (dále jen „Dodatek“). 

 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace – 

silnoproudá elektrotechnika k zakázce „Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy“ 
a vykonání činností autorského dozoru (dále jen „Smlouva“). 
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III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU 

1. Předmětem Dodatku je potřeba provedení změn spočívajících v termínu plnění 

2. V bodě 3. se první odstavec bodu 3.1 Smlouvy mění termín dodání u DSP na 3 měsíce od podpisu 
smlouvy u  DPS na 2 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení. 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany 
zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.  

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).  

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis 
jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek 

uveřejnit, učiní tak Objednatel. 

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že 
Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě 
a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná 
protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

 

 

 

Ve Vyškově V Nikolčicích 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

Mateřská škola, základní škola a střední škola 
Vyškov, příspěvková organizace 

DELANTE s.r.o. 

 

zastoupená Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou 

 

zastoupená Ondřejem Mazalem, jednatelem 

 

Mgr. Jana 

Vágnerová

Digitálně podepsal 

Mgr. Jana Vágnerová 
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14:52:29 +01'00'


