
DODATEK SMLOUVY O DÍLO
číslo objednatele: S-0002/00067539/2023/1/2023
číslo dodavatele: ……………..
Dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v AD
Smluvní strany
Objednatel:

Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace
se sídlem:

Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zastoupený:

Ing. Vlastislavem Janíkem, ředitel příspěvkové organizace

IČO: 


00067539
číslo účtu: 

2236201/0100 
dále jen „objednatel“
a

Dodavatel:

Setostav s.r.o.

Sídlo:
č.p. 27, 25063 Sluhy
Jednající:

Tomáš Seidl

IČO:


08597103
DIČ:


CZ08597103
Bankovní spojení:
2601708775/2010
dále jen „dodavatel“
Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo S-0002/00067539/2023, ze dne 5.1.2023 na Dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v AD, kterým se upravuje čl. II. Doba zhotovení díla.
Preambule

Dodatek se sepisuje z důvodu posunutí termínu vydání Písemné zprávy o provedeném otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a o hodnocení nabídek, k VZ objednatele „Dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v AD“.
Článek II.

Doba zhotovení díla
se mění na:

2.1. Dodavatel provede (tj. zahájí, dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu od 16.1.2023 do 12.5.2023 v souladu s Přílohou č. 1 tohoto dodatku – Harmonogram plnění. 
V Brandýse n/Lab. - St. Boleslavi, 


V Brandýse n/Lab. - St. Boleslavi 
dne 5.1.2023          




dne 5.1.2023
Objednatel 





Dodavatel

…………………………………… 


 …………………………………                                                

Ing. Vlastislav Janík




Tomáš Seidl
ředitel příspěvkové organizace



jednatel
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