
Ceské dráhy, a.s. 

Regionální správa majetku Praha 

Sídlo: Prvnfho pluku 8112A, Praha 3 

V Kolíně dne  XXX

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace díla 

Vážení, 
na základě Smlouvy o dílo č. 448/2022 ze dne 27.6.2022 uzavřené mezi společností české dráhy, a.s. a 
společností NAUTILA - stavby s.r.o. na realizaci stavebních prací v železniční stanici Veselý nad Lužnicí 
Vás zdvořile žádám o prodloužení termínu realizace díla do XXX.  Důvodem mé žádosti je velký objem 
zakázek a nedostatek pracovní síly na pracovním trhu. 
Tímto se Vám omlouvám za vzniklé komplikace. 
Věřím, že při schvalování mé žádosti přihlédnete k dlouholeté vzájemné bezproblémové spolupráci. 

Děkuji a jsem s pozdravem 

 

NAUTILA - stavby s.r.o. 

NAUTILA - stavby S.R.O.

tC: 272 09 237 

K Raškovci 851, 280 02 Kolin 
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