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Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

 Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka










XXXXXXXXXXXXXXXX, kurátorka










XXXXXXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)                                                                                                          

a 

Renowood s.r.o.
IČO: 06381472 DIČ: CZ06381472

Se sídlem: Veveří 496/69, Brno, 602 00

Zastoupený: XXXXXXXXX, jednatel

Bankovní spojení: 2114858805/2700
Zapsaný v Obchodní rejstřík, Spisová značka: C 101780 vedená u Krajského soudu v Brně

číslo restaurátorské licence:

restaurování kožených předmětů: 
povolení MK č.j.: 15.136/2000, XXXXXXXXXXXX
restaurování textilu: 
povolení MK č.j. 105/93, XXXXXXXXXXX
restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva: povolení MK č.j.: 11807/2006, XXXXXXXXXXXX
restaurování hodin: 
povolení MK č.j.: MK 58899/2019 OPP, XXXXXXXX
Doručovací adresa:

Veveří 69, Brno, 602 00

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže  uvedeného dne, měsíce a roku  tento  
DODATEK č. 2  SMLOUVY O DÍLO č. 3025H1210013 – na restaurování (dále též jako „smlouva“ či „Smlouva“)
Článek I.

Úvodní ustanovení

1.
Dne 16.8.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j. NPU-430/67172/2021, č. sml. 3025H1210013, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele restaurovat soubor historických mobiliárních předmětů  - uměleckořemeslná nefigurální díla ze dřeva (nábytek - intarzie, řezba, dýhování specifikované v přílohách smlouvy o dílo (dále jen „dílo”). Jedná se o součást projektu reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 „CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER PLASY – OBNOVA OPATSKÉ REZIDENCE“. Objednatel se zavázal bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou.

2. 
Dodatkem č. 1 ze dne 29.9.2022 byl upraven rozsah předmětu díla a termíny plnění díla. 

Článek II. 

Předmět dodatku – změna předmětu díla

1. Zhotovitel se zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to podle restaurátorských záměrů, které jsou přílohami smlouvy a u předmětů se statutem kulturní památky i v souladu se závazným stanoviskem. Dále dle Soupisu předmětů restaurování dle přílohy č. 1 A smlouvy. 

2.
Smluvní strany  se ve smyslu čl. II odst.  6  smlouvy  dohodly dodatkem č. 1 na změně rozsahu díla definované ve ZL č. 1, který je nedílnou  přílohou dodatku č. 1.
3.
Předmět díla se dodatkem č. 2 nemění.     

Článek III.

Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla

1.
Smluvní strany se dohodly na změně termínu provádění díla. Dodatkem č. 1 byly termíny dokončení díla upraveny následovně: 
A) Dokončení restaurování předmětů dle přílohy č. 3 dodatku smlouvy bude v termínu do XX.XX.XXXX, s tím, že předměty budou XXXXXX XXXXX XXXXXX převezeny nejpozději k XX.XX.XXXX. 

B) Dokončení restaurování předmětů dle přílohy č. 3 dodatku smlouvy bude v termínu do XX.XX.XXXX
2.
Během realizace restaurátorských prací na předmětech  XXXXXX a XXXXXX se ukázalo, že rozsah oprav čalounění vyžaduje výrazně pracnější postupy, než bylo původně předpokládáno. Předměty byly před zahájením prací ve velmi poškozeném stavu. Dlouho trval průzkum předmětu, zkoušky čištění historických textilií. Průzkum vyžadoval rovněž formou častějších konzultací nad stavem a navrženým způsobem restaurování. 

Během průzkumu bylo zjištěno, že předmět je čalouněn velmi precizním a neobvyklým způsobem. Byla nutná konzultace většího množství odborných čalouníků a restaurátorů textilu.

Teprve na konci listopadu 2022 padlo rozhodnutí přikročit k velmi šetrné, konzervační opravě, která je ale časově výrazně náročnější.

XXXXXXXXX jsou zároveň čalouněna hedvábným atlasem a spodní vrstvy čalounění, tzv. pikýr, je vyroben z hedvábí.

Je snaha obě tyto vrstvy doplňovat a rekonstruovat ze shodného materiálu, což je odůvodněno jednak zachováním autenticity předmětu a také požadavkem na konstrukční pevnost čalounění. 
Materiály na čalounění XXXXXX nebyly na trhu dlouho k dostání v odpovídající kvalitě (gramáž, vazba, barevnost). Zhotovitel je byl schopen zajistit teprve koncem listopadu 2022, proto se smluvní strany dohodly na úpravě termínu provádění restaurátorské opravy těchto dvou předmětů. 
Termín dokončení a předání restaurovaných XXXXX XXXXXXX a XXXXXX je nově stanoven na XX.XX.XXXX. 

Termíny dokončení a předání zbylých předmětů se nemění.

3. 
Po zhotovení díla zajistí zhotovitel zpětný převoz předmětu restaurování zpět na místo určené objednatelem – XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX  XXXXXX  XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX. Prodloužení termínu realizace díla, rozdělení dopravy restaurovaných předmětů XXXXX a s tím spojené navýšení nákladů na přepravu jde k tíži zhotovitele.     

Článek IV. 

 Cena díla, způsob platby

1.   
Dodatkem č. 2 se smluvní cena díla nemění. 
Článek  V. 

Závěrečná ustanovení
1.
Tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.

2.
Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy č. 2 uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

4.
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz  v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Příloha:

1. Fotodokumentace – XXXXXXX XXXXXX a XXXXXX
V Českých Budějovicích dne 
28. 12. 2022


V Brně
dne 26. 12. 2022
Za objednatele: 





Za zhotovitele:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.




XXXXXXXXXX
            ředitel






    jednatel

Stav XXXXX XXXXX a XXXXX před zahájením prací
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