Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo objednatele č. Z-2200-388-2022 a
 ke Smlouvě o dílo dodavatele č. 23-609-01 
ze dne 1. 7. 2022
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:
Objednatel:	Galerie hlavního města Prahy (též jen „GHMP“)
příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou 
		sídlo: Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1
zastoupený: PhDr. Magdalenou Juříkovou – ředitelkou GHMP
IČ: 00064416
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: 	KONSIT, a.s.
	sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
	IČ: 186 30 197
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752
zastoupený: Ing. Jiří Urban, člen představenstva	
dále jen „zhotovitel“ 

uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo objednatele č. Z-2200-388-2022 a  ke Smlouvě o dílo dodavatele č. 23-609-01 ze dne 1. 7. 2022, předmětem které je „Rekonstrukce a restaurování havarijního stavu štukových hlavic pilastrů, fasáda hlavní budovy Zámku Troja, Praha 7, IA 45363“ ve specifikovaném rozsahu, (dále jen „Smlouva“), kterým mění ujednání Smlouvy tak, jak následuje. 

I.
Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění určený dle čl. I odst. 2 Smlouvy se tímto v souladu s čl. I odst. 5.3 Smlouvy rozšiřuje o Objednatelem dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Vícepráce se budou realizovat v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který je předmětem shora cit. změnového listu.

II.
Smluvní strany se dohodly na změně Ceny díla dle čl. III odst. 3 Smlouvy o cenu za Vícepráce následujícím způsobem.

Cena díla dle čl. III odst. 3 Smlouvy se navyšuje o částku ve výši 82.405,68 Kč za Vícepráce.   

Cena díla dle čl. III odst. 3 Smlouvy se tedy po změně rozsahu předmětu plnění o Vícepráce mění na celkovou částku ve výši 5.249.405,68 Kč bez DPH, kterou je Objednatel povinen Zhotoviteli v souladu se Smlouvou zaplatit. K této částce se připočte DPH dle platných právních předpisů. 
  
III.
Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení plnění, v důsledku čehož mění ustanovení čl. II odstavce 1-3 Smlouvy tak, že nově je termín ukončení plnění a předání předmětu plnění dle čl. II odst. 1-3 Smlouvy stanoven následovně: 
Zhotoviteli náleží celkem 40 pracovních dní k dokončení díla, přičemž za vhodný pracovní den k dokončení díla ve smyslu tohoto článku se rozumí pouze pracovní den (pondělí-pátek), který zároveň splňuje veškeré požadavky na vhodné klimatické podmínky specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany budou denně provádět sledování předpokládaného výhledu počasí, o čemž budou oprávněné osoby provádět záznamy do stavebního deníku, přičemž současně se zavazují pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek - pakliže se strany z důvodu evidentně nevhodného počasí nedohodnou jinak) scházet ke společnému vyhodnocení předpokládaného výhledu počasí na následující období a k případnému sjednání konkrétních dnů možných k nástupu k pokračování v pracích. 

Smluvní strany současně pro vyloučení všech pochybností prohlašují, že pakliže se na výše uvedené schůzce k vyhodnocení předpokládaného výhledu počasí dohodnou, že je možné nastoupit k pokračování v pracích po některý z následujících dní, avšak těsně před nástupem vyjde najevo, že se klimatické podmínky nenadále změnily, není v takovém případě možné nastoupit k pokračování v pracích, a takový den se nepovažuje za vhodný pracovní den k dokončení díla ve smyslu tohoto článku, což objednatel bere na vědomí.   

O všech skutečnostech bude prováděn zápis do stavebního deníku.

IV.
1. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn Dodatku č. 1 jiným způsobem. 

2. Ustanovení Smlouvy se mění a dále vykládají tak, aby byly v souladu s tímto Dodatkem č. 1.
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě  obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

4. Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě skutečné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož byl jimi jakožto správný vlastnoručně podepsán. Žádná ze smluvních stran není slabší stranou.
 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 / podklad pro Vícepráce
Příloha č. 2 – Popis vhodných klimatických podmínek pro obnovení mokrých procesů

	V Praze dne …………………….
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Ing. Jiří Urban
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