
Číslo smlouvy Města:

Číslo smlouvy ARÉNY:

Číslo smlouvy BKOM:

Číslo smlouvy TB:

Číslo smlouvy Zhotovitele: D70325/INV/2023/25

5623050047

23001

23000007

0/23/010

SMLOUVA O ZHOTOVENI STAVBY

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

IDDS:

(dále jen „Město")

I.

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

44992785
CZ44992785

a7kbrrn

II. ARÉNA BRNO, a. s.

Zastoupená: Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

a Mgr. Jaroslavem Suchým, členem představenstva

Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

09133267

CZ09133267

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. B 8383

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

IDDS:

(dále jen „ARÉNA )

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

vfc5gf4

III. Brněnské komunikace a.s.

Zastoupené: Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

a JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

Renneská třída 787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno

60733098
CZ60733098

Se sídlem:

IČO:

DIČ:



právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. B 1479

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

IDDS:

(dále jen „BKOM")

tk7c8xt

IV. Teplárny Brno, a.s.

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. B 786

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

IDDS:

(dále jen „TB")

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem společnosti

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

46347534

CZ46347534

mail@teplarny.cz

d7wgmq5

(dále společně též jako „Objednatelé ", případně každý samostatně též jako

„Objednatel")

a

V. HOCHTIEF CZ a. s.

Zastoupený: I dou, předsedou představenstva

a ředitelem divize Pozemní stavby Morava

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

46678468

CZ46678468

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod

sp. zn. B/6229

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

IDDS:

(dále jen „Zhotovitel")

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

morava@hochtief.cz

p49cezi
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I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník"), za přiměřeného použití 

ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 

a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se 

řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

1.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně" (dále jen 

„Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednateli ve spolupráci na základě 

Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek, jakožto zadavateli Veřejné zakázky 

(dále jen „Zadávací řízení"), podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

1.3. Účelem této smlouvy je naplnění komplexního záměru Objednatelů spočívajícího v 

zajištění výstavby moderní multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně a jejích okolních 

ploch, a to částečně s využitím externích zdrojů financování (dále také „Projekt"), a to 

za dále uvedených podmínek.

1.4. Zhotovitel, jakožto dodavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky, 

který podal nabídku v Zadávacím řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „nabídka 

Zhotovitele"), potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění, 

které mu byly zpřístupněny či jsou veřejně dostupné, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění 

za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.

1.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla po jeho zahájení bude dbát o 

platnost všech nezbytných souhlasů a povolení a rozhodnutí správních a jiných orgánů, 

které byly zajištěny Objednatelem, a v případě potřeby jejich změn či úprav bude 

informovat Objednatele a zajistí přípravu všech potřebných podkladových dokumentů. 

Zhotovitel se též zavazuje disponovat všemi potřebnými souhlasy, povoleními a 

rozhodnutími správních a jiných orgánů, které je povinen si jako Zhotovitel Stavby 

zajistit za účelem zajištění řádného plnění předmětu této smlouvy a které mu umožní 

plnit povinnosti stanovené touto smlouvou a právními předpisy; Zhotovitel se dále 

zavazuje, že je na požádání Objednatelům bezodkladně předloží. Zhotovitel se zavazuje 

v co nejkratší době nahradit neplatný souhlas, povolení či rozhodnutí, příp. takové, 

které pozbylo právní moc, novým.

1.6. Pojmy definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro 

vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
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a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel realizace 

Projektu vyjádřený v této smlouvě a zadávací dokumentaci Veřejné zakázky;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednatelům v rámci 

Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této smlouvy použije v případě výkladových nejasností 

subsidiárně;

c) pokud existuje výkladová nejasnost mezi ustanovením této smlouvy a jejími 

přílohami nebo dokumenty, na něž smlouva odkazuje, má přednost ustanovení 

této smlouvy. Pokud existuje výkladová nejasnost mezi touto smlouvou, včetně 

příloh, a nabídkou Zhotovitele, budou mít přednost ustanovení smlouvy včetně 

příloh. Pokud existuje výkladová nejasnost mezi požadavky Objednatelů a 

nabídkou Zhotovitele, budou mít přednost požadavky Objednatelů. Výkladovou 

nejasností přitom není situace, kdy nabídka Zhotovitele poskytuje větší rozsah či 

vyšší kvalitu plnění než požadavky Objednatelů; v takovém případě mají 

Objednatelé právo na tento větší rozsah či vyšší kvalitu plnění.

1.7. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele předmět smlouvy vymezený v čl. II. 

této smlouvy, a to v souladu s touto smlouvou. Objednatelé se zavazují Zhotoviteli za 

tím účelem poskytnout nezbytnou součinnost.

1.8. Objednatelé prohlašují, že osoba oprávněná za ně jednat ve věcech souvisejících 

s organizací realizace plnění dle této smlouvy a kontroly plnění dle této smlouvy (dále 

jen „Správce stavby") je oprávněna jednat ve všech věcech týkajících se této smlouvy, 

pro které není touto smlouvou výslovně vyžadováno jednání Objednatele, a v rozsahu 

práv a povinností, jak budou sjednány ve smlouvě uzavřené mezi Objednateli a 

Správcem stavby, která bude Zhotoviteli zpřístupněna; tím není dotčeno právo 

Objednatelů jednat místo Správce stavby, pokud tak Zhotoviteli v konkrétním případě či 

případech sdělí. Každý z Objednatelů je oprávněn jednat v záležitostech této smlouvy 

samostatně tam, kde se jedná o část díla realizovanou pro tohoto Objednatele 

v souladu s částmi díla definovanými v odst. 11.2. této smlouvy. Ve zbývajících věcech 

týkajících se této smlouvy, u nichž je vyžadováno jednání Objednatele, jednají 

Objednatelé společně.

1.9. Je-li některý z Objednatelů oprávněn jednat či vystupovat v záležitostech z této 

smlouvy samostatně v souladu s odst. I.8., pojmem Objednatel se dále v textu této 

smlouvy v takovém případě rozumí tento Objednatel nebo ti z Objednatelů, v jejichž 

zájmu je realizovaná příslušná část díla v souladu s odst. 11.2. této smlouvy.

1.10. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní stranou pro účely této smlouvy se 

rozumí každý z Objednatelů a Zhotovitel.
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II. Předmět smlouvy

11.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení stavby (dále jen

„Stavba").

11.2. Stavba zahrnuje části realizované pro jednotlivé osoby na straně Objednatele:

a) stavební objekty realizované v rámci Stavby pro ARÉNU (dále jen „Dílo 7");

b) stavební objekty realizované v rámci Stavby pro BKOM (dále jen „Dílo 2");

c) stavební objekty realizované v rámci Stavby pro TB (dále jen „Dílo 3");

d) stavební objekty realizované v rámci Stavby pro Město (dále jen „Dílo 4");

(společně též jako „dílo"). Podrobné vymezení částí díla pro jednotlivé Objednatele je 

uvedeno v oceněném soupisu prací v jeho podobě podané Zhotovitelem do 

Zadávacího řízení (případně v souladu se ZZVZ upravené před uzavřením této smlouvy), 

který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že vymezení jednotlivých částí díla podle tohoto odstavce 

se může v průběhu plnění této smlouvy změnit tak, že některé stavební objekty budou 

realizovány pro jiného z Objednatelů. O této skutečnosti bude Zhotovitel ze strany 

Objednatelů nebo Správce stavby bez zbytečného odkladu informován a od tohoto 

okamžiku je Zhotovitel povinen se změnou řídit a, v případě potřeby, poskytnout 

veškerou nezbytnou součinnost pro plynulé naplnění takové změny. O této změně není 

nutné uzavírat dodatek, pokud o to některá ze smluvních stran nepožádá.

11.3. Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení Stavby včetně všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. 

zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště"), 

přičemž předáním a převzetím Staveniště se rozumí jeho zpřístupnění Zhotoviteli, aby 

mohl provést dílo dle této smlouvy, včetně bezpečnostních opatření, koordinační a 

kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen:

a) rozhodnutími o povolení stavby, jejich podmínkami a vydanými stanovisky, a to 

společným povolením vydaným Úřadem městské části města Brna Brno-střed, 

Stavebním úřadem, dne 27. 5.2021, č.j. MCBS/2021/0080255/ŠKAR, které nabylo 

právní moci dne 19. 6. 2021, pro soubor staveb „Multifunkční sportovní a kulturní 

pavilon, 7. etapa", společným povolením souboru staveb vydaným Magistrátem 

města Brna, Odborem dopravy dne 3. 5. 2021, č.j. MM B/0185317/2021, pro soubor 

staveb s názvem „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 7. etapa" a povolením 

vydaným Magistrátem města Brna, Odborem vodního a lesního hospodářství a 

zemědělství, Oddělením státní správy vodního hospodářství, dne 21.4.2021, č.j. 

MM B/0179234/2021, v rámci akce „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon,
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7. etapa", a to vše v rozsahu, který současně odpovídá rozsahu díla dle Projektové 

dokumentace;

b) projektovou dokumentací pro provádění Stavby zpracovanou v rozsahu 

relevantních právních předpisů, a to zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, která byla 

zpracována Společností Arch.Design a A PLUS, jejímiž společníky jsou Arch.Design, 

s.r.o. a A PLUS a.s. pod názvem „Muttifunkční sportovní a kuíturní paviíon" ze září 

2021 (dále jen „Projektová dokumentace 1"); a soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem 

vymezené množství (dále jen „soupis prací 1"), který tvoří v jeho podobě podané 

Zhotovitelem do Zadávacího řízení (případně v souladu se ZZVZ upravené před 

uzavřením této smlouvy) nedílnou součást tohoto smluvního závazku a je obsažen 

v příloze č. 3 této smlouvy;

c) projektovou dokumentací pro provádění Stavby zpracovanou v rozsahu 

relevantních právních předpisů, a to zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, která byla 

zpracována společností PK OSSENDORF s.r.o. pro stavby s názvem „B. Multifunkční 

sportovní a kulturní pavilon 7. etapa, C. Vozovna Pisárky, etapa III. vratná 

tramvajová smyčka, související stavby komunikací, ploch a zařízení sloužících 

k obsluze budoucího multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu, D. Lanová 

dráha Pisárky - Kampus", tj. stavba označená také jako 7. STAVBA - MODRÁ - 

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 7. ETAPA, z listopadu 2021 (dále jen 

„Projektová dokumentace 2"); a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, 

v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 

služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen 

„soupis prací 2"), který tvoří v jeho podobě podané Zhotovitelem do Zadávacího 

řízení (případně v souladu se ZZVZ upravené před uzavřením této smlouvy) 

nedílnou součást tohoto smluvního závazku a je obsažen v příloze č. 3 této 

smlouvy;

(dále dle povahy společně jen „Projektová dokumentace" nebo „soupis prací").

11.4. Bude-li v souvislosti se zařizováním Staveniště podle odst. II.3. této smlouvy potřeba 

získat jakékoliv souhlasy nebo povolení, zajistí je Zhotovitel na vlastní náklady a 

odpovědnost a Objednatel se zavazuje mu ktomu poskytnout nezbytnou součinnost.

11.5. Není-li v této smlouvě ujednáno odlišně nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

veškeré dokumentace, doklady, protokoly, výsledky zkoušek, zaměření, plány a další 

výstupy zajišťované dle této smlouvy Zhotovitelem tento předá Objednateli
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prostřednictvím Správce stavby vždy v elektronické podobě v ujednaném formátu na 

CD/DVD nosiči/USB flash disku (či obdobném nosiči), a také ve 4 vyhotoveních 

v listinné podobě, nestanoví-li tato smlouva jinak nebo nedohodne-li se Zhotovitel 

s Objednatelem v konkrétním případě jinak. Veškeré výstupy budou v českém jazyce, 

nebude-li dohodnuto jinak. Není-li dále ve smlouvě ujednáno odlišně, výkresové části 

výstupů budou zpracovány ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve 

formátu kompatibilním s MS Word a *.pdf, a tabulky ve formátu kompatibilním s MS 

Excel a *.pdf. Požadavky Objednatele na Zhotovitele týkající se digitálního modelu 

stavby zpracovaného v souladu s požadavky Building Information Modeling (dále jen 

„BIM") jsou definovány v příloze č. 4 této smlouvy.

11.6. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

a) zpracování finálního podrobného věcného a časového harmonogramu realizace 

Stavby (dále jen „Harmonogram") a jeho předložení prostřednictvím Správce 

stavby Objednateli ve lhůtě pro předání Staveniště k seznámení a k vyjádření; 

poskytne-li Objednatel nebo Správce stavby k předloženému Harmonogramu 

připomínky do 15 dnů od jeho předložení, je Zhotovitel povinen tyto připomínky 

do Harmonogramu zapracovat do 15 dnů nebo ve stejné lhůtě upozornit Správce 

stavby na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Finálním 

Harmonogramem je Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo 

Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých 

připomínek pro jejich nevhodnost netrvá; obě strany jsou povinny si poskytovat 

maximální součinnost tak, aby byl Harmonogram dopracován řádně a včas;

b) zhotovení následující dokumentace zajišťované Zhotovitelem:

i. výrobní a dílenské dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o 

dokumentaci staveb"), a případně další realizační dokumentace (dále jen 

„výrobní dokumentace") ke střešní konstrukci Díla 1 v rozsahu 

požadovaném Projektovou dokumentací 1, vč. dořešení souvisejících 

koordinací, jestliže řešení ve výrobní dokumentaci nedodrží geometrii řešení 

v Projektové dokumentaci 1;

ii. výrobní dokumentace k dalším částem díla, vyžádá-li si to Objednatel nebo 

vyplývá-li tato povinnost z Projektové dokumentace.

Dokumentace dle tohoto odstavce bude předložena Objednateli k vyjádření 

v souladu s čl. IX. této smlouvy.

c) vypracování samostatných dokumentací skutečného provedení části díla vymezené 

Projektovou dokumentací 1 a souvisejícími dokumenty (DSPS 1) a části díla 

vymezené Projektovou dokumentací 2 a souvisejícími dokumenty (DSPS 2), (dále 

též dle povahy společně jen „DSPS");

Stránka 8 z 77



d) geodetické zaměření Stavby, které zahrnuje samostatné geodetické zaměření Díla

1-4;

e) účast Zhotovitele při kontrolních prohlídkách Stavby prováděných místně 

příslušným stavebním úřadem;

f) zajištění zimních opatření a osvětlení pracovišť, bude-li nezbytné pro provádění 

díla;

g) zaměření a vytyčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění podmínek jejich 

vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení 

jejich zpětného protokolárního předání jejich vlastníkům nebo správcům;

h) zpracování vytyčovacího schématu Staveniště s vytyčením směrových a výškových 

bodů;

i) provedení všech případných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného 

záchranného archeologického výzkumu;

j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického 

charakteru k řádnému provedení Stavby;

k) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku;

l) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí;

m) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného;

n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, 

předání protokolů o provedení zkoušek Správci stavby;

o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 

a revizí veškerých zařízení, u nichž je to vyžadováno právními předpisy nebo 

technickými normami, s případným dokladem o odstranění uvedených závad, 

předání atestů, revizních zpráv a dokladů Objednateli;

p) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 

závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo 

technických norem platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli;

q) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět 

plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět,
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nejsou-li právními předpisy definovány, vyhodnocení komplexního vyzkoušení a 

vyhotovení protokolu;

r) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 

po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště 

zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky Objednatele;

s) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, 

použité obaly apod.) v souladu správními předpisy o nakládání s odpady, a to 

s maximální mírou využití možné recyklace (případně i na Stavbě);

t) uvedení povrchů dotčených Stavbou do stavu stanoveném v Projektové 

dokumentaci 2, další povrchy zde neuvedené pak do stavu předvídaného 

technickými přílohami, nestanoví-li Objednatel jinak;

u) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a 

vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; 

oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;

v) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí;

w) zajištění splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí o povolení Stavby 

a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;

x) pořizování průběžné podrobné fotodokumentace, zejm. zakrytých prací a 

technologií, o průběhu zhotovení Stavby a její předání Správci stavby při předání a 

převzetí plnění předmětu smlouvy; povinnost Zhotovitele podle tohoto písmene 

může být splněna i zajištěním kamerového systému se záznamem, kdy tento 

záznam zpřístupní Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě bezodkladně na 

požádání Objednatele na CD (či obdobném) nosiči; Zhotovitel zároveň bere na 

vědomí, že Objednatel bude také o průběhu zhotovení Stavby pořizovat průběžný 

kamerový záznam, a je povinen toto strpět a poskytovat v této souvislosti 

Objednateli součinnost;

y) vypracování manipulačních a provozních řádů nezbytných pro provoz a údržbu 

Stavby v rozsahu Projektové dokumentace, resp. jejich částí, návodů k obsluze, 

návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby, a to i po dokončení 

Stavby;

z) vybavení Stavby podle požární zprávy;

aa) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy;

bb) poskytnutí Objednateli bezodkladně potřebných údajů, podkladů a jakékoliv další 

nezbytné součinnosti pro zahájení zkušebního provozu a pro vydání kolaudačního 

souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude Objednatelem
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vyzván;

cc) v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu 

užívání Stavby ve správním řízení podání (po odstranění vytknutých nedostatků) 

oznámení o odstranění nedostatků;

dd) vypracování a aktualizování digitálního modelu stavby v rozsahu Stavby 

odpovídajícímu Projektové dokumentaci 1, a vypracování veškeré dokumentace 

související s prováděním Stavby v rozsahu odpovídajícímu Projektové dokumentaci 

1 při naplnění požadavků BIM, v rozsahu a za podmínek, jak jsou vymezeny touto 

smlouvou a přílohou č. 4 této smlouvy;

ee) zpracování technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 

zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle 

Harmonogramu a na vyžádání je předložit Objednateli nebo Správci stavby. 

Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou 

si Objednatel nebo Správce stavby výslovně vyžádá;

ff) hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

gg) dalších činností, které jsou definovány touto smlouvou nebo které jsou nezbytné 

při zhotovování Stavby pro její řádné dokončení v souladu s účelem realizace 

Projektu.

II.7. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

a) DSPS bude vycházet z příslušné Projektové dokumentace 1 nebo Projektové 

dokumentace 2;

b) DSPS 1 v rozsahu a s náležitostmi dle přílohy č. 13 k vyhlášce o dokumentaci staveb 

bude předána Objednateli v 1 vyhotovení v listinné podobě a též elektronicky ve 

formátu IFC a v nativním formátu použitého softwarového nástroje použitého pro 

digitální model stavby, dále bude DSPS 1 v rozsahu a s náležitostmi dle přílohy č. 

14 k vyhlášce o dokumentaci staveb předána Objednateli ve 4 vyhotoveních 

v listinné podobě a též v elektronické podobě;

c) DSPS 2 bude Objednateli předána v rozsahu a s náležitostmi dle přílohy č. 14 

k vyhlášce o dokumentaci staveb ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a též 

v elektronické podobě;

d) bude splňovat projektové a montážní návody jednotlivých dodavatelů příslušného 

stavebního či konstrukčního materiálu;

e) bude obsahovat výkresy potřebné k provedení Stavby z hlediska Zhotovitelem 

používaných materiálů a technologií konkrétně neuvedených v Projektové 

dokumentaci;

f) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny
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oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;

g) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 

budou označeny nápisem „beze změn";

h) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 

zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;

i) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny se Správcem stavby 

uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a osobou vykonávající autorský dozor pro 

příslušnou část díla uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „AD 1", „AD 2" 

nebo společně jako „AD") a jejich souhlasné stanovisko;

j) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek 

na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 

podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila zjistit jednoznačně druh 

stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. 

domovních přípojek v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o předání a převzetí díla (dále také 

jen „Přejímacízápis") dle čl. XII. této smlouvy.

11.8. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 

autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 

DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 

nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem 

Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí 

nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, 

zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou, které 

budou Objednatelem poskytnuty. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy 

přijímá každým převzetím dílčího zpracování DSPS dle této smlouvy až do převzetí celé 

DSPS. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje 

Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že 

odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle této smlouvy.

11.9. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání 

jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a 

zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této 

smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo
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esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady"). 

Je-li sporné, zda vada brání řádnému užívání díla, určí Objednatel, zda se jedná o vadu 

bránící řádnému užívání díla.

III. Lhůta plnění a Harmonogram

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle této smlouvy takto:

a) lhůta pro detailní dopracování Harmonogramu a jeho předložení prostřednictvím 

Správce stavby Objednateli k vyjádření:

neipozděii ve lhůtě pro předání Staveniště dle odst. Vlll.11. této smlouvy

b) lhůta k zahájení stavebních prací jakožto prací nezbytných ke zhotovení Stavby:

neipozděii do 10 pracovních dnů ode dne předání Staveniště Zhotoviteli (lhůta

pro předání Staveniště ie stanovena v odst. Vlll.11. této smlouvy), přičemž po 

zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat, nestanoví-li 

Objednatel jinak.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel ie oprávněn určit lhůtu v souladu

s tímto odstavcem odlišně pro jednotlivé části díla, a to se souhlasem

Zhotovitele.

c) lhůta (čas) pro dokončení díla a předání a převzetí díla dle této smlouvy včetně 

předání dokladové části v souladu s touto smlouvou se sjednává v délce:

30 měsíců ode dne předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální 

lhůta")

d) lhůta k vyzvání Objednatele prostřednictvím Správce stavby k převzetí díla:

neipozděii 15 dnů před posledním dnem Finální Ihůtv

e) lhůta k odstranění případných Drobných vad:

neipozděii do 14 dnů po převzetí díla Objednatelem, případně ve lhůtě

sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla

f) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště:

neipozděii do 10 pracovních dnů po převzetí díla Objednatelem, případně do 5

dnů po odstranění všech vad a nedodělků nebo v jiné lhůtě sjednané

smluvními stranami při převzetí díla

111.2. Zhotovitel je oprávněn se souhlasem Správce stavby a Objednatele dokončit práce i 

dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

111.3. Harmonogram

a) Zhotovitel předloží prostřednictvím Správce stavby Objednatelům podrobný
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Harmonogram postupu prací dle odst. 11.6. písm. a) zpracovaný ve formátu *.mpp, 

*.pdf a v programu MS Project v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů 

potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu 

prací jako jednotlivé stavební objekty s vyznačením vazeb mezi jednotlivými 

pracemi, dodávkami a službami, stavebními činnostmi, technologiemi a 

montážními celky. Minimální podrobnost Harmonogramu se řídí podle rozsahu 

rekapitulace Stavby uvedeného v soupisu prací a maximální podrobnost dle 

rekapitulace stavebních objektů uvedených v soupisu prací. Z tohoto 

Harmonogramu bude u každé činnosti zřejmý den jejího zahájení a ukončení. 

Harmonogram bude obsahovat časový prostor pro přejímací řízení za účelem 

předání a převzetí díla. Každá další aktualizace Harmonogramu postupu prací bude 

vždy sestavena na základě projednání, dohody a odsouhlasení Správcem stavby. 

Zhotovitelem v Harmonogramu uvedená data ukončení jednotlivých činností se 

stávají dílčími smluvními termíny, tzv. milníky. Zhotovitel se zavazuje 

v Harmonogramu stanovit vždy tyto milníky: ukončení zakládání stavby u Díla 1, 

dokončení montáže nosných prefabrikovaných konstrukcí, dokončení montáže 

ocelové konstrukce střechy a předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje 

v Harmonogramu stanovit rovněž další milníky, a to tak, aby Harmonogram 

obsahoval vždy alespoň jeden milník v průběhu každých 6 měsíců realizace Stavby 

(včetně stanovených milníků dle předchozí věty). Objednatel je oprávněn si vyžádat 

i podrobnější informace k Harmonogramu, např. větší detail. Realizace plnění dle 

Harmonogramu bude vyhodnocována na kontrolních dnech. Nepředložení 

Harmonogramu se všemi náležitostmi je podstatným porušením této smlouvy. 

V případě požadavku Objednatele nebo Správce stavby zpracuje Zhotovitel 

samostatný harmonogram pro Dílo 1 a předloží jej do 5 pracovních dnů od 

obdržení žádosti Objednateli nebo Správci stavby. Harmonogram pro Dílo 1 bude 

zpracovaný v souladu s Harmonogramem a dle pokynů Objednatele či Správce 

stavby.

b) Zhotovitel je povinen alespoň jednou za kalendářní měsíc v rámci měsíční zprávy o 

postupu provádění díla v souladu s odst. X.6. této smlouvy písemně sdělit 

Objednateli, zda skutečný a předpokládaný postup prací odpovídá předloženému 

Harmonogramu. Neodpovídá-li skutečný nebo předpokládaný postup prací na 

Stavbě Harmonogramu, je Zhotovitel povinen předložit bez zbytečného odkladu 

návrh aktualizovaného Harmonogramu tak, aby byla splněna Finální lhůta realizace 

sjednaná dle této smlouvy dle čl. III. této smlouvy. Stejnou povinnost k předložení 

aktualizovaného Harmonogramu má Zhotovitel též kdykoliv na výzvu Objednatele 

nebo Správce stavby. Postupem dle tohoto písmene není dotčena odpovědnost 

Zhotovitele realizovat plnění podle milníků a ve Finální lhůtě při zachování 

technických a technologických požadavků na výstavbu, nejedná-li se prokazatelně 

o změnu Harmonogramu vyvolanou z důvodů toliko na straně Objednatele
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(dle odst. VIII.31. této smlouvy).

c) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, 

které by mohly mít dopad na plnění Harmonogramu, Finální lhůtu a/nebo 

jednotlivé milníky (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.), 

v průběhu provádění díla vyhodnocovat plnění Harmonogramu, tato vyhodnocení 

řešit postupem dle písm. b) tohoto odstavce. Objednatel je oprávněn požadovat 

jistotu za řádné pokračování prací, a to například v podobě uvedení garantovaného 

počtu pracovníků pro jednotlivé činnosti odpovídajícího plánovaným pracím.

d) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou 

změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek 

daných touto smlouvou, podmínek vyplývajících ze ZZVZ a podmínek stanovených 

osobami poskytujícími financování Projektu, tj. zejména institucí poskytujících 

peněžní prostředky Objednateli k úhradě nákladů Stavby (dále jen „Financující 

osoba").

e) Zhotovitel není oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez 

souhlasu Objednatele, Správce stavby a Financující osoby, bude-li její souhlas 

nezbytný; tím nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného 

příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.

f) Zjistí-li se v průběhu plnění této smlouvy překážka v plnění, kterou nelze odstranit, 

je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byla v co nejmenší možné míře ovlivněna 

Finální lhůta, zejména je povinen, je-li to objektivně možné, provádět práce na 

jiných částech plnění překážkou nedotčených. Tuto povinnost má Zhotovitel i v 

případě, že je sporné, zda se jedná o překážku na straně Objednatele.

g) Přílohou Harmonogramu bude postup pro předkládání všech výkresů, výpočtů, 

specifikací, pracovních postupů, manuálů, vzorků, atestů a výsledků kontrol, měření 

či zkoušek požadovaných v rámci provádění díla.

h) Na žádost Objednatele nebo Správce stavby zpracuje Zhotovitel nejpozději do 7 

dnů od obdržení takové žádosti krátkodobý harmonogram speciálních prací 

sloužící zejména pro koordinaci prací na obzvláště komplikovaných částech Stavby. 

Objednatel nebo Správce stavby v žádosti specifikuje speciální práce, k jejichž 

provedení má být zpracován krátkodobý harmonogram.

111.4. V případě, že Správce stavby, Objednatel nebo jiná ktomu oprávněná osoba (např. 

oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, toto přerušení nemá dopad na odpovědnost Zhotovitele za 

dodržení Finální lhůty nebo jednotlivých milníků.

111.5. Zhotovitel předá společně s Harmonogramem prostřednictvím Správce stavby 

Objednatelům také finanční harmonogram v elektronické podobě ve formátu 

kompatibilním s MS Excel a *.pdf s uvedením předpokládaných nákladů na Stavbu
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v průběhu celé realizace díla v minimální podrobnosti odpovídající dosažení 

jednotlivých dílčích milníků uvedených v Harmonogramu. Objednatel je oprávněn 

požádat Zhotovitele o zpracování podrobnějšího finančního harmonogramu a 

Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele vyhovět, a to nejpozději do 15 dnů od 

obdržení žádosti Objednatele. Zhotovitel je povinen alespoň jednou za kalendářní 

měsíc v rámci měsíční zprávy o postupu provádění díla v souladu s odst. X.6. této 

smlouvy písemně sdělit Objednateli, zda finanční plnění odpovídá předloženému 

finančnímu harmonogramu. Neodpovídá-li fakturace předpokládaným nákladům na 

Stavbu uvedeným ve finančním harmonogramu, je Zhotovitel povinen předložit bez 

zbytečného odkladu návrh aktualizovaného finančního harmonogramu. Stejnou 

povinnost k předložení aktualizovaného Harmonogramu má Zhotovitel též kdykoliv na 

výzvu Objednatele nebo Správce stavby.

IV. Místo plnění

Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci. 

Smluvní strany berou na vědomí, že v mezidobí od zhotovení Projektové dokumentace 

došlo (a není zcela vyloučeno, že dojde i po zahájení plnění) k dělení (přeparcelaci) 

pozemků, parcelní čísla pozemků v době realizace Stavby se proto mohou od Projektové 

dokumentace lišit a rozhodné je grafické znázornění místa plnění v Projektové 

dokumentaci. V případě nejasnosti je Zhotovitel povinen na tuto včas upozornit 

Objednatele či Správce stavby, který zajistí nezbytnou informaci bez zbytečného odkladu.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se 

sjednává takto:

cena celkem 4 444 444 444,44 Kč bez DPH.

Z toho:

• cena za zhotovení Díla 1 realizovaného pro ARÉNU [odst. II.2. písm. a)]

4 005 268 230,26 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 1“);

• cena za zhotovení Díla 2 realizovaného pro BKOM [odst. 11.2. písm. b)]

90 312 352,57 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 2");

• cena za zhotovení Díla 3 realizovaného pro TB [odst. II.2. písm. c)]

183 020 188,25 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 3");

• cena za zhotovení Díla 4 realizovaného pro Město [odst. II.2. písm. d)]

165 843 673,36 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 4").
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V.2. Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavby je rozhodující rozsah 

Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, který je 

součástí přílohy č. 3 této smlouvy a ve kterém jsou definována jednotlivá Díla 1-4 pro 

jednotlivé Objednatele, a to se zohledněním všech závazků Zhotovitele vyplývajících 

z této smlouvy. Cena za příslušné Dílo 1-4 je vždy závazkem toho z Objednatelů, pro 

nějž je příslušné Dílo 1-4 realizováno v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy.

V.3. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění 

předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Celková cena obsahuje mimo vlastní 

provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady 

na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního 

prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost vč. účasti na 

jednáních souvisejících s předmětem díla dle odst. VIII.34., jednání týkající se Projektu 

jako takového, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, 

zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných 

zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, provozní náklady 

(mj. též náklady spojené sjednáními na úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady 

na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky, zvýšené náklady o víkendech, 

svátcích a v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, náklady na odstranění 

znečištěné sutě a odpadů ze Stavby, za spotřebu energií, za nájmy, za zábor veřejného 

prostranství atp.

V.4. Celková cena obsahuje náklady na zhotovení digitálního modelu stavby v rozsahu 

Stavby odpovídajícímu Projektové dokumentaci 1v souladu s požadavky BIM v příloze č. 

4 této smlouvy a veškeré náklady s tím související, zejména náklady na zřízení 

Společného datového prostředí (dále jen „CDf") pro Objednatele a spojené sjeho 

zpřístupněním Objednateli v souladu s požadavky stanovenými v příloze č. 5 této 

smlouvy.

V.5. Celková cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) 

k DSPS a digitálnímu modelu stavby v rozsahu Stavby odpovídajícímu Projektové 

dokumentaci 1 zpracovanému v souladu s požadavky BIM.

V.6. V Celkové ceně je zahrnuta částka představující úhradu vodného, stočného, elektrické 

energie a dalších médií odebraných při provádění díla; uvedené částky hradí Zhotovitel. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná 

místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Správci stavby.

V.7. Platnost ceny

a) Celková cena obsahuje veškeré náklady až do doby předání a převzetí díla vyjma 

případu, kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH.

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po 

celou dobu výstavby, až do termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí.
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c) Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné, slouží k 

prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období 

(jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací 

rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy (odst. VI.3.).

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Celkové ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků vjednotkových cenách oceněného soupisu prací.

V.8. Celková cena může být změněna pouze:

a) dohodou smluvních stran, pokud se všichni Objednatelé se Zhotovitelem za dále 

sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než 

těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo 

na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ 

a se souhlasem Financující osoby, bude-li její souhlas nezbytný;

b) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené 

daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH povinen účtovat DPH 

v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku 

změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat dodatek.

V.9. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Celkové ceny a některé 

z jejích částí, tj. Cen za zhotovení Díla 1-4, je Zhotovitel povinen provést výpočet 

změny Celkové ceny a její části a předložit písemný podrobně odůvodněný 

požadavek na změnu Celkové ceny a její části Správci stavby a příslušnému 

Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Správci stavby a příslušnému 

Objednateli změnu Celkové ceny a její části v případě změny sazeb DPH.

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

zvýšení Celkové ceny a její části, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o 

zvýšení Celkové ceny a její části je možné pouze za podmínek daných touto 

smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

V.10. Objednatelé mohou Zhotoviteli písemným oznámením všech Objednatelů určit jiné 

rozdělení Celkové ceny mezi jednotlivé Objednatele, než je stanoveno v odst. V.1. této 

smlouvy, a to za podmínek daných touto smlouvou, v souladu se ZZVZ a se souhlasem 

Financující osoby, bude-li nezbytný.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel 

písemně oznámit bez zbytečného odkladu Správci stavby a příslušnému Objednateli, 

nejpozději však do 5 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí 

k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči.
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Oznámení bude obsahovat relevantní odhad navýšení či snížení Ceny za příslušné Dílo 

1-4 a související navýšení Celkové ceny, popis událostí nebo okolnosti, ze kterých 

potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Správce stavby se k oznámení 

Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu 

vyjádří, v případě Díla 1 však nejdříve poté, co obdrží stanovisko Financující osoby, 

bude-li nezbytné. Vyjádření Správce stavby bude obsahovat také stanovisko 

Objednatele a u Díla 1 případně také Financující osoby a sdělení, zda budou v souladu 

s ustanoveními ZZVZ požadovány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem 

oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných 

prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel (zpravidla 

prostřednictvím Správce stavby). Po obdržení takového oznámení Zhotovitel bez 

zbytečného odkladu Správci stavby sdělí relevantní odhad navýšení či snížení Ceny za 

příslušné Dílo 1-4 a související navýšení Celkové ceny, ke kterému se Správce stavby bez 

zbytečného odkladu po obdržení stanoviska Objednatele a u Díla 1 také případně 

Financující osoby vyjádří a sdělí, zda budou tyto stavební práce v souladu 

s ustanoveními ZZVZ požadovány. Pokud budou takové práce požadovány, je 

Zhotovitel povinen tyto realizovat za ceny sjednané postupem dle této smlouvy.

VI.2. Dodatečné práce schválené v souladu s předchozím odstavcem lze provést pouze na 

základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a všemi Objednateli a 

v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ, resp. příslušným ustanovením právního 

předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů 

k zajištění uspokojení potřeby dodatečných prací, a u Díla 1 také v souladu 

s případnými podmínkami stanovenými Financující osobou, nedohodnou-li se strany 

jinak.

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě 

písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 

oceněného soupisu prací; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném 

soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran 

podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností ÚRS CZ a.s., 

Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, půjde-li o oceňování části díla vymezené 

Projektovou dokumentací 1, a podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní 

společností RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, půjde-li o oceňování 

části díla vymezené Projektovou dokumentací 2, a to vždy pro příslušné období, 

ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve výše 

uvedených Sbornících cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na 

základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé; nedojdou-li strany 

ke shodě ohledně ceny v místě a čase obvyklé, bude tato určena znaleckým posudkem, 

jehož náklady ponesou příslušný Objednatel a Zhotovitel rovným dílem.

VI.4. Pro provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací platí odst. 

VI.1. až VI.3. obdobně.
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VI.5. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému 

soupisu prací (méněpráce), je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu 

Správci stavby a příslušnému Objednateli, nejpozději však do 5 pracovních dnů po tom, 

co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit 

při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých 

potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Správce stavby se k oznámení 

Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu 

vyjádří, v případě Díla 1 však nejdříve poté, co obdrží stanovisko Financující osoby, 

bude-li nezbytné. Vyjádření Správce stavby bude obsahovat také stanovisko 

Objednatele a u Díla 1 také případně Financující osoby a sdělení, zda bude dále 

projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby 

dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést 

k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, a to prostřednictvím 

Správce stavby, přičemž v takovém případě je Zhotovitel povinen tyto méněpráce 

nerealizovat. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané Ceny za Dílo 1-4 

a Celkové ceny o objem nerealizovaných méněprací.

VI.6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Správce stavby 

k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 

k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této 

smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.5. této smlouvy, 

nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Správcem 

stavby, předložit Správci stavby změnový list, který bude podkladem k úpravě 

smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny 

podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a 

formátu jako je oceněný soupis prací.

VIJ. Správce stavby se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. Správce stavby může za Objednatele uplatnit 

případné námitky k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po schválení 

změnového listu Správcem stavby a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný 

změnový list Správci stavby, a v případě Díla 1, bude-li to nezbytné, bude změnový list 

předložen ke schválení rovněž Financující osobě.

VI.8. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané Celkové ceny se všechny smluvní strany 

zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

K jiným změnám rozsahu díla a sjednané Celkové ceny díla nelze přihlížet.

VI.9. Celkovou cenu, resp. jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb 

obsažené v soupisech prací 1 a 2, které jsou obsaženy v příloze č. 3 této smlouvy, je 

možno navýšit o míru inflace, jíž se pro účely této smlouvy rozumí procentuální 

přírůstek průměru hodnot indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC za čtyři 

předchozí kalendářní čtvrtletí vyhlašovaných Českým statistickým úřadem pro Stavební
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díla - 1265 Budovy pro sport (označení řádku), a to pro stejné období předchozího roku 

= 100 (označení sloupce) (dále jen „průměrný index cen stavebních děl"), a to v 

plném rozsahu, pokud hodnota průměrného indexu cen stavebních děl ve smyslu 

tohoto odstavce byla vyšší o více než 3 % ve vztahu k předešlému období čtyř 

kalendářních čtvrtletí, které je pro účely výpočtu inflace dle tohoto odstavce rovno 

hodnotě 100. Základním obdobím pro zjišťování míry inflace je kalendářní čtvrtletí, v 

němž tato smlouva nabyla účinnosti, přičemž změna jednotkových cen položek s 

ohledem na výši inflace za podmínek vymezených v tomto odstavci je možná nejdříve 

po uplynutí 12 měsíců od účinnosti této smlouvy. Změnu cen položek stavebních prací, 

dodávek a služeb dle tohoto odstavce není nutné upravovat dodatkem, přičemž ji lze 

realizovat nejvýše jedenkrát ročně vždy po uplynutí předchozích čtyř kalendářních 

čtvrtletí od posledního sledovaného období pro účely výpočtu míry inflace ve smyslu 

tohoto odstavce. Zhotovitel musí písemně oznámit Objednateli a Správci stavby 

navýšení dle tohoto odstavce, přičemž součástí oznámení bude také výpočet nové 

Celkové ceny; změnu ceny dle tohoto odstavce je možné uplatňovat vždy od měsíce 

následujícího po jejím oznámení Objednateli a Správci stavby dle tohoto odstavce.

VII. Platební podmínky

VII.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Celková cena nebude hrazena výhradně z vlastních 

zdrojů Objednatele a bude částečně financována prostřednictvím Financující osoby, 

kterých může být i více. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednatelům veškerou 

organizačně-technickou součinnost při zajištění financování Projektu, např. předložením 

potřebných dokumentů a podkladů nebo spoluprací při plnění povinností týkajících se 

schvalování změny některé z částí Celkové ceny.

VII.2. Celková cena bude hrazena prostřednictvím jednotlivých cen za Dílo 1-4 hrazených 

jednotlivými Objednateli v souladu s odst. II.2. a odst. V.1. této smlouvy, a to vždy 

za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur - 

daňových dokladů, vystavených samostatně za příslušnou část díla podle čl. II.2. 

příslušné osobě Objednatele (dále jen „Průběžná faktura"). Průběžnou fakturou lze 

fakturovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. 

Fakturační období běží vždy od prvního dne v kalendářním měsíci do posledního dne 

daného měsíce. Po vypořádání Drobných vad příslušného Díla 1-4 vystaví Zhotovitel 

Finální fakturu na příslušné Dílo 1-4, kterou Zhotovitel fakturuje případně dosud 

nefakturovanou cenu příslušného Díla 1-4, je-li taková, a jejíž součástí bude také 

rekapitulace (zúčtování) dosud vystavených Průběžných faktur pro příslušné Dílo 1-4 

(dále jen „Finální faktura"). Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli 90 % z každé 

faktury za Dílo 1, resp. 95 % z každé faktury za příslušné Dílo 2-4 v souladu s odst. II.2. a 

odst. V.1. této smlouvy. Zbývající část fakturovaných částek (tj. 10 % z Ceny za Dílo 1 a 5 

% z Ceny za Dílo 2-4) představuje Pozastávku dle odst. VII.18. této smlouvy. Nedílnou
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součástí každé faktury - daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek 

v příslušném fakturačním období. Tento soupis jako podklad pro fakturaci (dále jen 

„Oceněný soupis") musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících 

z oceněného soupisu prací předloženého Zhotovitelem v Zadávacím řízení.

VII.3. Smluvní strany sjednávají, že cena za vedlejší a ostatní náklady (VRN), která byla pro 

účely nabídky Zhotovitele v Zadávacím řízení zahrnuta do Ceny za Dílo 1, bude 

fakturována Zhotovitelem jednotlivým Objednatelům v poměru, ve kterém se 

Objednatelé podílejí na Celkové ceně za dílo.

VII.4. Smluvní strany sjednávají, že z důvodu podmínek stanovených Financující osobou může 

Objednatel stanovit, že Průběžná faktura za Dílo 1 bude vystavena na částku v určité 

minimální výši. Nebude-li za některá fakturační období možné vystavit fakturu v této 

výši, bude další Průběžná faktura za Dílo 1 vystavena po ukončení měsíce, v němž 

hodnota realizovaných prací a dodávek od poslední fakturace přesáhne takovou 

minimální částku.

VII.5. Zhotovitel předkládá jakoukoliv Průběžnou fakturu (jakož i jakoukoliv Finální fakturu), 

vč. Oceněného soupisu ke schválení Správci stavby ve 3 listinných vyhotoveních a 

elektronicky a, jde-li o Průběžnou nebo Finální fakturu za Dílo 1, elektronicky také 

osobě pověřené Financující osobou ke kontrole výstavby díla (dále jen „Externí expert 

banky"), a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po uskutečnění prací (zdanitelného 

plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den 

fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení jakékoliv 

Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém 

fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený Správcem stavby a, jde-li o 

Průběžnou nebo Finální fakturu za Dílo 1, také Externím expertem banky. Plnění 

poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.

VII.6. Práce provedené na základě případného dodatku ktéto smlouvě budou fakturovány ve 

smyslu příslušného dodatku samostatně.

VII.7. Zhotovitel je povinen při fakturaci oddělit stavební náklady, provozní náklady a 

technologie. V případě, že práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou spadat dle 

§ 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZDPH") do režimu přenesené daňové povinnosti (jsou zařazeny pod 

číselný kód 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA), je povinen přiznat a zaplatit daň 

Objednatel. Pro takový případ se Zhotovitel zavazuje uvést na faktuře vždy kód 

klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník".

VII.8. Jakákoliv Průběžná faktura i Finální faktura za zhotovení Stavby musí obsahovat 

náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku a 

dále též tyto údaje:

a) označení příslušného Objednatele, pro kterého je realizováno Dílo 1-4, k němuž se
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faktura váže;

b) označení banky a č. účtu dle této smlouvy;

c) označení díla;

d) evidenční číslo smlouvy Objednatele a (případně) Zhotovitele;

e) číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesené daňové 

povinnosti text „daň odvede zákazník"]

f) prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru 

nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty;

g) příloha - Oceněný soupis podepsaný Správcem stavby a, jde-li o Průběžnou nebo 

Finální fakturu za Dílo 1, případně také Externím expertem banky, přičemž Oceněný 

soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis 

vystavován, a počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této 

smlouvy v příslušném fakturačním období;

h) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.

VII.9. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet Zhotovitele uvedený na jakékoliv faktuře je 

bankovním účtem zveřejněným ve smyslu ZDPH. Nebude-li v příslušné evidenci uveden 

bankovní účet Zhotovitele, který uvedl na faktuře, má Objednatel právo uhradit cenu na 

účet Zhotovitele v evidenci uvedený.

VII.10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZDPH a 

hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury 

stanovené dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u místně 

příslušného správce daně v případě, že:

a) Zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce; nebo

b) Zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění v insolvenčním řízení; nebo

c) bankovní účet Zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 

odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 

Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 

daně.

Vll.11. Správce stavby a, jde-li o Průběžnou nebo Finální fakturu za Dílo 1, také Externí expert 

banky, jsou oprávněni se k Průběžné faktuře, vč. Oceněného soupisu vyjádřit nejpozději 

do 7 pracovních dnů ode dne, kdy je obdrží od Zhotovitele. Správce stavby a Externí
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expert banky mohou za Objednatele, resp. za Financující osobu uplatnit případné 

námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 

prací a formálním náležitostem Oceněného soupisu, případně požadovat větší 

podrobnost rozpisu či další související informace nezbytné pro posouzení oprávněnosti 

vystavených dokladů. Po schválení Průběžné faktury vč. Oceněného soupisu Správcem 

stavby a Externím expertem banky Zhotovitel předá příslušnou fakturu prostřednictvím 

Správce stavby Objednateli.

VII.12. Pokud bude Průběžná faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Správcem 

stavby nebo, jde-li o Průběžnou nebo Finální fakturu za Dílo 1, také Externím expertem 

banky odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn ji vrátit. Oprávněným 

vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude 

opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 

Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

VII.13. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 

v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Smluvní 

strany se dohodnou na expertovi, kterého požádají o stanovisko k věci. Nedohodnou-li 

se strany na osobě experta, má právo o osobě experta rozhodnout Objednatel. 

Stanovisko experta je pro obě strany závazné. Náklady na experta nesou příslušný 

Objednatel a Zhotovitel rovným dílem.

VII.M. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem 

při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 45 dnů ode 

dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny.

VII.15. Finální fakturu za Dílo 1-4 je Zhotovitel povinen vystavit příslušnému Objednateli 

do 14 dnů od vypořádání Drobných vad příslušného Díla 1-4. Součástí Finální faktury 

bude finální rozpočet Díla 1-4, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 

vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání) ve formátu kompatibilním s 

MS Excel.

VII.16. Pro nakládání s Finální fakturou se uplatní pravidla stanovená pro nakládání 

s Průběžnou fakturou obdobně, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

VII.17. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit Průběžnou fakturu i 

Finální fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné 

cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní 

údaje v Oceněném soupisu odsouhlaseném Správcem stavby a, jde-li o Průběžnou 

nebo Finální fakturu za Dílo 1, také Externím expertem banky. Oprávněným vrácením 

kterékoliv faktury, přestává běžet její původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 

přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 

v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

Stránka 24 z 77



VII.18. Každý Objednatel si vyhrazuje právo na zádržné ve výši 10 % z každé faktury za Dílo 1 

a ve výši 5 % z každé faktury za Díla 2-4 (dále jen „Pozastávka"). Pozastávka bude 

Zhotoviteli uhrazena po uplynutí Záruční doby a po prokazatelném vypořádání všech 

nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Objednatel není oprávněn uhradit Pozastávku do 

doby, kdy Zhotoviteli vznikne nárok na její úhradu. Zhotovitel není oprávněn se 

dovolávat prodlení Objednatele s úhradou části Ceny za příslušné Dílo 1-4 odpovídající 

Pozastávce, a to do té doby, než vznikne splatnost Pozastávky. Objednatel je oprávněn 

proti nároku Zhotovitele na výplatu Pozastávky, či jakékoli jiné části Ceny za příslušné 

Dílo 1-4, započítat jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem, spočívající zejména, nikoli 

však výlučně, v nárocích na úhradu nákladů na odstranění vad a nedodělků, neodstrani

li tyto vady či nedodělky Zhotovitel řádně a včas, nároků na zaplacení smluvních pokut, 

které byl Zhotovitel povinen dle této smlouvy zaplatit, nároků z vadného plnění, včetně 

nároků ze skrytých vad díla, nároků na náhradu škod vzniklých Objednateli, nároku na 

slevy z Ceny za příslušné Dílo 1-4 a jakékoli jiné finanční nároky. Pozastávka může být 

kdykoliv po předání a převzetí díla dle čl. XII. této smlouvy (podpisu Přejímacího zápisu 

všemi smluvními stranami) nahrazena Bankovní zárukou za řádné splnění záručních 

podmínek dle odst. XV.8. této smlouvy. Pozastávka, případně ponížená o uplatněné 

finanční nároky Objednatele dle tohoto odstavce, bude Zhotoviteli v takovém případě 

uhrazena do 30 dnů od předání originálu záruční listiny splňující podmínky dle 

odst. XV.8. této smlouvy Objednateli.

VII.19. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka odepsána z účtu Objednatele nebo, jde-li o Průběžnou nebo Finální fakturu za 

Dílo 1, případně z účtu Financující osoby. Jde-li o Průběžnou nebo Finální fakturu za 

Dílo 1 a dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, 

není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

Vlil. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

Vlil.1. Vlastníkem příslušné části zhotovovaného díla je příslušný Objednatel, a to v členění dle 

odst. II.2. této smlouvy. Pokud v době předání Staveniště či poté nebude některý 

z pozemků, na kterých je Staveniště vymezeno, ve vlastnictví kteréhokoliv z 

Objednatelů, Objednatelé se zavazují zajistit veškeré nutné souhlasy související 

s umožněním realizace díla na cizím pozemku. Zhotovitel bere na vědomí, že vlastnická 

práva k dílu se mohou v průběhu plnění této smlouvy změnit v souladu s odst. II.2. této 

smlouvy.

VIII.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel od 

okamžiku předání Staveniště Zhotoviteli. Nebezpečí škody na příslušné části díla podle 

odst. II.2. této smlouvy přechází na příslušného Objednatele dnem převzetí uvedeným 

v Přejímacím zápisu podepsaným Zhotovitelem, Správcem stavby a příslušným 

Objednatelem.
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VIII.3. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu se všemi obecně platnými právními 

předpisy a normami, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají. Zhotovitel 

je rovněž povinen zajistit veškerá nezbytná povolení, atesty, revize, souhlasy dle 

platných právních předpisů a norem, případně podle právních předpisů a norem 

platných v době plnění předmětu díla a předání a převzetí díla.

VINA Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby a Objednateli k odsouhlasení dokument 

CDE a řešení BIM Execution Pian (dále „BEP") v souladu s požadavky stanovenými 

v příloze č. 4 a příloze č. 5 této smlouvy, a to ve lhůtě pro předání Staveniště dle 

odst. Vlll.11. této smlouvy, případně ve lhůtě 1 měsíce ode dne účinnosti této smlouvy, 

bude-li Zhotoviteli sděleno, že Staveniště bude předáno až na základě předchozí výzvy 

Objednatele kjeho předání. Správce stavby a Objednatel budou tyto dokumenty 

schvalovat v souladu s postupem stanoveným v čl. IX. této smlouvy.

Vlil.5.Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat digitální model stavby v rozsahu Stavby 

odpovídajícímu Projektové dokumentaci 1 a zálohovat veškerá nezbytná data, 

v souladu s požadavky stanovenými v přílohách č. 4 a č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen aktualizovat digitální model stavby také vždy při postupu v souladu s čl. VI. 

této smlouvy.

VIII.6.Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.

VIII.7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění.

VIII.8. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této 

smlouvy.

VIII.9. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou 

část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

zjištěné zjevné vady a nedostatky, přičemž zhotoví soupis zjištěných vad a nedostatků 

včetně návrhů na jejich odstranění včetně specifikace případného dopadu těchto vad a 

nedostatků na cenu díla. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 2595 a § 2627 odst. 2 

Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

Vlil.10. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli vstup na místo pro 

provádění díla.

Vlil.11. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 15 dnů od účinnosti této smlouvy předat 

Zhotoviteli Staveniště, nebo ve lhůtě do 7 dnů od účinnosti této smlouvy Zhotoviteli 

sdělit, že Staveniště bude předáno až na základě předchozí výzvy Objednatele kjeho 

předání; v posléze zmíněném případě musí být výzva doručena Zhotoviteli nejpozději 

15 dnů před předáním Staveniště. O předání Staveniště Zhotoviteli sepíší smluvní strany 

zápis v den předání Staveniště. Neučiní-li Objednatel výzvu k převzetí Staveniště
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Zhotovitelem ani do 1 roku od uzavření této smlouvy, má se za to, že dnem 

následujícím po uplynutí této lhůty Objednatel smlouvu v celém rozsahu vypověděl dle 

odst. XVI.5. této smlouvy.

Vlil.12. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 

stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem nebo Správcem stavby, 

která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou 

dokumentací či pokyny Objednatele. Náklady na práce dle tohoto odstavce jsou 

zahrnuty v Celkové ceně a nemají vliv na povinnost Zhotovitele plnit sjednané milníky a 

Finální lhůtu. V případě, že Zhotovitel prokazatelný nesoulad dle této smlouvy 

neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou 

na náklady Zhotovitele, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za realizované 

části plnění.

Vlil.13. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla a Zhotovitel se zavazuje 

dodávat zboží v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci uvedeno jinak.

Vlil.14. Zhotovitel je povinen předložit v průběhu provádění díla Objednateli a Správci stavby 

vzorky v souladu s Projektovou dokumentací nebo pokud o to Objednatel nebo 

Správce stavby písemně požádá, a to v souladu s postupem stanoveným včl. X. této 

smlouvy.

Vlil.15. Zhotovitel bere na vědomí, že na pozemcích v bližším i vzdálenějším okolí Staveniště 

budou probíhat stavební práce na jiných stavebních projektech, o kterých Objednatel 

nebo Správce stavby informuje Zhotovitele. V návaznosti na tuto skutečnost se 

Zhotovitel zavazuje k poskytování nezbytné součinnosti Správci stavby, Objednateli a 

dotčeným třetím osobám v průběhu realizace předmětu smlouvy nebo v době trvání 

záruky za jakost, zejména, nikoliv však výlučně, je Zhotovitel povinen v přiměřeném 

rozsahu zpřístupnit Staveniště a umožnit přiměřený průjezd i průchod k přilehlým 

pozemkům. Tím není dotčeno ustanovení čl. Vlil.32. této smlouvy.

Vlil.16. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že v průběhu provádění díla bude rovněž dodáván 

(realizován) zejména fit-out a též další dílčí vnitřní vybavení Díla 1 (dále jen „Dodávka 

vybavení") příslušným dodavatelem či dodavateli (dále jen „Dodavatel vybavení"). 

Zhotovitel je povinen s Dodavatelem vybavení přiměřeně spolupracovat, poskytovat mu 

nezbytnou součinnost a provádět koordinaci za účelem maximálně hladkého průběhu 

realizace Stavby i Dodávky vybavení. Zhotovitel je za tímto účelem zejména povinen 

zpřístupnit Staveniště Dodavateli vybavení, poskytnout nezbytné informace a 

dokumenty a na písemnou žádost Objednatele v případě potřeby kompletně přerušit 

stavební práce na Díle 1 na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však z tohoto důvodu na 

dobu 5 dnů celkem.

VIII.17. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že při Dodávce vybavení podle předchozího
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odstavce jsou oprávněni být na Staveništi Objednatel, Dodavatel vybavení, osoba 

pověřená Objednatelem po dokončení Stavby zajistit její provoz (dále jen 

„Provozovatel"), Správce stavby, AD a případně další osoby pověřené Objednatelem.

Vlil.18. Zhotovitel je povinen průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady 

zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, 

použité obaly apod.).

VIII.19. Zhotovitel v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami 

odpovídá po dobu provádění díla a vypořádání případných vad a nedodělků za 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, 

aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny 

ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup 

na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho 

kontrole, s výjimkami definovanými touto smlouvou.

VIII.20. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným 

osobám, Správci stavby, AD, pověřeným zástupcům Financující osoby, orgánům státní 

správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke 

kontrole provádění díla. Zhotovitel výše jmenovaným osobám zajistí zejména přístup na 

Staveniště a v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon jejich činnosti, a to 

v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel Objednateli poskytne na jeho výzvu informace, 

dokumenty či vysvětlení týkající se postupu při provádění díla.

VIII.21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím,

že:

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla 1x za 7 dnů, případně podle 

požadavku Objednatele;

b) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený 

termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, 

nebo na základě výzvy kteréhokoliv z Objednatelů, Správce stavby nebo AD; 

kontrolní den je oprávněn svolat také Provozovatel prostřednictvím Správce stavby, 

nejvýše však ve 3 případech za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců;

c) kontrolní dny budou organizovány a řízeny Správcem stavby;

d) kontrolních dnů se účastní Správce stavby, Zhotovitel a hlavní stavbyvedoucí, příp. 

v jeho nepřítomnosti stavbyvedoucí v souladu s odst. XIX.4. této smlouvy; 

kontrolních dnů mají právo se dále účastnit všichni Objednatelé, AD, pověřený 

zástupce Financující osoby, Provozovatel a Dodavatel vybavení, případně další 

osoby pověřené Objednatelem;

e) z kontrolních dnů budou Správcem stavby pořizovány zápisy, které budou
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Zhotoviteli a všem Objednatelům zasílány v elektronické podobě.

VIII.22. Zhotovitel je povinen zajistit nápravu nedostatků nebo vad na zhotovovaném díle, 

zjištěných zejména v rámci kontrolních dnů nebo v rámci jiných kontrol díla, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové 

vadě dozvěděl nebo dozvědět mohl a měl.

VIII.23. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 

zabezpečení Staveniště. Zhotovitel je především povinen Staveniště oplocením 

zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel se zavazuje umístit Staveniště 

tak, aby neomezovalo a ekologicky neohrožovalo okolí Stavby ani dalších jiných 

pracovišť Objednatele (zejména prašnost a hluk). Pro napojení zařízení Staveniště a 

Stavby na média bude použito napojení médií v rozsahu povoleném pro Stavbu. 

Zhotovitel současně zajistí a vhodně umístí informační tabuli s identifikačními údaji o 

Stavbě.

VIII.24. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat se Správcem stavby a plnit jeho 

pokyny a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Správce stavby 

a Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu 

Správcem stavby či Objednatelem.

VIII.25. Využije-li Zhotovitel k provádění díla poddodavatele, odpovídá za práce jím 

provedené tak, jako by je vykonal sám.

VIII.26. Jestliže relevantní právní předpisy či normy ČSN stanoví provedení zkoušek 

osvědčujících vlastnosti díla či jeho části, provede Zhotovitel takové zkoušky tak, aby 

byly dokončeny před předáním a převzetím díla. Zhotovitel je povinen u dodávek a 

materiálů prověřit, zda disponují platným ověřením příslušnou státní zkušebnou nebo 

schválením či certifikací, prověřit doklady o všech provedených průběžných zkouškách, 

revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla i všech jeho částí.

VIII.27. Zhotovitel zajistí vyklizení Staveniště dle této smlouvy, přičemž za vyklizené Staveniště 

se považuje plocha Staveniště prosta stavebních materiálů, strojů, zařízení, odpadů 

včetně jeho uvedení do stavu v souladu s požadavky Objednatele.

VIII.28. Na odůvodněnou písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli 

součinnost v nezbytně nutném rozsahu, kterou je možné na něm dle odůvodněné 

žádosti Zhotovitele požadovat.

VIII.29. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat požadavky související se sociální 

odpovědností stanovené v příloze č. 2 Požadavky související se sociální odpovědností. 

Zhotovitel předloží Správci stavby nejpozději do 10 dnů ode dne předání Staveniště 

Zhotoviteli seznam osob dle přílohy č. 2.

VIII.30. Zhotovitel je povinen provádět práce na díle plynule v souladu s Harmonogramem 

tak, aby dodržel sjednané milníky a lhůtu pro předání a převzetí díla dle této smlouvy 

(Finální lhůtu).
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VIII.31. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla na pokyn Správce stavby nebo 

Objednatele kompletně přerušit provádění některých prací, a to zejména v souvislosti 

se souběžně probíhajícími stavebními pracemi na pozemcích v okolí Staveniště, 

například z důvodu nutného přístupu k okolním pozemkům, nebo v souvislosti 

s Dodávkami vybavení. O přerušení prací dle tohoto odstavce bude Zhotovitel 

informován vždy nejpozději 7 dnů před plánovaným dnem či dny takového přerušení, a 

to s vymezením nutné doby přerušení prací. Celková doba kompletního přerušení prací 

dle tohoto odstavce nepřesáhne 30 kalendářních dnů celkem za všechna přerušení. 

Správce stavby nebo Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k přerušení prací i 

nad rámec 30 kalendářních dnů. Dá-li Správce stavby nebo Objednatel pokyn 

k přerušení prací nad rámec 30 kalendářních dnů, bude o každý, byť započatý den 

přerušení prací nad rámec 30 kalendářních dnů prodloužena celková doba plnění 

stanovená včl. III.1. této smlouvy zohledňující příslušné dny přerušení.

VIII.32. Zhotovitel je povinen strpět dílčí dočasná omezení provádění některých prací na 

Stavbě, a to zejména v souvislosti se souběžně probíhajícími stavebními pracemi na 

pozemcích v okolí Staveniště, například z důvodu nutného přístupu k okolním 

pozemkům, nebo v souvislosti s Dodávkami vybavení. O omezení prací dle tohoto 

odstavce bude Zhotovitel informován vždy nejpozději 7 dnů před plánovaným dnem 

takového omezení, a to s vymezením nutného omezení prací.

VIII.33. Zhotovitel se zavazuje Objednateli a Provozovateli poskytnout potřebnou součinnost 

při provádění zkušebního provozu Stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon"), případně sjakýmkoliv obecně závazným právním 

předpisem nahrazujícím tento zákon.

VIII.34. Zhotovitel je povinen se účastnit všech jednání souvisejících s Projektem, sjeho 

financováním nebo souvisejícími projekty, pokud ktomu bude Objednatelem vyzván 

alespoň 5 kalendářních dnů předem.

VIII.35. Zhotovitel se zavazuje, že se zdrží všech vyjádření a další komunikace ohledně 

Projektu s veřejnými sdělovacími prostředky, ledaže k takovému jednání dá Objednatel 

předchozí souhlas nebo pokyn.

VIII.36. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o jakémkoliv nároku, který 

je vůči Zhotoviteli uplatněn nebo v budoucnu hrozí, týkajícím se práva životního 

prostředí. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele také o všech 

skutečnostech, které by mohly vést ke vzniku nároku z práva životního prostředí, jakož i 

o každém sanačním monitoringu, který je či bude prováděn v místě realizace Stavby.

VIII.37. Zhotovitel se zavazuje zajistit na Staveništi pro Správce stavby kancelář se 

standardním vybavením pro alespoň 3 osoby ke stálému využití na stavbě.
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IX. Dokumentace

IX.1. Objednatel, Správce stavby, AD, Financující osoba a Provozovatel jsou oprávněni se 

vyjádřit k dokumentaci vypracované či zajištěné Zhotovitelem dle této smlouvy. U 

dokumentace, kterou je povinen Zhotovitel předkládat, případně k dalším dokladům, o 

kterých to stanoví tato smlouva, budou smluvní strany postupovat následovně:

a) Zhotovitel předloží Správci stavby dokumentaci k vyjádření dle této smlouvy. 

Nebude-li listinná podoba vyhotovení plně odpovídat elektronické podobě, hledí 

se na dokumentaci, jako by nebyla předložena;

b) Správce stavby se s dokumentací seznámí a předá k vyjádření dle povahy 

dokumentace příslušnému Objednateli, příslušnému AD, a v případě Díla 1 také 

Financující osobě, je-li její vyjádření nezbytné, a Provozovateli;

c) mají-li Správce stavby, některý z Objednatelů nebo AD k dokumentaci výhrady, 

vrátí ji Správce stavby do 15 dnů Zhotoviteli k opravě či doplnění, nebude-li 

v konkrétním případě dohodnuto jinak; výhrady Financující osoby nebo 

Provozovatele budou Zhotoviteli sdělovány prostřednictvím Objednatele nebo 

Správce stavby;

d) opravenou či doplněnou dokumentaci je Zhotovitel povinen Správci stavby 

předložit k opětovnému vyjádření ve lhůtě 5 pracovních dnů; porušení této 

povinnosti je podstatným porušením smlouvy;

e) nemají-li Správce stavby, Objednatelé ani AD k dokumentaci výhrady, výslovně 

uvedou tuto skutečnost a potvrdí ji svým podpisem s uvedením data; nevyjádřili se 

Správce stavby, některý z Objednatelů nebo AD do 15 dnů, má se za to, že 

k dokumentaci nemá výhrady.

IX.2. Postup dle tohoto článku se uplatní i ve vztahu k dokumentaci, která není v odst. IX.1. 

této smlouvy uvedena, určí-li tak Objednatel. V takovém případě Objednatel specifikuje 

takovou dokumentaci, a to zejména skrze odkaz na konkrétní ujednání této smlouvy 

upravující takovou dokumentaci.

X. Plán organizace prací, řízení jakosti a kontrola provádění díla

X.1. Zhotovitel předloží Objednateli a Správci stavby ve lhůtě pro předání Staveniště plán 

organizace prací a technologických postupů (dále jen „Plán"), ve kterém podrobně 

navrhne zejména vybavení a rozmístění zařízení na Staveništi, oplocení a dopravní trasy 

a technologické postupy předpokládané touto smlouvou. Nepředložení plánu 

organizace prací a technologických postupů dle této smlouvy je podstatným porušením 

smlouvy.

X.2. Plán podléhá postupu dle čl. IX. této smlouvy.

X.3. Plán musí být v souladu s relevantní právní úpravou a bude obsahovat zejména:
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a) plán řízení provádění díla s uvedením funkcí a kompetencí členů realizačního týmu 

Zhotovitele;

b) přístupy na Staveniště, plán skládek a logistiku Staveniště;

c) histogram nasazení pracovníků Zhotovitele;

d) plán objektů zařízení Staveniště, sociální a jiná zařízení;

e) nasazení jeřábů a ostatních zdvihacích zařízení včetně přípojek;

f) stavební technologie jednotlivých řemesel a prací;

g) plán recyklace a likvidace odpadů;

h) plán ochrany díla před poškozením;

i) plán zimních opatření, budou-li taková nezbytná s ohledem na roční období, ve 

kterém bude dílo prováděno.

X.4. Předtím, než je Plán odsouhlasen Objednatelem dle čl. IX. této smlouvy, není Zhotovitel 

oprávněn na Staveniště umisťovat ani používat jakákoli zařízení, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

X.5. Plán bude Zhotovitel v průběhu provádění díla doplňovat a trvale bezodkladně 

aktualizovat s ohledem na průběh provádění díla. Při doplnění a aktualizaci se 

postupuje obdobně dle čl. IX. této smlouvy.

Zprávy

X.6. Zhotovitel je povinen předkládat Správci stavby měsíční zprávu o postupu provádění 

díla. Každou takovou zprávu je Zhotovitel povinen předložit Správci stavby vždy do 5 

pracovních dnů od konce kalendářního měsíce, za který je měsíční zpráva 

vyhotovována, nebude-li mezi Zhotovitelem a všemi Objednateli dohodnuto jinak. Tato 

zpráva bude obsahovat zejména následující informace za uplynulý měsíc:

a) hlavní události a všeobecné vyhodnocení postupu provádění díla;

b) vyhodnocení věcného a časového a finančního Harmonogramu, a to v souladu 

s odst. 111.3. a III.5. této smlouvy;

c) stav mimostaveništní výroby;

d) přehled aktuálně zapojených pracovních sil a kapacit Zhotovitele a přehled všech 

poddodavatelů;

e) fotografickou dokumentaci postupu provádění díla na Staveništi s daty;

f) aktualizovanou knihu materiálů vedenou v souladu s odst. X.13. této smlouvy;

g) aktualizovaný přehled odevzdaných a schválených kontrolních a zkušebních plánů 

(dále jen „KZP"), technologických předpisů a postupů (dále jen „TePř') v souladu 

s odst. X.32. a následujícími této smlouvy;
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h) aktualizovaný laboratorní deník;

i) aktualizovaný přehled poddodavatelů Zhotovitele.

X.7. V měsíční zprávě o postupu provádění díla Zhotovitel rovněž uvede přehled hlavních 

událostí očekávaných v následujícím měsíčním období a případné požadavky na 

součinnost Správce stavby, Objednatele či jiných osob.

Obecná ujednání ke kontrolám, zkouškám či měření díla

X.8. Zhotovitel poskytne vše potřebné, zejména přístroje, asistenci, dokumenty, informace, 

elektrickou energii, pracovní sílu, pro uskutečnění všech kontrol, měření či zkoušek, tj. 

včetně Testů dokončení a Komplexního vyzkoušení, podle KZP a stanovených 

technologických postupů.

X.9. Zhotovitel písemně oznámí Správci stavby konání kontroly, měření či zkoušky díla či 

jeho části dle této smlouvy nejpozději 3 pracovní dny předcházející dni jejich konání, 

není-li v této smlouvě ujednáno jinak; Správce stavby je oprávněn termín konání 

písemným příkazem Zhotoviteli změnit.

X.10. Správce stavby je oprávněn po Zhotoviteli požadovat se souhlasem Objednatele 

provedení dalších kontrol, měření či zkoušek v případě, že vzniknou pochybnosti 

zejména o kvalitě prací nebo použitých materiálů, výrobků, zařízení, prvků či jiných 

obdobných předmětů, které mají zejména zajišťovat funkčnost díla (dále jen 

„Technické vybavení"). Náklady na tyto další kontroly, měření či zkoušky v případě, že 

jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Správce stavby, uhradí Zhotovitel; 

v opačném případě takové náklady uhradí Objednatel.

X.11. Zhotovitel je po odstranění nedostatků zjištěných v průběhu provádění díla při 

kontrolách, měřeních či zkouškách povinen provést takové kontroly, měření či zkoušky 

za stejných podmínek znovu na své náklady.

X.12. Zhotovitel je povinen vyžádat si od Správce stavby souhlas s uvažovanými materiály a 

výrobky s dostatečným předstihem před jejich zabudováním. Zhotovitel odpovídá za 

zajištění prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, potřebných atestů a dokladů o 

požadovaných vlastnostech materiálů a výrobků, a to vždy v českém jazyce.

X.13. Zhotovitel je povinen vést materiálovou knihu odsouhlasených materiálů, ve které 

budou uvedeny jednotlivé materiály dodávané třetími stranami a jejich specifikace.

X.14. Zhotovitel je povinen vést také laboratorní deník.

X.15. Bude-li Zhotovitel předkládat Správci stavby vzorky v souladu s odst. Vlil.14. této 

smlouvy, je povinen je předkládat v jednotné formě se vzorkovacím protokolem. Vzorek 

bude odsouhlasen analogicky postupem podle čl. IX. této smlouvy.

Kontrola prací před zakrytím
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X.16. Zhotovitel je povinen vyzvat Správce stavby ke kontrole prací či jiných výsledků díla, 

které mají být v dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Taková výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem, a to záznamem ve 

stavebním deníku a e-mailem Správci stavby. Ke kontrole zakrývaných prací předloží 

Zhotovitel veškeré výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách, jakosti 

použitých materiálů, certifikáty, atesty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě.

X.17. Pokud se Správce stavby bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole dle předchozího 

písmene, je Zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti informovat nejpozději 12 hodin po marném uplynutí termínu 

kontroly Objednatele;

b) vyzvat záznamem ve stavebním deníku i jinak písemně Správce stavby ktéto 

kontrole v náhradním termínu, který nebude dříve než 24 hodin po řádném 

termínu kontroly;

c) pořídit detailní fotodokumentaci provedených prací či jiných částí díla, které mají 

být zakryty.

X.18. Po uplynutí náhradního termínu kontroly je Zhotovitel oprávněn práce či jiné výsledky 

díla zakrýt; Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady díla. Bude-li 

Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že tyto 

vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném 

případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel.

X.19. V případě, že Zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy 

Objednatele a na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže mezi smluvními 

stranami nebude uzavřena jiná dohoda.

X.20. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno Správcem stavby v den 

předání a převzetí Staveniště, jeden úplný výtisk dokumentace realizace Stavby 

s vyznačenými změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti 

s prováděním díla spolu s kopiemi všech příkazů Správce stavby, AD nebo Objednatelů, 

veškeré zaměřovači a vytyčovací nákresy, výsledky kontrol, měření či zkoušek a ostatní 

písemnosti, a to tak, aby je mohl Správce stavby případně Financující osoba, Externí 

expert banky či jiný pověřený zástupce Financující osoby kontrolovat.

X.21. Správce stavby je oprávněn při neplnění předcházejících ustanovení a zjištění závad 

v průběhu provádění prací požadovat, aby Zhotovitel odstranil takovéto vady ve lhůtě 

dle odst. VIII.22. této smlouvy.

Testy dokončení

X.22. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré testy, které jsou touto smlouvou sjednány, a 

nejsou-li sjednány, pak takové, jejichž provedení je z hlediska řádného a včasného 

provedení díla či jeho provozu nezbytné nebo vhodné (dále jen „Testy dokončení").
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X.23. Zhotovitel písemně vyzve Správce stavby k účasti na Testech dokončení, a to nejpozději 

3 pracovní dny před jejich zahájením. Testy dokončení se považují za úspěšně 

provedené okamžikem prohlášení o jejich úspěšnosti učiněného Správcem stavby, 

vyhotovením protokolu o Testu dokončení a učiněním záznamu do stavebního deníku.

X.24. Úspěšné provedení všech ujednaných, nezbytných či vhodných Testů dokončení je 

jedním z předpokladů pro provedení komplexního vyzkoušení ve smyslu odst. X.25. 

této smlouvy.

Komplexní vyzkoušení

X.25. Komplexní vyzkoušení představuje nepřetržitý chod veškerého Technického vybavení 

po dobu 120 hodin (dále jen „Komplexní vyzkoušení"). Zhotovitel při něm prokáže 

zejména bezpečnost provozu, spolehlivost a bezporuchovost Technického vybavení, 

hospodárnost provozu Stavby, naplnění hygienických předpisů, zájmů na ochraně 

životního prostředí a ochrany proti hluku a vibracím.

X.26. Předpokladem pro provedení Komplexního vyzkoušení je dosažení stavu, že dílo je 

provedeno dle Projektové dokumentace a je ověřena jeho funkčnost (dále jen „Stav 

dokončení").

X.27. Úspěšné provedení Komplexního vyzkoušení současně Zhotovitel osvědčuje 

způsobilost díla k jeho předání a převzetí.

X.28. Výskyt nedostatku či poruchy některého Technického vybavení v průběhu Komplexního 

vyzkoušení znamená neúspěšné Komplexní vyzkoušení; Komplexní vyzkoušení, které 

má vliv na funkčnost Technického vybavení, musí být v takovém případě opakováno od 

začátku.

X.29. Zhotovitel písemně vyzve Správce stavby k účasti na Komplexním vyzkoušení, a to 

nejpozději 3 pracovní dny před jeho zahájením.

X.30. Komplexní vyzkoušení provede Zhotovitel za účasti Správce stavby, případně 

Objednatele a jeho zástupců a dalších osob, jejichž účast považuje Správce stavby či 

Objednatel za nezbytnou či vhodnou; Komplexní vyzkoušení bude provedeno za 

součinnosti všech pracovníků Zhotovitele, kteří prováděli práce zejména na MaR a 

BMS, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, vytápění, vzduchotechniky, chlazení, 

zdravotně technické instalace a dalších, a to i tehdy, pokud byly zajišťovány 

poddodavateli, či Objednatel určí, aby se Komplexního vyzkoušení účastnili.

X.31. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšně provedené okamžikem prohlášení o jeho 

úspěšnosti učiněného Správcem stavby. O úspěšném provedení Komplexního 

vyzkoušení bude sepsán samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny hodnoty 

naměřené při Komplexním vyzkoušení, jejich srovnání s hodnotami požadovanými 

v Projektové dokumentaci a souhlas příslušného AD.
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Kontrolní a zkušební plán. Technologický předpis

X.32. Zhotovitel předloží Správci stavby k vyjádření TePř a KZP pro každou technologii a 

každý technologický postup výstavby díla v souladu s Projektovou dokumentací a dle 

platných norem a předpisů, a to vždy alespoň 15 pracovních dnů před zahájením 

příslušných prací; nepředložení KZP nebo TePř k vyjádření v souladu s odst. X.32. až 

X.35. této smlouvy v alespoň třech případech je podstatným porušením smlouvy.

X.33. Příslušný TePř a KZP musí mít náležitosti a podrobnost v souladu s požadavky 

Projektové dokumentace, platných právních předpisů a norem a případně zvyklostí.

X.34. Správce stavby, všichni Objednatelé, AD a Provozovatel mají právo se kTePř a KZP 

předloženému Zhotovitelem vyjádřit, a to postupem dle čl. IX. této smlouvy.

X.35. KZP musí vždy obsahovat alespoň následující údaje:

a) název stavby, stavebního objektu, název technologie;

b) jména osob odpovědných za zpracování, kontrolu a odsouhlasení KZP;

c) předmět kontroly, kontrolní činnost;

d) zkoušku konstrukce, prvek;

e) výměru;

f) rozsah, místo, způsob a minimální četnost kontrol;

g) požadovaná kritéria, hodnoty, tolerance;

h) záznam kontroly;

i) odpovědného pracovníka u Zhotovitele.

Stanovení požadovaných kontrol, měření a zkoušek

X.36. V rámci provádění díla budou provedeny všechny kontroly, zkoušky a měření dle 

požadavků Projektové dokumentace, jednotlivých technologií a technologických kroků 

výstavby dle příslušných norem, předpisů a které byly odsouhlaseny v KZP.

X.37. Rámec povinných kontrolních měření a zkoušek je dán zejména relevantní právní 

úpravou pro provádění díla a požadavky Objednatele. Nepředpokládá se nutnost 

provádění měření nebo zkoušek nad rámec povinných a obvyklých.

X.38. Případné další požadavky na kontroly může uplatnit Správce stavby nebo Objednatel 

v průběhu provádění prací.

X.39. Soulad provádění díla s KZP nevylučuje odpovědnost Zhotovitele provést dílo řádně a 

včas dle této smlouvy.
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XI. Vedení stavebního deníku

XI.1. Zhotovitel povede od předání Staveniště Zhotoviteli elektronický stavební deník (dále 

jen „stavební deník") v souladu se stavebním zákonem ve znění zákona č. 403/2020 

Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů. Stavební 

deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle 

vyhlášky o dokumentaci staveb. Stavební deník bude veden v českém jazyce. Smluvní 

strany se mohou dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického deníku.

XI.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, uložen na Staveništi. Po ukončení vedení stavebního deníku je Zhotovitel 

povinen zajistit předání originálu stavebního deníku objednateli v elektronickém 

formátu, např. *.pdf, tak, aby byla v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěna 

archivace stavebního deníku.

XI.3. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat 

zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či 

mazány. Každý zápis musí být elektronicky podepsán hlavním stavbyvedoucím 

Zhotovitele nebo stavbyvedoucím zaručeným elektronickým podpisem.

XI.4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této 

smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu;

b) druh použitých materiálů a technologií;

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 

Projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností 

práce;

d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

XI.5. Objednatel, Správce stavby, AD, Financující osoba, Externí expert banky mají právo 

nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá 

stanoviska. Správce stavby je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující 

na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

zjištěné na Staveništi.

XI.6. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem výše 

uvedených osob v odst. XI.5., je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuta jiná lhůta, své vyjádření. V opačném případě se má za to, že 

Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

XI.7. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.
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XII. Předávání a přejímání plnění

XII.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Správci stavby, že dílo je 

připraveno k převzetí, a vyzve ho k zahájení předávacího a přejímacího řízení. Na 

základě tohoto oznámení Správce stavby svolá přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá 

jako celek. Správce stavby a Objednatel dílo převezmou formou Přejímacího zápisu o 

předání a převzetí díla připraveného Správcem stavby, který bude podepsán zástupci 

všech smluvních stran a Správcem stavby. K předání a převzetí díla dojde rovněž v 

případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 

2 Občanského zákoníku se na závazek založený touto smlouvou nepoužije.

XII.2. Objednatel si vyhrazuje právo iniciovat předání a převzetí některé dokončené části díla 

dříve, než dojde k předání a převzetí díla jako celku dle předchozího odstavce, a 

Zhotovitel je povinen takové žádosti Objednatele vyhovět. Smluvní strany při 

přejímacím řízení dokončené části díla postupují dle tohoto článku obdobně.

XII.3. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné 

vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. e) této smlouvy. O 

odstranění Drobných vad bude Zhotovitelem vyhotoven zápis o odstranění Drobných 

vad, na který se přiměřeně použijí pravidla pro Přejímací zápis stanovená v odst. XII.7. 

této smlouvy.

XII.4. Zhotovitel je povinen zajistit u každého přejímacího řízení účast svých smluvních 

partnerů vč. poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze 

strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména Správce stavby, Objednatelé, 

AD, a u přejímacího řízení Díla 1 také pověřený zástupce Financující osoby a 

Provozovatel.

XII.5. Nepředá-li Zhotovitel Správci stavby všechny změnové listy nezbytné k následné úpravě 

smluvních vztahů, nemůže Správce stavby dílo převzít, neboť předávané dílo nebude 

odpovídat sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle 

odst. VI.1. této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu 

prací dle odst. VI.4. této smlouvy sjednány dodatkem ktéto smlouvě, se u prací 

provedených v rozporu s odst. VI.2. a/nebo s odst. VI.5. této smlouvy jedná 

o nesjednané práce.

XII.6. V případě, že z důvodu nedodržení povinností nebude možno dílo převzít ve lhůtě dle 

odst. III.1. písm. c) této smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku 

Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané Finální 

lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle 

odst. XII.4., XII.5. a/nebo VIJ. této smlouvy.

XII.7. Dílo je převzato Přejímacím zápisem podepsaným alespoň oprávněnými zástupci 

smluvních stran a Správcem stavby. Přejímací zápis obsahuje zejména:

a) označení předmětu díla či jeho části;
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b) označení Objednatele a Zhotovitele;

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle či jeho části;

d) zhodnocení jakosti díla;

e) seznam převzaté dokumentace;

f) prohlášení Správce stavby, případně Objednatele, že předávané dílo či jeho část 

přejímá;

g) soupis příloh;

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace;

i) datum a místo sepsání Přejímacího zápisu;

j) informaci, zda Správce stavby, případně Objednatel přejímá dílo s výhradami nebo 

bez výhrad;

k) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo či jeho část převzato;

l) jména a podpisy zástupců Správce stavby, Zhotovitele, Objednatele a dalších osob 

přítomných předání a převzetí díla či jeho části.

XI 1.8. Zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla či jeho části předá Správci stavby 

veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v listinné i 

elektronické podobě), které se týkají provádění díla či jeho části, ledaže již byly takové 

podklady Správci stavby předány. Uvedené podklady budou seřazeny způsobem, který 

umožní vhodnou orientaci. Stejně tak Zhotovitel není povinen ve stanoveném termínu 

takové podklady předat, jestli jsou potřebné k provádění prací dle této smlouvy a 

Správce stavby s takovým postupem souhlasí. Po provedení takových prací Zhotovitel 

podklady bez zbytečného odkladu protokolárně předá Správci stavby.

XI 1.9. Součástí dokladů předaných Správci stavby při předání a převzetí díla je tzv. prohlášení 

o jakosti a kompletnosti díla či jeho částí, ve kterém Zhotovitel prokáže, že dílo je 

provedeno v souladu se schválenou dokumentací, ustanoveními této smlouvy a obecně 

platnými normami, předpisy a vyhláškami a že je schopno bezpečného a spolehlivého 

provozu a splňuje Objednatelem požadované a zpracovatelem dokumentace stanovené 

parametry, přičemž vše bude uvedeno v českém jazyce.

XII.10. V případě, že Správce stavby odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a 

převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a 

převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany Přejímací zápis s náležitostmi podle 

odst. XII.6. této smlouvy.
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XIII. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

XIII.1.Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen 

„Záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 60 

měsíců ode dne převzetí kompletního díla Objednatelem (dále jen „Záruční doba"). 

Záruka počíná běžet převzetím příslušné části díla a neskončí dříve, než uplyne celá 

Záruční doba po podpisu Přejímacího zápisu o předání a převzetí kompletního díla.

XI II.2. Záruční doba ve vztahu k příslušnému Dílu 1-4 se staví podobu, po kterou nemůže 

Objednatel příslušné Dílo 1-4 řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 

Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené 

níže.

XIII.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby a jsou odstranitelné a nemají 

charakter podstatného porušení smlouvy, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

XIII.4.Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele formou písemného 

oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) obsahujícího 

specifikaci zjištěné vady či jak se projevuje. Bylo-li oznámení o vadě odesláno 

elektronicky, považuje se za doručené dnem odeslání. V ostatních případech druhý 

pracovní den od odeslání oznámení. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu zjištěnou 

v Záruční době bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Po skončení Záruční 

doby je Objednatel oprávněn uplatnit vady bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu 

zjistil.

XIII.5. Je-li vada odstranitelná, je Objednatel oprávněn domáhat se jejího odstranění opravou, 

doplněním toho, co chybí, anebo poskytnutím přiměřené slevy z ceny za Dílo 1-4.

XIII.6. Jestliže nebude možné vadu odstranit výměnou či opravou díla, má Objednatel právo 

na slevu z ceny díla. Tímto ujednáním nejsou dotčeny jiné nároky, které má Objednatel 

dle Občanského zákoníku v případě, je-li dílo vadné.

XIII.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude 

odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne dojití oznámení o vadě.

XIII.8.Jde-li o vadu znemožňující nebo podstatným způsobem omezující řádný provoz díla 

nebo některé jeho části, nebo tento stav bezprostředně hrozí, nebo v případě havárie 

započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. 

Vada bude odstraněna nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud je 

to s ohledem na všechny objektivní okolnosti možné, pokud se smluvní strany 

nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je oprávněn odstranit tyto vady i provizorním 

řešením tak, aby byl co nejdříve obnoven provoz díla nebo některé jeho části. 

V takovém případě je Zhotovitel povinen dodatečně bez zbytečného odkladu vadu 

odstranit řádně.
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XI 11.9. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovených lhůtách nebo nezajistí její 

odstranění ve stanovených lhůtách, je Objednatel a u Díla 1 také případně Provozovatel 

oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby a 

Zhotovitel je povinen mu náklady na takové odstranění vady v každém jednotlivém 

případě uhradit v plném rozsahu.

XIII.10. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele odstranit vadu podle předchozího 

odstavce i v případě, že má za to, že za předmětnou vadu neodpovídá a tato skutečnost 

je mezi stranami sporná. Prokáže-li se následně, že Zhotovitel za tuto vadu nebyl 

odpovědný, náleží mu kompenzace skutečně vynaložených nákladů za odstranění vady.

XIII.11. Bude-li vada odstraněna opravou, staví se po dobu opravy Záruční doba ktéto věci. 

Bude-li vada odstraněna dodáním nové věci nebo nahrazením její součásti novou, 

poskytne Zhotovitel na tuto věc záruku za jakost v délce dle čl. XIII.1. O provedené 

opravě a jejím převzetí Objednatelem bude sepsán písemný záznam. Tento odstavec se 

nevztahuje na spotřební materiál a díly podléhající rychlému opotřebení, tj. zejména 

těsnění, filtry, pojistky, maziva a světelné zdroje, s výjimkou spotřebního materiálu/dílu, 

na nějž je poskytována záruka výrobcem a pokud přesáhne Záruční dobu dle odst. 

XIII.1. této smlouvy. V takovém případě Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruku na 

nově dodaný spotřební materiál/díl ve shodné délce se zárukou poskytovanou 

výrobcem. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele řádně poskytovat Objednateli 

záruční servis díla v souladu s odst. XIII.13. této smlouvy.

XIII.12. Zhotovitel bere na vědomí, že k uplatňování vad a dalšímu jednání podle tohoto 

článku smlouvy může být oprávněn rovněž Provozovatel, který ktomu může být 

zmocněn Objednatelem. K uplatňování vad mohou být zmocněni také správci či 

budoucí vlastníci díla nebo jeho částí, jimž bude v budoucnu dílo nebo jeho část 

předána do užívání nebo převedena do vlastnictví.

XIII.13. Zhotovitel se v Záruční době zavazuje poskytovat záruční servis díla obsahující veškeré 

nezbytné revize a kontroly vyžadované Projektovou dokumentací a relevantními 

právními předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli zpracovaný 

servisní a údržbový manuál díla a veškeré manipulační a provozní návody potřebné pro 

řádný provoz technologií v souladu s požadavky Projektové dokumentace a v souladu 

s relevantními právními předpisy a také plán péče/údržby zeleně.

XIV. Pojištění

XIV. 1.Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít sjednána pojištění 

v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 6 této smlouvy.

XIV.2.Doklady o pojištění (např. kopie pojistných smluv včetně pojistných podmínek) 

Zhotovitel předložil Objednateli ve lhůtě pro předání Staveniště a je dále povinen tyto 

pojistné doklady kdykoliv na požádání bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů,
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předložit Objednateli, a to i opakovaně.

XIV.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIV.5.Je-li Zhotovitel tvořen více osobami, musí pojištění sjednané dle tohoto článku krýt 

škody, za které nese odpovědnost kterákoliv z těchto osob, v plném požadovaném 

rozsahu u všech těchto osob.

XIV.6.Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o tom, že došlo k pojistné 

události týkající se Stavby nebo o hrozbě jejího vzniku.

XV. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

XV.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu, 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den 

prodlení.

XV.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli 

zaplatit tyto smluvní pokuty:

a) ve výši 50 000 Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na 

zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení nebo v případě postupu 

v rozporu s odst. Vlil.30. této smlouvy, který představuje prodlení s plněním díla dle 

Harmonogramu delším než 15 dnů; smluvní pokuta za porušení odst. Vlil.30. této 

smlouvy Objednateli náleží do okamžiku dosažení milníku či Finální lhůty, pro něž 

se dále uplatní smluvní pokuta dle odst. XV.2. písm. c) této smlouvy;

b) ve výši 50 000 Kč za porušení povinnosti Zhotovitele přerušit a/nebo omezit práce 

dle odst. III.4. nebo VI 11.31. nebo VIII.32. této smlouvy, a to za každý i započatý den 

prodlení;

c) ve výši 0,2% z Celkové ceny bez DPH dle odst. V.1. této smlouvy za porušení 

závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a/nebo její části a jejím předání 

Objednateli ve sjednané lhůtě (milník či Finální lhůta), a to za každý započatý den 

prodlení;

d) ve výši 50 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením Harmonogramu 

dle odst. III.1. písm. a) této smlouvy nebo s úpravou Harmonogramu dle 

připomínek Objednatele dle odst. II.6. písm. a) této smlouvy a 20 000 Kč za každý i 

započatý den prodlení s předložením finančního harmonogramu nebo jeho 

úpravou dle odst. III.5. této smlouvy;

e) ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení nebo jakékoliv porušení
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povinnosti v souvislosti s předložením aktualizovaného Harmonogramu nebo 

krátkodobého harmonogramu speciálních prací a ve výši 10 000 Kč za porušení 

jakýchkoliv dalších povinností stanovených v odst. III.3. této smlouvy;

f) ve výši 50 000 Kč za každý i započatý den neoprávněného zastavení či přerušení 

prací na Stavbě ze strany Zhotovitele;

g) ve výši 20 000 Kč za každé porušení povinnosti nebo každý i započatý den prodlení 

v souvislosti s nakládáním s odpady dle odst. VIII.6., odst. Vlil.18. této smlouvy;

h) ve výši 10 000 Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných 

vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou 

Drobnou vadu;

i) ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti nebo každý i započatý den prodlení 

s výzvou Zhotovitele k zahájení předávacího a přejímacího řízení dle odst. XII.1. této 

smlouvy či v souvislosti s odst. XII.2. této smlouvy, zajištění účasti dle odst. XII.4. 

této smlouvy a předání dokumentů a podkladů dle odst. XII.8. této smlouvy;

j) ve výši 20 000 Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Správce stavby 

zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě 

stanovené Správcem stavby nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení 

se zjednáním nápravy;

k) ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení nebo každé jednotlivé porušení 

povinnosti součinnosti stanovené v odst. I.5., odst. VIII.3. odst. VINA, odst. Vlil.15., 

odst. Vlil.16., odst. VIII.20. a odst. VIII.34. této smlouvy; tím není dotčen odst. XV.2. 

písm. s) této smlouvy;

l) ve výši 20 000 Kč za každý případ porušení kterékoliv povinnosti stanovené v čl. X. 

této smlouvy a/nebo 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 

povinnosti stanovené v čl. X. této smlouvy;

m) ve výši 50 000 Kč za každý případ porušení povinnosti stanovené v odst. Vlil.35. 

této smlouvy;

n) ve výši 50 000 Kč za každý případ a za každý i započatý den trvání porušení 

jakékoliv povinnosti vztahující se k bankovním zárukám dle odst. XV.7., XV.8., XV.9., 

XV. 10. a XV. 11. této smlouvy;

o) ve výši 50 000 Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit

Stránka 43 z 77



doklad o pojištění s parametry podle čl. XIV. této smlouvy a přílohy č. 6 této 

smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti 

Zhotovitele;

p) ve výši 100 000 Kč za každé porušení povinnosti Zhotovitele s odstraněním 

reklamovaných záručních vad ve sjednané době dle odst. XIII.8. této smlouvy, a to 

za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému provozu 

Díla 1 nebo 3 nebo v případě havárie; v případě ostatních vad se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 30 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení sjejím 

odstraněním;

q) ve výši 30 000 Kč za každé porušení povinnosti Zhotovitele a každý i započatý den 

prodlení s odstraněním zjištěných vad podle odst. VIII.22. této smlouvy;

r) ve výši 20 000 Kč za každé porušení povinnosti Zhotovitele s prováděním záručního 

servisu dle odst. XIII.13. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení;

s) ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv povinnosti 

Zhotovitele spočívající v neposkytnutí součinnosti Objednateli při plnění povinností 

souvisejících s financováním Projektu Financující osobou či spočívající v porušení 

kterékoliv povinnosti Zhotovitele týkající se Financující osoby, Externího experta 

banky či jiného pověřeného zástupce Financující osoby dle této smlouvy, a to 

včetně porušení informační povinnosti dle odst. VIII.36. a XIV.6. této smlouvy nebo 

splnění povinnosti dle odst. XX.11 této smlouvy;

t) ve výši 20 000 Kč za každé porušení povinnosti nebo každý i započatý den prodlení 

s plněním jakékoliv povinnosti týkající se digitálního modelu stavby 

dle stanovených požadavků v příloze č. 4 této smlouvy a za každé porušení 

povinnosti nebo každý i započatý den prodlení s plněním jakékoliv povinnosti 

týkající se CDE dle stanovených požadavků v příloze č. 5 této smlouvy;

u) ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením upřesněných 

požadavků na CDE a řešení BEP dle odst. VINA této smlouvy a přílohy č. 5 této 

smlouvy;

v) ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv povinnosti 

Zhotovitele dle odst. XIX.1. nebo XIX.3. této smlouvy, a 50 000 Kč za každý den 

trvání porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XIX.2. této smlouvy;

w) ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle 

odst. XIX.4. této smlouvy při výkonu činností hlavního stavbyvedoucího a 

stavbyvedoucího, a to i opakovaně;

x) ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle 

odst. VIII.33. této smlouvy při poskytování součinnosti Zhotovitelem v průběhu 

zkušebního provozu Stavby, a to i opakovaně;
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y) ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a každý i započatý 

den prodlení Zhotovitele poskytovat součinnost při vyhrazené změně Zhotovitele 

dle čl. XVII. této smlouvy;

z) ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý i započatý den 

prodlení s povinnostmi souvisejícími s úpravou ceny za zhotovení Stavby 

uvedenými v čl. VI. této smlouvy;

aa) ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení v případě nedodržení lhůty 

sjednané k úplnému vyklizení Staveniště;

bb) ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti a každý i započatý den prodlení 

smluvních stran po odstoupení od smlouvy dle odst. XVI.8. této smlouvy;

cc)ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením seznamu 

obsahujícím náležitosti dle odst. VIII.29. této smlouvy;

dd) ve výši 5 000 Kč za každé porušení povinnosti a každý i započatý den prodlení 

s povinnostmi stanovenými v čl. IX. této smlouvy;

ee) ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý i započatý 

den prodlení s povinnostmi dle odst. VIII.9. této smlouvy, odst. Vlil.12. této 

smlouvy, odst. Vlil.13. této smlouvy, odst. VIII.24. této smlouvy a odst. Vlil.37 této 

smlouvy;

ff) ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý i započatý den 

prodlení s povinnostmi stanovenými v čl. XI. této smlouvy;

gg) ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele 

uvedených v příloze č. 2 této smlouvy;

hh) ve výši 1 000 Kč za jakékoli porušení zákazu kouření mimo vyhrazená místa 

kterýmkoli pracovníkem Zhotovitele nebo jeho poddodavatele;

ii) ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení s plněním trvající povinnosti 

Zhotovitele v čl. XV. této smlouvy výslovně neuvedené a/nebo 10 000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele v čl. XV. této smlouvy 

výslovně neuvedené, a to i opakovaně.

XV.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XV.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat 

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 15 

dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně
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vzniklé škody.

XV.6. Smluvní strany sjednávají, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 

uhrazených Zhotovitelem za porušení této smlouvy nepřesáhne částku 20 % z Celkové 

ceny bez DPH.

XV.7. K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednané Finální lhůtě dle této 

smlouvy Zhotovitel poskytne jednotlivým Objednatelům dle rozdělení jednotlivých částí 

díla vodst. 11.2. této smlouvy ve lhůtě pro předání Staveniště finanční záruku za řádné 

dokončení příslušného Díla 1-4 (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení 

díla"), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout jednotlivým Objednatelům Bankovní záruku za 

řádné dokončení příslušného Díla 1-4, poskytnutou bankou (dále jen „Banka") ve 

smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné 

dokončení příslušného Díla 1-4 v záruční listině obsahuje písemné prohlášení 

Banky, že tato uspokojí nároky příslušného Objednatele v rozsahu odpovídajícímu 

nejméně 10 % Ceny za Dílo 1 a odpovídajícímu vždy nejméně 5 % Ceny za Díla 2-4 

dle odst. V.1. této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel poruší v průběhu realizace 

díla jakékoliv své povinnosti dle této smlouvy, zejm. nedokončí dílo dle této 

smlouvy ve sjednané dílčí lhůtě (milníku) a/nebo Finální lhůtě a/nebo neodstraní 

Drobné vady do 14 dnů po předání a převzetí díla Objednatelem, případně ve lhůtě 

sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla, a/nebo nevyklidí 

Staveniště do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla, případně do 5 dnů po 

odstranění všech vad a nedodělků nebo vjiné lhůtě sjednané smluvními stranami 

při předání a převzetí díla a/nebo nedodrží své povinnosti podle písm. b) a písm. c) 

tohoto odstavce, a to vždy k příslušné části díla, které je zajištěno Bankovní 

zárukou za řádné dokončení díla. Bankovní záruka za řádné dokončení díla pokryje 

veškeré finanční nároky příslušného Objednatele (zákonné či smluvní sankce, 

náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností 

Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní 

záruka za řádné dokončení díla bude neodvolatelná, splatná bez námitek a na první 

vyžádání. Text Bankovní záruky za řádné dokončení díla k příslušnému Dílu 1-4 

předloží Zhotovitel k předchozímu schválení vždy příslušnému Objednateli a 

Správci stavby. Nevyjádři li se Objednatel a/nebo Správce stavby do 15 dnů, má se 

za to, že obsah záruční listiny schválil. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení 

díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.

b) Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být Zhotovitelem udržována 

v platnosti po celou smluvenou dobu realizace díla prodlouženou vždy nejméně o 

dobu alespoň 30 dnů po aktuálně sjednané době pro předání a převzetí díla. 

Bankovní záruka musí být vystavena s platností vždy minimálně na 1 rok a nejméně 

1 kalendářní měsíc před koncem své platnosti musí být nahrazena novou, nebo
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vydaným dodatkem ke stávající bankovní záruce, který prokazatelně prodlouží její 

platnost min. o 1 rok či nejméně tak, aby končila nejdříve 1 měsíc po aktuálně 

sjednané době pro předání a převzetí díla; Objednatel v takovém případě vrátí 

záruční listinu bankovní záruky s končící platností Zhotoviteli oproti listině nové 

bankovní záruky na další období (nejedná-li se o záruční listinu bankovní záruky v 

elektronické podobě).

c) Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka byla udržována v požadované 

výši odpovídající aktuální ceně za Dílo 1-4 po celou stanovenou dobu a v případě 

jejího čerpání ze strany Objednatele byla nejpozději do 30 dnů doplněna na 

požadovanou minimální výši a byl o tom předložen Objednateli řádný doklad.

d) Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově 

do 14 dnů od předložení Přejímacího zápisu o předání a převzetí díla, případně od 

předložení zápisu o odstranění Drobných vad ve lhůtě v odst. III.1. písm. e) této 

smlouvy, budou-li takové.

e) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 

dokončení díla zajišťovány (např. z titulu uplatněné náhrady škody či smluvních 

pokut), částka uvedená v Bankovní záruce za řádné dokončení díla bude plněna 

na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele 

uvedený v záhlaví této smlouvy či na bankovní účet určený ve výzvě.

f) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy.

XV.8. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy je 

Zhotovitel oprávněn namísto Pozastávky podle odst. VII.18. této smlouvy poskytnout 

jednotlivým Objednatelům dle rozdělení jednotlivých částí díla v odst. II.2. této smlouvy 

finanční záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek") 

za dodržení těchto podmínek:

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout jednotlivým Objednatelům Bankovní záruku za 

řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 

zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato 

uspokojí Objednatele v rozsahu odpovídajícímu nejméně 10 % Ceny za Dílo 1 a 

v rozsahu odpovídajícímu nejméně vždy 5 % Ceny za Díla 2-4 dle odst. V.1. této 

smlouvy bez DPH, nebo odpovídající aktuální výši Pozastávky v souladu 

s odst. VII.18. této smlouvy, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší 

jakékoliv své povinnosti dle čl. XIV. této smlouvy a/nebo nedodrží své povinnosti 

podle písm. b) a písm. c) tohoto odstavce, a to vždy k příslušné části díla, které je 

zajištěno Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek. Bankovní záruka 

za řádné splnění záručních podmínek pokryje veškeré finanční nároky příslušného 

Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku 

neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat
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další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 

neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Text Bankovní záruky za řádné dokončení 

díla k příslušnému Dílu 1-4 předloží Zhotovitel k předchozímu schválení vždy 

příslušnému Objednateli a Správci stavby. Nevyjádři li se Objednatel a/nebo 

Správce stavby do 15 dnů, má se za to, že obsah záruční listiny schválil. Bankovní 

záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli 

v originále. Originál Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude 

mít v držení po celou Záruční dobu Objednatel.

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po 

dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech 

nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy Banka na základě 

Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky 

Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 

Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění 

záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné 

splnění záručních podmínek bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením 

uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

XV.9. K zajištění naplnění účelu uzavření této smlouvy Zhotovitel poskytl Objednatelům před 

podpisem této smlouvy finanční záruku ve výši 10 000 000 Kč, a to ve formě bankovní 

záruky v souladu s § 2029 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Finanční záruka"). 

Tato Finanční záruka slouží k zajištění splnění všech povinností Zhotovitele od podpisu 

smlouvy do zahájení stavebních prací na díle v souladu s odst. III.1. písm. b) této 

smlouvy. Objednatelé jsou oprávněni uspokojit z této Finanční záruky všechny nároky 

Objednatelů, pokud Zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost do okamžiku zahájení 

stavební prací ve lhůtě dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy, zejm. nepředloží 

Harmonogram v souladu s touto smlouvou, nepřevezme Staveniště ve sjednané lhůtě 

atd. a/nebo nedodrží svou povinnost udržovat Finanční záruku v platnosti nebo ji 

nahradit Bankovní zárukou za řádné dokončení díla, Finanční záruka dle tohoto 

odstavce pokryje veškeré finanční nároky Objednatelů (zákonné či smluvní sankce, 

náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností 

Zhotovitele. Finanční záruka musí být vystavena s platností alespoň na 1 rok od 

uzavření této smlouvy. Záruční listina nesmí obsahovat další podmínky Banky. Taková 

Finanční záruka bude neodvolatelná, splatná bez námitek a na první vyžádání. Originál 

Finanční záruky bude mít v držení po celou dobu Objednatel. Pokud Zhotovitel nesplní 

své závazky, které jsou touto Finanční zárukou zajišťovány, částka uvedená ve Finanční 

záruce bude plněna na výzvu kteréhokoliv z Objednatelů vyplacením uvedené částky 

na bankovní účet určený Objednateli. Zhotovitel není povinen udržovat v platnosti 

Finanční záruku, byla-li Objednateli nahrazena Bankovní zárukou za řádné dokončení 

díla, k čemuž je Zhotovitel povinen dle odst. XV.7. této smlouvy. Finanční záruka bude
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Zhotoviteli uvolněna jednorázově bez zbytečného odkladu na žádost Zhotovitele, 

přičemž Zhotovitel může požádat o uvolnění Finanční záruky po řádném předložení 

Bankovní záruky za řádné dokončení díla v souladu s odst. XV.7. této smlouvy.

XV.10. Je-li Zhotovitel tvořen více osobami (sdružených do společnosti), musí jakákoliv 

bankovní záruka (případně bankovní záruky) vystavené dle tohoto článku zajišťovat 

neplnění závazků kterékoliv z těchto osob.

XV.11. Jakákoliv bankovní záruka, včetně Finanční záruky, podle tohoto článku smlouvy musí 

být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní 

záruky v rámci podnikání, nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo 

Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP") s pobočkou v České republice 

nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo EHP působící v České 

republice na základě práva volného pohybu služeb.

XVI. Ukončení smluvního vztahu

XVI.1.Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením, a to 

vždy písemně, ujednání obsažené v odst. Vlll.11. této smlouvy tím není dotčeno.

XVI.2.Objednatelé nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění či i jen 

nesplněného zbytku plnění ve vztahu k některému Dílu 1-4. Právo odstoupit dle tohoto 

odstavce má pouze strana, která smlouvu podstatným způsobem neporušila.

XVI.3.Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany zejména tato porušení 

smluvních závazků:

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III. této 

smlouvy, nebo při prodlení s realizací milníku dle Harmonogramu delším než 30

dní;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 

delší než 15 dnů;

c) neprokázání existence kteréhokoliv pojištění Zhotovitele dle čl. XIV. této smlouvy 

a/nebo přílohy č. 6 této smlouvy s parametry tam uvedenými;

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Finanční záruky, Bankovní záruky 

za řádné dokončení díla a za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XV. této 

smlouvy;

e) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů;

f) Zhotovitel postupuje i přes písemné upozornění Objednatele nebo Správce stavby 

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla 

nebo provádí dílo i přes písemné upozornění Objednatele nebo Správce stavby

Stránka 49 z 77



v rozporu s Projektovou dokumentací nebo v rozporu s touto smlouvou, a to po 

dobu alespoň 10 dnů ode dne doručení takové výzvy Objednatele či Správce 

stavby;

g) Zhotovitel opakovaně neuposlechne pokynu Objednatele dle této smlouvy, a to 

nejméně ve 3 případech;

h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 

v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

XVI.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel (či kterákoliv z osob na 

straně Zhotovitele, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle této smlouvy) je 

v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc 

tohoto rozhodnutí);

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem jako dlužníkem na základě 

dlužnického návrhu Zhotovitele (či kterékoliv z osob na straně Zhotovitele, je-li více 

osob zavázáno k realizaci plnění dle této smlouvy);

c) oznámí-li Zhotovitel (či kterákoliv z osob na straně Zhotovitele, je-li více osob 

zavázáno k realizaci plnění dle této smlouvy) Objednateli, že podá dlužnický 

insolvenční návrh na Zhotovitele jako dlužníka.

XVI.5.Objednatel má také možnost odstoupit od smlouvy nebo tuto smlouvu v rozsahu 

dosud nesplněných závazků vypovědět s 30denní výpovědní dobou, která začíná 

plynout ode dne následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli, za předpokladu, že:

a) nebude vydáno rozhodnutí Evropské komise o schválení veřejné podpory ve vazbě 

na Projekt, pokud nebylo vydáno před uzavřením smlouvy;

b) další pokračování v plnění této smlouvy by bylo v rozporu s pravidly veřejné 

podpory, v rozporu se ZZVZ nebo v rozporu s podmínkami Financující osoby;

c) bude zmařena možnost uzavření smlouvy na financování Projektu s Financující 

osobou; nebo

d) z důvodu předčasného ukončení financování Projektu Financující osobou.

XVI.6.Odstoupení či jiné ukončení smluvního vztahu zvůle příslušné smluvní strany je účinné 

od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně, a smlouva jím zaniká 

s právními účinky ke dni takového doručení, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno 

jinak.

XVIJ.Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 

licenčních ujednání, ujednání definovaných vodst. XVI.8. této smlouvy, ani dalších
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ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení 

od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této 

smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se 

uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla, pokud 

je taková část dokončena či alespoň instalována/namontována. Odstoupením od 

smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části 

díla ke dni odstoupení.

XVI.8.0dstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 

soupisem prací.

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu.

c) Zhotovitel vyzve Správce stavby k převzetí do té doby zhotovené části díla 

a Správce stavby je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit 

přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Zhotovitel k do té doby 

zhotovené části díla předá Správci stavby veškeré dokumenty dle této smlouvy, 

které by k takové části díla byl povinen předat, pokud by smlouva byla ukončena 

splněním smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 

způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Správce stavby nebo 

kterýkoliv z Objednatelů oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do 

té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud 

zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen 

poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není 

Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části 

sjednané ceny.

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 

pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této 

druhé smluvní straně náklady prokazatelně vynaložené v souvislosti s dosavadním 

plněním smlouvy, jakož i náklady bezprostředně spojené s ukončením smluvního 

vztahu. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné 

smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem 

pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné 

smluvní strany do 60 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné 

straně vyčíslí.

XVI.9.V případě ukončení této smlouvy výpovědí Objednatele v souladu s odst. Vlll.11. této 

smlouvy nebo z některého důvodu uvedeného v odst. XVI.5. této smlouvy, příp. pokud 

z téhož důvodu Objednatel od smlouvy odstoupí, postupují smluvní strany při
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vypořádání vzájemných práv a povinností z ukončené smlouvy dle odst. XVI.8. písm. a) 

až d) této smlouvy.

XVI.10. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy z důvodu uvedeném v odst. XVI.4. této smlouvy, 

mají jednotliví Objednatelé právo požadovat slevu z Ceny za Dílo 1-4 ve výši jejich 

Pozastávky, případně ve výši Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek 

v souladu s odst. XV.8. této smlouvy, byla-li jí Pozastávka nahrazena.

XVII. Vyhrazená změna Zhotovitele

XVII.1. Objednatelé si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazují změnu na straně Zhotovitele 

v průběhu plnění závazku z této smlouvy, a to v případě, kdy bude smlouva se 

Zhotovitelem z jakéhokoli důvodu ukončena.

XVII.2. Dojde-li k ukončení smlouvy, jsou Objednatelé oprávněni uzavřít smlouvu na plnění 

veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených dále v tomto článku a 

za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit. Dle rozhodnutí 

Objednatelů s ohledem na aktuální stav plnění smlouvy nový dodavatel buď vstoupí do 

práv a povinností plynoucích ze smlouvy se Zhotovitelem, tj. nový dodavatel převezme 

práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené se Zhotovitelem v plném rozsahu, s výjimkou 

změn, které tento článek výslovně označuje jako povolené změny smlouvy, nebo bude 

realizovat plnění ve zbývajícím rozsahu plnění v souladu se svou nabídkou (tj. i 

cenovými podmínkami) podanou do Zadávacího řízení, bude-li možné tento zbývající 

rozsah jednoznačně určit.

XVII.3. V případě změny dodavatele může dojít ke změně osob, kterými dodavatel v 

Zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, či jiných osob, avšak vždy tak, aby bylo 

zachováno naplnění požadavků na kvalifikaci stanovených v Zadávacím řízení a 

uvedená změna neměla vliv na pořadí účastníků Zadávacího řízení (tj. takovou změnou 

nedojde k deformaci Zadávacího řízení). Změny dle tohoto odstavce jsou povolenými 

změnami smlouvy.

XVII.4. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 

jsou Objednatelé oprávněni pokračovat v plnění smlouvy se zbývajícími dodavateli, 

pokud jsou zbývající dodavatelé:

a) i nadále schopni realizovat plnění dle smlouvy v plném rozsahu;

b) nadále splňují kritéria kvalifikace stanovená v Zadávacím řízení;

c) změna vymezená v tomto článku smlouvy nemá negativní dopad na hodnocení 

nabídek v Zadávacím řízení a

d) změna vymezená v tomto článku smlouvy nemá vliv na pořadí účastníků 

Zadávacího řízení (tj. takovou změnou nedojde k deformaci Zadávacího řízení).

V tomto případě se tito zbývající dodavatelé zavazují, bude-li to nutné, uzavřít s
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Objednateli bezodkladně dodatek, který bude uvedené záležitosti upravovat. V případě, 

že zbývající dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací 

dokumentaci na Zadávací řízení nebo nepřevezmou práva a povinnosti z této smlouvy v 

plném rozsahu s výjimkou povolených změn této smlouvy, mohou Objednatelé uzavřít 

smlouvu v pořadí dle hodnocení nabídek s druhým či dalším účastníkem v pořadí dle 

hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a to dle pravidel určených v tomto článku 

smlouvy.

XVII.5. V případě ukončení smlouvy dle čl. XVI. této smlouvy či na základě ZZVZ a/nebo 

Občanského zákoníku jsou Objednatelé oprávněni uzavřít smlouvu s druhým 

účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, které předcházelo 

uzavření smlouvy. Objednatelé nebudou provádět nové hodnocení nabídek, ale budou 

vycházet z pořadí nabídek v Zadávacím řízení. Objednatelé však provedou posouzení 

splnění podmínek účasti, pokud tak neučinili v Zadávacím řízení, za účelem zjištění, zda 

u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného 

dodavatele dle § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít 

smlouvu s druhým účastníkem v pořadí"). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by 

nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v Zadávacím řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, mohou Objednatelé vyzvat k uzavření smlouvy 

dodavatele, který se umístil na třetím místě v pořadí.

XVII.6. V případě, že Zhotovitel část díla provedl a ukončení této smlouvy nemá dopad na 

tuto část poskytnutého plnění, bude s druhým či dalším účastníkem v pořadí uzavřena 

smlouva jen na zbylou část díla, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto 

účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. Části díla, které původní Zhotovitel provedl, 

budou ve znění nové smlouvy zachovány s tím, že v nové smlouvě bude uvedeno, zda 

byly Zhotovitelem:

a) dokončeny a předány a převzaty, nebo

b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či 

provedeny, nebo

c) nebyly provedeny.

Tímto postupem bude definován zbývající rozsah předmětu díla tak, aby odpovídal 

rozsahu prací, které je nutné provést za účelem zhotovení díla. Taková změna je 

povolenou změnou smlouvy.

XVII.7. Původní Zhotovitel je povinen k součinnosti s Objednateli a novým zhotovitelem v 

rozsahu, který je nezbytný pro uzavření smlouvy s novým zhotovitelem a pro jeho 

pokračování v provádění činností k provedení díla.

XVII.8. Postup dle tohoto článkuje právem Objednatelů, nikoliv jejich povinností, a nelze se 

jej právně domáhat.
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XVIII. Komunikace mezi smluvními stranami

XVIII.1. Jestliže tato smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, 

rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena 

písemně a doručena dle jejich charakteru osobně, datovou schránkou, pokud se tak 

strany dohodnou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštovní zásilkou 

oproti doručence nebo zaslána e-mailem na kontaktní adresy uvedené v záhlaví této 

smlouvy.

XVIII.2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou 

doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům smluvních stran uvedeným v této 

smlouvě, ledaže:

a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 3 pracovních dnů. Sdělení 

budou poté doručena podle těchto nově oznámených kontaktních údajů;

b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, 

může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se 

zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé smluvní straně aktuální a zajistit 

na nich přebírání komunikace zasílané dle této smlouvy.

XVIII.3. K doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této smlouvy dojde:

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní 

nebo kurýrem;

b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou 

poštovní zásilkou;

c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu (např. 

okamžikem dodání do datové schránky adresáta), pokud bylo sdělení doručeno 

elektronickými prostředky.

XVIII.4. Veškerá komunikace bude mezi smluvními stranami probíhat výlučně v českém jazyce, 

nedohodnou-li se strany jinak.

XVIII.5. Smluvní strany sjednávají, že za formu elektronické komunikace v souvislosti s 

digitálním modelem stavby se považuje také sdílení přes CDE, které bude smluvním 

stranám sloužit jako základní nástroj pro shromažďování, správu a předávání informací 

mezi jednotlivými smluvními stranami, Správcem stavby a případně jinými osobami, a 

jehož specifikace tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

XIX. Zvláštní ujednání

XIX.1.Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 

zejména ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
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předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, jakož i pro výkon jakékoliv další kontroly kontrolních orgánů (např. správcem 

dotačního programu, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí, pověřenou 

osobou za Financující osobu atd.), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a 

s ohledem na financování Projektu ze strany Financující osoby. Taková součinnost 

Zhotovitele zahrnuje zejména poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 

stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné 

finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Stejnou 

povinnost je Zhotovitel povinen zajistit ze strany poddodavatelů, které použije 

k provádění činností dle této smlouvy.

XIX.2.Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy, jakož i maximálně 

využívat k plnění osob, jejichž prostřednictvím byla kvalifikace prokázána. To zahrnuje 

zejména povinnost, aby se uvedené osoby účastnily všech jednání, kontrolních dnů či 

jiných jednání, jakož i vykonávaly další činnosti, u kterých je řešena klíčová problematika 

týkající se jejich specializace. Současně jsou, vyjma výjimečných případů, povinny se 

účastnit každého jednání či poskytnout jinou součinnost na vyžádání Správce stavby 

nebo Objednatele.

XIX.3.Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osoby členů realizačního 

týmu uvedené v příloze č. 1 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nová osoba či osoby musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou 

Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v Zadávacím 

řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se 

změnou do 14 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, 

disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy.

XIX.4. Povinnosti hlavního stavbyvedoucího, prostřednictvím kterého bylo prokázáno splnění 

kvalifikace (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu 

stavebního zákona), jsou zejména tyto:

a) účastní se vždy kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma řádně 

předem omluvené (je-li to možné) objektivní nemožnosti účasti (např. nemoc), 

jakož je povinen být při provádění výstavby, zajišťování dodávek či souvisejících 

prací denně přítomen na Stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím 

průběhem;

b) aktivně se účastní předávání Stavby (či její části) Objednateli a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby (či její části) Objednatelem, 

přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či 

Správcem stavby;
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c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 

Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 

hlavního stavbyvedoucího, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně 

v rozsahu shora uvedeném či kdykoliv na požádání Objednatele do 2 pracovních dnů 

s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen (zejm. pro nemoc). Nebude-li 

z důvodu objektivní neschopnosti být přítomen na Staveništi hlavní stavbyvedoucí, 

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi přítomnost stavbyvedoucího s příslušnou 

autorizací (jakožto zástupce hlavního stavbyvedoucího), který je uveden v příloze č. 1 

této smlouvy, a který bude vykonávat činnost hlavního stavbyvedoucího po dobu jeho 

nepřítomnosti.

XX. Ostatní ujednání

XX.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, 

nestanoví-li výslovně smlouva jinak. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že 

jakékoliv změny smlouvy a příloh mohou podléhat také předchozímu schválení 

Financující osobou.

XX.2. Smluvní strany mohou měnit své oprávněné osoby, přičemž při této změně je příslušná 

smluvní strana povinna o tom informovat ostatní smluvní strany, nevyplývá-li změna 

z příslušného veřejného registru. Oznámení o této změně je účinné okamžikem 

doručení příslušného oznámení druhé smluvní straně nebo okamžikem zveřejnění 

v příslušném registru. Tím není dotčeno ustanovení smlouvy týkající se přípustnosti 

výměny osob, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci.

XX.3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 

tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

XX.4. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s elektronickými podpisy všech smluvních 

stran.

XX.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatelů postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě.

XX.6. Smluvní strany sjednávají, že Objednatelé ARÉNA, BKOM a TB jsou oprávněni postoupit 

veškerá svá práva a povinnosti z této smlouvy na Město, případně na jinou osobu, v níž 

má Město většinový majetkový podíl, a to bez souhlasu jakékoliv další smluvní strany 

této smlouvy.
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XX.7. Zhotovitel bere na vědomí, že pohledávky vzniklé Objednateli na základě této smlouvy 

ve vztahu k Dílu 1 mohou být zajištěny zástavním právem ve prospěch Financující osoby 

nebo mohou být použity na předčasné splácení úvěru.

XX.8. Smluvní strany sjednávají, že práva Objednatele Díla 1 mohou být postoupena 

Financující osobě, příp. jiné jí určené osobě, a povinnosti Objednatele Díla 1 mohou být 

převzaty Financující osobou, příp. jinou jí určenou osobou, a to vždy bez souhlasu 

jakékoliv další smluvní strany.

XX.9. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatelů uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

XX.10. Objednatelé prohlašují, že mají zájem na plnění Zhotovitele (zhotovení díla) jakožto 

celku, přičemž toto plnění je nedělitelné. Dluhy Objednatelů dle této smlouvy jsou pak 

dělitelným plněním v souladu s odst. II.2. a odst. V.1. této smlouvy, což nemá vliv na 

případné vzájemné vypořádání mezi Objednateli.

XX.11. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným, 

nevymahatelným či nevykonatelným, nedotkne se tato neplatnost, neúčinnost, 

nevymahatelnost či nevykonatelnost jiných ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují, v co nejkratší době, nahradit neplatné, neúčinné, nevymahatelné či 

nevykonatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné, vymahatelné 

a vykonatelné a které bude svým obsahem a účelem obdobné neplatnému, 

neúčinnému, nevymahatelnému či nevykonatelnému ustanovení.

XX.12. Smluvní strany si ve smyslu § 630 Občanského zákoníku ve vztahu ke každému právu 

smluvních stran z této smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce 10 let.

XX.13. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 

§ 1805 Občanského zákoníku.

XX.14. Smluvní strany ujednávají odchylně od § 2604 Občanského zákoníku, že dílo je 

provedeno, je-li Zhotovitelem dokončena a Objednatelem převzata jeho poslední část. 

Objednatel není povinen převzít jakoukoliv část díla, nebylo-li dílo Zhotovitelem 

dokončeno jako celek. Dnem předání a převzetí díla dle této smlouvy je den podpisu 

Přejímacího zápisu poslední smluvní stranou, nestanoví-li smluvní strany v Přejímacím 

zápisu jinak.

XX.15. Smluvní strany vylučují při uzavírání dodatku použití ustanovení § 1740

odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto smlouvu použití 

ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji. Smluvní strany 

prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou se rovněž vylučuje aplikace 

§2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny) a § 1798 a 

následujících Občanského zákoníku (smlouvy uzavírané adhezním způsobem).

XX.16. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793

Stránka 57 z 77



Občanského zákoníku.

XX.17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a

dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými

podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a že vzájemná protiplnění,

k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XX.18. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů.

XX.19. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství

žádné ze smluvních stran a může být uveřejňována v plném rozsahu, a to i opakovaně.

Z uveřejnění jsou vyloučeny jen ty části příloh této smlouvy, jejichž uveřejnění by

porušovalo práva třetích osob související s právem autorským.

XX.20. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Seznam osob (realizační tým)

Příloha č. 2: Požadavky související se sociální odpovědností

Přílohy č. 3: Vymezení částí díla pro jednotlivé Objednatele a oceněné soupisy prací

Příloha č. 4: Požadavky na digitální model stavby (BIM Protokol)

Příloha č. 5: Požadavky na společné datové prostředí (CDE)

Příloha č. 6: Požadavky na pojištění

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/240 dne 5. 10. 2022

Digitálně
podepsal

YAjUDr. Markéta
Vaňková

7 16.01.2023
14:04

Digitálně
podepsal ing.
Tomáš Koranda
Datum:
2023.01.11
16:12:42 +0T00'

ing.

Tomáš
Koranda

za statutární město Brno

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

za HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva

Datum:
2023.01.11
08:53:17+01'00'

za HOCHTIEF CZ a. s.

ředitel divize Pozemní stavby Morava
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Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kratochvíl 
Datum: 2023.01.16 
08:54:27+01'00'

Ing. Petr 

Kratochvíl

za ARÉNA BRNO, a.s.

Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva

Digitálně 
podepsal 
Mgr. Jaroslav 

a  ///Suchý

v . : / 16.01.2023

X; y 09:20

jÚ

za ARÉNA BRNO, a.s.

Mgr. Jaroslav Suchý, člen představenstva

Digitálně podepsal 
Ing. David Grund 
Datum: 2023.01.13 
10:35:13 +01 '00'

Ing. David 

Grund

za Brněnské komunikace a.s.

Ing. David Grund, předseda představenstva

JUDr.
Michal
Marek

Digitálně podepsal 
JUDr. Michal Marek 
Datum: 2023.01.13 
12:35:49 +01'00'

za Brněnské komunikace a.s.

JUDr. Michal Marek, místopředseda představenstva

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Fajmon, MBA 
Datum: 2023.01.13 
15:03:44 +01'00'

Ing. Petr 
Fajmon, MBA

za Teplárny Brno, a.s.

Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel
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Příloha č. 1 Smlouvy o zhotovení stavby

SEZNAM OSOB (REALIZAČNÍ TÝM)

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

, ředitel divize Pozemní stavby Morava

Telefon:

E-mail:

obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Hlavní stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí odpovědný za pozemní stavby:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí odpovědný za dopravní stavby:

Telefon:

E-mail:
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Člen týmu odpovědný za statiku:

Telefon:

E-mail:

Člen týmu odpovědný za technologická zařízení staveb:

Telefon:

E-mail:

Člen týmu odpovědný za realizaci elektroinstalace:

Telefon:

E-mail:

Člen týmu odpovědný za realizaci požární bezpečnosti staveb:

Telefon:

E-mail:

Člen týmu odpovědný za zajišťování úkolů v prevenci rizik na straně Zhotovitele:

Telefon:

E-mail:
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Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Správce stavby:

„INVIN, RUBY, INFRAM a CM" tvořen společnostmi INVIN s.r.o., RUBY Project Management

s.r.o., INFRAM a.s., Contract management, a.s.

Vedoucí týmu správce stavby:

Telefon:

E-mail:

Autorsky dozor 1:

Arch.Design, s.r.o., A PLUS a.s.

Pověření zaměstnanci:

Telefon:

Telefon:

Email:

Autorsky dozor 2:

PK OSSENDORF s.r.o.

Pověření zaměstnanci:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:
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Za Město ve věcech technických je oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Za ARÉNU ve věcech technických je oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Za BKOM ve věcech technických je oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Za TB ve věcech technických je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:
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Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení stavby

POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho tým podílející se na plnění smlouvy byl tvořen 

alespoň 3 osobami, které:

a) byly vedeny Úřadem práce ČR jako uchazeči o zaměstnání, a to nejpozději v době 

30 dnů před zahájením vykonávání prací na díle dle této smlouvy v pozici 

pracovníků Zhotovitele, a/nebo

b) jsou absolventy středních škol, vyšších odborných škol a/nebo vysokých škol 

technického zaměření; absolventem se rozumí osoba, která ukončila uvedené 

vzdělání nejpozději 12 měsíců před tím, než zahájila provádění prací na díle dle 

této smlouvy v pozici pracovníka Zhotovitele.

2. Výše uvedené osoby pod písmeny a) a b) se musí podílet na provádění prací na díle dle 

této smlouvy v souhrnu po dobu alespoň 100 dnů/osoba.

3. Zhotovitel je povinen všechny výše uvedené skutečnosti prokázat kdykoli na vyžádání 

Objednatele s podrobným uvedením časového rozpisu činností konkrétních osob, přičemž 

Objednatel je oprávněn si vyžádat další doklady, ze kterých bude vyplývat naplnění 

povinností Zhotovitele dle této přílohy.
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Příloha č. 3 Smlouvy o zhotovení stavby

VYMEZENÍ ČÁSTÍ DÍLA PRO JEDNOTLIVÉ OBJEDNATELE A OCENĚNÉ SOUPISY PRACÍ

Příloha č. 3 je obsažena v samostatném dokumentu.
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Příloha č. 4 Smlouvy o zhotovení stavby

POŽADAVKY NA DIGITÁLNÍ MODEL STAVBY (BIM PROTOKOL)

1. Úvod

Projektové dokumentace pro stavbu v rozsahu Stavby odpovídajícímu Projektové 

dokumentaci 1 vypracované Zhotovitelem dle této smlouvy, budou zpracovány metodou 

BIM.

V této příloze uvedené požadavky na digitální model stavby (dále jen „Požadavky") vymezují 

specifické povinnosti, závazky a omezení související s užitím BIM modelu a veškerých jeho 

částí. Cílem Požadavků je zajistit efektivní výměnu dat a elektronických informací 

prostřednictvím digitální komunikační platformy CDE v rámci BIM při informačním 

modelování staveb a za tímto účelem upravit práva a povinnosti smluvních stran a 

případných uživatelů. Smluvní strany, Správce stavby jakož i další zainteresované osoby jsou 

povinni dodržovat a řídit se těmito Požadavky a připojit je jako přílohu ke svým smlouvám 

týkajících se Projektu nebo sjednat jejich závaznost s dalšími subjekty realizujícími Projekt, 

aby tím zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající BIM model či užívající CDE 

přijmou společné standardy nebo způsoby práce popsané v těchto Požadavcích. Požadavky 

obsahují ustanovení, která podporují realizaci procesu předání digitálních dat týkajících se 

BIM modelu ve stanovených fázích realizace a provozu Stavby v rozsahu odpovídajícímu 

Projektové dokumentaci 1. Účelem Požadavků je také podpořit přijetí účinných způsobů 

spolupráce mezi smluvními stranami, Správcem stavby a dalšími na Projektu 

zainteresovanými subjekty, jakož i přijetí společných standardů, zásad spolupráce a 

pracovních metod. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho poddodavatelé byli vázáni 

těmito Požadavky a aby byly dodržovány aktuální informační požadavky a datové standardy, 

a to po celou dobu trvání Smlouvy. V tomto odstavci uvedené se přiměřeně použije i ve 

vztahu k příloze č. 5 této smlouvy upravující požadavky na společné datové prostředí (CDE), 

neodporuje-li to jejímu znění.

BIM model bude Zhotovitelem dodán na úrovni podrobnosti stanovené pro danou fázi a v 

souladu s informačními požadavky a datovými standardy. Zhotovitel je odpovědný za to, že 

BIM model bude splňovat relevantní náležitosti a technické požadavky dle Smlouvy. Všechny 

projekty v rámci BIM modelu zhotovené podle této smlouvy budou mezi sebou řádně 

zkoordinovány a předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro řádné 

splnění smlouvy a požadavků Objednatele a Správce stavby. BIM model a jeho části budou 

předávány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu BIM a formátu IFC.
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2. Požadavky na Zhotovitele 

2.1 Zpracování realizační dokumentace

1. Zhotovitel vyhotoví realizační projektovou dokumentaci pro Stavbu v rozsahu 

odpovídajícímu Projektové dokumentaci 1. Realizační dokumentací je dále nazývána 

projektová dokumentace pro provedení stavby (Projektová dokumentace 1) 

dopracovaná na základě konkrétní výrobkové základny, konkrétních profesních 

kompletů a prostorové koordinace (dále také „RPD").

2. BIM model RPD se zapracováním konkrétních výrobků bude zpracován před 

zahájením stavebních prací na Díle 1.

3. Stupeň grafické podrobnosti tohoto BIM modelu bude odpovídat LOD 300, 

nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Úroveň grafické 

podrobnosti 3D prvků modelu by měla být taková, aby výkresy generované z modelu 

odpovídaly požadavkům na způsob zobrazení dle vyhlášky o dokumentaci staveb.

4. Stupeň negrafické podrobnosti BIM modelu (LOI) - BIM model bude obsahovat 

informace o konkrétních výrobcích.

5. BIM model (a z něj generovaná 2D projektová dokumentace) bude Zhotovitelem 

zpracována a předložena Správci stavby a Objednateli před zahájením realizace 

jednotlivých částí Stavby analogicky postupem pro předkládání KZP a TePř v odst. 

X.32. a následujících této smlouvy.

6. Architektonicky exponované konstrukce budou odsouhlaseny Správcem stavby na 

základě speciální výkresů zhotovených Zhotovitelem (kladečské výkresy a detaily 

povrchů podlah, stěn a stropů, výkresy fasád atd.) a vzorků a konstrukcí (obklady, 

dlažby, segmenty konstrukcí atd.).

2.2 Zpracování dílenských a výrobních dokumentací

1. Stupeň grafické podrobnosti BIM modelu bude odpovídat LOD 350, nedohodnou-li se 

smluvní strany v konkrétním případě jinak. Části dílenské dokumentace, které nemají 

vliv na prostorovou koordinaci, mohou být zpracovány ve 2D.

2. Stupeň negrafické podrobnosti BIM modelu (LOI) - BIM model bude obsahovat 

informace o konkrétních výrobcích.

3. Dílenské dokumentace (zpracované především pro ocelové a zámečnické konstrukce, 

výztuže železobetonových konstrukcí, konstrukce opláštění, výtahy, scénické 

technologie atd.) budou zpracovány před zahájením jednotlivých stavebních prací.
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2.3 Zpracování projektu skutečného provedení stavby

1. Pro kolaudaci stavby - dle vyhlášky o dokumentaci staveb.

2. Pro potřebu Objednatele a Provozovatele.

3. Stupeň grafické podrobnosti BIM modelu bude odpovídat LOD 300 (LOD použitý pro 

RPD dle odst. 2.1 této přílohy), nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě 

jinak. Digitální model stavby v době předání Objednateli bude obsahovat zřetelné 

vyznačení změn provedených oproti Projektové dokumentaci 1.

4. Stupeň negrafické podrobnosti BIM modelu (LOI) - u jednotlivých prvků budou 

zapsané pouze platné informace popisující skutečně namontované prvky. Rozsah 

parametrů bude odpovídat schválenému plánu realizace BEP. Technické listy a další 

dokumentace budou uloženy ve sdíleném společném datovém prostředí (CDE).

5. BIM model skutečného provedení stavby bude zpracováván průběžně, a to zejména 

po zabudování jednotlivých prvků.

2.4 Vypracování BEP (BIM Execution Pian) - dokumentu plánu realizace BIM

Zhotovitel zpracuje dokument BEP odpovídající potřebám Objednatele, ve kterém budou 

uvedeny základní parametry BIM projektu, role a odpovědnosti jednotlivých osob, podmínky 

předávání modelů a používané nástroje.

1. BEP bude vypracován a předložen Správci stavby a Objednateli ve lhůtě pro předání 

Staveniště dle odst. VIII.11. této smlouvy, případně ve lhůtě 1 měsíce ode dne 

účinnosti této smlouvy, bude-li Zhotoviteli sděleno, že Staveniště bude předáno až na 

základě předchozí výzvy Objednatele kjeho předání. Správce stavby a Objednatel 

budou tento dokument schvalovat v souladu s postupem stanoveným v čl. IX. této 

smlouvy.

2. Odsouhlasený BEP je závazným dokumentem a Zhotovitel je povinen se jím řídit. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit pravidelnou aktualizaci BEP během realizace 

Projektu v souladu s aktuálními informačními požadavky a datovými standardy 

schválenými Objednatelem a potřebami a požadavky Objednatele.

Funkční a prostorová koordinace

Po vypracování realizační projektové dokumentace (zapracování konkrétních výrobků) musí 

Zhotovitel prokázat funkční a prostorovou koordinaci jednotlivých profesních částí v BIM 

modelu.

2.5
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2.6 Zajištění společného datového prostředí (CDE)

Součástí předmětu plnění Zhotovitelem bude zajištění CDE, na němž bude BIM model 

umístěn a sdílen. Bližší podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje k využívání CDE takovým způsobem, aby veškeré technické a další dokumentace, 

data a informace, u nichž to bude možné, byla umístěna a sdílena na CDE.

Zajištění přístupu k BIM modelu

Zhotovitel zajistí přístup k BIM modelu a prohlížení BIM Správci stavby, Objednateli, AD, 

Externímu expertovi banky či jiným pověřeným zástupcům Financující osoby, Provozovateli a 

případně dalším pověřeným osobám, a to prostřednictvím přístupu kCDE. Přístup bude 

zajištěn od zahájení stavebních prací na Díle 1 s tím, že je plánován po celou dobu životnosti 

Stavby v rozsahu odpovídajícímu Projektové dokumentaci 1; podrobnosti o délce doby 

spravování CDE Zhotovitelem jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy. Za účelem zajištění 

přístupu dalších osob Objednatel předá Zhotoviteli na jeho výzvu informace, které jsou pro 

zřízení přístupu takovým osobám nezbytné.

2.7

Informační manažer Zhotovitele2.8

Zhotovitel se zavazuje ustanovit osobu informačního manažera, který bude vykonávat roli 

koordinátora Zhotovitele pro oblast BIM. Tato osoba má na starosti úlohy přiřazené 

Zhotoviteli těmito Požadavky. Zhotovitel určí informačního manažera a sdělí potřebné údaje 

o této osobě Objednateli nejpozději ve lhůtě pro předání BEP Objednateli. Mezi činnosti 

informačního manažera zejména patří:

- nastavení a kontrola procesů při zpracování BIM dokumentace;

- kontrola a vyhodnocování souladu BIM projektu s požadavky BEP;

- nastavení a kontrola plnění BIM požadavků na poddodavatele Zhotovitele z 

hlediska plnění smlouvy;

- nastavení a kontrola procesů při zpracování BIM RPD;

- nastavení a plnění odstraňování vad a nedodělků - v rámci BIM modelu.

Zhotovitel je povinen zajistit, že po celou dobu trvání smlouvy bude pozice informačního 

manažera obsazena.

3. Licence a ochrana dat

1. V rozsahu, v jakém je plnění dle této smlouvy či jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele 

či jeho poddodavatelů, zejména pak BIM model včetně veškerých informací, dílčích 

částí a doplňků, autorským dílem či databází dle příslušné právní úpravy (dále jen
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„Předmět licence BIM"), ujednávají Objednatel jakožto nabyvatel licence a Zhotovitel 

či jeho poddodavatel licenci k užití Předmětu licence BIM opravňující Objednatele k 

výkonu práv duševního vlastnictví ke všem způsobům užití Předmětu licence BIM, pro 

území celého světa, v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem přípustné míře 

(dále jen v tomto odstavci jako „licence1). Licence se poskytuje jako výhradní; 

Objednatel není povinen ji využít. Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem 

licence okamžikem, kdy Zhotovitel či jeho poddodavatel započne se zhotovováním 

BIM modelu. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele či jeho poddodavatelů dle této smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je 

zahrnuta v celkové ceně za splnění plnění dle této smlouvy. V ostatním se na licenci 

podle této přílohy použije ustanovení odst. 11.8. této smlouvy.

2. Smluvní strany jsou v souvislosti s vytvářením a užíváním digitálního modelu stavby 

povinny zajistit ochranu obchodního tajemství druhé smluvní strany stejně jako 

dalších důvěrných informací, budou-li takové, a to i u všech uživatelů, za které v 

souladu s těmito Požadavky odpovídají. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby každý 

uživatel byl povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které byly v rámci 

BIM modelu a CDE zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy a s činnostmi 

dle těchto požadavků, ledaže Objednatel takové skutečnosti učinil veřejnými nebo se 

tyto skutečnosti staly veřejnými.

3. Ustanovení o licenci a ochraně dat se přiměřeně použije i na přílohu č. 5 upravující 

požadavky na společné datové prostředí (CDE).

4. Další použité zkratky

LOD - Level of Detail - požadavky na grafickou podrobnost

LOI - Level of Information - požadavky na negrafickou podrobnost.
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Příloha č. 5 Smlouvy o zhotovení stavby

POŽADAVKY NA SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE)

1. Obecná ustanovení

1. Tato příloha stanovuje základní požadavky CDE Objednatele, které bude zajištěno 

Zhotovitelem za účelem využívání informací o Projektu po dobu jeho životního cyklu. 

CDE má umožnit zaznamenávat komunikaci, jednotlivé kroky a jednání svých 

uživatelů, plnění povinností Objednatele a Zhotovitele a jiných uživatelů CDE při 

realizaci a provozu Stavby v rozsahu odpovídajícímu Projektové dokumentaci 1 a po 

tuto dobu umožnit přístup oprávněným subjektům ke sdíleným datům a BIM modelu. 

CDE bude zřízeno formou cloudové služby na cloudovém úložišti (dále jen „cloud"), 

kterou zajistí a po dobu plnění smlouvy až do převzetí díla Objednateli bude 

spravovat Zhotovitel; po dokončení a převzetí díla nebo při jiném ukončení smlouvy 

přejde správa CDE na Objednatele, případně najím určenou osobu.

2. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit podrobný konkrétní návrh řešení CDE, 

které bude zřizovat a zabezpečovat, a to v souladu se základními požadavky na CDE 

řešení stanovenými v této příloze. Tento dokument bude vypracován a předložen 

Správci stavby a Objednateli ve lhůtě pro předání Staveniště dle odst. VI 11.11. této 

smlouvy, případně ve lhůtě 1 měsíce ode dne účinnosti této smlouvy, bude-li 

Zhotoviteli sděleno, že Staveniště bude předáno až na základě předchozí výzvy 

Objednatele kjeho předání. Správce stavby a Objednatel budou tento dokument 

schvalovat v souladu s postupem stanoveným v čl. IX. této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen do 15 dní od schválení konkrétního návrhu řešení CDE 

předloženého Objednateli dle předchozího odstavce, nejpozději však před zahájením 

stavebních prací, převést na Objednatele licenci k softwaru CDE tak, aby se Objednatel 

stal vlastníkem či držitelem licence k užití CDE s administrátorským přístupem; náklady 

na licenci k CDE však ponese Zhotovitel až do převzetí správcovství Objednatelem či 

jím určenou osobu. Vlastníkem všech informací a dat obsažených v CDE a informací a 

dat uložených na cloudu je Objednatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednateli jako vlastníkovi či držiteli licence k CDE 

náležela administrátorská oprávnění, na základě kterých bude mít možnost odejmout 

určitým osobám oprávnění k přístupu k CDE. Objednatel si vyhrazuje možnost provést 

přenos CDE z cloudu zajištěného Zhotovitelem do cloudu zajištěného jinou osobou; v 

takovém případě se nesmí Zhotoviteli nepřiměřeně ztížit možnosti správcovství CDE, 

má-li Zhotovitel stále povinnost spravovat CDE podle této smlouvy.

5. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen přizpůsobit vlastnosti, funkce a potřeby 

CDE aktuálně účinným technickým normám, které se dané oblasti týkají. CDE musí
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obsahovat zejména:

- Rozpracovaný prostor;

- Prostor v rámci CDE, který obsahuje neschválené informace vytvořené 

jednotlivými účastníky Projektu,

- Sdílený prostor;

- Prostor v rámci CDE, který obsahuje informace, které byly ověřeny, 

zkontrolovány a schváleny pro sdílení s ostatními účastníky Projektu;

- Odsouhlasený prostor;

- Prostor v rámci CDE, kde Objednatel informace schválil;

- Archivační prostor;

- Prostor v rámci CDE, kde se udržuje záznam o zakončené práci, modelech aj. a 

poskytuje auditorskou stopu v případě sporů.

6. Objednatel ve vztahu k uživatelům CDE na straně Objednatele (např. Správce stavby) a 

Zhotovitel ve vztahu k uživatelům na straně Zhotovitele (např. poddodavatel 

Zhotovitele) jsou odpovědni za obsah jimi sdílených dat a jakékoliv zásahy do BIM 

modelu. Dotčená smluvní strana neodpovídá za změny sdílených dat či BIM modelu, 

které byly provedeny následně po jejich sdílení nebo zásahu do BIM modelu jinými 

osobami bez souhlasu dotčené smluvní strany. Toto ujednání však v žádném případě 

nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti za realizaci díla dle smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje ustanovit osobu Správce informací CDE, který vykonává 

koordinaci činností v rámci CDE, aktualizace nezbytných součásti CDE a jeho obsahu, 

správy výměny sdílených dat a dalších souvisejících činností v souvislosti s BIM 

modelem a informačním modelováním za účelem funkčnosti CDE. Zhotovitel určí 

osobu Správce informací CDE a potřebné údaje o ní sdělí Objednateli nejpozději ve 

lhůtě pro předání konkrétního návrhu řešení CDE Objednateli a je povinen zajistit, že 

po celou dobu trvání smlouvy bude pozice Správce informací CDE obsazena.

8. Zhotovitel do 15 dnů od schválení konkrétního návrhu řešení CDE předloženého 

Objednateli dle čl. 1. odst. 2. této přílohy, nejpozději však před zahájením stavebních 

prací, zřídí přístup do CDE Objednateli, Správci stavby a Externímu expertovi banky. 

Jiným pověřeným zástupcům Financující osoby, Provozovateli a dalším pověřeným 

osobám bude přístup umožněn do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele o udělení 

přístupu do CDE pro konkrétní osobu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout přístup do 

CDE dalším pověřeným osobám, s výjimkou jiných pověřených zástupců Financující 

osoby, pouze z důležitých důvodů, které Objednateli sdělí bez zbytečného odkladu.

9. Zhotovitel je povinen postupovat v rámci informačního modelování prostřednictvím 

CDE v souladu s plánem realizace BEP a pokyny a postupy určenými Objednatelem či 

Správcem stavby, které se Zhotovitel zavazuje dodržovat. Zhotovitel se zavazuje s
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řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat Objednateli BIM model tak, jak je stanoveno v 

BEP. Zhotovitel nemá v souvislosti s BIM modelem a CDE nárok na žádnou 

dodatečnou odměnu nebo jiné plnění nad rámec ceny díla a všechny povinnosti, 

závazky a plnění Zhotovitele dle této přílohy jsou již zahrnuty do celkové ceny díla.

10. Sdílená data v rámci CDE zahrnují zejména tvorbu, vstupy a úpravy BIM modelu, 

přičemž se dle okolností může jednat zejména o data a informace včetně obrazových 

a multimediálních dat a metadat:

související s dokumentací stavby;

související s jednotlivými dílčími plněními, fázemi a dodávkami dle smlouvy;

jakoukoli komunikaci mezi smluvními stranami a zainteresovanými subjekty nebo související 

se sdílenými daty;

jakož i informace a data nezbytné pro plnění smlouvy.

11. V rámci CDE nelze sdílet komunikaci smluvních stran týkající se jejich nároků na 

placení ceny díla, platnosti, trvání nebo ukončování smlouvy a souvisejících nároků, 

ani uplatňování sankcí nebo čerpání zajištění dle smlouvy. Smluvní strany jsou 

oprávněny užívat CDE k uplatňování (vytýkání) vad a nedodělků a k plnění dle 

smlouvy týkajících se nápravy těchto vad a nedodělků, pokud se na tom předem 

dohodnou. Smluvní strany však nejsou povinny uplatňovat vady a nedodělky pouze 

prostřednictvím CDE.

2. Minimální požadavky návrhu řešení CDE 

Základní požadavky na CDE

- Přístupy do CDE vč. přístupu k BIM modelu pro osoby na straně Objednatele (vč. 

Správce stavby a Provozovatele) v počtu 10 po celou dobu projektové činnosti (předpoklad 

30 měsíců) včetně administrátorského přístupu.

- Bezinstalační, tzn. cloudové řešení přístupné přes desktop i mobilní aplikace.

- CDE bude lokalizováno do češtiny. Vyžaduje-li tato smlouva určitou formu ověření, 

musí tato komunikace a sdílená data splňovat i tyto podmínky.

- Zhotovitel zajistí nepřetržitou dostupnost, provozuschopnost a údržbu na své náklady, 

a to až do předání a převzetí díla.

- Správa uživatelských rolí a oprávnění uživatelů s různými úrovněmi přístupových 

oprávnění k celému BIM projektu a jeho jednotlivým složkám a podsložkám.

- Systém CDE nesmí být omezen jen na určité formáty, ale musí umožňovat uložit 

jakýkoli relevantní formát souboru dokumentu v digitální podobě.

- Možnost stažení souborů a složek na externí úložiště mimo CDE.
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- Revize souborů včetně jejich správy, automatické značení verzí při nahrání nové verze 

dokumentu, archivace předchozích verzí a možnost návratu k předchozí verzi.

- Porovnání stejných dokumentů v digitální podobě s jejich předchozími verzemi.

- Hromadné ukládání dokumentů výběrem skupiny nebo složky souborů.

- Integrované prohlížení souborů (formáty .ifc, .pdf, .txt, .docx, .xlsx., .jpg a další běžně 

užívané formáty) a prohlížení nativních formátů BIM programů.

- Podpora e-mailové korespondence. Nastavitelné notifikace a upozornění uživatelů na 

nové soubory, jakékoliv změny stavu nebo pravidelné souhrnné zprávy.

- Vyhledávání v datech, full-textové vyhledávání.

- Možnost obnovení smazaných souborů.

- Filtrování, vhodná zobrazení dat v rámci aplikace filtru.

- Audity dokumentů (např. formou audit logů).

- Záznam informací o úpravách všech uložených souborů a jejich metadat včetně 

informace, kdo a kdy se souborem manipuloval.

- Zhotovitel zajistí zaškolení personálu Objednatele.

- Po ukončení provozu systém umožňuje export dat do adresářové struktury včetně 

logů, auditů a metadat.

- Vytváření úkolů přímo spojených s určitými místy v dokumentu (2D výkres / IFC 

model), jejich přiřazení konkrétním řešitelům, notifikace úkolů e-mailem.

- V rámci práce s 3D modely pokročilá detekce kolizí.

Požadavky na bezpečnost CDE

- Záznamy přihlášení a odhlášení uživatelů a umožnění zástupcům Objednatele přístup 

k těmto informacím, které musí zahrnovat zejména časové razítko, přihlašovací jméno, IP 

adresu uživatele a popis události.

- Systém musí podporovat a vynucovat přístup přes šifrované spojení prostřednictvím 

webového prohlížeče.

- Objednatel služby požaduje, aby Poskytovatel CDE bez zbytečného odkladu 

informoval o bezpečnostních událostech, které mohou mít vliv na integrity, důvěryhodnost a 

dostupnost uchovávaných dat.

- Poskytovatel CDE musí zajistit ochranu před škodlivým kódem nad Poskytovatelem 

CDE uchovávanými daty a informacemi.

- Poskytovatel CDE musí zajistit ochranu webových portálů proti průnikům nasazením 

vhodné webové aplikační ochrany.
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Základní požadavky na cloudové sdílené úložiště

Bezpečnost

- Přihlašování pomocí hesel pro přístup k datům v zařízeních.

- Omezení přístupu k souborům pomocí přístupových práv (uživatelé, skupiny, dle rolí).

- Ochrana dat pomocí šifrování.

- Pokud Poskytovatel cloudu nemá sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v 

jiném členském státě Evropské unie, musí mít ustanoveného svého zástupce v České 

republice.

Ochrana dat

- Ochrana proti ztrátě dat z důvodu nechtěného smazání a proti změně obsahu 

souboru uživatelem.

Antivirová ochrana v reálném čase.

Mazání „do koše" a případná obnova uživatelem/administrátorem (možnost nastavení

retence).

Verzování.

- Automatické zálohování dat (full, incrementall) s možností uložení více kopií stejných 

souborů na různá, na sobě nezávislá úložiště. K alespoň jednomu zálohovacímu zařízení musí 

mít přístup Objednatel.

Přístup k datům a kategorizace

- Přístup pomocí webového prohlížeče.

- Podpora synchronizace pro mobilní zařízení (Android, iOS).

- Synchronizační manažer pro Windows, MacOS a systémy GNU/Linux.

- Možnost kategorizace dat.

Online podpora spolupráce

- Integrovaný online tabulkový editor, textový editor, PDF prohlížeč s anotacemi, foto

prohlížeč.

- Integrovaný online chat v rámci projektu (P2P, skupinový), včetně archivace. 

Sdílení dat (spolupráce v rámci týmu)

- Z webového prostředí.

Z prostředí operačního systému (možnost vytvoření sdíleného odkazu v synchr.

manažeru).

Zabezpečení heslem s dobou platnosti odkazu.
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Sdílení dat na základě přístupových práv v rámci projektu - např. dle rolí. 

Schvalovací workflow.

- Notifikace (nástěnka, e-mailová notifikace - uživatelsky/administrátorsky definovaná). 

Zákaznická podpora

- Telefonická.

HelpDesk.

24x7.

Garantovaná dostupnost služby (SLA) 

- Dostupnost 99,0 %
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Příloha č. 6 Smlouvy o zhotovení stavby

POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno stavebně-montážní pojištění díla minimálně v rozsahu:

a) pojištění díla proti „všem rizikům" (all risks) s pojistnou částkou odpovídající celkové

ceně díla bez DPH dle této smlouvy. Maximální výše spoluúčasti 100 000 Kč;

b) pojištění pro stavební a montážní zařízení a pro stavební a montážní stroje;

c) pojištění odpovědnosti za škody způsobené na majetku, zdraví a životě třetích osob s

limitem pojistného plnění minimálně ve výši 100 000 000 Kč včetně následných 

finančních škod. Maximální výše spoluúčasti 100 000 Kč;

d) výše limitů pojistného plnění pro katastrofická živelná nebezpečí (záplavu, vichřici,

krupobití, sesuv půdy, zřícení zemin, tíhu sněhu atd.) je alespoň 10 % z celkové ceny 

díla bez DPH dle této smlouvy.

2. Sjednané stavebně-montážní pojištění musí dále obsahovat:

a) krytí křížové odpovědnosti (Doložka 002);

b) rozšířené krytí záručního období v délce alespoň 24 měsíců (Doložka 004), pokud

následně nedojde k dohodě s Objednatelem o jiné formě pojistného krytí 

některých rizik;

c) krytí rizika výrobce (Doložka 200) s limitem plnění minimálně ve výši 200 000 000 Kč;

d) pojištění částí budovaného díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu

(Doložka 116).

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v platnosti minimálně od zahájení prací až do 

předání a převzetí díla Objednateli a dále po dobu dalších alespoň 24 měsíců.
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