
 
 
 

                                                                                                     

Archeologické centrum  
NKP Slovanské hradiště Mikulčice 

Část 1: Stavební práce pro I. Etapu a II. Etapu 

II. etapa: Pergola a archeologická šopa 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na 
zhotovení díla: 

Archeologické centrum NKP Slovanské hradiště Mikulčice 

 

1. Smluvní strany 

O b j e d n a t e l : ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Brno, v. v. i. 

se sídlem: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 

IČ: 68081758 

DIČ: CZ68081758 

zastoupená: Mgr. Balázs Komoróczy Ph.D., ředitel 

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a organizačních: xxxxx, tel. +xxxxx, e-mail: xxxxx 

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: 

xxxxx, tel. +xxxxx, e-mail: xxxxx  

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 240602780/0300 

(dále jen jako „objednatel“) 

 

Z h o t o v i t e l :   Navláčil stavební firma, s.r.o.   

se sídlem:  Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

IČ:   25301144 

DIČ:   CZ25301144 

zapsaný:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 23287 

zastoupený:  Pavel Navláčil, jednatel 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  1400287359/0800  
ID dat. schránky: 5f2pqxs 

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: Pavel Navláčil, jednatel, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx 

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických: xxxxx, oddělení výroby, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx 

Osoba zodpovědná za provádění stavby: xxxxx, oddělení výroby, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele, na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní 
odpovědnost realizovat pro objednatele II. etapu úpravy a revitalizace areálu staré archeologické 
základy v Mikulčicích-Valech, projekčně zpracovanou společností S.I.S. spol. s r.o. se sídlem 
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Viniční 4349/82, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 46965611, včetně provedení všech souvisejících 
prací a dodávek – a to dle projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě, (dále 
jen „dílo“) a dokončit dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě. Objednatel se zavazuje 
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2.2. Smluvní strany sjednávají, že dílo bude realizována pouze v případě, že budou objednateli 
přiděleny příslušné finanční prostředky pro její realizaci ze strany zřizovatele objednatele  
– o takovém přidělení / nepřidělení bude objednatel zhotovitele písemně (e-mailem) informovat 
bez zbytečného odkladu po obdržení takové informace, nejpozději však do 5 pracovních dnů od 
jejího obdržení. V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky pro realizaci II. etapy, 
nebude  
II. etapa díla realizována. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle odst. 5.4 této 
smlouvy.    

2.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací  
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.4. Předmět díla je dán projektovou dokumentací provedení stavby, soupisem prací s výkazem 
výměr včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 a 2 k této 
smlouvě a jsou její nedílnou součástí. Objednatel předá bez zbytečného odkladu po podpisu této 
smlouvy zhotoviteli 2 listinná vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby – Přílohu 
č. 1 k této smlouvě. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo pod svým jménem a s využitím vlastních 
kapacit. Zhotovitel je oprávněn zadat provádění části díla třetím osobám (dále jen 
„poddodavatelé“) výhradně v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 k této smlouvě – seznamu 
poddodavatelů. Jinému poddodavateli, než uvedenému v Příloze č. 3 k této smlouvě, je zhotovitel 
oprávněn zadat provádění částí díla pouze po předchozím písemném schválení poddodavatele 
objednatelem formou dodatku k této smlouvě, kterým se bude upravovat Příloha č. 3. Se všemi 
poddodavateli uzavře zhotovitel smlouvu o dílo. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 
poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení 
jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, platnými právními 
předpisy a normami ČSN. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem 
ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. V případě změny takového 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti 
v předmětem zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky (tj. zejména splnění požadavků 
na kvalifikaci dodavatele) je zhotovitel oprávněn takového poddodavatele nahradit pouze 
takovým poddodavatelem, u kterého před uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě 
objednateli prokáže předložením odpovídajících dokumentů, že splňuje takové požadavky na 
kvalifikaci, jako původní poddodavatel.  

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami (ČSN) a obecně 
závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Zhotovitel se 
dále zavazuje provést dílo v souladu s požadavky dotčených orgánů a institucí uvedených 
v dokladové části projektové dokumentace a příslušného stavebního povolení.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, seznámil se s veškerými 
podklady pro zhotovení stavby převzatými od objednatele, zejména projektovou dokumentací 
stavby, vč. výkazu výměr, a před podpisem této smlouvy o dílo písemně s objednatelem 
vypořádal v rámci procesu vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace před podáním 
nabídky veškeré zjištěné vady a připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr. Zhotovitel 
prohlašuje, že všechny předané podklady jsou srozumitelné, věcně správné a dostatečné pro 
provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě. 

 

 

2.8. Dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména následující práce a výkony: 



3 / 18 

2.7.1 Provedení pasportizace (fotodokumentace) nejbližšího okolí stavby (ploty, podezdívky, 
vjezdy, vstupní branky apod.) před zahájením vlastních stavebních prací a předání 
jednoho vyhotovení na USB flash disku zadavateli na prvním kontrolním dnu stavby.  

2.7.2 Provedení předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle 
závazných právních předpisů, ČSN a podmínek projektové dokumentace stavby, úkonů 
spojených se získáním a vyřizováním veškerých povolení, včetně poplatků (např. 
překopů, záborů, souhlasů a oznámení) souvisejících s provedením díla.  

2.7.3 V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečení všech geodetických a vytyčovacích 
prací, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla v digitalizované  
a listinné podobě, vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění podmínek správců 
nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby apod., v návaznosti na údaje  
v projektové dokumentaci provedení stavby.  

2.7.4 Respektování stávajících vjezdů na sousední pozemky a zohlednění při jejich realizaci 
oprávněných požadavků vlastníků sousedních nemovitostí.  

2.7.5 Umožnění vjezdu na staveniště vozidlům integrovaného záchranného systému (HZS, 
záchranná služba apod.).  

2.7.6 Zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném 
zneškodňování odpadu.   

2.7.7 Vlastní zaměřeni a zmapováni stávajícího stavu:  

- vytýčení všech stavebních objektů, podzemních sítí a jejích ochrana při provádění 
prací;  

- potřebné průzkumné a geotechnické práce.  

2.7.8 Vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné 
podobě ve třech vyhotoveních a v digitální podobě, kompletní dokladové části ve  
2 vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě, a dále dokumentace geodetické 
zaměření skutečného provedení v tištěné podobě v jednom vyhotovení a v digitální 
podobě. Digitální podoba požadované dokumentace musí obsahovat otevřené soubory 
(*.dwg a *.doc) a soubory ve formátu *.pdf a její součástí dále bude kompletní 
fotodokumentace průběhu stavby a stavební deník. Digitální podoba dokumentace dle 
věty předchozí bude předána na USB flash disku.   

2.7.9 Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, 
energetických  
a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích 
přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození; přičemž zhotovitel odpovídá za 
škody na stávajících inženýrských sítích, vybudovaní, provozování, udržování a následné 
vyklizení zařízení staveniště v souladu s vydaným stavebním povolením – Veřejnoprávní 
smlouvou ze dne 1. 8. 2018, č.j. MUHOCJ 50062/2018.Han.VPS.VPS.  

2.7.10 Uvedení ostatních ploch mimo samotnou stavbu – tj. zejména staveniště, používaných 
komunikací, zpevněných ploch, nebo jiných prostranství do původního stavu.  

2.7.11 Zřízení a odstranění staveniště a řádně vyznačení jeho obvodu informačními a 
výstražnými tabulkami a zařízeními, zabezpečení staveniště, veškerých věcí a zařízení 
na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.  

2.7.12 Vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k 
vybraným druhům materiálů, záručních listů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a 
dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla.  

2.7.13 Spolupůsobení při kolaudaci díla dle pokynů zástupce objednavatele – TDI.  
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3. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v následujících termínech: 

a. Předání a převzetí staveniště nejdříve 30. 1. 2023 a nejpozději 1. 2. 2023. 
b. Zahájení prací na II. etapě do 7 dnů od předání a převzetí staveniště. 
c. Lhůta pro řádné dokončení II. etapy díla do 270 dnů od předání a převzetí staveniště, 

předpoklad řádného dokončení II. etapy do 31. 7. 2023. 
d. Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 7 dnů od dokončení stavebních prací.  
e. Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu jsoucího staveniště zhotovitelem do  

10 dnů od předání a převzetí zhotoveného Díla. 

3.2 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude přerušeno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
odpovídající prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených harmonogramem prací, a to na základě písemné úpravy čl. 3.1 této smlouvy a 
Přílohy č. 3 k této smlouvě – Harmonogramu prací odsouhlasených formou dodatku k této 
smlouvě. 

3.4 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat  
v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny. Nutnost každého takového 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli do 24 
hodin od zjištění překážky, současně je povinen zaznamenat takové oznámení do stavebního 
deníku. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních. 

3.5 Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich 
vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli písemnou zprávu 
o okolnostech a důvodech takového prodlení a navrhnout objednateli příslušnou úpravu čl. 3.1 
této smlouvy. 

3.6 Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na svoje náklady, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak, ochranu a bezpečnost díla proti zničení (např. konzervace díla, opatření 
uplynutím lhůt poskytnutých úřady apod.), ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. 

 

4. Staveniště (místo plnění) 

4.1 Místem plnění je Archeologické centrum NKP Slovanské hradiště, Mikulčice na pozemcích 
parcely parc. č. 2122 (ostatní plocha), 2123 (zastavěná plocha a nádvoří), 2124 (zastavěná 
plocha a nádvoří) a 2127 (ostatní plocha) v katastrálním území Mikulčice.  

4.2 Protokol o předání a převzetí staveniště musí obsahovat vymezení prostoru stavby, včetně určení 
přístupových cest a vstupů na stavbu. 

4.3 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro 
provedení díla. 

4.4 Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit 
dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí 
projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí 
průběžné udržování dopravního značení. 

4.5 Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na 
své náklady odstraňovat průběžně odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v 
souvislosti  
s prováděním díla; tyto povinnosti je povinen splnit i kdykoliv na výzvu objednatele nebo jeho 
technického dozoru. 
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4.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

4.7 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

4.8 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit stavbu proti prachu, hlučnosti a vibracím a je povinen 
objednateli nahlásit alespoň dva pracovní dny předem provádění takových činností, které mají 
v této souvislosti negativní vliv na okolí (zejména se bude jednat o bourací práce, práce 
s použitím nadměrné techniky apod.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit stavbu nezbytným 
provizorním zabezpečením, zakrytím, případně postřikem vody. 

4.9 Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, 
reklamní plochy či jiné obdobné věci bez předchozího písemného svolení objednatele. 

 

5. Cena díla 

5.1 Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné 
provedení díla ve výši: 

Cena 10.068.012,26 Kč bez DPH 

Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla.  

5.2 K dohodnuté ceně díla dle této smlouvy bude při fakturaci připočítána daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši. 

5.3 Celková cena díla je stanovena v souladu se zadávací projektovou dokumentací, výkazem 
výměr, který je její součástí, a na základě skutečností zjištěných při prohlídce místa plnění; 
oceněný výkaz výměr tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě o dílo. Součástí celkové ceny díla jsou 
veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla dle této smlouvy a obecně 
závazných právních předpisů, zejména: 

5.3.1 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, včetně nákladů 
potřebných zkoušek, měření a atestů;  

5.3.2 veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 
zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla; 

5.3.3 veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro 
účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla;  

5.3.4 veškeré náklady na zajištění likvidace odpadů, odvoz přebytečné zeminy a materiálu 
z bouracích prací; 

5.3.5 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a 
telekomunikací nezbytných k provedení díla, včetně případných přeložek inženýrských 
sítí a vedení či komunikací; 

5.3.6 veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně 
provedení nezbytných výkopů; 

5.3.7 veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla; 

5.3.8 veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla, včetně úhrady 
veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem; 

5.3.9 veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 
nezbytných k provedení díla; 

5.3.10 veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před 
započetím a po skončení provedení díla; 

5.3.11 veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a jejích úprav  
a geodetického zaměření skutečného provedení; 

5.3.12 veškeré náklady na ostrahu díla. 
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5.3.13 veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění, včetně uvedení staveniště, 
používaných komunikací, zpevněných ploch, nebo jiných prostranství do původního 
stavu. 

5.4 Cena za dílo bude snížena v případě, že práce, které byly zahrnuty do ceny, nebudou na základě 
požadavku objednatele provedeny (méněpráce). Náklady na méněpráce budou od sjednané ceny 
odečteny. Soupis méněprací předloží zhotovitel. Pro ocenění méněprací se použijí jednotkové 
ceny uvedené ve výkazu výměr. Při vyúčtování je zhotovitel povinen méněpráce vyčíslit 
samostatně tak, aby změna ceny z tohoto důvodu byla objednatelem přezkoumatelná. Změna 
ceny v důsledku méněprací musí být potvrzena oboustranně podepsaným dodatkem k této 
smlouvě. 

5.5 Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy může být změněna jen na 
základě předchozí změny této smlouvy provedené písemnou dohodou objednatele se 
zhotovitelem v podobě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, a to pouze v těchto 
případech: 

5.5.1 v případě, že objednatel požaduje provedení prací, které nejsou předmětem díla podle této 
Smlouvy s dodržením úpravy v ust.  § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

5.5.2 v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, 
které zhotovitel nemohl při uzavření této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné 
péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a zhotovitel potřebu provedení těchto 
víceprací nezavinil; 

5.5.3 při provádění díla podle této Smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu 
stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto 
skutečnosti vyvolaly potřebu provedení víceprací. 

V návrhu písemné dohody o změně této smlouvy zhotovitel provede ocenění víceprací s použitím 
stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve svém položkovém rozpočtu, který je přílohou  
č. 2 této smlouvy, jinak jej objednatel není povinen potvrdit. V případě, že vícepráce musí být 
provedeny s použitím jiných položek, než sjednaných v položkovém rozpočtu dle přílohy č. 2 
k této smlouvě, budou použity ceny těchto položek dle ceníku RTS, a.s. Návrh na provedení 
nezbytných víceprací zhotovitel rovněž uvede ve stavebním deníku této stavby. 

 

6. Platební podmínky 

6.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě dílčích 
daňových dokladů vystavených zhotovitelem zpětně za každý kalendářní měsíc. Zhotovitel 
předloží do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol a 
soupis skutečně provedených prací (příp. neprovedených méněprací), s uvedením veškerých 
odchylek od harmonogramu prací, ke kontrole technickému dozoru objednatele (dále také jen 
„TDI“) nebo objednateli. Ti jsou povinni vyjádřit své připomínky do 5 kalendářních dnů od jejich 
převzetí, jinak platí, že je potvrzují. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční fakturu vždy do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení 
soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu TDI dle odst. 6.1 výše. Přílohou 
každého daňového dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis 
skutečně provedených prací.  

6.3 Faktura musí vždy obsahovat text: Účtováno pro projekt „Od Velkomoravských Slovanů po Marii 
Terezii – od rolníků po statkáře“ kód projektu: 304021CIH2, program Interreg V-A Slovenská 
republika – Česká republika“. 

6.4 Doba splatnosti daňových dokladů je 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
Objednateli. 

6.5 Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 

6.6 Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných 
právních předpisů, zejména označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, číslo 
dokladu, den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a 
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číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol, účtovanou částku, DPH, 
účtovanou částku vč. DPH, název díla, označení části díla, s odvoláním na smlouvu, podpis 
osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, další náležitosti, pokud je stanoví 
obecně závazný předpis nebo tato smlouva. Faktura se považuje za doručenou okamžikem 
doručení na e-mailovou adresu xxxxx.  

6.7 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k 
němu nebudou připojeny přílohy smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej 
zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Počínaje 
dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová 
lhůta splatnosti.  

 

7. Záruka za jakost díla 

7.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla (včetně poddodávek), které se vyskytnou po převzetí 
díla objednatelem v záruční lhůtě. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u 
zhotovitele. 

7.2 Záruční doba na zhotovené dílo činí 60 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po potvrzení 
protokolu o převzetí díla objednatelem dle této smlouvy. 

7.3 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do 
záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. 

7.4 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží 
pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) 
objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této 
smlouvy pro tu kterou část díla. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruční doba 
sjednaná pro věc, na které se vada vyskytla. 

7.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

7.6 Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně (e-mailem) 
bezodkladně poté, co závadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době 
poskytne objednateli níže uvedené plnění: 

7.6.1 bezplatně odstraní uplatněné vady, 

7.6.2 uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám, 

7.6.3 uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé škody, 

7.6.4 poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla v případě neodstranitelné vady 
nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran. 

7.7 Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

7.7.1 potvrdit objednateli bezodkladně elektronickou poštou přijetí uplatnění vady díla s 
uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin 
v pracovních dnech od uplatnění vady, 

7.7.2 uskutečnit prověrku k zjištění charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin 
v pracovních dnech od uplatnění vady, 

7.7.3 zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin 
v pracovních dnech od uplatnění vady, 

7.7.4 odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 8 kalendářních dnů od 
uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

7.7.5 odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů od uplatnění vady, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie, ve lhůtě do 24 hodin od jejich 
uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně 
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telefonicky, e-mailem nebo osobně, a následně co nejdříve potvrdit toto uplatnění havárie  
e-mailem. 

7.9 Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

7.10 Za vady díla, které nebyly zjištěny v záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud se jedná o skryté 
vady, které dílo mělo již v okamžiku jeho předání a převzetí, objednatel je v záruční době nemohl 
zjistit a oznámil je zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 2 let 
od skončení záruční doby. 

7.11 V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření  
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 

7.12 Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. 
Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení 
jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy, pokud objednatel: 

7.12.1 oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv 
podobného nároku třetích osob, 

7.12.2 neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí, pokud 
se zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří, a 

7.12.3 zplnomocní zhotovitele, popř. osobu, kterou určí, na jeho žádost k vypořádání takového 
nároku soudní nebo mimosoudní cestou. 

 

8. Pojištění 

8.1 Zhotovitel uzavřel na své vlastní náklady pojistnou smlouvu na pojištění stavebně montážních 
rizik a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání ve výši min. 10.000.000,- Kč, 
které umožní uhradit veškeré škody, které na zhotovovaném díle mohou vzniknout. Tato pojistná 
smlouva pokrývá zejména dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do 
díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 

8.2 Jakékoliv škody, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny zhotovitelem. 

8.3 Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele 
za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo 
ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v 
důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků; 
zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmikoliv nároky, řízeními, 
škodami a náklady takto vzniklými. 

8.4 Zhotovitel je dále povinen na své vlastní náklady uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch 
objednatele i zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, 
zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy. 

8.5 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi 
zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím 
objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny 
nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem. 

8.6 Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů svých 
zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na dokončení díla. 
Pokud se týče pracovníků poddodavatelů, bude tato povinnost zhotovitele splněna, pokud 
poddodavatel uzavře obdobnou pojistnou smlouvu týkající se jeho zaměstnanců. Za splnění této 
podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle 
zákona. 

8.7 Zhotovitel musí uzavřít všechny výše uvedené pojistné smlouvy a předložit objednateli do 20 
kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv s platností do předání 
dokončeného díla. 
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8.8 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat  
a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v 
průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné 
smlouvy  
a o zaplacení pojistného. 

8.9 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými 
pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky 
vyplývající z nedodržení pojistných podmínek. 

 

9. Způsob provádění díla 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména: 

9.1.1 zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,   

9.1.2 zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných 
prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem); 

9.1.3 omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; 

9.1.4 dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné  
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele; 

9.1.5 chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů  
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady; 

9.1.6 získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných 
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na 
svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen 
získat objednatel; 

9.1.7 upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí; 

9.1.8 koordinovat své práce při realizaci díla dle této smlouvy s provozovateli všech příslušných 
sítí jejichž práce při realizaci díla souvisejícího s dílem dle této smlouvy budou probíhat 
souběžně; zhotovitel je povinen poskytovat objednateli i těmto provozovatelům sítí 
odpovídající součinnost za účelem koordinace prací.  

9.2 Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány 
podle zvláštních předpisů. 

9.3 V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, 
závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na 
žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením 
smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých 
závazků použil, není takovým opatřením dotčena. 

9.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v 
souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat pořádek a čistotu na staveništi i na místech, 
která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění 
nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
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pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci 
dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel ochrany přírody v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, 
ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné 
porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených. 

 

9.7 Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky 
či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky 
neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně 
vyrozumět objednatele. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit místo plnění proti vstupu neoprávněných osob, kontrolovat 
osoby vstupující a vozidly vjíždějící do místa provedení díla a osoby a vozidla opouštějící místo 
provádění díla. 

9.9 Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo 
zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za 
takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem. 

9.10 Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, 
nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

9.11 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 
vlastnictví. Patenty a průmyslové vzory použité při realizaci díla a využívané zhotovitelem musí 
být licencovány a zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyla jejich využitím narušena práva třetích 
osob. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny škody vzniklé v důsledku porušení této 
povinnosti. 

9.12 Výsledky projektových prací a další dokumentace vytvořené zhotovitelem v rámci plnění 
předmětu smlouvy jsou majetkem objednatele, který s nimi může disponovat dle svého uvážení. 
Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro své vlastní účely a třetím 
stranám je poskytovat pouze se souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci 
předávané zhotovitelem objednateli přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. 

9.13 Pokud zadávací dokumentace pro zpracování nabídky do soutěže o veřejnou zakázku 
obsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, nebo názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, je zhotovitel oprávněn, v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, použit i jiná, 
rovnocenná řešení. 

 

10. Pokyny k provedení díla 

10.1 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
pokynů k provedení díla. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost 
pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené 
nevhodnými pokyny objednatele. 

 

11. Technický dozor objednatele 

11.1 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (TDI) a takovou delegaci pravomoci 
může také kdykoliv zrušit. TDI je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na 
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základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový 
krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, 
že TDI je zmocněn ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv 
omezení. 

11.2 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu 
včetně TDI není dotčeno. 

 

 

 

12. Kontrola provedení díla 

12.1 Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran, a to zpravidla 1 x týdně. Kontrolní dny (KD) mohou být rovněž svolány 
na žádost kterékoliv smluvní strany, přičemž mají smluvní strany povinnost svolat takový KD 
nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho svolání, není-li v žádosti 
termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též TDI, je-li 
ustaven. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu, přičemž za 
zhotovitele se bude vždy účastnit hlavní stavbyvedoucí. 

12.2 O průběhu a závěrech kontrolního dnu pořídí zhotovitel zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
obou smluvních stran, popř. TDI, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany 
závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena 
oprávněnými zástupci smluvních stran formou dodatku této smlouvy. 

12.3 Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat dílo kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se 
zavazuje za tímto účelem objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s 
prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k 
provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na 
vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. 

12.4 Objednatel kontroluje, zda jsou práce prováděny podle prováděcí PD dle Přílohy č. 1 k této 
smlouvě, platných právních předpisů, technických norem a dalších závazných podkladů. 

12.5 K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli zápisem z nejbližšího 
kontrolního dnu přiměřenou lhůtu. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn uplatnit v souladu s touto smlouvou na zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 
14.2 této smlouvy. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, 
je objednatel oprávněn vady odstranit sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, na náklady 
zhotovitele. 

12.6 Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin předem. 
Výzvu zapíše také do stavebního deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo 
na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací. Pro případ, že se objednatel, přes 
řádnou výzvu, nedostaví ke kontrole zakrývaných prací ani v náhradním termínu, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt, jako by s tím objednatel vyslovil souhlas. 

12.7 Pro účely této smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí zejména: 

12.7.1 zakrývané práce při provádění nových skladeb, 

12.7.2 zakrývané práce při zakládání objektu, 

12.7.3 provádění technologických rozvodů, 

12.7.4 zemní kabely před zasypáním,  

12.7.5 rozvody – ležatá kanalizace po zkoušce těsnosti,  

12.7.6 rozvody vody – po tlakové zkoušce, dokončené povrchy jednotlivých konstrukčních vrstev 
vozovky dle PD.  

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou zakrytím podzemního zařízení před jeho zaměřením. 
Rozsah provedeného geodetického zaměření skutečného stavu bude zapisován do stavebního 
deníku, jinak nebude zhotoviteli uhrazeno. 
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12.8 Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedených 
zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, 
že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí 
kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí 
stavby. 

12.9 Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, 
zpravidla do 1 až 3 kalendářních dnů po jejich kontrole. 

12.10 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen zakryté práce znovu odkrýt. Prokáže-li se, že zakryté 
práce jsou provedeny řádně a bez vad, nese náklady na jejich odkrytí objednatel, jinak je nese 
zhotovitel. 

13. Předání a převzetí díla 

13.1 Zhotovitel je povinen protokolárně předat dílo objednateli. Dílo může být objednateli nabídnuto  
k převzetí jestliže: 

13.1.1 je provedeno kompletně, bez vad a nedodělků, včetně veškerých zkoušek, revizí, 
posudků a atestů; a 

13.1.2 je předána nebo připravena k předání kompletní dokumentace. 

13.2 O předání a převzetí díla bez vad sepíše zhotovitel protokol, který obě smluvní strany a TDI 
potvrdí. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje objednatele písemně vyzvat k protokolárnímu převzetí díla nejméně  
7 kalendářních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení. Objednatel je povinen se na 
řádnou výzvu zhotovitele dostavit k přejímacímu řízení, pokud si smluvní strany písemně 
nedohodnou jiný termín. 

13.4 Potvrzením protokolu o předání a převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, 
jež do této doby nesl zhotovitel. 

13.5 K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména: 

13.5.1 dokumentaci skutečného provedení stavby dle požadavků specifikovaných v odst. 
2.7.10 této smlouvy; 

13.5.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, 
případně touto smlouvou, 

13.5.3 zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 

13.5.4 zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 

13.5.5 seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla  
s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod., 

13.5.6 návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů, dále 
protokoly o provedení zaškolení obsluhy – určených pracovníků objednatele, vše 
v českém jazyce,  

13.5.7 zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení, 

13.5.8 deník víceprací, odpočtů a změn provedených v průběhu stavby oproti schválené 
projektové dokumentaci, a to včetně jejich popisu, zdůvodnění a nacenění; tento deník 
víceprací, odpočtů a změn lze předložit s odkazy na řešení v konkrétním termínu ve 
stavebním deníku, 

13.5.9 stavební a montážní deníky, 

13.5.10 doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

13.5.11 doklady o likvidaci odpadů, včetně odvozu zeminy a jejího případného uskladnění, 

13.5.12 další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších 
správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním. 
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13.6 Veškerá průvodní dokumentace musí odpovídat českým normám a právním předpisům a musí 
být v českém jazyce. Není-li uvedeno jinak, pak musí být doklady předloženy ve třech 
vyhotoveních. 

13.7 Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

13.7.1 vykazuje vady; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými 
pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval; 

13.7.2 zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v tomto článku nebo některý doklad, jež 
má být její součástí.  

13.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

13.9 Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat alespoň: 

13.9.1 popis použité prováděcí PD včetně změn, 

13.9.2 zhodnocení kvality předávaného díla, 

13.9.3 soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje, 

13.9.4 způsob odstranění případných vad 

13.9.5 lhůta k odstranění případných vad, 

13.9.6 výsledek přejímacího řízení, 

13.9.7 podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

13.9.8 seznam dokumentů k přejímacímu řízení 

13.9.9 délka záruční doby uvedená datem 

13.9.10 cena díla s popisem ceny dle této smlouvy, včetně příp. dodatků. 

K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie zápisu musí být zaslána zástupcům obou 
smluvních stran. Pokud objednatel odmítl předávané dílo převzít, uvede do protokolu důvody, 
proč se tak stalo. 

13.10 Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a 
údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla 
objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své 
pracovníky ke školení. 

 

14. Smluvní pokuty 

14.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla  
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

14.3 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do sedmi dnů ode 
dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

14.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 
a za každý den prodlení. 

14.5 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
dle odst. 14.1 – 14.4 této smlouvy v dvojnásobné výši. 

14.6 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště do termínu uvedeného v této smlouvě, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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14.7 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

14.8 Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

14.9 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

14.10 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení 
příslušného vyúčtování. 

14.11 Zaplacením sankce není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 
porušením povinnosti povinné strany, na niž se sankce vztahuje. 

14.12 Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

 
15. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

15.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo 
ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem 
opatřil a dodal na místo plnění. 

15.2 Nebezpečí škody na díle, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese 
zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami a TDI (pokud je stanoven). 

15.3 Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod, zejména zabezpečit 
střežení místa plnění. 

 

16. Bezpečnost a ochrana zdraví 

16.1 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat platné právní předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy hygienické 
a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením 
díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

16.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti  
a rizik s tím spojených. 

16.3 Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako 
poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele. 

16.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci   

16.5 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla prokazatelně seznámit všechny své 
pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, určit 
způsob ochrany, prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném 
školení předá zhotovitel objednateli. 

16.6 V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam  
o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s 
úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že 
došlo  
k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat 
objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

16.7 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého 
pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným 
předpisy o požární ochraně. 
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17. Stavební deník 

17.1 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání 
díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů; popřípadě elektronický stavební deník 
s možností permanentního přístupu k náhledu a zápisu ze strany TDI. Do deníku musí zhotovitel 
každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s 
prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od prováděcí PD. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a 
bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. V případě vedení 
elektronického stavebního deníku bude při předání zhotovené díla součástí dokumentace 
kompletní výtisk s podpisem každého listu stavebního deníku zhotovitelem, a to ve dvou 
vyhotoveních. 

 

 

17.2 Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: 

17.2.1 základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 
objednatele, projektanta, zhotovitele a subdodavatelů, jakož i jména jejich pověřených 
zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů, 

17.2.2 identifikační údaje stavby podle zadávací projektové dokumentace, 

17.2.3 přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn, 

17.2.4 přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla – stavby, 

17.2.5 přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků, 

17.2.6 přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

17.3 Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy 
čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné 
záznamy  
v deníku TDI objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále 
orgány státního stavebního dohledu. 

17.4 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

17.5 Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl  
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. 
Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou 
pracovní dobu. 

17.6 Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy 
ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení. 

17.7 V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu 
písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže 
na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem 
souhlasí. 

 

18. Zkoušky 

18.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií, doklady o průběžně provedených zkouškách, revizích  
a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla. 
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18.2 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení 
zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji 
vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

18.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem (a potvrdí zápisem do 
stavebního deníku) alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 
dohodnou se smluvní strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, 
popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel 
povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

18.4 O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je zhotovitel povinen vyhotovit protokol a dále její 
výsledek zapsat do Deníku zkoušek následující pracovní den po jejím provedení. Pracovní kopii 
vystaveného protokolu je zhotovitel povinen předat TDI nejpozději do 5 pracovních dnů po 
provedení zkoušky. 

18.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám. 

 

19. Odstoupení od smlouvy 

19.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

19.2 Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku 
nebo v případě podstatného porušení smlouvy. 

19.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

19.3.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

19.3.2 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

19.3.3 Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy. 

19.3.4 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

 

20. Vyšší moc 

20.1 Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku 
vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící 
splnění povinností stanovených v této smlouvě, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli 
povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou 
odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za 
vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

20.2 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí 
dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

 

21. Účinnost smlouvy 

21.1 Objednatel prohlašuje, že patří mezi povinné subjekty ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen “Zákon o registru smluv”). Z toho důvodu 
musí být všechny soukromoprávní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí dotace a návratné 
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finanční pomoci, kterých smluvní stranou je kupující, uveřejněny v informačním systému veřejné 
správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a který je veřejně 
přístupný (dále jen “Registr smluv”). Uveřejněním smlouvy v Registru smluv se myslí uveřejnění 
textového obsahu smlouvy a jejích metadat (identifikace smluvních stran, předmětu smlouvy, 
ceny nebo hodnoty této smlouvy, data uzavření této smlouvy) v Registru smluv. Smluvní strany 
této smlouvy jejím podpisem potvrzují, že byly obeznámeny s povinností uveřejnění smlouvy a že  
s uveřejněním smlouvy souhlasí.  

21.2 Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu § 5 Zákona o registru smluv, a to 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud kupující poruší tuto povinnost, může 
uveřejnit smlouvu druhá smluvní strana.  

21.3 Smluvní strany se zavazují, že po uveřejnění smlouvy budou provádět pouze takové opravy 
uveřejněných údajů ve smyslu § 5 odst. 7 Zákona o registru smluv, aby byla smlouva 
považována za uveřejněnou v souladu se Zákonem o registru smluv. Smluvní strany se zavazují, 
že po uveřejnění smlouvy nebudou provádět změny uveřejněných údajů, které by měly za 
následek to, že by smlouva nebyla považována za uveřejněnou v souladu se Zákonem o registru 
smluv. Pokud smluvní strana po uveřejnění smlouvy provede takovou úpravu uveřejněných 
údajů, která bude mít za následek, že smlouva nebude považována za uveřejněnou v souladu se 
Zákonem o registru smluv, bude odpovídat druhé smluvní straně za způsobenou škodu. Smluvní 
strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv opravě nebo úpravě 
uveřejněných údajů. 

21.4 Smluvní strany dále prohlašují, že byly obeznámeny s možností vyloučení z uveřejnění v Registru 
smluv některé údaje ve smyslu § 3 nebo § 5 odst. 6 Zákona o registru smluv (tedy zejména údaje 
tvořící obchodní tajemství, průmyslové vlastnictví, utajované informace atd.). Smluvní strany jsou 
povinny vzájemně se informovat o tom, které z těchto informací nemají být uveřejněny  
v registru smluv ve smyslu výše uvedených ustanovení, a to nejpozději do data uzavření této 
smlouvy. Objednatel zajistí, že údaje, které smluvní strany označí jako vyloučené z uveřejnění v 
registru smluv podle § 3 a § 5 odst. 6 zákona o registru smluv, budou v textovém obrazu smlouvy 
znečitelněny, případně nebudou uvedeny v metadatech. 

 

22. Závěrečná ustanovení 

22.1 Zhotovitel se za podmínek stanovených touto Smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje: 

22.1.1 archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy  
a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem,  
a to do 31. 12. 2033. objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění 
podle této smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; 

22.1.2 jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; Zhotovitel je povinen v souladu 
se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a v souladu s dalšími právními předpisy 
ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu 
plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění 
veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění 
kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, 
poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, 
územní finanční orgány, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Dle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybraný zhotovitel osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

22.1.3 ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit výkon finanční kontroly ho v rozsahu dle 
předchozího bodu; 

22.1.4 strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle  
§ 219 ZZVZ, resp. v souladu s ustanovením odst. 15.2 této Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že obdobně smluvně zaváže také své případné poddodavatele, kteří se na 

plnění této smlouvy budou podílet. 
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22.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

22.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 
ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

22.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.      

22.5 Tato Smlouva je podepsána v elektronickém vyhotovení, každá smluvní strana bude disponovat 
originálním dokumentem elektronicky podepsaným oběma stranami. / Tato smlouva je 
podepsána v listinné podobě ve dvou originálních vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží 
jedno originálně podepsané vyhotovení. (finální verze bude upravena při podpisu smlouvy) 

22.6 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku  
a dalšími souvisejícími právními předpisy.  

22.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

22.8 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně 
porozuměly jejímu obsahu, že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo není překvapivé a na důkaz 
těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

Přílohy a nedílné součásti této smlouvy: 

Příloha č. 1: Technická specifikace – projektová dokumentace – pouze v elektronické podobě 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

 

 

V Brně dne 16. 1. 2023 Ve Zlíně dne 16. 1. 2023 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Objednatel: 

Mgr. Balázs Komoróczy Ph.D. 

ředitel 

Zhotovitel: 

Pavel Navláčil 

jednatel 

 



 

 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

 

 

 

Poddodavatel 
(1) 
název a sídlo 

xxxxxx IČO poddodavatele xxxxxx 

Věcný rozsah 
plnění uveďte 
slovně 

xxxxxx 
Rozsah plnění v % xxxxxx 

Rozsah plnění v Kč xxxxxx 

Prokazuje shora uvedený poddodavatel za dodavatel splnění 
části kvalifikace 

ANO – NE* 
rozsah plnění 

v % 


