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KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00197359

Stejnopis č.: -7

Hlavní město Praha

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

DODATEK Č. 1 

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, 

rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem; 

PŘÍKAZNÍK

tíslo smlouvy pnkazce: PRK/21/08/007113/2021 

číslo smlouvy příkaznika: 01-PP-0278-11425/21
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- modernizace a rozšíření části PPG, rozšíření PPG pod Zbraslavským zámkem; 
přikazník

stavba č. 42124 PPG 2013

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

00064581

CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnot}’, ve zněm pozdějších předpisů 

PPF banka a.s.

20028-5157998/6000

Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy 

dále jen jako „Přikazce"

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojeni:

číslo účtu: 

zastoupené:

na straně jedné

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl B, vložka 

1930

Nábřežní 90/4,150 00 Praha 5

47116901

CZ47116901
Registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 

19-1583390227/0100

Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyni představenstva 

Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva 

dále jen jako „Přikazník"

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupená:

na straně druhé
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stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem;
příkazník

tento

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

ke stavbě č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, 

rozšířeni PPO pod Zbraslavským zámkem

ve smyslu ustanoveni § 2430 a násl. zákona 89/7012 Sb., občanského zákoníku, 
a ustanoveni § 152 odst. 4 zákona c. 18312006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu

(stavební zákon)

dále jen jako „Dodatek č. 1"

PREAMBULE

Při realizaci stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, rozšíření PPO pod 
Zbraslavským zámkem se u opatření 153 při vrtání mikropilot projevil špatný technický stav stávající 
zdi a v délce 55 m došlo k vyvalení části zdivá. Došlo k navýšení ceny díla se zhotovitelem a prodloužení 
lhúty výstavby. Tím se zvýšila pracnost a časová náročnost inženýrské činnosti příkazníka.

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

'1 ímto Dodatkem č. 1 se doplňuje Část lil. Odměna a platební podmínky, článek 7.1.:

Základní cena DPH Cena s DPH
Původní cena dle

645 000,00 Kč 135 450,00 Kč 780 450,00 KčPRK

Navýšení ceny dle 
Dodatku č.l 175 000,00 Kč 36 750,00 Kč 211 750,00 Kč

Nová cena díla dle 
Dodatku č. 1 820 000,00 Kč 172 200,00 Kč 992 200,00 Kč

Ostatní platební podmínky zůstávají beze změny.
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stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem;
příkazník

Tímto Dodatkem č. 1 sc doplňuje Část III. Odměna a platební podmínky, článek 7.2.:

Fáze: Realizace Stavby a činnosti po dokončení Stavby

Cena s DPHDPHZákladní cena

Původní cena dle 
PRK

780 450,00 Kč135 450,00 Kč645 000,00 Kč

Navýšení ceny dle 
Dodatku č.l

211 750,00 Kč36 750,00 Kč175 000,00 Kč

Nová cena díla dle 
Dodatku č. 1 992 200,00 Kč172 200,00 Kč820 000,00 Kč

Ostatní platební podmínky zůstávají beze změny.

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy, která 
nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 
obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

Poskytování Dodatku č. 1 a součinnost při kontrole

2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 

pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informacízákona, a
obsažených v tomto Dodatku č. 1 žadatelům.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselném označení Dodatku č. 1, datech jeho podpisu a plný textu 
Dodatku č. 1.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
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stavba Č. 42124 PPO 2013 * modernizace a rozšířeni Části PPO, rozšířeni PPO pod Zbraslavským zámkem;
příkazník

Platnost, účinnost a uveřejnění Dodatku č. 1

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. 
jejich zástupců, k tomuto Dodatku 1, á to dnem připojení posledního z nich.

6. Dodatek r. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve zrněni pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejněni provede 
Objednatel. Dodatek č. 1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 kněmu Smluvní strany připojily své 
vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek
č. 1.

Počet stejnopisů Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

8.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Dodatku č. 1 

Pravomoc k uzavření Dodatku č. 19. bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěření neuhrazených 
pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hJ. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.
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