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NPU-430/1702/2023

Příkazce:
Národní památkový ústav



státní příspěvková organizace

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy


v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,


Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

Doručovací adresa: 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

dále jen jako „příkazce“
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:      
XXXXXXXXXXX, investiční referentka

a

Příkazník:
Ing. Lubomír Klajsner


se sídlem: 

Jablonského 40, 301 00 Plzeň

zastoupený:

Ing. Lubomír Klajsner

IČO:

11630426

DIČ: 

XXXXXXXXXXXX
telef. spojení:
XXXXXXXXXXXX



bankovní spojení:
XXXXXXXXX  č. účtu: XXXXXXXXXX
dále jen jako „příkazník“ či „koordinátor BOZP“ 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Klajsner 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:    
Ing. Lubomír Klajsner
výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 k příkazní  smlouvě č. sml. 3025H1180006
(dále jen „Smlouva“)
I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 25.4.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. j.  NPU-430/32084/2018, č. sml. 3025H1180006, kterou se příkazník v čl. 1. zavázal pro příkazce zajistit výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Cisterciácký Kladruby Plasy – Obnova opatské rezidence.“ Příkazce se zavázal zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou. 
2. Příkazník se příkazní smlouvou zavázal zabezpečit pro příkazce výkon činnosti koordinátora BOZP  po dobu provádění stavebního díla  realizovaného v rámci projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifikovaného cíle 3.1, 
reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 „Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence,“ za podmínek stanovených Smlouvou.

3. Tímto dodatkem smluvní strany v souladu s čl. IX Závěrečná ustanovení mění a doplňují Smlouvu. 
II.

Předmět dodatku  - Provedení díla – doba plnění:

1. Příkazce předpokládal zahájení činnosti dne 10. 5. 2018. Smlouvu uzavřely smluvní strany na dobu určitou, podle článku VI. – Doba plnění a ukončení smlouvy, odst. 1  do 31. 12. 2022. Tímto dodatkem mění smluvní strany dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, a to tak, že nově je Smlouva uzavřena do 31.8.2023.  
2. Prodloužení doby plnění díla je vyvoláno realitou stavby – objem stavebních prací generálního dodavatele stavby byl navýšen dodatečně požadovanými pracemi, došlo k úpravě harmonogramu stavebních prací z důvodu vynucených změn navrženého řešení. Zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace stavby je zákonnou povinností stavebníka ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb.

III.
Předmět dodatku – Povinnosti příkazníka a odměna příkazníka a způsob její úhrady
1.
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně ceny prací. Důvodem navýšení ceny prací je prodloužení termínu realizace prací na stavbě Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence o 8 měsíců.  

Výše odměny se navyšuje  o částku odpovídající 8 násobku měsíční odměny, tedy o 
88 000 Kč bez DPH
v částce navýšení ceny je úměrné prodloužení doby realizace stavby. 
Celková odměna příkazníka po navýšení dle dodatku č. 1
383 000 Kč bez DPH + 80 430,- Kč 21% DPH = 463 430,- Kč vč. DPH

(slovy: čtyřistašedesáttřitisícčtyřistatřicet korun českých)

IV.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává příkazní smlouva beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dva stejnopisy a příkazník obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí příkazce.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 22. 12. 2022

            V Plzni dne 19. 12. 2022
…..................................................... 



….....................................................




                      Příkazce 






   Příkazník


        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
  



    Ing. Lubomír Klajsner
                        ředitel
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