
Dodatek č. 2 

k smlouvě o dílo DP/2463/2022
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:
ECROSS trade, s.r.o.

se sídlem: Jungmannova 644/27, 664 51 Šlapanice

IČO: 28315979

DIČ: CZ28315979

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 60803

bankovní spojení: MONETA Money Bank

číslo účtu: 237338317/0600

zastoupen: Liborem Soukupem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“, na straně jedné
a
Fakultní nemocnice Brno 

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 

zastoupena: MUDr. Ivo Rovným, MBA, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupujícím (dále jen „objednatel“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:
I.

Předmět dodatku
I.1. Ke změnám smlouvy DP/2463/2022 dochází vlivem změn technické specifikace a technologických postupů. Dodávané položky byly upraveny změnovými listy č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 
a. ZMĚNOVÝ LIST č. 1: Ke změnám dochází na základě požadavků objednatele, který dodatečně upravuje rozsah plochy obložené keramickými obklady a to v následujícím rozsahu: 

· MÉNĚ PRÁCE: Výkaz - výměr pol. 203 - Nový keramický obklad, příprava podkladu, hloubková penetrace, spárování zmenšení rozsahu položky o 16,28m2.
VÍCEPRÁCE 1.: Výkaz - výměr pol. 203 - Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená navýšení rozsahu položky o 15,78m2. 
· VÍCEPRÁCE 2.: Výkaz - výměr pol. 203 - Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk navýšení rozsahu položky o 15,78m2.
· VÍCEPRÁCE 3.: Výkaz - výměr pol. 204 - Nová výmalba místnosti včetně podhledu, očištění od prachu zvýšení rozsahu položky o 15,78m2.

b. ZMĚNOVÝ LIST č. 2: Změna v úpravě elektroinstalace.
· VÍCEPRÁCE: Změna v úpravě elektrorozvodů oproti původním předpokladům, tj. využití stávající elektroinstalace a výměně jističe, dojde k instalaci nové kabeláže z hlavního rozvaděče.
II.

Platební podmínky
II.1.
Cena díla je snížena změnovým listem č. 1 o částku 17 759,60 Kč bez DPH. 
II.2.
Cena díla je zvýšena změnovým listem č. 2 o částku 8 250,00 Kč bez DPH.
III.3.
Změny provedené změnovými listy č. 1 a 2 snížily celkovou cenu díla s názvem „FN BRNO – Rekonstrukce kuchyňky IHOK“ na částku ve výši 320 514,18 Kč bez DPH.
III.
Závěrečná ujednání
III.1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

III.2.
Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po jednom.

III.3.    Tento dodatek se považuje za uzavřený okamžikem jeho podpisu oběma stranami a              

           nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
III.4.    Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku,     
          kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
	PRODÁVAJÍCÍ:

V Brně dne
_________________​​_________

ECROSS trade, s.r.o.
Libor Soukup 
jednatel 
	KUPUJÍCÍ:

         V Brně dne 

_________________​​_________

               Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel
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