
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860 Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo - stránka 1 z 3 

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/158/01/16  

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

(dále jen „OZ“), na stavbu:  

SILNICE II/494: VRBĚTICE-SLAVIČÍN 
 

Článek I. - Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

PK OSSENDORF s.r.o.    

Sídlo:      Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Město    

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954 

IČ:      255 64 901       

Zastoupení:     xxxxxxxxxx  

      xxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxx 

Zakázka č.      2014 088.2 
(dále jako „Zhotovitel“) 

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08. 08. 2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/158/01/16 na zhotovení 

projektové dokumentace a příkazní smlouvu o obstarávání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení, dne 22. 03. 2017 dodatek č. 1, dne 29. 11. 2017 dodatek č. 2, dne 10. 04. 2019 dodatek č. 3, dne 

27. 03. 2020 dodatek č. 4, dne 04. 12. 2020 dodatek č. 5 a dne 20. 12. 2021 dodatek č. 6 k této smlouvě (uvedená 

smlouva ve znění jejich dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6,  dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu 

plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 7 Smlouvy. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

2.3 Dodatek č. 7 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran. Jeho předmětem je změna termínu dílčí části díla 

a změna termínu předání veškerých povolení. 

Zdůvodnění: 

- vzhledem k velkému výskytu dehtů v celé trase řešeného úseku není možné stavbu realizovat v původně navržené 

technologii a je nutné její přepracování. Z tohoto důvodu Zhotovitel nemůže podat žádost o vydání stavebního povolení 

a tudíž není možné zajistit předání díla ve stanoveném termínu. 

Článek III. – Změny smlouvy 

3.1 Článek III. 1. Smlouva o dílo, bod 2.  ve znění dodatku č. 2 se připisuje text: 

e1)   předání 1 paré aktuální DSP (silnice II/494) vč. průzkumů  
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3.2 Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno f), ve znění dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje novým textem, 

který zní: 

     f)   předání 1 (jedno) paré DSP (silnice II/494) potvrzené stavebním úřadem    do 31. 12. 2023 

     e1)  předání 1 paré aktuální DSP (silnice II/494) vč. průzkumů                                                    do 31. 12. 2022 

 

3.3 Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno c), ve znění dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje novým textem, 

který zní: 

    c)   předání všech pravomocných stavebních povolení (silnice II/494)                  do 31. 12. 2023 

 

3.4 Článek V. „Cena“, odst. 1, písmeno e), ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní: 

 
e)     Cena DSP/PDPS (silnice II/494) bez DPH                     1 140 200,00 Kč 

    DPH 21 %                          239 442,00 Kč 

    Cena celkem DSP (silnice II/494) vč. DPH                                  1 379 642,00 Kč 

     (slovy jedenmiliontřistasedmdesátdevěttisícšestsetčtyřicetdva korun českých) 

 

3.5 Článek VI. „Zaplacení ceny“, odst. 2, písmeno c), ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní: 

c) Za plnění ze smlouvy o dílo (čl. IV, bod 1, písm.  e1) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí díla cenu dle 

čl. V, odst. 1, písm. e) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV, bod 1, písm. f a 

bod 2 , písm. c)). 

 

3.6 Článek VII. „Provádění díla“, odst. 7, odrážka 8-11 a 13-15, ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem, 

který zní: 

- 1x aktuální DSP v písemném vyhotovení vč. průzkumů (silnice II/494), 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf) 

- 1x DSP v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem (silnice II/494), 

- stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení (silnice II/494). 

 

3.7 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Článek IV. – Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4.2 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je 

povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní 

strany považují tento dodatek č. 7 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a 

shodně prohlašují, že tento dodatek č. 7 nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. 
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4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 7 připojují svoje podpisy.  

            

 

Ve Zlíně, dne: 22.12.2022 

       

  

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

  

  

 


