
DODATEK  č.  07209-2022-4502-D-0014/94-01-002-S00624-02 

ke smlouvě o dílo na provedení prací při sanaci ekologických škod – „Ochranné čerpání 

drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. AQUATEST a.s. 

Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00 

IČO: 447 94 843 

DIČ: CZ44794843 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1189 

zastoupen: Tomášem Vymazalem, členem představenstva  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07209-2019-4502-S-0014/94-01-002-S00624 ze dne 30. 4. 2019 

(dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní   strany   se   ve   smyslu   bodu   3.5  Smlouvy,  který  je  vyhrazenou  změnou  dle  

§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 

dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu ze 

září 2022 označeného jako „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti ORLEN Unipetrol 

a.s. Litvínov. Návrh změny závazku ze smlouvy č. 2 (ZZS č. 2)“ vypracovaného zhotovitelem a 

doručeného objednateli dne 21. 9. 2022, který je veden pod PID: MFCRCXNVYZ, č. j. MF-



1767/2022/4502-38 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný 

rozpočet (dále jen „ZZS č. 2“). 

 

II. 

Smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, 

který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). 

Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn 

jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 44 280 035,80 Kč (slovy: čtyřicet-čtyři-milionů-dvě- 

stě-osmdesát-tisíc-třicet-pět korun českých a osmdesát haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

Smluvní strany si vyhrazují, že práce pod položkami č. 2.8 (Instalace nového čerpadla – 

ponorné kalové čerpadlo do EX prostředí, Q=4 l/s, dopravní výška=14,7 m, vč. 

elektromotoru) a č. 2.9. (Instalace nového čerpadla – ponorné kalové čerpadlo do EX 

prostředí, Q=6,85 l/s, dopravní výška=31,32 m, vč. elektromotoru) položkového rozpočtu 

budou provedeny a zaplaceny pouze v případě prokázané nutnosti výměny stávajícího 

čerpadla v ČJ-1 nebo ČJ-2 za čerpadlo nové, tj. v případech, kdy se na stávající vadné 

čerpadlo nevztahuje záruka a jeho oprava prokazatelně není možná nebo náklady na její 

provedení jsou srovnatelné nebo vyšší než cena čerpadla nového, přičemž není možné 

využít čerpadlo záložní. Zhotovitel je povinen nemožnost nebo finanční neefektivnost 

opravy prokázat. Nutnost výměny stávajícího čerpadla za čerpadlo nové zhotovitel 

bezodkladně písemně oznámí právnické osobě, supervizi a objednateli. Objednatel 

provedení prací odsouhlasí po obdržení dokladu prokazujícího nutnost výměny a 

souhlasných vyjádření právnické osoby a supervize.“ 

 

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.5  „K ukončení sanačních prací dojde nejpozději do 51 měsíců od jejich zahájení podle 

bodu 3.4 smlouvy, tj. nejpozději do 11. 6. 2024.“ 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 



že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne  18.1.2023 

 

V Praze dne  5.12.2022 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za AQUATEST a.s. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Tomáš Vymazal 

člen představenstva 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


