
ŘEDITELSTVÍ s il n ic  a  DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

ŘEDITELSTVÍ silnic  a DÁLNIC ČR
Oj.:
PID: RSDDXXAZJG 
Doručeno: 17.01.2023 
Listu dokumentu: 2

34542

KE SMLOUVĚ č. 05PT-001671

ISPROFOND:
3272631009

Název související veřejné zakázky: D3 0310/11 Hodějovice -  Třebonín; Laboratorní zkoušky objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice

ředitelka Správy České Budějovice

a

ESLAB, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9
03598292
CZ03598292

(dále jen „Poskytovatel")
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

I.

Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 21.05. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT-001671, na akci 
„D3 0310/11 Hodějovice -  Třebonín; Laboratorní zkoušky objednatele".

2. Dodatek č. 1 řeší změnu termínu dokončeni díla na základě prodloužení termínu zprovoznění celého úseku 
dálnice D3 0310/11 Hodějovice -  Třebonín.
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V odstavci III Doba plnění se mění: 

ruší se bod 1. a nahrazuje se:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 06. 2024.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu 
služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani 
v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

4. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.

6. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Českých Budějovicích dne 2.3..t0 i" .Ái,L3 V Českých Budějovicích dne 21.12.2022.

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR Za Zhotovitele: Eslab spol. s r.o.

ředitelka Správy České Budějovice jednatel společnosti
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